



CTB



RAPPORT FINAL
PROJET D'APPUI A LA SELECTION ET À LA
MULTIPLICATION DU ZEBU AZAWAK AU
MALI – PHASE 3
PASMZAM – MLI 11 039 11

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION	3
2. APPRECIATION	4
3. RÉSUMÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION.....	7
4. ANNEXES	9

1. INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION

Pays	MALI
Secteur et sous –secteur CAD	311 63 Bétail 311 91 Services agricoles 311 94 Coopératives agricoles 311 95 Services vétérinaires
Institution nationale ou régionale chargée de l'exécution	Ministère de l'élevage et de la Pêche (MEP) Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA)
Agences d'exécution	CTB - Agence Belge de Développement
Nombre d'experts en coopération internationale de la CTB	
Durée de la prestation (selon AS/CS)	60 mois
Date de démarrage de la prestation	4 janvier 2012
Date de clôture de la prestation :	6 juillet 2012
Modalités de gestion de la prestation	Régie / Cogestion
Budget total de la prestation :	3.023.486 EUR
Belgique	2.500.000 EUR
Mali	523.486 EUR
Période couverte par le rapport	Janvier 2012 / juillet 2012

Annexes	Oui	Non
1. Résumé des résultats et des activités		X
2. Etat dépenses	X	
3. Taux de déboursement de la prestation	X	
4. Personnel de la prestation		X
5. Sous-traitance et appels d'offres		X
6. Liste des équipements acquis	X	
7. Formations		X
8. Bailleurs de fonds		X
9. Lettre de dénonciation de la convention spécifique	X	

2. APPRECIATION

- 1 - Très satisfaisant
 2 - Satisfaisant
 3 - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs
 4 - Non satisfaisant
 X - Sans objet

	Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
PERTINENCE¹ (cf. PRIMA, §70, p.19)		
1. Quelle est la pertinence de la prestation par rapport aux priorités nationales de développement?	X	X
2. Quelle est la pertinence de la prestation par rapport à la politique belge de développement? Indiquez votre score par rapport aux trois thèmes ci-dessous : a) Genre b) Environnement c) Economie sociale	X	X
3. Les objectifs de la prestation étaient-ils toujours pertinents ?	X	X
4. La prestation a-t-elle répondu aux besoins des groupes cibles?	X	X
5. En fonction de ses objectifs, la prestation s'est elle appuyée sur les organes locaux d'exécution appropriés?	X	X

¹ Selon le PRIMA, §70, p.19, il s'agit "d'apprécier si les choix des objectifs, les choix des groupes cibles et des organes locaux d'exécution restent pertinents et cohérents par rapport aux principes généraux relatifs à une aide efficace et efficiente, ainsi que par rapport à l'application des politiques et stratégies locales, régionales, internationales et belges de développement ».

	Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
PERFORMANCE² (PRIMA, §71, pp.19-20)		
1. Les résultats obtenus par la prestation ont-ils contribué à la réalisation de ses objectifs ³ ? (efficacité)	X	X
2. Appréciez la qualité des résultats intermédiaires (efficacité)	X	X
3. Les modalités de gestion de la prestation ont-elle été appropriées? (efficacité)	X	X
4. Les ressources de la prestation ont-elles été suffisantes sur le plan de (efficience) :		
a. Ressources financières?	X	X
b. Ressources humaines ?	X	X
c. Matériel et équipements ?	X	X
5. Les ressources de la prestation ont-elles été utilisées efficacement et optimisées pour obtenir les résultats attendus? (efficience)	X	X
6. La prestation a-t-elle été satisfaisante sur le plan coût-efficacité par rapport à des interventions similaires? (efficience)	X	X
7. Sur base du planning d'exécution, appréciez la rapidité d'exécution de la prestation. (respect des délais)	X	X

Appréciation globale de la prestation :

	Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
Appréciation globale de la prestation	X	X

² Selon le PRIMA, §71, pp. 19-20, il convient « d'apprécier et de mesurer les performances convenues dans les phases de préparation selon les 4 critères et les indicateurs établis pendant la formulation. (Les 4 critères sont efficacité, efficience, respect des délais et qualité du personnel).

³ voir annexe 1 pour plus de détails

Le projet a démarré officiellement le 4 janvier 2012 avec la nomination par le Ministère de l'agriculture et de la Pêche du responsable national de l'intervention.

A partir du mois de janvier 2012, les premières attaques de la rébellion touareg, soutenues par des groupes armés islamiques « djihadistes », ont embrasé les régions du Nord Mali et ont abouti en mars 2012 à la prise de contrôle totale par ces groupes de la région de Gao, zone d'intervention du projet. Les locaux du projet à Ménaka ont été pillés au cours de ces événements. Toutes les matériels et équipements

Compte tenu de cette situation d'insécurité menaçante et persistante, l'Ambassade de Belgique a dénoncé officiellement la convention spécifique relative au projet le 6 juillet 2012 par courrier référencé 2012/602/LR/DGD (voir en annexe 9).

Pendant la période de janvier à juillet 2012, aucune activité liée à l'atteinte des résultats du projet n'a pu être engagée.

Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution

3. RÉSUMÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION

1. Si nécessaire, décrivez l'objectif Spécifique et les Résultats Intermédiaires de la prestation, tels que mentionnés dans le document de projet ainsi que les changements opérés (quand, comment et pourquoi)

Rappel des éléments du cadre logique

Objectif Global	Contribuer à la réduction de la pauvreté dans le Cercle de Ménaka
Objectif Spécifique	Les éleveurs organisés participent durablement à l'amélioration de la rentabilité de l'élevage du zébu Azawak.
Résultats intermédiaires	<ul style="list-style-type: none">- R1. Les capacités des acteurs institutionnels locaux à collaborer au développement de l'élevage sont améliorées.- R2. Les capacités des acteurs privés locaux sont renforcées et contribuent au développement de la filière Azawak.- R3. La gestion technique et économique de l'élevage traditionnel est améliorée.- R4. Le programme d'amélioration et de préservation du zébu Azawak est consolidé.

Les éléments du cadre logique n'ont pas donné lieu à de modification.

2. Dans quelle mesure l'objectif spécifique de la prestation a-t-il été atteint, en fonction des indicateurs retenus ?

Sans objet : prestation n'a pas donné lieu à un début d'exécution

3. Dans quelle mesure les résultats intermédiaires de la prestation ont-ils été atteints, en fonction des indicateurs retenus ?

Sans objet : prestation n'a pas donné lieu à un début d'exécution

4. Décrivez le système de suivi-évaluation qui a été mis en place lors de la mise en oeuvre de la prestation.

Sans objet : prestation n'a pas donné lieu à un début d'exécution

TROISIEME PARTIE : COMMENTAIRES ET ANALYSES

- 1. Quels sont les problèmes et questions majeurs qui ont influencé l'exécution de la prestation et comment la prestation a-t-il tenté de les résoudre ?**

Sans objet : prestation n'a pas donnée lieu à un début d'exécution

- 2. Quelles sont les causes des écarts par rapport aux résultats attendus ?**

Sans objet : prestation n'a pas donnée lieu à un début d'exécution

- 3. Quelles leçons peut-on tirer de l'expérience de la prestation? Faites une réponse détaillée sur les plans de l'impact et de la durabilité des résultats.**

Sans objet : prestation n'a pas donnée lieu à un début d'exécution

- 4. Selon vous, comment la prestation a-t-elle été perçue par les groupes cibles ?**

Sans objet : prestation n'a pas donnée lieu à un début d'exécution

- 5. Quels ont été les résultats du suivi-évaluation ou du monitoring et des éventuels audits et contrôles? Comment les recommandations de ceux-ci ont-elles été prises en compte ?**

Sans objet : prestation n'a pas donnée lieu à un début d'exécution

- 6. Quelles recommandations faites-vous pour la consolidation et l'appropriation de l'après-projet (les politiques à suivre ou à mettre en oeuvre, les ressources nationales nécessaires, la responsabilisation des groupes cible, la manière d'appliquer les recommandations...)?**

Sans objet : prestation n'a pas donnée lieu à un début d'exécution

7. Conclusions

Sans commentaire.

Responsable national de l'exécution	Responsable CTB de l'exécution
Alpha Gouro DIALL	

4. ANNEXES

Annexes
Annexe 1 Résumé des résultats et des activités
Annexe 2 Etat des dépenses
Annexe 3 Taux de déboursement de la prestation
Annexe 4 Personnel de la prestation
Annexe 5 Sous traitances et appels d'offre
Annexe 6 Liste des équipements acquis
Annexe 7 Formations
Annexe 8 Bailleurs de fonds
Annexe 9 Lettre de dénonciation de la convention spécifique

ANNEXE 1. Résumé des résultats et des activités (en fonction du cadre logique)

Sans objet : prestation n'a pas donnée lieu à un début d'exécution

ANNEXE 2: ETAT DES DEPENSES

Budget vs Actuals (Year to Month) of MLI1103911

Project Title : **Projet d'appui à la sélection et à la multiplication du Zébu Azawak au Mali**

Budget Version: **C01** Year to month : 31/03/2013

Currency : **EUR**

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
A OS. LES ÉLEVEURS ORGANISÉS PARTICIPENT DURABLEMENT			1.191.410,00	0,00	0,00	0,00	1.191.410,00	0%
01 Les capacités des acteurs institutionnels locaux à			367.260,00	0,00	0,00	0,00	367.260,00	0%
01 Appui aux Services déconcentrés de la DRPIA		COGES	97.360,00	0,00	0,00	0,00	97.360,00	0%
02 Appui aux Services vétérinaires		COGES	53.400,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0%
03 Mise en place du Fonds d'Investissement Communal pour		COGES	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0%
04 Appui aux Collectivités Territoriales et Chambres Locales		COGES	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0%
02 Les capacités des acteurs privés locaux sont renforcées			314.550,00	0,00	0,00	0,00	314.550,00	0%
01 Renforcement capacités des SC (ressources humaines)		COGES	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0%
02 Renforcement capacités des SC (compétences)		COGES	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0%
03 Appui aux investissements		COGES	96.200,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0%
04 Transfert de responsabilités à l'IMF Kondo Jigima		COGES	112.750,00	0,00	0,00	0,00	112.750,00	0%
03 La gestion technique et économique de l'élevage			242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0%
01 Amélioration générale des techniques d'élevage		COGES	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0%
02 Renforcement des infrastructures		COGES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0%
03 Renforcer la capacité d'offre de produits et services des		COGES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0%
04 Le programme d'amélioration et de préservation du zébu			267.600,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0%
01 Mise en oeuvre du programme de sélection		COGES	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0%
02 Consolidation de l'AESZA		COGES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0%
03 Promotion sous-régionale de l'Azawak		COGES	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0%
04 Capitalisation des expériences		COGES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE (MAX 5% * TOTAL ACTIVITÉS)			71.851,61	0,00	0,00	0,00	71.851,61	0%
01 Réserve budgétaire			71.851,61	0,00	0,00	0,00	71.851,61	0%
		REGIE	660.151,61	-883,29	883,29	0,00	660.151,61	0%
		COGEST	1.839.848,39	4.318,20	0,00	4.318,20	1.835.530,19	0%
		TOTAL	2.500.000,00	3.434,91	883,29	4.318,20	2.495.681,80	0%



Budget vs Actuals (Year to Month) of MLI1103911

Project Title : **Projet d'appui à la sélection et à la multiplication du Zébu Azawak au Mali**

Budget Version: **C01**
 Currency : **EUR**
 YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

Year to month : 31/03/2013

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
01 Réserve budgétaire COGESTION		COGES	53.700,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0%
02 Réserve budgétaire REGIE		REGIE	18.151,61	0,00	0,00	0,00	18.151,61	0%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			1.236.738,39	3.434,91	883,29	4.318,20	1.232.420,19	0%
01 Frais de personnel			516.438,39	2.286,74	0,00	2.286,74	514.151,65	0%
01 Assistant technique régional		REGIE	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0%
02 Directeur national (indemnités)		COGES	34.320,00	2.286,74	0,00	2.286,74	32.033,26	7%
03 Equipe Administrative et Financière		REGIE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0%
04 Equipe technique		COGES	48.060,00	0,00	0,00	0,00	48.060,00	0%
05 Personnel d'appui		COGES	140.058,39	0,00	0,00	0,00	140.058,39	0%
02 Investissements			158.800,00	-44,82	883,29	838,47	157.961,53	1%
01 Véhicules		REGIE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0%
02 Equipement bureau		COGES	5.100,00	838,47	0,00	838,47	4.261,53	16%
03 Equipement IT		COGES	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0%
04 Réhabilitation des infrastructures du projet		COGES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0%
05 Groupe Electrogène 50 KVA		REGIE	23.000,00	-883,29	883,29	0,00	23.000,00	0%
03 Frais de fonctionnement			381.500,00	1.192,99	0,00	1.192,99	380.307,01	0%
01 Eau, électricité, frais de fonctionnement des groupes		COGES	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0%
02 Services et frais de maintenance		COGES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0%
03 Frais de fonctionnement des véhicules		COGES	126.000,00	821,93	0,00	821,93	125.178,07	1%
04 Télécommunications		COGES	45.000,00	371,06	0,00	371,06	44.628,94	1%
05 Fournitures de bureau		COGES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0%
06 Missions		COGES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0%
		REGIE	660.151,61	-883,29	883,29	0,00	660.151,61	0%
		COGEST	1.839.848,39	4.318,20	0,00	4.318,20	1.835.530,19	0%
		TOTAL	2.500.000,00	3.434,91	883,29	4.318,20	2.495.681,80	0%



Budget vs Actuals (Year to Month) of ML11103911

Project Title : **Projet d'appui à la sélection et à la multiplication du Zébu Azawak au Mali**

Budget Version: **C01** Year to month : 31/03/2013
 Currency : EUR
 YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
07 Frais de représentation et de communication externe		COGES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0%
08 Frais de consultance (suivi/évaluation)		REGIE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0%
09 Frais financiers		COGES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0%
10 Autres frais de fonctionnement (SMCL & CETOS)		COGES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0%
04 Audit et Suivi et Evaluation			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0%
01 Frais de suivi et évaluation		REGIE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0%
02 Audit		REGIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0%
03 Backstopping		REGIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%
		REGIE	660.151,61	-883,29	883,29	0,00	660.151,61	0%
		COGEST	1.839.848,39	4.318,20	0,00	4.318,20	1.835.530,19	0%
		TOTAL	2.500.000,00	3.434,91	883,29	4.318,20	2.495.681,80	0%

ANNEXE 3 : Taux de déboursement de la prestation

Source de financement	Budget cumulé	Dépenses réelles cumulées	Taux de déboursement cumulé	Commentaires et remarques
Contribution belge directe	2.500.000,00	4.319,19	0,17%	
Contribution Etat Mali	523.486,00	0,00	0 %	
TOTAL	3.023.486,00	4.319,19	0,14%	

ANNEXE 4 : Personnel de la prestation

Sans objet : prestation n'a pas donnée lieu à un début d'exécution. Aucun personnel recruté pour la prestation.

ANNEXE 5 : Sous-traitance et appels d'offres

Sans objet : prestation n'a pas donnée lieu à un début d'exécution. Aucun marché, contrat ou accord d'exécution engagé.

ANNEXE 6 : Liste des équipements acquis

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1 – BUREAUX							
1.1 - Chef de Projet et salle d'attente							
1	Etagère bureau	MLI0001/244406	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Etagère bureau	MLI0001/244407	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil 1/2 Ministre	MLI0001/244428	26/06/2001	26/06/2001		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Téléphone satellite GLOBAL MICROSAT	MLI0001/244115	11/09/2001	11/09/2001	4 050 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Appareil photo numérique FUJI film 3xoptical Zoom 13 Mega pixel	MLI0001/244116	31/10/2001	31/10/2001	485 000	Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Téléphone Thuraya	MLI0001/244120	09/02/2004	09/02/2004	1 385 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Terminal BEGAM pour Internet	MLI0001/224122	14/02/2004	14/02/2004	1 326 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Docker bureau pour téléphone thuraya	MLI0001/224123	09/12/2004	09/12/2004		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tablette salon en bois	MLI0502012/244453	09/06/2006	09/06/2006	10 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur portable TOSHIBA écran 15'	MLI0502012/244238	15/11/2006	15/11/2006	1 345 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Bureau complet	MLI0502012/244454	10/07/2006	10/07/2006	260 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244457	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Passable	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244458	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Passable	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244459	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Passable	Enlevé par les rebelles
1	Vidéo projecteur Marque SONY	MLI0502012/244236	24/10/2006	24/10/2006	950 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur SHARP (1 CV)	MLI0502012/244127	24/10/2006	24/10/2006	155 000	Bon	Enlevé par les

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
							rebelles
1	Climatiseur SHARP (1,5 CV)	MLI0502012/244128	24/10/2006	24/10/2006	205 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Armoires en bois	MLI0502012/244496	04/05/2007	04/05/2007	61 667	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Congélateur Samet	MLI0502012/244137	16/10/2007	16/10/2007	562 000	Bon	BSI / Enlevé par les rebelles
1	Imprimante HP laserjet 1020 noir et blanc	MLI0502012/244245	16/10/2007	16/10/2007		Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Salon complet salle d'attente		17/11/2007	17/11/2007	200 000	Bon	Enlevé par les rebelles
2	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chargeur de pile appareil photo	MLI0502012/2444146	13/10/2008	13/10/2008	17 500	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Scanneur HP2400	MLI0502012/244255	24/01/2009	24/01/2009	90 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Appareil photo numérique Exilim CASIO	MLI0502012/244148	23/02/2009	23/02/2009	125 000	En panne	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur portable TOSHIBA satellite pro écran 15,4'	MLI0502012/244259	29/07/2009	29/07/2009	750 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil Ministre	MLI0502012/244520	06/08/2009	06/08/2009		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Appareil téléphonique WASSA WP 520 BD pour Internet	MLI0502012/244155	31/12/2009	31/12/2009	40 101	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Multiprise					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Machine à calculer CITIZEN					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Support téléphone avec casier					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Panier poubelle					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Cachet avec encreur					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Photocopieur Canon PC-D340	MLI0502012/244247	16/10/2007	16/10/2007	700 050		BSI /Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1.2 - Co-Chef de Projet							
1	Bureau en bois	MLI0001/244426	28/05/2001	28/05/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil secrétaire	ML0001/244430	26/06/2001	26/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Coffre fort ITO	ML0001/244449	26/08/2002	26/08/2002	310 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Etagère	ML0001/244451	24/12/2002	24/12/2002	54 600	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Téléphone Thuraya avec chargeur	MLI0001/244121	09/02/2004	09/02/2004	1 385 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Docker bureau pour téléphone thuraya	MLI0001/244124	09/12/2004	09/12/2004		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Imprimantes DESKJET 5743	MLI0502012/244228	27/06/2006	27/06/2006	90 000	Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoir de bureau	MLI0502012/244460	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Stabilisateur 1000 VA	ML0502012/244223	23/09/2006	23/09/2006	30 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur SHARP (1,5 CV)	MLI0502012/2444431	24/10/2006	24/10/2006	205 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Réfrigérateur ZR110FC	MLI0502012/244150	16/10/2007	16/10/2007	300 000	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil Ministre	MLI0502012/244521	06/08/2009	06/08/2009		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Multiprise (4 prises)					Bon	Enlevé par les rebelles
2	Ruban mètre					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Boîte à outils bureau					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Cachet avec encreur					Bon	Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1.3 - Responsable Administratif et financier							
1	Etagère bureau	MLI0001/244408	04/12/2000	04/12/2000			Enlevé par les rebelles
1	Stabilisateur LORE 1000 VA	MLI0001/244208	12/12/2000	12/12/2000	100 000	Passable	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur portable IBM Pentium 11400 MHZ	MLI0001/244207	12/12/2000	12/12/2000	2 148 392	Hors service	Enlevé par les rebelles
1	Table de bureau	MLI0001/244441	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Table de bureau	MLI0001/244442	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Graveur CD-Rom	MLI0001/244209	07/08/2002	07/08/2002		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Graveur CD-Rom	MLI0001/244210	07/08/2002	07/08/2002		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Multiprise connexion Imprimante		07/08/2002	07/08/2002		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Scanner HP 3530 C	MLI0001/244219	09/01/2004	09/01/2004	150 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur IBM Think Vision avec écran plat	MLI0001/244222	21/02/2005	21/02/2005	1 104 400	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur portable latitude D810 pentium M	MLI0502012/244224	22/05/2006	22/05/2006	1 104 350	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244461	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244462	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur SHARP (1,5 CV)	ML0502012/244129	24/10/2006	24/10/2006	205 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Onduleur APC 1000 VA	MLI0502012/244257	06/02/2009	06/02/2009	80 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil 1/2 Ministre	MLI0502012/244523	06/08/2009	06/08/2009		Bon	Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1	Cachet avec encreur					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Machine à calculer CASIO					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Routeur et accesoire internet					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Support téléphone					Bon	Enlevé par les rebelles
2	Multiprise électrique					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur portable DELL WOSTRO 1015	MLI0502012/244265	08/03/2010	08/03/2010	435 000	Très bon	Enlevé par les rebelles
1.4 – Secrétariat							
1	Fauteuil secrétaire	MLI0001/244430	26/06/2001	26/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Table de bureau	MLI0001/244438	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Table de bureau	MLI0001/244439	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Cisaille PAPER CUTTER Dolphin N° : 8012	MLI0001/244447	19/06/2002	19/06/2002		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Relieuse Ibico IBIMATIC	MLI0001/24448	19/06/2002	19/06/2002		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Imprimante HP lasert Jet 2600 N	MLI0502012/244227	27/06/2006	27/06/2006	450 000	Passable	Enlevé par les rebelles
1	Photocopieur canon numérique IR 1600	MLI0502012/244230	27/06/2006	27/06/2006	1 790 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur SHARP (1,5 CV)	ML0502012/244130	24/10/2006	24/10/2006	205 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Armoires en bois	ML0502012/244497	04/05/2007	04/05/2007	61 667	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur PC Compaq (écran plat, UC et clavier)	MLI0502012/244243	16/10/2007	16/10/2007	2 500 000	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Onduleur APC 650 VA	MLI0502012/244248	24/10/2008	24/10/2008	70 000	Bon	Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1	Fauteuil Ministre	MLI0502012/244522	06/08/2009	06/08/2009		Bon	Enlevé par les rebelles
2	Cachets (intérimaire, courrier arrivée) avec encreur					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Perforeuse	MLI0001				Passable	Enlevé par les rebelles
2	Agrafeuse GF (KW Trio)					Mauvais	Enlevé par les rebelles
2	Agrafeuse PF					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Cahier transmission interne					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Cahier transmission externe					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Registre courrier arrivée					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Disque dur Externe HDD 160 Go	MLI0502012/244264	06/03/2010	06/03/2010	55 000	Très bon	Enlevé par les rebelles
1.5 – Magasinier							
1	Ecran Compaq Evo 17" S 720	MLI000244201	12/12/2000	12/12/2000		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Ecran Compaq Evo 17" S 720	MLI000244202	12/12/2000	12/12/2000		Mauvais	Enlevé par les rebelles
2	Baffles sonor pour ordinateur		12/12/2000	12/12/2000	0	Passable	Enlevé par les rebelles
1	Table de bureau	MLI0001/244443	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Onduleur 800 VA	MLI0001/2444213	07/08/2002	07/08/2002		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Imprimante LEXMARK Z55	MLI0001/244217	14/04/2003	14/04/2003	237 500	Passable	Enlevé par les rebelles
1	Chaise accoudoir de bureau	MLI0502012/244477	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise accoudoir de bureau	MLI0502012/244478	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise accoudoir de bureau	MLI0502012/244479	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1	Chaise accoudoir de bureau	MLI0502012/244480	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Appareil DYMO avec 10 charges	MLI0502012/244235	24/10/2006	24/10/2006	27 500	Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Etagère avec porte inférieur	MLI0502012/244493	27/10/2006	27/10/2006	50 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Armoires en bois	MLI0502012/244501	04/05/2007	04/05/2007	61 667	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur PC Compaq (écran plat, UC et clavier)	MLI0502012/244244	16/10/2007	16/10/2007	2 500 000	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur Split SHARP 1 CV	MLI0502012/244136	16/10/2007	16/10/2007	460 500	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Imprimante HP laserjet 1020 noir et blanc	MLI0502012/244246	16/10/2007	16/10/2007		Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
2	Marqueur indélébile Fair		31/12/2007	31/12/2007	6 250	Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Onduleur APC 650 VA	MLI0502012/244251	24/10/2008	24/10/2008	35 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Coffre fortSafe Egle 35 kgs combinaison with 2 keys horizontal	MLI0502012/244147	03/11/2008	03/11/2008	100 000	Très bon	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur portable TOSHIBA satellite MEDIA écran 15,4'	MLI0502012/244260	30/07/2009	30/07/2009	385 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Imprimante HP Deskjet D2360 22N	MLI0502012/244263	03/08/2009	03/08/2009	50 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil 1/2 Ministre	MLI0502012/244524	06/08/2009	06/08/2009		Bon	Enlevé par les rebelles
3	Thermos Hot and Cool en Inox		15/01/2010	15/01/2010	97 500	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Glacière		31/05/2010	31/05/2010	35 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1.6 - Chargé Organisation, Animation et Communication							
1	Climatiseur SHARP (1CV)	MLI0001-1	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
							rebelles
1	GPS 12 XL Portable	MLI0001/244109	02/01/2001	02/01/2001	375 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Appareil camera SONY	MLI0001/244118	26/08/2002	26/08/2002	630 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244471	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244472	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244473	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Bureau en bois/Chargés avec tiroirs indépendants	MLI0502012/244491	27/10/2006	27/10/2006	80 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur portable TOSHIBA écran 15'	MLI0502012/244239	15/11/2006	15/11/2006	1 345 000	Passable	Enlevé par les rebelles
1	Armoires en bois	MLI0502012/244500	04/05/2007	04/05/2007	61 667	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Radio Dictaphone	MLI0502012/244145	29/05/2008	29/05/2008	1 400	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Appareil photo numérique SAMSUNG	MLI0502012/244155	19/01/2009	19/01/2009	140 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil 1/2 Ministre	MLI0502012/244525	06/08/2009	06/08/2009		Bon	Enlevé par les rebelles

1.7 - Chargé Sélection et Contrôle de Performances

1	Climatiseur SHARP	MLI0001/244103	30/10/2000	30/10/2000		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	GPS 12 XL Portable	MLI0001/244110	02/01/2001	02/01/2001	375 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil visiteur	MLI0001/244433	26/06/2001	26/06/2001		Passable	Enlevé par les rebelles
1	Equipement RAC (source d'énergie : panneau solaire)	MLI0001/244117	07/12/2001	07/12/2001	531 250	Bon	Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1	Appareil photo numérique Olympus digital camera C5000Zoom 5.0 Mega pixel	MLI0001/244119	06/01/2004	06/01/2004	412 265	Passable	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244485	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244486	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Bureau en bois/Chargés avec tiroirs indépendants	MLI0502012/244492	27/10/2006	27/10/2006	80 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Canne toises 180 cm	MLI0502012/249816	03/11/2006	03/11/2006	45 655	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Téléphone Thuraya	MLI0502012/244133	17/04/2007	17/04/2007	577 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Regulateur de charge batterie pour plaque solaire	MLI0502012/249821	16/06/2007	16/06/2007	40 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles

1.8 - Chargé Santé et Productions Animales

1	GPS 12 XL Portable	ML0001/244107	02/01/2001	02/01/2001	375 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil 1/2 Ministre	ML0001/244432	26/06/2001	26/06/2001		Passable	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244463	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244464	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244465	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Bureau en bois/Chargés avec tiroirs indépendants	MLI0502012/244489	27/10/2006	27/10/2006	80 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur portable TOSHIBA écran 15'	MLI0502012/244237	15/11/2006	15/11/2006	1 345 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Armoires en bois	MLI0502012/244498	04/05/2007	04/05/2007	61 667	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
							rebelles
1	Fauteuil 1/2 Ministre	MLI0502012/244526	06/08/2009	06/08/2009		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur SHARP (1,5 CV)	MLI0502012/244141	02/10/2009	02/10/2009	190 000	Bon	Enlevé par les rebelles

1.9 - Chargé Microcrédits et AGR

1	Climatiseur SHARP (1CV)	MLI0001-2	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	GPS 12 XL Portable	MLI0001/244108	02/01/2001	02/01/2001	375 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encadoire de bureau	MLI0502012/244466	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encadoire de bureau	MLI0502012/244467	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encadoire de bureau	MLI0502012/244468	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encadoire de bureau	MLI0502012/244469	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encadoire de bureau	MLI0502012/244470	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Bureau en bois/Chargés avec tiroirs indépendants	MLI0502012/244490	27/10/2006	27/10/2006	80 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Armoires en bois	MLI0502012/244499	04/05/2007	04/05/2007	61 667	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur portable TOSHIBA écran 15,4'	MLI0502012/244261	30/07/2009	30/07/2009	385 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil 1/2 Ministre	MLI0502012/244527	06/08/2009	06/08/2009		Bon	Enlevé par les rebelles

2 – MAGASIN

1	Congélateur ARISTON	MLI0001/244101	27/10/2000	27/10/2000		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Congélateur ARISTON	MLI0001/244102	27/10/2000	27/10/2000		Mauvais	Enlevé par les

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
							rebelles
1	Refrigerateur	MLI0001/244105-1	30/10/2000	30/10/2000		Hors service	Enlevé par les rebelles
1	Etagère magasin	MLI0001/244425	11/12/2000	11/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Imprimante multifonction XEROX WC 470	MLI0001/244203	12/12/2000	12/12/2000	431 406	Hors service	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur IBM Aptiva (écran + clavier + unité centrale)	MLI0001/244206	12/12/2000	12/12/2000		Hors service	Enlevé par les rebelles
1	Groupe électrogène HATZ diesel MODES 25 KVA		02/01/2001	02/01/2001		Epave	Enlevé par les rebelles
1	Groupe électrogène HATZ diesel MODES 16 KVA		02/01/2001	02/01/2001		Epave	Enlevé par les rebelles
1	Caisse à outil FACOM	MLI0001/249806	08/02/2001	08/02/2001	1 298 720	Bon	Enlevé par les rebelles
1	RAC station fixe HF et accessoires	MLI0001/244112	02/03/2001	02/03/2001	979 137	Bon	Enlevé par les rebelles
1	RAC station mobile HF et accessoires	MLI0001/244113	02/03/2001	02/03/2001	979 137	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil visiteur	MLI0502012/244434	26/06/2001	26/06/2001		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil visiteur	MLI0502012/244435	26/06/2001	26/06/2001		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil visiteur	MLI0502012/244436	26/06/2001	26/06/2001		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Fauteuil visiteur	MLI0502012/244437	26/06/2001	26/06/2001		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Table de bureau	MLI0001/244443-1	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Table de bureau	MLI0001/244444	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Table de bureau	MLI0001/244444-1	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Table de bureau	MLI0001/244445	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Table de bureau	MLI0001/244445-1	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1	Table de bureau	MLI0001/244446	28/06/2001	28/06/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Photocopieur RICOCH FT4615 y compris chargeur automatique	MLI0001/244216	07/08/2002	07/08/2002		Hors service	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur Compaq (écran, UC et clavier)	MLI0001/244214	07/08/2002	07/08/2002		Hors service	Enlevé par les rebelles
1	Balance pèse bétail RAVAS		25/03/2004	25/03/2004	1 707 438	Bon	Enlevé par les rebelles
2	Malles		03/02/2005	03/02/2005	20 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tableau de conference GF	MLI0502012/244488	24/10/2006	24/10/2006	130 000	Bon	Enlevé par les rebelles
2	Barres réceptrices de charges renforcées R=3000kg	MLI0502012/249813	03/11/2006	03/11/2006	2 656 626	Bon	Enlevé par les rebelles
2	Barres réceptrices de charges renforcées R=3000kg	MLI0502012/249814	03/11/2006	03/11/2006	2 656 626	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Canne toises 180 cm	MLI0502012/249815	03/11/2006	03/11/2006	45 655	Bon	Enlevé par les rebelles
5	Peson électrique capacité 100 kg/200gr		03/11/2006	03/11/2006	654 317	Bon	Enlevé par les rebelles
15	Mesure pour contrôle de performance		16/07/2007	16/07/2007	24 500	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Congélateur Samet	MLI0502012/244143	16/10/2007	16/10/2007	562 000	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Appareil téléphone Fax	MLI0502012/244241	16/10/2007	16/10/2007	500 000	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Tablette démontable	MLI0502012/244513	16/10/2007	16/10/2007		Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
12	Marqueur indélébile		31/12/2007	31/12/2007	37 500		Enlevé par les rebelles
3	Pinces pour boucles		31/12/2007	31/12/2007	55 500	Bon	Enlevé par les rebelles
7	Pinces pour boucles		31/01/2008	31/01/2008	105 000	Bon	Enlevé par les rebelles
5	Mâle (Caisse)		28/05/2009	28/05/2009	15 000	Bon	Enlevé par les rebelles
5	Marmite		28/05/2009	28/05/2009	10 000	Bon	Enlevé par les

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
							rebelles
5	Matelas 1 place et demi		28/05/2009	28/05/2009	85 000	Bon	Enlevé par les rebelles
5	Matelas 2 places		28/05/2009	28/05/2009	135 000	Bon	Enlevé par les rebelles
5	Matelas 1 place		28/05/2009	28/05/2009	70 000	Bon	Enlevé par les rebelles
2	Brouette		28/05/2009	28/05/2009	45 000	Bon	Enlevé par les rebelles
9	Balance de 159 KG		05/07/2009	05/07/2009	162 000	Bon	Enlevé par les rebelles
51	Balance de 100 KG		05/07/2009	05/07/2009	765 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Gerrycan de 20 litres	MLI0001/249804				Bon	Enlevé par les rebelles
1	Gerrycan de 20 litres	MLI0001/249805				Bon	Enlevé par les rebelles
3	Pulvérisateur 16 litres				150 000	Hors service	Enlevé par les rebelles
149	Boucles auriculaires (Sachets)					Bon	Enlevé par les rebelles
2	Thérmos					Passable	Enlevé par les rebelles
13	Ruban mètre GF					Bon	Enlevé par les rebelles
7	Ruban mètre PF					Bon	Enlevé par les rebelles
5	Gants pour fouille					Bon	Enlevé par les rebelles
2	Pinces à castrer					Bon	Enlevé par les rebelles
2	Moule à paille GF et PF					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Pluviomètre					Bon	Enlevé par les rebelles
4	Support de pluviomètre					Bon	Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
8	Assiettes GF					Bon	Enlevé par les rebelles
2	Tasse en aluminium GF					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tasse en fer GF					Bon	Enlevé par les rebelles
20	Bol porcelaine					Bon	Enlevé par les rebelles
15	Drap					Bon	Enlevé par les rebelles

3 - SALLE REUNION ET BUREAU ANNEXE

2	Tables en bois GF	ML0001/244422 et 244422-1	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
3	Tables en bois GF	ML0502012/244515-1	01/01/2008	01/01/2008		Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
3	Tables en bois GF	ML0502012/244515-2	01/01/2008	01/01/2008		Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
3	Tables en bois GF	ML0502012/244515-3	01/01/2008	01/01/2008		Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
18	Chaise en bois	MLI0502012/244516	01/01/2008	01/01/2008		Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
6	Ventilateur TMT		01/01/2008	01/01/2008		Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur Split SAMSUNG 2 CV	MLI0502012/244144	01/01/2008	01/01/2008		Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur Split SHARP 1 CV	MLI0502012/244135	16/10/2007	16/10/2007	460 500	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Chaise encouloire de bureau	MLI0502012/244474	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encouloire de bureau	MLI0502012/244475	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encouloire de bureau	MLI0502012/244476	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Onduleur APC 650 VA	MLI0502012/244131	14/09/2006	14/09/2006	70 000	Bon	Enlevé par les

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
							rebelles
1	Ordinateur IBM Aptiva avec 2 Baffles Sonor	MLI0001/244206	12/12/2000	12/12/2000	1 159 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise en bois	MLI0001/244427	28/05/2001	28/05/2001		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Matelas fofy / deux places		09/11/2001	09/11/2001	25 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tableau Padex avec tripied	MLI0001/244450	20/12/2002	20/12/2002	40 000	Hors service	Enlevé par les rebelles
1	Appareil Internet compex		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
2	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Switch de 24 port	MLI0502012/244254	21/11/2008	21/11/2008	100 000	Hors service	Enlevé par les rebelles
1	Router Linksys	MLI0502012/244256	24/01/2009	24/01/2009	125 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Onduleur APC 650 VA	MLI0502012/244252	24/10/2008	24/10/2008	35 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur Split SHARP 2 CV	MLI0502012/244157	29/07/2009	29/07/2009	310 000	Bon	Enlevé par les rebelles
4 - CASE SOURCE ENERGIE							
1	Champ solaire (12 panneaux solaires)	ML0001/249807	05/04/2001	05/04/2001	5 100 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Régulateur de charge Würth	MLI0001/249808	05/04/2001	05/04/2001	440 000	Bon	Enlevé par les rebelles
	Accessoires installation solaire		05/04/2001	05/04/2001	1 132 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Groupe électrogène HATZ diesel MODES 25 KVA	MLI0001/249810	25/04/2005	25/04/2005	5 500 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Groupe électrogène 25 KVA HATZ	MLI0001/249811	04/08/2006	04/08/2006	4 950 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chargeur Dynamic 520	MLI0001/249812	21/10/2006	21/10/2006	375 000	Hors service	Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1	Convertisseur S 2400 W/24 AJ 2400	MLI0502012/249822	01/09/2007	01/09/2007	1 300 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Groupe électrogène 25KVA model 20 SMS	MLI0502012/249823	24/01/2008	24/01/2008	12 000 000	Mauvais	BSI /Enlevé par les rebelles
8	Batteries solaire 200 Ampères / 12V	MLI0502012	03/09/2009	03/09/2009	1 800 000	Bon	Installé
5 – LOGEMENTS							
5.1 - Chef de Projet							
1	Gazinière INDESIT	MLI0001/244104	30/10/2000	30/10/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur SHARP	MLI0001/244106	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Buffet	MLI0001/244404	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Garde robes	MLI0001/244414	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Lit en bois / deux places	MLI0001/244416	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tablette salon en bois	MLI0001/244421	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Matelas fofy / deux places		04/12/2000	04/12/2000	25 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Matelas / une place		04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Matelas / une place		27/06/2006	27/06/2006	20 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Lit en bois / une place	MLI0502012/244456	27/07/2006	27/07/2006		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Congélateur Samet	MLI0502012/244138	16/10/2007	16/10/2007	562 000	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
2	Matela 2 places ep 20 cm		17/10/2008	17/10/2008	80 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Grande Bouteille gaz		16/11/2008	16/11/2008	15 000	Bon	Enlevé par les

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
							rebelles
1	Lit en bois deux places	MLI0502012/244511	01/12/2008	01/12/2008	70 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Lit en bois une place	MLI0502012/244512	01/12/2008	01/12/2008	40 000	Bon	Enlevé par les rebelles
4	Matelas salon marocain		06/12/2008	06/12/2008	240 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Split SHARP 1,5 CV	MLI0502012/244151	10/03/2009	10/03/2009	300 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Split SHARP 1,5 CV	MLI0502012/244152	10/03/2009	10/03/2009	300 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Lit en bois deux places	MLI0502012/244528	15/11/2009	15/11/2009	70 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Lit en bois deux places	MLI0502012/244529	15/11/2009	15/11/2009	70 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Matelas 2 places fofy RPH6 ep 140X15		01/12/2009	01/12/2009	95 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Salon fauteuil complet		13/12/2009	13/12/2009	250 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Split SAMSUNG 2CV	MLI0502012/244155	22/04/2010	22/04/2010	365 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Etagère cuisine	MLI0001/244419				Bon	Enlevé par les rebelles
2	Brasseur d'air TMT					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Brasseur d'air TMT (Logement annexe)					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tablette pour télé	MLI0502012/244522	31/05/2010	31/05/2010	11 000	Bon	Enlevé par les rebelles

5.2 - Cochef de Projet

1	Gazinière INDESIT	MLI0001/244104-1	30/10/2000	30/10/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Table en bois GF	ML0001/244420	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Buffet	MLI0001/244404	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
							rebelles
1	Gardes robes	MLI0001/244411	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Gardes robes	MLI0001/244412	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Etagères en bois	MLI0001/244413	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Lit en bois / une place	MLI0001/244415	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Matelas / une place	MLI0001/244417	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Lit en bois / deux places	MLI0001/244418	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tablette salon en bois	MLI0001/244422	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Etagères en bois	MLI0001/244423	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Etagères en bois	MLI0001/244424	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Salon		04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Ventilateur CROWN		17/02/2002	17/02/2002	12 500	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Brasseur d'air TMT		06/08/2003	06/08/2003	25 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Refrigérateur	MLI0001/244125	24/01/2005	24/01/2005	250 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Stabilisateur 1000 VA	ML0001/244223	18/03/2005	18/03/2005		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tablette salon en bois	ML0001/244452	25/04/2005	25/04/2005		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur SHARP 1 CV	MLI0502012/244126	01/06/2006	01/06/2006	350 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Climatiseur Split 2,5	MLI0502012/244132	26/02/2007	26/02/2007	525 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Humidificateur HAC 797		23/05/2007	23/05/2007	175 000	Bon	Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1	Tablette de salon	MLI0502012/244518	12/03/2008	12/03/2008	10 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Grande Bouteille gaz		16/11/2008	16/11/2008	15 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tablette bureau en bois	MLI0502012/244518-1	01/12/2008	01/12/2008	15 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Split SHARP 1,5 CV	ML0502012/244250	10/03/2009	10/03/2009	300 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Matelas fofy / deux places		19/03/2009	19/03/2009	60 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tablette de bureau	MLI0502012/244519	18/05/2009	18/05/2009	20 000	Bon	Enlevé par les rebelles

5.3 - Responsable administratif et Financier

1	Refrigerateur	MLI0001/244105	30/10/2000	30/10/2000		Hors service	Enlevé par les rebelles
1	Lit en bois / une place	MLI000/244401	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Etagère en bois	MLI0001/244409	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Garde robes	MLI0001/244410	04/12/2000	04/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Salon		04/12/2000	04/12/2000		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Téléviseur SAMSUNG	MLI0001/244111	23/02/2001	23/02/2001	200 000	Bon	Enlevé par les rebelles
2	Matelas / une place		27/06/2006	27/06/2006	50 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Lit en bois / une place	MLI0502012/244455	27/07/2006	27/07/2006		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244451	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Réfrigérateur AF545	MLI0502012/244141	16/10/2007	16/10/2007	300 000	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
4	Brasseur d'air TMT		01/11/2007	01/11/2007		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Tablette de salon	MLI0502012/244417	12/03/2008	12/03/2008	10 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Câble internet avec prise		14/04/2008	14/04/2008		Mauvais	Enlevé par les rebelles
1	Split SHARP 1,5 CV	MLI0502012/244149	10/03/2009	10/03/2009	300 000	Bon	Enlevé par les rebelles

5.4 - Chambre passage

1	Lit en bois	MLI0001/244401-1	09/11/2000	09/11/2000		Passable	Enlevé par les rebelles
1	Lit en bois	MLI0001/244402-1	09/11/2000	09/11/2000		Passable	Enlevé par les rebelles
2	Matelas 1 place 20 cm		30/06/2007	30/06/2007	30 000	Passable	Enlevé par les rebelles

6 - MOYENS DE DEPLACEMENT

1	Toyota Hilux 4582 AAT		24/09/2006	24/09/2006	13 800 000	Passable	Régie
2	Moto CROSS		16/10/2007	16/10/2007	2 750 000	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Toyota Prado CH 1564 N° K 5796		27/12/2007	27/12/2007	23 700 000	Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Toyota Hilux CH 6353 N° 6824 AAT		05/04/2008	05/04/2008	13 500 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Camion Bétaillère 8168 AAT		08/05/2009	08/05/2009	60 520 000	Bon	Cogestion
1	Toyota Hilux CH0070 (8980AAT)		12/08/2009	12/08/2009	15 275 590	Bon	Cogestion
13	Moto DT marque TONDA		23/08/2010	23/08/2010		Neuf	BSI /Enlevé par les rebelles

7. ZONES D'ENCADREMENT

7.1 Ménaka

1	Chaise encoudoire de bureau	MLI0502012/244483	02/08/2006	02/08/2006		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Etagère avec porte inférieur	MLI0502012/244495	27/10/2006	27/10/2006		Bon	Enlevé par les

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
							rebelles
1	Chaise métallique	MLI0502012/244505	06/06/2007	06/06/2007		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise métallique	MLI0502012/244506	06/06/2007	06/06/2007		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise métallique	MLI0502012/244507	06/06/2007	06/06/2007		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Réfrigérateur AFR 545	MLI0502012/244142	16/10/2007	16/10/2007		Bon	BSI /Enlevé par les rebelles
1	Table Bureau	MLI0001				Bon	Enlevé par les rebelles
8	Pince					Bon	Dont 7 encadreurs
1	Marqueur					Bon	Enlevé par les rebelles
8	Sacs en cuir					Bon	Dont 7 encadreurs
7	Matériels contrôle de performance					Bon	Encadreurs
7.2 – Andéramboukane							
1	Ordinateur IBM Aptiva (écran + clavier + unité centrale)	MLI0001/244205	12/12/2000	12/12/2000		Bon	Enlevé par les rebelles
1	Etagère avec porte inférieur	MLI0502012/244496	27/10/2006	27/10/2006	50 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encoudoie de bureau	MLI0502012/244482	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise métallique	MLI0502012/244502	06/06/2007	06/06/2007	7 500	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise métallique	MLI0502012/244503	06/06/2007	06/06/2007	7 500	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise métallique	MLI0502012/244504	06/06/2007	06/06/2007	7 500	Bon	Enlevé par les rebelles
1	RAC station mobile HF et accessoires	MLI0001/244114	02/03/2001	02/03/2001	979 137	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Plaque solaire 50 w	MLI0502012/249817	16/06/2007	16/06/2007	170 000	Bon	Enlevé par les rebelles

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
1	Plaque solaire 50 w	MLI0502012/249818	16/06/2007	16/06/2007	170 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Régulateur de charge batterie pour plaque solaire	MLI0502012/249820	16/06/2007	16/06/2007	40 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Batteries rocket 12 v 100 A	MLI0502012	16/06/2007	16/06/2007	40 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Batteries rocket 12 v 100 A	MLI0502012	16/06/2007	16/06/2007	40 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Table Bureau	ML0001				Bon	Enlevé par les rebelles
4	Pince					Bon	Dont 3 encadreurs
1	Marqueur					Bon	
4	Sacs en cuir					Bon	Dont 3 encadreurs
3	Matériels contrôle de performance					Bon	Encadreurs
1	Convertisseur 1500 W	MLI0502012/249824	29/07/2009	29/07/2009	85 000	Hors service	Hors service
1	Ordinateur portable TOSHIBA écran 15'	MLI0502012/244226	26/06/2006	26/06/2006	1 360 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Convertisseur 1000 W	MLI0502012/249825	19/01/2010	19/01/2010	105 000	Bon	Enlevé par les rebelles
7.3 – Inékar							
1	Ordinateur portable TOSHIBA écran 15'	MLI0502012/244225	26/06/2006	26/06/2006	1 360 000	Passable	Enlevé par les rebelles
1	Chaise encouloire de bureau	MLI0502012/244484	02/08/2006	02/08/2006	22 000	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise métallique	MLI0502012/244508	06/06/2007	06/06/2007	7 500	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise métallique	MLI0502012/244509	06/06/2007	06/06/2007	7 500	Bon	Enlevé par les rebelles
1	Chaise métallique	MLI0502012/244510	06/06/2007	06/06/2007	7 500	Bon	Enlevé par les rebelles
3	Pince					Bon	Enlevé par les rebelles
1	Marqueur					Bon	Enlevé par les

Qté	Type d'équipement	Réf.	Date livraison prévue	Date livraison réelle	Coût prévu CFA	Etat	Remarques
							rebelles
3	Sacs en cuir					Bon	Enlevé par les rebelles
2	Matériels contrôle de performance					Bon	Enlevé par les rebelles
8. Point focal (DNPIA)							
1	Ordinateur PC Compaq (écran plat, UC et clavier)	MLI0502012	16/10/2007	16/10/2007	2 500 000	Bon	BSI
1	Photocopieur Canon PC-D340	MLI0502012	16/10/2007	16/10/2007	700 050	Bon	BSI
1	Appareil téléphone Fax	MLI0502012	16/10/2007	16/10/2007	500 000	Bon	BSI
1	Imprimante HP laserjet 1020 noir et blanc	MLI0502012	16/10/2007	16/10/2007		Bon	BSI
1	Congélateur Samet	MLI0502012	16/10/2007	16/10/2007	562 000	Bon	BSI
1	Réfrigérateur AFR 545	MLI0502012	16/10/2007	16/10/2007	300 000	Bon	BSI
1	Climatiseur Split SHARP 2 CV	MLI0502012	16/10/2007	16/10/2007	921 000	Bon	BSI
1	Téléphone faxe	MLI0502012	16/10/2007	16/10/2007		Bon	BSI
1	Moto Jakarta	MLI0502012	16/10/2007	16/10/2007	475 000	Bon	BSI
1	Ordinateur portable ACER	MLI0502012/244266	26/05/2010	26/05/2010	410 000	Bon	Enlevé par les rebelles
5	Moto DT marque TONDA		23/08/2010	23/08/2010		Neuf	BSI
1	Ordinateur portable TOSHIBA satellite pro écran 15,4'	MLI0502012/244261	29/07/2009	29/07/2009	750 000	750 000	Enlevé par les rebelles
1	Ordinateur portable TOSHIBA écran 17'	MLI0502012/2444250	14/10/2008	14/10/2008	875 000	875 000	Enlevé par les rebelles
1	Cuve de 2500 litres	MLI0001/249802	02/01/2001	02/01/2001	1 072 000	1 072 000	Enlevé par les rebelles
1	Cuve de 2500 litres	MLI0001/249803	02/01/2001	02/01/2001	1 072 000	1 072 000	Enlevé par les rebelles
1	Pompe Grundfos Sqflex 2,5-2 avec Coffret CU 200 Gundfos	MLI0502012	03/09/2009	03/09/2009	1 650 000	1 650 000	Enlevé par les rebelles
1	Pompe Grundfos SQLEX 3A-10	ML0502012	21/04/2010	21/04/2010	1 150 000	1 150 000	Enlevé par les rebelles

ANNEXE 7. Formations

Sans objet : prestation n'a pas donnée lieu à un début d'exécution. Aucune formation réalisée.

ANNEXE 8. Interventions des Bailleurs de fonds

Sans objet.

ANNEXE 9.

Lettre de dénonciation de la convention spécifique de l'Ambassade de Belgique



AMBASSADE DE BELGIQUE

L'Ambassadeur
BAMAKO

Dossier : 2012/602/LR/DGD

L'Ambassade de Belgique au Mali présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et a l'honneur de se référer à la Convention Spécifique entre le Royaume de Belgique et la République du Mali relative au projet de coopération « Projet d'appui à la sélection et à la multiplication du Zebu Azawak au Mali – Phase 3 (PASMZAM III) », signée le 5/12/2011.

Suite à l'insécurité menaçante et persistante dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal depuis plusieurs mois, la Partie belge considère que les conditions nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet ne sont plus réunies et fait référence à l'article 12.4 de la dite Convention Spécifique qui stipule que « Cette convention peut être dénoncée par chacune des Parties par note verbale, moyennant un préavis de trois mois. Dans ce cas, les fonds non utilisés seront réaffectés à l'expiration de ce préavis conformément au prescrit de l'article 12.3 Les contrats conclus en conformité avec le DTF avant la dénonciation de cette Convention seront toutefois honorés tel que prévu. »

La Partie belge demandera à son Agence de Développement, la CTB, de produire le plus vite possible un rapport concernant l'état financier de ce projet. Le solde de la contribution belge à ce projet restera à la disposition du Programme Indicatif de Coopération entre la République du Mali et le Royaume de Belgique en cours.

L'Ambassade de Belgique au Mali remercie le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale pour sa compréhension et saisit cette occasion pour lui renouveler, les assurances de sa très haute considération.

Bamako, le 6 juillet 2012

Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération Internationale.
BAMAKO

