

TROISIEME PARTIE. ANNEXES.

Annexes
Annexe 1 Résumé des résultats
Annexe 2 Etat des recettes et dépenses
Annexe 3 Taux de déboursement de la prestation
Annexe 4 Personnel de la prestation
Annexe 5 Sous traitances
Annexe 6 Equipements
Annexe 7 Formations
Annexe 8 Bailleurs de fonds

ANNEXE 1. Résumé des résultats et des activités (en fonction du cadre logique)

Résultats Intermédiaires	Indicateurs (prévus ou réalisés)	Etat de réalisation
<p>RI. 1. : Un programme de sélection, multiplication/diffusion de l'Azawak est installé auprès des éleveurs organisés en «Association des éleveurs d'Azawak».</p>	<p>1. L'Association des Eleveurs d'Azawak existe.</p> <p>2. Les éleveurs affiliés ont signé un cahier des charges.</p>	<p>4 groupements d'éleveurs d'Azawak composés de 163 éleveurs sont opérationnels</p> <p>Les éleveurs bénéficiaires d'animaux diffusés ont signé un contrat de vente de bétail de race Azawak. Ce contrat contient également les droits et devoirs de chacune de 2 parties en matière de promotion de l'Azawak.</p>
<p>RI. 2. : les conditions zoo-sanitaires et alimentaires sont réalisées pour la mise en œuvre du programme de sélection/multiplication/diffusion.</p>	<p>1. Maladies diagnostiquées et troupeaux assainis.</p> <p>2. Animaux vaccinés.</p> <p>3. Les besoins des animaux sont couverts en eau, énergie, protéines et minéraux.</p>	<p>Tous les animaux du programme sont bouclés et négatifs aux tests de la tuberculose et la brucellose. Le déparasitage interne se fait en début et en fin de la période humide ; le déparasitage externe suit la pression des tiques.</p> <p>Tous les animaux suivent le calendrier prophylactique préconisé ou recommandé par le Burkina Faso. Le projet assure également la promotion de l'hygiène de la traite</p> <p>Le projet met à la disposition des éleveurs des SPAI à des prix compétitifs et facilite l'acquisition des outils de fauche et conservation de fourrages.</p>

<p>RI. 3. : les troupeaux encadrés participent effectivement au programme national de sélection à noyau ouvert ou de multiplication par croisement d'absorption ou de diffusion de génisses F1 pour la production laitière.</p>	<p>1. à partir de la 2^e année d'affiliation 100 % des éleveurs appliquent le contrôle des performances.</p> <p>2. les "femelles élites" des éleveurs affiliés remplacent les femelles réformées du Centre de Loumbila (10 %/an).</p> <p>3. En 2003, au moins 50 % des FAR des éleveurs sont fécondés par taureaux du Centre (saillie ou IA).</p>	<p>Le contrôle laitier est opérationnel</p> <p>La pesée se heurte à des obstacles dus à l'absence de parcs de contention adaptés dans les zones d'intervention.</p> <p>Le Centre a besoin d'un appui important pour pouvoir jouer pleinement son rôle.</p> <p>Le centre a fourni 100 taurillons pour diffusion. Le laboratoire d'I.A. n'est pas pleinement opérationnel en ce qui concerne l'Azawak.</p>
<p align="center">Etat de réalisation des activités (avec commentaires et remarques)</p>		
<p>RI.1. Activité 1 : Sélectionner et organiser les éleveurs Activité 2 : Constituer les troupeaux du programme</p>	<p>L'approche participative mise en œuvre par la direction du projet a permis la formation d'un groupement d'éleveurs d'Azawak par site d'intervention. Les 4 groupements formés sont opérationnels.</p> <p>La multiplication de l'Azawak se fait en élevage en race-pure et par le croisement d'absorption du zébu peul par le zébu Azawak.</p> <p>Les troupeaux du programme sont composés de 515 Azawak pur-sang, 755 femelles zébu peul et 266 croisés.</p>	
<p>RI.2. Activité 1 : Assurer l'approvisionnement en intrants zootechniques et vétérinaires Activité 2 : Suivi des troupeaux, vulgarisation,</p>	<p>Exceptés les intrants vétérinaires, la mise à la disposition des autres intrants auprès des éleveurs passe par la voie de mobilisation d'un fonds de roulement.</p> <p>L'échéancier de recouvrement des fonds mobilisés est déterminé par le groupement en fonction des conditions socio-économiques spécifiques du terroir. Cette formule a permis une amplification endogène les capacités d'investissement du projet par la stimulation de l'investissement chez l'éleveur.</p> <p>Au total, la prestation a mis à la disposition des éleveurs 1.246 Tonnes de SPAI et leur a facilité l'acquisition de semences fourragères et d'outils de production..</p> <p>Le projet a assaini tous les troupeaux (contre la brucellose et la tuberculose), a couvert les besoins en vaccin, a fourni du matériel pour l'hygiène du lait et de la traite et une trousse vétérinaire par zone d'intervention, pourvoit aux soins de santé primaires</p>	<p>Tous les animaux du programme sont identifiés et bouclés. Le projet utilise un logiciel de Gestion Assimilée</p>

<p>formation</p>	<p>de la Reproduction Bovine (GARBO) intégrant les performances individuelles et celles du troupeau. La prestation a organisé 4 ateliers de formation/vulgarisation dans chacun des 3 sites du Sahel et 2 ateliers à Ouagadougou. Pour ces formations, la prestation collabore avec d'autres structures techniques du Ministère de tutelle.</p>
<p>RI.3 Activité 1 : Organisation du contrôle des performances et la gestion de la reproduction dirigée.</p> <p>Activité 2 : Evaluer les progrès scientifiques et techniques</p>	<p>Le contrôle laitier est opérationnel depuis mai 2002. Parfois, il est limité par les déplacements des troupeaux vers les campements des zones agricoles ou la transhumance lors des saisons sèches difficiles (années marquées par un déficit pluviométrique entraînant un manque de fourrage). La pesée des animaux a accusé du retard pour plusieurs causes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'appel d'offre public a connu des problèmes et il a fallu recourir à un marché de gré à gré. - Le matériel de pesée a été acquis en septembre 2002 - Dans plusieurs zones d'intervention il n'y a pas de parcs de contention ou les parcs existants s'adaptent trop mal à ce matériel performant. <p>Donc, cette activité se trouve encore à l'état embryonnaire La reproduction dirigée est pratiquée. Cependant les éleveurs ont encore du mal à déclarer les saillies que leurs taureaux effectuent dans les troupeaux hors programme.</p> <p>Les travaux de terrain sont suivis par la Direction de l'Intensification et de la Promotion des Productions Animales en collaboration avec la Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Ressources Animales. Un Comité scientifique Azawak, devant fournir des avis motivés au CLOSC quant à l'orientation du programme de sélection mis en œuvre par le projet, a été créé et est opérationnel. Cependant le constat est qu'il est difficile d'évaluer le progrès génétique en élevage bovin après trois ans seulement.</p>

ANNEXE 2: ETAT DES DEPENSES en FCFA (1 Euro = 655,957 FCFA)

Code Budget	Description des postes budgétaires	Code Tâche	Code Secteur	COUT TOTAL CONTRIBUTION BELGE	DEPENSES CUMULEES
VOLET A : Amélioration de la diffusion du Zébu Azawak					
Résultat 1 : Programme de sélection/multiplication/diffusion de l'Azawak est installé					
A_R1_01_A	Personnel national	COGEST 31195		4.868.467	4.868.467
A_R1_20_A	Frais de mission	COGEST 31195		4.751.977	4.751.977
A_R1_30_A	Frais de fonctionnement	COGEST 31195		9.510.678	9.510.678
A_R1_45_A	Achat des animaux	COGEST 31195		58.550.987	58.550.987
A_R1_53_A	Stages locaux	COGEST 31195		11.960.778	11.960.778
	Sous-total Résultat 1-Volet A			89.642.887	89.642.887
Résultat 2 : Conditions zoo-sanitaires et alimentaires sont réalisées pour le programme					
A_R2_01_A	Personnel national	COGEST 31195		3.845.453	3.845.453
A_R2_20_A	Frais de mission	COGEST 31195		6.205.718	6.205.718
A_R2_30_A	Frais de fonctionnement	COGEST 31195		18.827.246	18.827.246
A_R2_44_A	Investissements	COGEST 31195		3.061.956	3.061.956
A_R2_45_A	Investissements	COGEST 31195		37.374.038	37.374.038
	Sous-total Résultat 2-Volet A			69.314.411	69.314.411
Résultat 3 : Troupeaux encadrés participant effectivement au programme					
A_R3_01_A	Personnel national	COGEST 31195		3.273.093	3.273.093
A_R3_20_A	Frais de mission	COGEST 31195		7.325.373	7.325.373
A_R3_22_A	Consultant	COGEST 31195		1.260.000	1.260.000
A_R3_30_A	Frais de fonctionnement	COGEST 31195		8.412.140	8.412.140
A_R3_44_A	Investissement	COGEST 31195		12.036.449	12.036.449
	Sous-total Résultat 1-Volet A			32.307.055	32.307.055
	Sous-total Volet A			191.264353	191.264353
VOLET Z : General means					
Z_GM_01_A	Personnel national	COGEST 31195		21.827.411	21.827.411
Z_GM_02_A	Assistance technique	REGIE 31195		0	0
Z_GM_30_A	Frais de fonctionnement	COGEST 31195		23.313.560	23.313.560
Z_GM_41_A	Vélocités	COGEST 31195		7.925.000	7.925.000
Z_GM_42_A	Voitures	COGEST 31195		24.542.235	24.542.235
Z_GM_43_A	Matériel informatique	COGEST 31195		15.913.960	15.913.960
Z_GM_44_A	Mobilier, aménagement et autres	COGEST 31195		20.621.738	20.621.738
Z_GM_71_A	Bourses Stages en Belgique	REGIE 31195		29.269.457	29.269.457
Z_GM_90_A	Imprévus	COGEST 31195		3.546.082	2.407.091
	Sous-total Volet Z			146.959.443	116.550.995
	Total Volet Z			146.959.4436	116.550.995
	GRAND TOTAL			338.223.796	307.815.348

ANNEXE 3 : Taux de déboursement de la prestation.

Source de financement	Budget cumulé	Dépenses réelles cumulées	Taux de déboursement cumulé	Commentaires et remarques
Contribution belge directe en COGESTION	308.954.339 FCFA	307.815.348 FCFA	99,63%	Le solde en banque s'élève à 1.078.627 FCFA et un montant de 60.364 FCFA n'a pas été transféré de la Belgique au Burkina Faso.
en REGIE	29.269.457 FCFA	0 FCFA	0%	Il s'agit d'une bourse doctorale dont le candidat commencera ses études en Belgique en janvier 2004
Contribution Etat partenaire	23.000.000 FCFA	23.000.000 FCFA	100 %	L'Etat BURKINABE s'est acquitté de toute sa contribution au-delà même des prévisions budgétaires initiales compte tenu de l'évolution ascendante des prix des biens et des services entre l'année de formulation du projet et le moment de sa mise en oeuvre.
Contribution Fonds de contrepartie				
Autres Contributions des éleveurs		123.357.475 FCFA		Investissements réalisés par les éleveurs dans le cadre du fonds de roulement pour achat du bétail et des intrants. C'est-à-dire que les éleveurs de la prestation ont augmenté sensiblement les capacités d'investissement du projet.

ANNEXE 4 : Personnel de la prestation

Type de personnel (titre, nom et genre)	Durée de recrutement	Commentaires (délais de recrutement, pertinence de la fonction ou du profil)
<p>1. Personnel national mis à disposition par le Burkina Faso</p> <p><u>Chef de projet</u> Augustin KABRE, Docteur vétérinaire (M)</p>	<p>Affecté au projet le 04/11/1999 a pris service le 01/07/2000</p>	<p>D'une bonne expérience pratique et technique, en collaboration avec l'expert CTB, il assure la coordination technique, la gestion administrative et comptable de la prestation (a effectué un stage de trois mois en génétique animale à l'Université de Liège en Belgique. Il est à la base de la création de la station de Loubila qu'il a dirigée pendant 6 ans)</p>
<p>Adjoint au Chef du projet et chargé du suivi zooteknique du troupeau</p> <p>Didier PITROIPA Ingénieur d'Elevage (M)</p>	<p>Affecté au projet le 20/12/2000 prendra service le 15/01/2001</p>	<p>Ingénieur d'Elevage, est chargé depuis avril 2002, du suivi zooteknique et informatique des troupeaux du programme. (a effectué un stage de trois mois en génétique animale à l'Université de Liège en Belgique, six mois en Hollande dans le domaine de la production laitière et deux mois en Suède pour l'insémination artificielle)</p>
<p>Responsable au site de Ouagadougou</p> <p>Claire Marie Française OUEDRAOGO, Technicienne Supérieure d'Elevage Spécialisée (F)</p>	<p>Affectée au projet le 05/06/2000 a pris service le 01/07/2000</p>	<p>Technicienne Supérieure d'Elevage Spécialisée, assure les tâches de suivi zooteknique des animaux et de l'encadrement des éleveurs (a participé durant 7 ans à l'encadrement d'agent d'Elevage à l'Ecole Nationale d'Elevage et de la Santé Animale)</p>
<p>Assistante d'Elevage au site de Ouagadougou Marie Lamoussa OUEDRAOGO (F)</p>	<p>Affectée au projet le 29/04/2002 et a pris service immédiatement</p>	<p>Technicienne Supérieure d'Elevage, assure, conjointement avec la responsable du site, les tâches de suivi zooteknique des animaux et de l'encadrement des éleveurs (a travaillé en encadrement des éleveurs à Dori et à Djibo et à la Direction des Aménagements Pastoraux et du Foncier).</p>

<p>Responsable du site de Dori</p> <p>Eugène DOULKOM Technicien Supérieur d'Elevage Spécialisé</p> <p><u>Assistant d'Elevage (pour DORI)</u> Hamidou Djimba MAIGA</p>	<p>Affecté au projet le 20/12/2000 A pris service le 01/02/2001</p> <p>(M)</p>	<p>Technicien Supérieur d'Elevage Spécialisé assure le suivi sanitaire et zootechnique sur le site de DORI. Il possède une formation dans le domaine de la sélection et de la maîtrise de la reproduction.</p> <p>Technicien Supérieur d'Elevage, participe à l'exécution des activités au site de DORI ; il a une expérience dans l'encadrement des éleveurs sahéliens.</p>
<p>Responsable du site de DJIBO</p> <p>Désiré ZOUNGRANA Technicien Supérieur d'Elevage Spécialisé</p> <p><u>Agent Technique d'Elevage (pour DJIBO)</u> Paté TAMBOURA</p>	<p>Affecté au projet le 20/12/2000 A pris service le 01/02/2001</p> <p>(M)</p>	<p>Technicien Supérieur d'Elevage Spécialisé assure le suivi sanitaire et zootechnique sur le site de DJIBO. Il possède une formation dans le domaine de la sélection et de la maîtrise de la reproduction.</p> <p>Agent d'Elevage, participe à l'exécution des activités au site de DJIBO ; il a une expérience dans l'encadrement des éleveurs sahéliens.</p>
<p>Type de personnel (titre, nom et genre)</p>		<p>Durée de recrutement</p>
<p>2. Personnel d'appui recruté localement</p> <p>Comptable</p> <p>Routte FOROGO</p> <p>Secrétaire</p> <p>Charlotte CISSE</p>		<p>Commentaires (délais de recrutement, pertinence de la fonction ou du profil)</p> <p>Elle assiste les responsables du projet dans les tâches liées à la gestion comptable. Elle est chargée de la gestion du personnel contractuel du projet D'un niveau baccalauréat sans longue expérience, elle se montre apte à être formée rapidement pour assurer la gestion comptable du projet.</p> <p>Assure toutes les activités liées au Secrétariat du projet</p>

<p>Chauffeurs</p>	<p>Issouf BOUDA (M)</p>	<p>Recruté le 01/09/2000 et a été licencié le 30/07/2002</p>	<p>Les deux chauffeurs assurent les tâches liées à la conduite et à l'entretien du matériel roulant du projet</p>
	<p>Désiré SILGA (M)</p>	<p>Recruté le 20/12/2000 et a pris directement service</p>	
	<p>Rasmané SANA (M)</p>	<p>Recruté le 01/09/2002 en remplacement de Issouf BOUDA</p>	
<p>Manœuvre-reprographe-agent de liaison</p>			
<p>Abdoulaye GANSONRE</p>	<p>(M)</p>	<p>Recruté le 20/12/2000 a directement pris service</p>	<p>Il assure les tâches de reprographie et la liaison du projet avec les services collaborateurs</p>
<p>Gardien</p>	<p>Thomas BIRBA (M)</p>	<p>Recruté le 20/12/2000 a directement pris service</p>	<p>Il assure la garde des équipements immobiliers du projet</p>
<p>3. Personnel d'encadrement recruté localement</p>			
<p>4. Personnel International (hors CTB)</p>			<p>Spécialiste en Génétique animale</p>
<p>5. Expert en Coopération Internationale (CTB)</p>			
<p>Co-responsable du projet</p>	<p>Jean MBA YAHAGA, Docteur Ingénieur Zootechnicien (M)</p>	<p>Recruté en avril 2000 a pris fonction le 4 septembre 2000 et est arrivé au Burkina Faso le 10 du même mois</p>	<p>D'une bonne expérience pratique et technique, en collaboration avec le Chef national du projet, il assure la coordination technique, la gestion administrative et comptable de la prestation. (docteur au Laboratoire de Physiologie animale du Département des Sciences vétérinaires de Namur-Belgique, expérience dans l'exécution et la cogestion de projets bilatéraux)</p>

ANNEXE 5 : Sous-traitance et appels d'offres
 (une fiche par sous-traitance)
Annexe 5a : Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation de marché	Appel d'offres
Date de l'appel d'offres	31/10/2000
Date début du contrat de sous-traitance	23/02/2001
Nom du sous-contractant	DIACFA - AUTO
Objet du contrat	Véhicule Pick-up double cabine : MITSUBISHI, L200 2500 CC
Coût du contrat	13.961.682 FCFA HT 20.089.478 FCFA TTC
Durée du contrat	60 jours à compter de la réception de l'ordre de service d'exécuter le marché.
Résultats produits pendant l'année 2000-2001	La réception provisoire du véhicule a eu lieu le 22/04/2001
Commentaires / recommandations	Accidenté en juin 2002, il n'est plus apte à faire de longs voyages sur terrain.

Annexe 5b : Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation de marché	Appel d'offres
Date de l'appel d'offres	31/10/2000
Date début du contrat de sous-traitance	23/02/2001
Nom du sous-contractant	DIACFA – AUTO
Objet du contrat	Véhicule de liaison : RENAULT LAGUNA
Coût du contrat	10.580.553 FCFA HT 15.241.199 FCFA TTC
Durée du contrat	60 jours à compter de la réception de l'ordre de service d'exécuter le marché.
Résultats produits pendant l'année 2000-2001	La réception provisoire du véhicule a eu lieu le 06/07/2001
Commentaires / recommandations	Encore en bon état.

Annexe 5c: Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation de marché	Appel d'offres
Date de l'appel d'offres	31/10/2000
Date début du contrat de sous-traitance	23/02/2001
Nom du sous-contractant	CICA – BURKINA
Objet du contrat	4 motos type homme : YAMAHA YB 100 1 moto type dame : YAMAHA V80
Coût du contrat	6.805.000 FCFA HT 9.494.846 FCFA TTC
Durée du contrat	60 jours à compter de la réception de l'ordre de service d'exécuter le marché.
Résultats produits pendant l'année 2000_2001	La réception provisoire a eu lieu le 23/05/2001 pour les 4 motos type homme et le 20/06/2001 pour la moto type dame
Commentaires / recommandations	Il y a eu un retard de livraison consécutif à un sinistre total connu par le fournisseur pendant le transport de motos commandées pour la prestation. Il a dû réaliser un autre transport pour pouvoir livrer du matériel neuf conforme à la commande.

Annexe 5d : Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation de marché	Demande de prix
Date de l'appel d'offres	31/10/2000
Date début du contrat de sous-traitance	23/02/2001
Nom du sous-contractant	GS - BURKINA
Objet du contrat	Matériel informatique : 5 PC, 1 Portable, 1 scanner, 3 imprimantes Laser, 1 imprimante à jet d'encre et 5 onduleurs.
Coût du contrat	12.758.195 FCFA HT 16.077.213 FCFA TTC
Durée du contrat	60 jours à compter de la réception de l'ordre de service d'exécuter le marché.
Résultats produits pendant l'année 2000/2001	La réception provisoire a eu lieu le 02/05/2001
Commentaires / recommandations	

Annexe 5e : Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation de marché	Demande de prix
Date de l'appel d'offres	13/04/2001
Date début du contrat de sous-traitance	31/05/2001
Nom du sous-contractant	H2 informatique
Objet du contrat	Une machine photocopieuse.
Coût du contrat	5.950.000 FCFA HT 7.906.000 FCFA TTC
Durée du contrat	60 jours à compter de la réception de l'ordre de service d'exécuter le marché.
Résultats produits pendant l'année 2000-2001	La réception provisoire a eu lieu le 02/05/2001
Commentaires / recommandations	

Annexe 5f : Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation de marché	Marché de gré à gré
Date de l'appel d'offres	20/09/2001
Date début du contrat de sous-traitance	27/09/2001
Nom du sous-contractant	TRANSAK S.A Avenue AD. Demeur 49 (boîte2) 1060 Bruxelles BELGIQUE
Objet du contrat	Réactifs vétérinaires
Coût du contrat	77.570 Francs belge
Durée du contrat	2 mois
Résultats produits pendant l'année 2000-2001	La livraison a eu lieu le 15/10/2001
Commentaires / recommandations	

Annexe 5g: Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation de marché	Marché de gré à gré
Date de l'appel d'offres	19/09/2001
Date début du contrat de sous-traitance	27/09/2001
Nom du sous-contractant	Animal Production Consulting s.a. Rue Théophile Piat 13000 Wavre BELGIQUE
Objet du contrat	2 Logiciel GARBO version vétérinaire
Coût du contrat	2.380 €
Durée du contrat	2 mois
Résultats produits pendant l'année 2000-2001	-
Commentaires / recommandations	

Annexe 5h: Sous-traitance et appels d'offres

Mode de passation de marché	Marché de gré à gré
Date de l'appel d'offres	20/09/2001 et renouvelé le 15/06/2002
Date début du contrat de sous-traitance	Le 15/06/2002
Nom du sous-contractant	TRANSAK S.A Avenue Ad. Demeur 49 (btes2) 1060 Bruxelles Belgique
Objet du contrat	Matériel d'identification et de contrôle de performances pour gros bétail
Coût du contrat	649.500 Francs belge
Durée du contrat	2 mois
Résultats produits pendant l'année 2000-2001	Livraison le 30 août 2002
Commentaires / recommandations	Le Fournisseur ayant refusé le paiement après livraison, le projet a fait recours à l'ouverture d'un Crédit Documentaire confirmé et irrévocable. Ce mode de paiement a occasionné un surcoût de 648Euros.

ANNEXE 6 : Liste des Equipements acquis par la prestation

Type d'équipement	Coût (Euros)		Date de livraison		Remarques
	Budget	Réel	Prévue	Réelle	
Véhicule pick up double cabine : MITSUBISHI L200 2500 cc	22.868	21.285	23/04/2001	22/04/2001	Accidenté le 26/06/02 et réparé au prix de 1.000.000 FCFA soit 1.525 Euros
Véhicule de liaison : RENAULT LAGUNA	18.294	16.130	23/04/2001	06/07/2001	
5 motos YAMAHA 1 moto supplémentaire	12.959	10.375 1.708	23/04/2001	23/05/2001 20/06/2001	 Pour la technicienne affectée le 29/04/2002
Matériel informatique : 6 PC, 1 Portable, 1 Scanner, 4 imprimantes Laser, 1 imprimante à jet d'encre, 5 Onduleurs et accessoires	15.703	23.002	23/04/2001	02/05/2001	1 PC, 1 imprimante laser et 1 onduleur ont été achetés en juillet 2002 pour le Centre de Loumbila
Matériel d'identification et de pesée du bétail bovin (10.000 boucles en Al et 5 pèses-bétail électroniques)		14.930	12/2001	30/8/2002	Retard de livraison car les Ordonnateurs trop exigeant par rapport au mode de « paiement anticipatif à la livraison proposé par le fournisseur ». Finalement le marché a été exécuté sous le mode d'ouverture d'un « crédit documentaire ».
2x1 Logiciels de Gestion Assistée de la Reproduction Bovine		2.380	27/11/2001	janvier 2002	
Aménagement des locaux + Mobilier de bureau et accessoires Matériel de climatisation 1 Réfrigérateur Téléphone et accessoires Photocopieuse	1.291.500	23.328	variable	variable	

Annexe 7. Formations

Type de formation	Pays, Institution, Durée	Nom ou Nombre de personnes formées	Dates de la formation	Sujet, contenu et niveau
<p>Stage : 2 stages locaux : mémoire de fin d'études ; option : sélection et maîtrise de la reproduction</p>	<p>BURKINA FASO Ecole Nationale de l'Elevage et de la Santé Animale 5 mois</p>	<p>TOE Ousmane et SAWADOGO Alassane Adama</p>	<p>Octobre 2000 à février 2001</p>	<p>Population bovine des fermes de la zone périurbaine de Ouagadougou et niveau de production laitière.</p>
<p>1 stage local : mémoire de fin d'études ; option : économétrie</p>	<p>BURKINA FASO, Université de Ouagadougou, Faculté des Sciences Economiques 6 mois</p>	<p>YAMEOGO Nadège</p>	<p>Janvier à juin 2001</p>	<p>Analyse socio-économique de la demande d'eau et de pâturage dans le Département de Loumbila</p>
<p>1 stage local : mémoire de fin d'études de 2^{ème} cycle d'Université</p>	<p>BURKINA FASO Université Polytechnique de Bobo- Dioulasso Institut du de Développement Rural (IDR) Département d'Elevage.</p>	<p>Hamado OUEDRAOGO</p>	<p>Janvier à juin 2002</p>	<p>Evaluation des personnes du Zébu Azawak dans la zone périurbaine de Ouagadougou. Diplôme d'Ingénieur d'Elevage</p>
<p>1 stage local : Mémoire de fin d'études de 2^{ème} cycle d'Université</p>	<p>BURKINA FASO Institut de l'Environnement et Recherches Agricoles (INERA)</p>	<p>KABORE Adama</p>	<p>Mars 2002 à janvier 2003</p>	<p>Adaptation physiologique des bovins Azawak aux conditions éco-climatiques et techniques des élevages périurbains de Ouagadougou au Diplôme d'Ingénieur Zootechnicien</p>

2 stages locaux : Rapport de fin de cycle	Ecole Nationale de l'Elevage et de la Santé Animale (E.N.E.S.A)	DAMA Adja et	15 avril au 15 juin 2003	Difficultés d'intensification de la production laitière dans la zone périurbaine de Ouagadougou : Cas de quelques fermes encadrées par le P.S.D.Z.A. (projet Azawak) Diplôme d'Agent Technique d'Elevage (A.T.E.).
Rapport de fin de cycle	Ecole Nationale de l'Elevage et de la Santé Animale (E.N.E.S.A)	TRAORE/TIRA Française	15 avril au 15 juin 2003	L'influence du système d'élevage sur la production laitière du zébu Azawak dans la zone périurbaine de Ouagadougou Diplôme d'Agent Technique d'Elevage (A.T.E.).
Rapport de fin de cycle	Ecole Nationale de l'Elevage et de la Santé Animale (E.N.E.S.A)	CONGO Issa et KOURA Dofinita	15 juillet 2003 au 15 janvier 2004	Pratiques traditionnelles de sélection dans les élevages bovins de la zone périurbaine de Ouagadougou et dans la province des Balés. (T.S.E.S).
Etude				
Workshop				
Autres				
Le projet a organisé, dans les 4 sites d'intervention, 14 Ateliers de formation pour les éleveurs	BURKINA FASO Projet de Soutien à la Diffusion du Zébu Azawak	163 éleveurs	Diverses dates (environ 3 jours par thème et par site ; le taux moyen de participation atteint les 90%).	Divers thèmes relatifs au renforcement des capacités techniques et de gestion des éleveurs

ANNEXE 8. Interventions des Bailleurs de fonds

Il n'y a pas d'autres bailleurs de fonds intervenant sur la même prestation ou concomitamment, cependant on retrouve des traces d'activités de projets ayant opéré dans la zone.

Bailleurs de fonds	Nom de l'intervention	Budget	Principaux objectifs	Commentaires
Banque Mondiale	Le projet National de Développement des Services Agricoles (PNDSA-II)	-	Aménagements agricoles, pastoraux, mise en place des infrastructures d'élevage, formation des producteurs et octroi de crédits	La deuxième phase du projet a démarré en 1998 et prendra fin en 2003. Même objectif global
a) au site de DORI GTZ	Le Programme Sahel Burkinabé (PSB-DORI)	13.5 millions d'Euros	Renforcer les capacités des populations paysannes d'agro-pasteurs et pasteurs pour la maîtrise des méthodes d'exploitation appropriées sur les plans économique, écologique et social, garantissant à long terme la conservation et l'utilisation de l'espace naturel	Le projet a une durée de 15 ans et a débuté en 03/1989. Même objectif global
DANIDA	Projet de Gestion des Ressources Naturelles Dans le Séno_Yagha (PGRN-Séno_Yagha)	-	Aménagements pastoraux, formation des producteurs et mise en place des infrastructures d'élevage	En cours d'exécution Même objectif global

Fonds d'équipement des Nations Unies	Projet d'Appui aux Initiatives Communautaires de Base - Lutte Contre la Pauvreté (PAICB-LCP)	-	Appuie les femmes dans les activités d'embouche ovine par octroi de crédits et dispense de formation	En cours d'exécution Même objectif global
Divers	Association pour la Promotion de l'Élevage au Sahel et en Savane	-	Aménagements pastoraux et formation des producteurs	En cours Même objectif global
Royaume de Belgique	Projet d'Appui à la Vulgarisation en Elevage	Environ 986.620 Euros	Formation des producteurs	A démarré en septembre 2000 pour une durée de 3 ans. Même objectif global
b) au site de Yalgo Néant				
c) au site de Djibo Banque Africaine de Développement	Projet de Développement de l'Élevage du Soum (PDES II)	Environ 7.500.000 Euros	Divers domaines de l'élevage	La deuxième phase a démarré en 2002 Même objectif global
d) au site de Ouagadougou	Vétérinaires sans frontières - FRANCE (CFRAF)	-	Diverses activités d'élevage	En cours Même objectif global