



**CTB**



MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
COOPERATION INTERNATIONALE ET FRANCOPHONIE  
*Secrétariat Général à la Coopération*

# RAPPORT ANNUEL- PROGRAMME D'ETUDES ET D'EXPERTISES 2016

<b>1</b>	<b>APERÇU DE L'INTERVENTION.....</b>	<b>4</b>
1.1	FICHE D'INTERVENTION.....	4
1.2	EXECUTION BUDGETAIRE .....	4
<b>2</b>	<b>CONTEXTE.....</b>	<b>5</b>
2.1	CONTEXTE GENERAL .....	5
2.2	CONTEXTE DE GESTION : MODALITES D'EXECUTION .....	5
2.3	CONTEXTE HARMO .....	6
<b>3</b>	<b>ANALYSE DES PROGRES REALISES .....</b>	<b>7</b>
3.1	ÉTUDES .....	7
3.1.1	<i>État d'avancement des études.....</i>	7
3.1.2	<i>Analyse des études finalisées.....</i>	19
3.2	EXPERTISE .....	20
3.2.1	<i>État d'avancement de l'expertise.....</i>	21
3.2.2	<i>Analyse de l'expertise.....</i>	22
3.3	EXECUTION BUDGETAIRE .....	23
3.4	CRITERES DE QUALITE .....	24
3.5	GESTION DES RISQUES .....	25
<b>4</b>	<b>PILOTAGE ET APPRENTISSAGE.....</b>	<b>27</b>
4.1	RECOMMANDATIONS .....	27
4.2	ENSEIGNEMENTS TIRES .....	27
<b>5</b>	<b>ANNEXES.....</b>	<b>28</b>
5.1	RAPPORT « BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M) ».....	28
5.2	DECISIONS PRISES PAR LE COMPAR RESTREINT ET SUIVI.....	41

## ACRONYMES

AE	Accord d'Exécution
ComPar	Comité des Partenaires
CTB	Agence belge de coopération au développement
DTF	Dossier Technique et Financier
FEE	Fonds d'Etudes et d'Expertises
MINAFFECI	Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
PEE	Programme d'Etudes et d'Expertises
PIC	Programme Indicatif de Coopération
UAGP	Unité d'Appui à la Gestion du Programme

# 1 Aperçu de l'intervention

## 1.1 Fiche d'intervention

<b>Nom de l'intervention</b>	Programme d'Etudes et d'Expertises (PEE)
<b>Code de l'intervention</b>	RDC1015311
<b>Localisation</b>	Kinshasa
<b>Budget</b>	€6.234.196 (€2.234.196 + €4.000.000)
<b>Institution partenaire</b>	Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
<b>Date de la convention spécifique</b>	19 Juillet 2012
<b>Date de fin de la convention spécifique</b>	72 mois - 18 juillet 2018
<b>Objectif</b>	Contribuer à la mise en œuvre du PIC 2010 - 2013 et à la préparation des futurs programmes indicatifs de coopération entre la RDC et la Belgique.

## 1.2 Exécution budgétaire

Budget total	Année N-1	Dépenses année N	Solde	Taux de décaissement total
6.234.196	3.058.129	631.171	2.544.357	59.20%

Fonctionnaire exécution nationale <sup>1</sup> Clément Katsaningu	Fonctionnaire exécution CTB <sup>2</sup> Jean-Marc Labis
	

<sup>1</sup> Nom et signature

<sup>2</sup> Nom et signature

## 2 Contexte

### 2.1 Contexte général

Le PEE a débuté officiellement le 02 Novembre 2012, date de la tenue de la réunion de démarrage. L'année 2016 est la quatrième année d'exercice complète du programme. Pour rappel, le PEE est l'émanation de l'ancien Fonds d'Etudes et d'Expertises qui était structuré différemment et fonctionnait depuis la Représentation de la CTB. Le PEE est quant à lui basé dans les locaux du MINAFFECI, c'est à dire directement à la Coopération Internationale.

Le PEE est un programme qui ne s'inscrit pas dans la lignée des programmes tels qu'on le conçoit, étant donné que son objectif vise à appuyer les secteurs de concentration de la CTB, mais aussi d'autres secteurs où la CTB n'intervient théoriquement pas mais dont les activités réalisées peuvent avoir un rapport ou même un impact sur celles de la CTB.

Même si l'objectif spécifique (Renforcer les capacités des institutions publiques congolaises impliquées en priorité dans les secteurs et les zones de concentration géographique définies dans le PIC 2010 - 2013) reste pertinent, les résultats escomptés sont prioritairement ceux obtenus au travers des diverses études et/ou expertises approuvées par le ComPar restreint.

Les raisons du passage de l'ancienne structure "Fonds d'Etudes et d'Expertises" vers la nouvelle structure "Programme d'Etudes et d'Expertises" sont principalement liées à l'uniformisation des procédures et à l'organisation du fonctionnement d'un processus de demande via un système de requête tout en conservant l'aspect très spécifique lié à chaque demande. Ceci est d'ailleurs fixé dans un manuel de procédure établi sur base des éléments du DTF du programme.

### 2.2 Contexte de gestion : modalités d'exécution

Les remarques et commentaires des précédents rapports annuels en matière de modalités d'exécution restent d'actualité. Hormis la modalité en régie pour les marchés publics et la gestion financière qui doit rester la norme, le mode de gestion conjointe des activités du PEE est très fonctionnel, ceci s'appliquant probablement plus simplement à de petites structures tel que le PEE qu'à de plus grands projets/programmes.

A un an de la fin du Programme d'Etudes et d'Expertises, il nous semble aussi important de souligner les éléments suivants qui affectent ou ont affecté directement la gestion.

La composition initiale de l'équipe du PEE était un ATI et le représentant du partenaire affublé d'un chauffeur du MINAFFECI. Aucun soutien administratif ou logistique n'avait été prévu. L'ATI, était en plus prévu pour 30% de son temps responsable du PEE et 70% de son temps expert en marché public en charge principalement du passage de la législation belge vers le 10<sup>ème</sup> FED. Deux activités qui ont été menées de front sans problème particulier, il faut noter que l'activité MP incluait au fur et à mesure la prise en charge par l'ATI PEE des dossiers MP pour les projets hors secteurs de concentration. De plus, le projet APPUI MINCIR

(RDC1015011) et la reprise du PRECOB (RDC1088811) après le départ de l'ATI qui s'y trouvait initialement, projet et programme tout deux logés au MINAFFECI ont aussi été transférés pour gestion à l'ATI responsable du PEE.

Enfin, dans le contexte de gestion, il est important de souligner les retard pris par le PEE à cause de la clôture du PRECOB et l'importance des engagements à effectuer sur ce dernier programme. Ce retard se résorbera durant le premier semestre 2017, néanmoins, ce point est à souligner car il risque d'avoir un impact sur les résultats 2017 du PEE.

Concernant la vulgarisation du programme l'activité est bien rôdée et produit toujours des effets quasi immédiats. Les séances de vulgarisation durant lesquelles sont distribués le manuel du PEE permettent aux bénéficiaires d'avoir une vue d'ensemble du fonctionnement du système du PEE.

### 2.3 Contexte HARMO

Le PEE est le seul programme de ce type dont dispose la RDC, il n'y a dès lors pas de tentative d'harmonisation avec d'autres interventions de la CTB ni même d'autres PTF. L'alignement sur les stratégies ou les systèmes du partenaire représente l'output un et doit ressortir des études/expertises présentées. L'appropriation par le partenaire reste complète étant donné qu'ils mettent eux-mêmes en œuvre leurs requêtes. Ceci n'est toutefois pas toujours fait dans les règles et trop souvent les requêtes sont considérées comme source de revenu plutôt que des outils permettant aux requérants de faire avancer les institutions qu'ils représentent. Néanmoins, cette situation est tempérée par les dispositions prises par l'UAGP pour limiter les primes aux agents de l'Etat.

Hormis, les évolutions initiales reprises dans les rapports annuels 2013, 2014 et 2015, il est important de souligner l'appui qu'apporte l'UAGP aux requérants dans la préparation des requêtes et le volume important de requêtes enregistrées qui a encore augmenté en 2016.

Depuis, fin 2015, l'UAGP note une importante demande de petites requêtes et la multiplicité de demandes faites par le même demandeur dans divers secteurs. Très souvent, voire même toujours, ceci démontre qu'il n'y a pas de besoin, nous notons comme exemple un représentant provincial de la Division Plan, ayant envoyé de multiples demandes sur des sujets liés à l'environnement, l'agriculture, le changement climatique, la question du genre, etc. Nous avons identifié cette approche dans d'autres provinces.

## 3 Analyse des progrès réalisés

### 3.1 Études

#### 3.1.1 État d'avancement des études

État d'avancement des études <sup>3</sup>	A	B	C	D	Commentaires (seulement si la valeur est C ou D)
1. (ALCP) Appui à la ville de Lubumbashi à travers le Comité Provincial de Pilotage de la Stratégie de renforcement du Système de Santé					Etude retirée de la liste accord du ComPar restreint du 14/03/2014.
2. (RCOCIR) Réorganisation du Cadre Organique du Secrétariat Général à la Coopération Internationale et Régionale					Reliquat du FEE, le rapport final validé mais jamais été reçu.
3. (MP) Appui à l'Autorité de régulation des Marchés Publics					Etude retirée de la liste accord du ComPar restreint du 05/12/2016.
4. (RCCRE) Redynamisation du Comité de Coordination des Ressources Extérieures (MINCIR)					<b>Terminé en 2015.</b>
5. (EISI) Elaboration des Indicateurs du Secteur des Infrastructures (MINIPLAN)					<b>Terminée en 2012.</b>
6. (LAC KIVU I) Détermination des sites potentiels d'extraction de gaz méthane des eaux du LAC KIVU: Etude détaillée de la bathymétrie de la côte congolaise.					<b>Terminée en 2014.</b>
7. (INRB) Appui à la restructuration administrative et financière de l'INRB (Institut National de Recherche Biomédicale)					<b>Terminée en 2013.</b>
8. (SENDWE) Contribution à la réalisation d'un atelier de modernisation de l'Hôpital SENDWE					Etude retirée de la liste accord du ComPar restreint du 14/03/2014
9. (ITIE) Prestation d'un Conciliateur ITIE pour l'exercice 2010-2011 (Ministère du Plan). Report du FEE					<b>Terminée en 2012.</b>
10. (LAC KIVU II) Etude d'impact environnemental et social du Projet de production de l'énergie électrique à partir du gaz méthane du LAC KIVU. Report du FEE					Annulé ; fera partie des obligations des attributaires des concessions.
11. (FORKIS) Atelier de sensibilisation des autorités politico-administratives et les organisations de base sur la Foresterie communautaire dans la Ville de Kisangani/Province Orientale. Report du FEE					<b>Terminée en 2013.</b>
12. (QUINACT) Unité de recherche clinique. Report du FEE					<b>Terminée en 2014</b>
13. (FNPSS) Appui au Fonds National de Promotion de la Sécurité Sociale. Report du FEE					Etude rejetée.
15. (LOI 11/022) Appui à l'Elaboration des Mesures d'application de la LOI N°11/022 du 24/12/2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture					<b>Terminée en 2014</b>
16. (PNS) Actualisation du Plan National Semencier des Cultures Vivrières et					<b>Terminé en 2015</b>

<sup>3</sup> A : En avance  
 B : Dans les délais  
 C : Retardées, des mesures correctives sont requises.  
 D : Les études ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

Recommandations pour la Structuration de la Filière Semencière, le Contrôle et la Certification des Semences, ainsi que la Production et la Commercialisation des Semences Améliorées par le Secteur Semencier Privé dans toutes les Provinces de la RD Congo				
17. (DIAHOP) Prise de contact et plaidoyer avec la <u>Diaspora</u> congolaise et des partenaires belges sur le projet d'appui aux <u>Hôpitaux</u> congolais				Etude rejetée.
19. (CARIEI) Mise à jour de la <u>Cartographie</u> des projets des <u>Infrastructures Economiques</u> de base et des <u>Indicateurs</u> de performance y afférents				Etude rejetée.
20. (CARIIS) Elaboration de la <u>Cartographie</u> et des <u>Indicateurs</u> des projets des <u>Infrastructures Sociales</u> de la RDC				Etude rejetée.
21. (PNIA) Business Meeting du Programme National d'Investissement Agricole (PNIA) de la RDC.				<b>Terminé en 2013</b>
22. (CAMASA) Expertise pour le renforcement de la <u>Cellule</u> de passation des <u>Marchés</u> du Ministère de la <u>Santé</u> au sein de la CAG, dans les procédures FED				Etude rejetée.
23. (CENACOF) Identification des besoins en formation auprès des secrétariats généraux de: l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, Agriculture, Santé Publique et Développement Rural				Etude rejetée.
24. (NOTAIRES) Demande de partenariat formulée par le Ministre de la Justice et Droits Humains à l'endroit de la Chambre Nationale des <u>Notaires</u>				Etude retirée de la liste accord du ComPar restreint du 14/03/2014
25. (AMTER) Partenariat d'Appui de l' <u>Aménagement</u> du <u>Territoire</u> .				<b>Terminée en 2014</b>
26. (HYINGA) Etude de Préfaisabilité projet <u>HYINGA</u>				Etude retirée de la liste accord du ComPar restreint du 14/03/2014
27. (ICCN) Montage d'un système d'organisation et structuration des informations pour faciliter le suivi-évaluation et par conséquent améliorer l'efficacité de gestion et la gouvernance des aires protégées en RDC par l' <u>ICCN</u> (MECNT).				Etude rejetée.
28. (FOREQU) <u>Foresterie</u> Communautaire de l' <u>Equateur</u>				<b>Terminé en 2013.</b>
29. (STAT) Statistique Ministère du Plan				Etude retirée de la liste, accord du ComPar restreint du 14/03/2014
30. (FORCOM) Mission de suivi des activités dans le site pilote de la foresterie communautaire créé par le projet <u>FORCOM/FAO</u>				Etude rejetée.
31. (CGAF) Analyse du Cadre de Gouvernance Foncière au Niveau Provincial Selon le Cadre de la Gouvernance Foncière ( <u>CGAF</u> ) de la Banque Mondiale				Etude retirée de la liste, accord du ComPar restreint du 14/03/2014
32. (SESOC) Appui au développement du système de <u>Sécurité Sociale</u> en RDC				Etude rejetée.
33. (RCGPMP) <u>Renforcement</u> des <u>capacités</u> des				Etude rejetée.

membres de la <u>C</u> ellule de <u>G</u> estion des <u>P</u> rojets et <u>M</u> archés <u>P</u> ublics ainsi que les Cadres de l'Administration de la <u>C</u> oopération <u>I</u> nternationale				
<b>34. (PEDEKA)</b> Appui aux organisations des <u>P</u> êcheurs de la <u>D</u> épression de <u>K</u> amabondo				<b>Terminé en 2015</b>
<b>35. (PIHILU)</b> Appui aux organisations de <u>P</u> isciculteurs dans l' <u>H</u> interland de <u>L</u> ubumbashi				<b>Terminé en 2015</b>
<b>36. (ISVI)</b> <u>I</u> dentification, <u>S</u> ensibilisation, <u>V</u> ulgarisation, et <u>I</u> nstallation de <u>C</u> hamp <u>E</u> cole <u>P</u> aysan pour une agriculture durable				Etude retirée de la liste accord du ComPar restreint du 03/03/2015
<b>37. (UPEHP)</b> Acquisition des mini- <u>U</u> sinés de <u>P</u> roduction utilisant un système d' <u>E</u> xtraction de base optimisé pour l'usage au niveau villageois en vue de l'usinage semi-industriel d' <u>H</u> uile de <u>P</u> alme et du savon de ménage				Etude rejetée.
<b>38. (ESETFP)</b> Appui à l' <u>E</u> laboration de la <u>S</u> tratégie sous-sectorielle spécifique à la composante de l' <u>E</u> nseignement <u>T</u> echnique et de la <u>F</u> ormation <u>P</u> rofessionnelle en République Démocratique du Congo				<b>Terminé en 2015</b>
<b>39. (COMPAT)</b> Production des <u>C</u> omptes <u>N</u> ationaux 2012 et 2013 de la RDC				Etude rejetée.
<b>40. (URF-ECMI)</b> Projet d'appui logistique pour le démarrage des activités de l'unité de recherche et de formation sur l'écologie et le contrôle des maladies infectieuses ( <u>URF-ECMI</u> )				Etude rejetée.
<b>41. (DREN)</b> Requête sur la <u>V</u> ulgarisation convention relative aux <u>D</u> roits de l' <u>E</u> nfant au Programme d' <u>E</u> tudes et d' <u>E</u> xpertises				Etude rejetée.
<b>42. (REENPU - PORT)</b> Appui à la Réforme des Entreprises Publiques du secteur des transports et dans le montage de la négociation des projets de partenariat public-privé dans les domaines portuaire, ferroviaire et aéroportuaire.				Etude rejetée.
<b>43. (LOI 11/2002)</b> Vulgariser les articles 22, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 89, 111, 112, 113, 121 et 222 de la loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant promulgation du Code Forestier de la République Démocratique du Congo.				Etude rejetée.
<b>44. (INRB2)</b> Définition du patrimoine initial et renforcement des capacités du personnel de l' <u>I</u> NRB, afin de produire les premiers comptes annuels selon le système OHADA				<b>Terminé en 2016</b>
<b>45. (PAIJR)</b> <u>P</u> rojet d' <u>A</u> ppui aux <u>I</u> nitiatives des <u>J</u> eunes <u>R</u> uraux de la RDC "P.A.I.J.R / RDC"				Etude rejetée.
<b>46. (RPPPB)</b> Elaboration du <u>r</u> apport d'étape sur les <u>p</u> rojets et <u>p</u> rogrammes des <u>p</u> istes rurales et des <u>h</u> acs dans les Provinces de Bandundu, Orientale, Kasai-Oriental, Equateur, Maniema et Katanga				Etude retirée de la liste accord du ComPar restreint du 03/03/2015
<b>47. (CPAKO)</b> Implication de la Femme et de la Jeunesse Rurale dans l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la <u>c</u> ommercialisation des <u>p</u> roduits <u>A</u> gricoles du <u>K</u> asai <u>O</u> riental				Etude rejetée.
<b>48. (SFAEQU)</b> Appui aux ateliers de <u>s</u> ensibilisation des <u>f</u> emmes <u>a</u> utochtones				Etude rejetée.

(pygmées) et organisations féminines sur la Foresterie Communautaire dans le District de l'Equateur (Territoire de Bikoro - d'Ingende) Province de l'Equateur					
49. (SFAKIS) Appui aux ateliers de sensibilisation des femmes autochtones (pygmées) et organisation féminine sur la Foresterie Communautaire à Kisangani (District d'Ituri, Territoire de Mmbassa) Province Orientale (Kisangani)					Etude rejetée.
50. (ACTDS) Appui à la mise en place d'un système permanent de collecte, de traitement et de diffusion des données statistiques sur les conditions de vie des ménages ruraux					Etude rejetée.
51. (SENDRI) Atelier de renforcement des capacités sur les techniques de collecte de données statistiques socio-économiques, Kinshasa - 2014					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
52. (RCE) Renforcement des Capacités sur l'Entreprenariat					Etude annulée ComPar restreint du 13/11/2015
53. (EESR) Elaboration et validation technique du document des stratégies de rationalisation de la participation RDC dans les groupements Economiques Sous Régionaux.					Etude retirée de la liste accord du ComPar restreint du 05/12/2016.
54. (ELBAA) nouveau titre : Inventaire et analyse des ressources génétiques des plantes alimentaires spontanées et cultivées du Kwilu.					<b>Terminé en 2016</b>
55. (CPPGL) L'établissement d'un cadre d'échanges et de réflexion dénommé : Cadre Provincial Permanent de Gouvernance Locale, en sigle CPPGL. Il s'agit de la réflexion sur la mise en œuvre d'une structure organique d'échanges et de réflexion au niveau Provincial					<b>Terminé en 2016</b>
56. (FTDRST) Formation et accompagnement en élaboration de Termes de Référence et Spécifications Techniques					<b>Terminé en 2015</b>
57. (EFINCUB) Etude de Faisabilité pour la mise sur pied d'un Incubateur pour le développement des PME dans la Province du Bas-Congo, RDC					Etude rejetée par le ComPar restreint du 03/03/2015
58. (EPNDD) Elaboration du Programme National de Développement Rural en République Démocratique du Congo au regard du processus de Décentralisation en cours.					Etude annulée ComPar restreint du 13/11/2015
59. (CASNIPPBC) Appui à la Consolidation des acquis du Projet d'Appui au Système de Santé du Bas-Congo (i)					Etude rejetée par le ComPar restreint du 03/03/2015
60. (REP) Réhabilitation des étangs piscicoles au Centre Agricole de Mansende/Mawunzi, Secteur de Kivulu, Territoire de Mbanza-Ngungu District des Cataractes, (Bas-Congo)					Etude annulée ComPar restreint du 13/11/2015
61. (CCU) Contribution à la rationalisation et définition des politiques efficaces pour la prévention des cancers en RD Congo. Point d'entrée : cancer du col utérin (CCU)					<b>Terminé en 2015</b>
62. (FCM) Vulgarisation des modèles de demande d'une forêt de communautés locales à Kindu, province du Maniema					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016

63. (CVD) Installation des Comités Villageois de Développement (CVD) dans le secteur de Boko Territoire de Mbanza-Ngungu, district des cataractes, province du Bas-Congo					Etude annulée ComPar restreint du 13/11/2015
64. (EPRI) Développement d'un réseau national de surveillance de l'épilepsie des rivières : renforcement des capacités de diagnostic, cartographie du risque en République Démocratique du Congo et recherche de l'étiologie.					<b>Terminé en 2016</b>
65. (LOI 11/022 II) Appui à l'élaboration des mesures d'application de la loi 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
66. (MASTER ECoM) Appui au démarrage des activités du Master en Ecologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques (Master ECoM-ALGER)					<b>Terminé en 2016</b>
67. (ESIM) Evaluation de la Surveillance intégrée des Maladies et riposte dans les DPS et zones de Santé de concentration					Rejetée
68. (OSVOP) Organisation des séances de vulgarisation des outils de planification					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
70. (AVMMM) Etude de faisabilité pour la mise en place du Système Agroforesterie dans la ville de Mbuji-Mayi et dans le territoire de Miabi, Province du Kasai Oriental	X				Suspendue ComPar restreint du 03/03/2015 et du 13/11/2015 - En cours. Mise en œuvre en 2016 terminé en 2017
71. (FTPG) Etude sur les fruits transformables à petite et grande échelle dans la Province du Bas-Congo					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
72. (INRA) Appui à la redynamisation de l'INRA/Yangambi, Province Orientale, RDC.					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
73. (DECEN) Evaluation mi-parcours du processus de décentralisation en province (2009-2014)					Etude rejetée ComPar restreint du 13/11/2015
74. (350ENS) Formation de 350 (trois cent cinquante) enseignants œuvrant dans la province éducationnelle Kinshasa-Est en vue de la conscientisation et de la sensibilisation d'autres enseignants, des enfants à l'âge scolaire des parents aux problèmes de genre, de la santé, de la reproduction, du respect de l'environnement et le VIH/SIDA					Etude rejetée ComPar restreint du 03/03/2015
75. (PNDIS) Appui à la retraite de validation du Plan National de Développement Informatique de la Santé					<b>Terminé en 2015</b>
76. (ACAPSS) Appui à la Consolidation des Acquis du Projet d'Appui au Système de Santé du Bas-Congo					Etude rejetée ComPar restreint du 03/03/2015
77. (PLQUI) Evaluation des Plans Quinquennaux de Croissance et de l'Emploi 2011-2015 des provinces du Katanga, Maniema, Orientale, Bandundu et la ville de Kinshasa.					Etude rejetée ComPar restreint du 03/03/2015
78. (AMTERii) Les Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, sans son volet Aménagement du Territoire					<b>Terminé en 2015</b>
79. (CSCPF) Campagne de sensibilisation de la					<b>Terminé en 2016, sera finalisé sur</b>

communauté sur la planification familiale à travers 13 zones de santé dans la Province du Maniema.					<b>2017</b>
<b>80. (CEOSC)</b> Projet de renforcement des Capacités d'Exécution des Organisations de la Société Civile et de Bonne Gouvernance					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
<b>81. (AFETFP)</b> Atelier de formation, sur le renforcement des capacités des enseignants de l'ETFP, pour juguler l'inéquation entre la formation et le besoin du marché de l'emploi, MANIEMA					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
<b>82. (ISTM)</b> Réflexion sur la création d'un cadre normatif et d'analyse des données statistiques pour le renforcement des capacités du corps scientifique et administratif de l'Institut Supérieur des techniques Médicales de Kindu "l'ISTM-Kindu"					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
<b>83. (CLIM)</b> Education à l'adaptation au changement climatique auprès des populations des collectivités locales du Sud-Maniema : Territoire de Kasongo et Kabambare.					Etude rejetée.
<b>84. (EBIA)</b> Evaluation des besoins en information agricole dans les ETDs des territoires de Kasongo et Kabambare					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
<b>85. (EVLG)</b> Etude sur les violences liées au genre en milieu scolaire au Maniema.					<b>Terminé en 2016, sera finalisé sur 2017</b>
<b>86. (PAP)</b> Projet d'appui à la promotion agropastorale par l'encadrement de la femme paysanne de 7 territoires de la province du Maniema pour leur autonomisation socioéconomique					Rejeté
<b>87. (OMOP)</b> Projet d'organisation des missions d'évaluation des outils provinciaux de planification pour la période 2014					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
<b>88. (OEI)</b> Observatoire de l'Economie Informelle en RDC.					En cours
<b>89. (FOTU)</b> Forum : la régulation Energétique Istanbul/Turquie 25 au 28 mai 2015					Etude rejetée.
<b>90. (AKC)</b> Appui à la consolidation des acquis du Projet d'Appui au Système de Santé du Kongo Central					Etude rejetée.
<b>91. (ERS-AGR)</b> Evaluation d'un modèle de réinsertion socioéconomique qui s'appuie sur le renforcement des capacités et les activités génératrices de revenus (AGR)					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
<b>92. (MPPD)</b> Management des Projets et Programmes de Développement					Etude rejetée.
<b>93. (EISS)</b> Etude d'Impacts, Suivi et Surveillance Environnemental et Social des Programmes et Projets (EIES)					Etude rejetée.
<b>94. (AFPG)</b> Analyse des besoins de centre de formation professionnelle sur le plan de l'implantation, de la gouvernance et de la pertinence des programmes de formation professionnelle					Etude rejetée.
<b>95. (PPPG)</b> La polyculture piscicole à base de périphyton dans la zone écologique de Gemena					Etude annulée ComPar restreint du 13/11/2015
<b>96. (EBSS)</b> Etablissement des biomarqueurs objectifs pour un traitement spécifique de l'état de stress post-traumatique en RD Congo.					Etude rejetée.
<b>97. (PSEPP)</b> Principe de Suivi et Evaluation des Projets et Programmes.					Etude rejetée.
<b>98. (GERP)</b> La Génération d'Energie Renouvelable avec Photovoltaïc.					Etude rejetée.
<b>99. (AOA)</b> Appui à l'Organisation des Ateliers sur le suivi - évaluation des projets de					Etude rejetée.

Développement dans la Province du Maniema.					
<b>100. (FKKDL)</b> Formation des cadres territoriaux de Kasongo et de Kambare sur le développement local.					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
<b>101. (RCA-GAR)</b> Renforcement des capacités des agents et fonctionnaires de 4 entités territoriales décentralisées de la province du Maniema en gestion axée sur les résultats					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
<b>102. (DIAR)</b> Expert long Terme pour un Appui à la mise en place de la Direction des Infrastructures et de l'Aménagement Rural (DIAR) & Assurance Qualité des volets infrastructure des projets et programmes de la Coopération Belgo-Congolaise.					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
<b>103. (AFEM)</b> Appui à l'organisation d'un Forum Economique du Maniema.					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
<b>104. (PDL)</b> Projet d'élaboration des Plans de Développement Locaux dans cinq ETD des Territoires ruraux de KAILO et de PANGI dans la Province du Maniema.					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
<b>105. (KASAI-ENERG)</b> Mise à disposition d'un expert en Energie dans le cabinet du Gouverneur de la Province du Kasai-Oriental.					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
<b>106. (EDUC KAT)</b> Education KATANGA.					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
<b>107. (PLD-CDI)</b> Expertise en appui de l'élaboration des Plans Locaux de Développement à l'échelle des territoires, jumelée au processus de Centre de Développement Intégré (CDI).					Etude rejetée.
<b>108. (CME)</b> Campagne de mobilisation et d'évaluation de la situation socio-économique des femmes paysannes du Sud Ubangi en vue de la promotion familiale.					Etude rejetée.
<b>109. (CPTNAT II)</b> Finalisation des Comptes nationaux de la Santé 2014 et collecte des données des dépenses de santé 2015 pour la production des CNS 2014 et 2015 RD Congo en 2016.					Etude rejetée.
<b>110. (PRP)</b> Projet de reconversion professionnelle des exploitants miniers artisanaux de la province d Haut-Katanga.					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
<b>111. (PPR)</b> Promouvoir la protection, restauration et la gestion durable de l'environnement dans le Territoire de GEMENA, par les techniques de l'agriculture de conservation.					Etude rejetée.
<b>112. (APP-LOG)</b> Appui Logistique à l'Université Baptiste au Congo / Province du Katanga / RDC.					Etude annulée ComPar restreint du 31/05/2016
<b>113. (ICSTSU)</b> Installation des champs semenciers à travers les quatre Territoires du Sud - Ubangi.					Etude rejetée.
<b>114. (OCV80)</b> Projet d'Organisation des Comités Villageois de Développement dans les 80 villages de la Province de Sud-Ubangi en République Démocratique du Congo	X				En cours
<b>115. (UNI-MBUJI)</b> attente version					Etude rejetée.
<b>116. (AGSA)</b> Appui à la gestion du secteur agricole par le renforcement de la gestion des inspections de l'agriculture, pêche et élevage dans les 4 provinces du PIC					Etude rejetée.
<b>117. (ESFP)</b> Enquête sociale auprès des femmes paysannes du Sud Ubangi pour					Etude rejetée.

développer le mécanisme de remédiation à sa problématique socioéconomique.					
<b>118. (RFDA)</b> Reconstruction des forêts autour des routes de dessertes agricoles réhabilitées dans le territoire d'Opala en Province de la Tshopo					Etude rejetée.
<b>119. (PAP1)</b> Etude de la production et de l'utilisation des asticots dans l'alimentation des poussins de lier âge à Bengamisa et ses environs, RD Congo.					Etude rejetée.
<b>120. (APQN)</b> Etude sur l'Accès aux Soins Pédiatriques de Qualité dans la Commune de Nzinda.					<b>Terminé en 2016, sera finalisé sur 2017</b>
<b>121. (GGBPPK)</b> Projet d'Etude de revalorisation de la résidence du lier Gouverneur Général à Boma et de la Résidence du Premier Président de la République Joseph Kasa-Vubu à Kinshasa.			X		Attendons toujours le requérant pour l'analyse des capacités, la CSUB suivra
<b>122. (CAFE)</b> Caféculture					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
<b>123. (AFE)</b> Appui à l'autonomisation de la femme en Equateur.					Etude rejetée.
<b>124. (RCTOP)</b> Renforcement des Capacités des Techniciens des Organisations Paysannes et des techniciens des Inspections de l'Agriculture, Pêche et Elevage, sur la Technologie semencière visant la production locale des semences dans les deux villes de Lubumbashi et Likasi et les six Territoires de la province du Haut-Katanga.					Sera traité sur 2017
<b>125. (LFP)</b> Filière légumes, consommation pour le frais (transformation), Fruits et Pommes de terre		X			En cours
<b>126. (ASPGF)</b> Analyse stratégique sur la promotion et la gestion durable des forêts, dans la province du Sud-Ubangi.					Etude rejetée.
<b>127. (IACTS)</b> Instauration de l'Agriculture de Conservation dans les Territoires Savaniens de la Province du Sud-Ubangi					Etude rejetée.
<b>128. (RCSAP)</b> Réintroduction de la Culture de Soja dans l'Agriculture Paysanne de la Province du Sud-Ubangi					Etude rejetée.
<b>129. (MVHLT)</b> Mise en Valeur de l'Hinterland congolais du Lac Tanganyika (Maniema, Nord-Katanga, Sud-Kivu) dans la logique de l'Intégration Régionale du Bassin des Grands Lacs		X			Sera traité sur 2017
<b>130. (EECL)</b> Etude d'Electrification des Chefs-Lieux des nouvelles Provinces à partir de Solutions à base d'Energie Solaire.					Sera traité sur 2017
<b>131. (PAD9)</b> Plan d'Aménagement et développement de Neuf Provinces Démembrées et ciblées.					Etude rejetée.
<b>132. (EIPL)</b> Exploration et identification des producteurs locaux du reste des filières les plus rentables (végétales et animales :	X				Sera traité sur 2017

chenilles)					
<b>133. (PACTAB)</b> Promotion de la culture attelée ; traction bovine.	X				En discussion avec PRODADEKK
<b>134. (AHR)</b> Amélioration de l'Habitat rural.	X				Sera traité sur 2017
<b>135. (CST)</b> Conditionnement, stockage et transformation des Produits Agricoles.	X				En discussion avec PRODADEKK
<b>136. (OPPM)</b> Organisation paysanne autour des Périmètres Maraîchers.	X				En discussion avec PRODADEKK
<b>137. (DES03)</b> Développement économique solidaire des populations démunies par la création d'une caisse de microcrédit dans les 03 villages de la province du Sud-Ubangi.					Etude rejetée.
<b>138. (JO)</b> Les jeux sportifs de la paix CEPGL.					Etude retirée de la liste accord du ComPar restreint du 05/12/2016.
<b>139. (DECENii)</b> Expert décentralisation et gouvernance locale auprès du Ministre de la Décentralisation de la RDC.	X				Sera traité sur 2017
<b>140. (ETFP-EDUMOSU)</b> Elaboration des Stratégies de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (ETFP) pour les Provinces de la Mongala et du Sud-Ubangi.					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
<b>141. (CEIEF)</b> Campagne de sensibilisation et de lutte contre l'exploitation intégrale des élèves filles et des minorités dans des écoles d'enseignement secondaire à l'Equateur					Etude rejetée.
<b>142. (PFSU)</b> Planification familiale dans la nouvelle Province du Sud-Ubangi.					Etude rejetée.
<b>143. (FVV)</b> Réinsertion Socio-économique des femmes victime de fistule visico vaginale (FVV).					Etude rejetée.
<b>144. (DAL)</b> SENASEM Lisala "Demande d'Appui Logistique".					Etude annulée ComPar restreint du 11/07/2016
<b>145. (MAOP)</b> Sensibilisation des ménages agricoles et des organisations paysannes sur l'utilisation des semences améliorées et son impact sur la production agricole.					Etude rejetée.
<b>146. (AFM)</b> Atelier de formation en matière de contrôle de production et de certification de semences au bénéfice des agri-multiplicateurs et organisations des producteurs de semence (OPS) de la Province de La Mongala.					Etude rejetée.
<b>147. (RCPAV)</b> Renforcement des capacités professionnelles du personnel agronome et vétérinaire des inspections agriculture, pêche et élevage de la nouvelle province du Sud-Ubangi.					Etude rejetée.
<b>148. (HIMOSU)</b> Entretien par méthode HIMO des routes de desserte agricole dans la nouvelle province du Sud-Ubangi					Etude rejetée.
<b>149. (IPCPA)</b> Incidence de la perturbation climatique sur la production agricole vivrière dans le Sud-Ubangi.					Etude rejetée.
<b>150. (PPPPS)</b> Promouvoir la pêche et l'élevage des poissons chez les paysans par la sensibilisation des bénéficiaires dans la		X			Attente réaction requérant. Retard dû à la fin du PRECOB.

province du Sud-Ubangi.					
<b>151. (EMRS)</b> Evaluation d'un modèle de réinsertion socioéconomique qui s'appuie sur le renforcement de capacité et les activités génératrices de revenus (AGR).					Etude rejetée.
<b>152. (CCUii)</b> Etude de faisabilité de l'implémentation du dépistage du cancer du col utérin (CCU) en milieu urbain et rural RD Congo.					Etude rejetée.
<b>153. (AFPA)</b> Amélioration de la formation professionnelle des apprenants des filières techniques par l'effectivité des stages.					Etude rejetée.
<b>154. (SEFS)</b> La sensibilisation des élèves finalistes du secondaire et des parents du Territoire de Bumba sur l'importance de la formation des techniciens agronomes et des techniciens du développement rural à l'ISEA LOEKA					Etude rejetée.
<b>155. (ETFPNEW)</b> Elaboration des Référentiels d'Emploi ETP.		X			Attente réaction requérant. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>156. (RCN52)</b> Recrutement de deux consultants nationaux pour faire une étude diagnostique en renforcement des capacités humaines et institutionnelles de cinquante-deux (52) DEP de l'Administration Publique.					Etude rejetée.
<b>157. (SMPFGP)</b> Sensibilisation des jeunes filles et des parents dans le secteur agricole (protection sociale), sur les mariages précoces, forcés et les grossesses prématurées dans les territoires de Bumba et Lisala.					Etude rejetée.
<b>158. (04VE)</b> Ouverture des 4 voies d'eau pour le désenclavement des villages dans les 4 territoires de la Province du Sud-Ubangi.					Etude rejetée.
<b>159. (PSPSU)</b> Promotion du Système semi professionnel de l'élevage dans la nouvelle Province du Sud Ubangi.					Etude rejetée.
<b>160. (PCR)</b> Promotion de la culture du riz dans les zones savaniennes du nord de la nouvelle Province du Sud-Ubangi.					Etude rejetée.
<b>161. (POPE)</b> Etude d'impact des polluants organiques persistants sur l'Environnement dans la province du Sud-Ubangi.					Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>162. (PSET)</b> Etat des lieux et planification stratégique de l'enseignement technique et professionnel dans la province du Kwango.					Etude rejetée.
<b>163. (EFPF)</b> Entreprenariat féminin et participation des femmes au développement socio-économique de la Province du Maniema.					Etude rejetée.
<b>164. (YSEA YATO)</b> Ouverture d'un site d'essai culturaux en vue de vulgarisation des essais réussis dans le Territoire d'Opala en province de la Tshopo.					Etude rejetée.
<b>165. (EEFP)</b> Elaboration d'une étude de faisabilité des projets.					Etude rejetée.

<b>166. (CGSA)</b> La prise en compte du concept genre au sein des structures agricoles et rurales du Territoire de Masi-Manimba.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>167. (CSH)</b> Campagne de Sensibilisation sur le rôle de la femme dans la lutte contre l'insalubrité et la propagation des maladies d'origine hydrique à travers les activités d'assainissement de la ville, Province de Kinshasa.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>168. (PFC)</b> Plaidoyer pour l'amélioration du statut de la femme congolaise au moyen d'un film documentaire intitulé : "Profil de la femme congolaise, défis et enjeu dans la perspective de la croissance de la modernité".		X			2 <sup>ème</sup> lecture attendons version finale début 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>169. (IPHD)</b> Elaboration de la Cartographie des Interventions des Partenaires Humanitaires et au Développement.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>170. (ICD)</b> Impact de l'utilisation de la Chlorhexidine Digluconate 7,1% dans les soins ombilicaux contre les infections néonatales couplées à l'accompagnement de prestataires de 50 structures sanitaires de dix zones de santé de la ville de Mbuji-Mayi.		X			2 <sup>ème</sup> lecture attendons version finale début 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>171. (MASTER ECoM2)</b> Appui à l'organisation du Master en Ecologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques (Master ECoM-ALGER) 2016-2017.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>172. (RCLF)</b> Renforcement des Capacités du Leadership Féminin au Maniema.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>173. (ROC)</b> Réflexion sur l'Opérationnalisation de la Coopération Décentralisée au Sein du Secrétariat Général à la Coopération Internationale		X			2 <sup>ème</sup> lecture attendons version finale début 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>174. (IKKN)</b> Effets des différentes poudres de feuilles des plantes à action insecticides sur la conservation des grains de maïs contre les charançons dans les conditions écologiques des secteurs Imbongo, Kipuka, Kwenge et Nkara dans le Territoire de Bulungu.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>175. (PACC)</b> Assurer la sécurité alimentaire et augmenter le revenu des petits éleveurs par l'amélioration de la production animale à cycle court.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>176. (RCPF)</b> Evaluation et renforcement de Connaissance sur la Planification Famille chez les femmes en âge de procréer dans la Ville de Mbuji-Mayi.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>177. (EMPM)</b> Elaboration de la Monographie Provinciale du Maniema.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>178. (AGFA)</b> L'amélioration de la gouvernance forestière artisanale du bois dans la Province du Kwilu (Ex-Province du Bandundu).		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>179. (ETFP BUD)</b> Sensibilisation des		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin

jeunes filles de la sous-division de BUDJALA I à s'inscrire massivement dans les sections techniques : Agriculture, Nutrition, Electricité, Vétérinaire, Coupe Couture, etc. et la réhabilitation de local affecté à la pratique professionnelle du Lycée technique MOMBEMBE de Budjala ;					du PRECOB.
<b>180. (CESAC)</b> Capitalisation des expériences sur les stratégies d'adaptation aux changements climatiques dans le secteur agricole au Maniema.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>181. (UPB)</b> Utilisation des pratiques biologiques dans l'amélioration des services d'accès à l'eau potable dans la Commune de Mont Ngafula, Quartier Tchad (N'djili Kilambu) dans la localité Kakangiese dans la ville province de Kinshasa.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>182. (PEVIH)</b> Programme d'Encadrement des jeunes pour la réduction de l'impact à VIH dans la Communauté. (La formation des jeunes par les pairs éducateurs) - La formation des pairs éducateurs pour l'encadrement des jeunes, futurs géniteurs pour une génération sans VIH/SIDA.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>183. (PAF)</b> La problématique de l'accès des femmes à la terre agricole dans la Province du Maniema.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>184. (CIH)</b> Renforcement des Capacités Institutionnelles et Humaines du Secrétariat Général à l'Enseignement Technique et Professionnel.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>185. (FPPP)</b> Faciliter la pratique de la pêche et la pisciculture selon les normes environnementales dans la province du Sud-Ubangi.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>186. (DFO)</b> Mise à Disposition d'un Fonds pour l'Organisation de l'atelier du cadre de concertation des acteurs du secteur agricole du Kongo Central.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>187. (CMS)</b> Campagne de mobilisation sociale et d'offre gratuite de service de Planification Familiale des femmes agricultrices du Plateau de ...		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>188. (SPCB)</b> Accès aux Soins Pédiatriques dans la Commune de Bipemba, ville de Mbuji Mayi, Province du Kasai-Oriental.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>189. (SANL)</b> Etude de faisabilité portant sur un système Agroforesterie dans le Territoire de Ngandajika dans la Province de Lomami.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>190. (OCVKO)</b> Organisation des Comités Villageois de Développement dans les 03 Villages de la Province du Kasai Oriental.		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>191. (AJRD)</b> Expertise sur l'accompagnement des jeunes ruraux désœuvrés et promotion des femmes maraîchères à l'entreprenariat du monde rural au Kasai-Oriental .		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin du PRECOB.
<b>192. (SEDE)</b> Analyse Socio-Economique		X			Sera traité sur 2017. Retard dû à la fin

des stratégies de développement de l'entrepreneuriat féminin dans la filière agricole en milieu rural.					du PRECOB.
--	--	--	--	--	------------

### 3.1.2 Analyse des études finalisées

<b>Titre de l'étude :</b>	<b>54. (ELBAA)</b> nouveau titre : Inventaire et analyse des ressources génétiques des plantes alimentaires spontanées et cultivées du Kwilu.
<i>Décrivez, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	L'objet de cette étude est d'identifier et inventorier les espèces végétales et variétés alimentaires cultivées et spontanées du Kwilu et leur mode de conservation en vue de mener des réflexions pouvant déboucher à des propositions stratégiques de leur gestion durable. L'étude s'adresse initialement aux chercheurs, mais vise les producteurs en fonction des résultats.
<i>L'étude a-t-elle été utilisée comme prévu ?</i>	Oui, le requérant a respecté l'ensemble de ses engagements et le résultat final hormis le rapport est la production d'un petit manuel techniques.
<i>À quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i>	A ce stade l'étude a contribué à uniformiser les informations relatives aux espèces végétales alimentaires et spontanées. Les résultats seront utilisés par les chercheurs et probablement ultérieurement par les producteurs pour la gestion durable des diverses variétés identifiées.
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i>	L'étude ayant été correctement structurée, aucun facteur externe n'en a ni modifié, ni affecté le résultat. La production d'un petit manuel décrivant les résultats et la méthodologie est à souligné.

<b>Titre de l'étude :</b>	<b>55. (CPPGL)</b> L'établissement d'un cadre d'échanges et de réflexion dénommé : Cadre Provincial Permanent de Gouvernance Locale, en sigle <u>CPPGL</u> . Il s'agit de la réflexion sur la mise en œuvre d'une structure organique d'échanges et de réflexion au niveau Provincial
<i>Décrivez, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	L'étude est destinée à la population du Maniema, pour d'une part faciliter le processus de décentralisation et de gouvernance locale par les populations et les dirigeants de la province du Maniema, et appuyer la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance en matière budgétaire, fiscale et de gestion des marchés publics Afin de contribuer au Développement de la province.
<i>L'étude a-t-elle été utilisée comme prévu ?</i>	Non l'étude n'a rempli que partiellement les résultats escomptés. Le PEE souligne les nombreuses demandes de modifications effectuées ayant créé des malentendus.
<i>À quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i>	L'étude a néanmoins produit un rapport final décrivant succinctement des aspects socio-économiques de la province. Ceci n'est pas très développé mais a le mérite de donner certaines indications qui devraient permettre de développer les DTF de projets ultérieurs. Ces résultats sont arrivés après la formulation de PRODEM/PRODAM qui finalement ont été annulés.
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i>	Nous notons deux problèmes majeurs dans notre approche. Le partenariat avec un homme politique bien que représentant une Institution, ici le Sénat, et notamment un groupe particulier du Sénat, ici le groupe Maniema n'est pas un exercice facile. Les demandes faites à Kinshasa pour une mise en œuvre en province n'incluent pas pour autant les autorités provinciales.

<b>Titre de l'étude :</b>	<b>64. (EPRI)</b> Développement d'un réseau national de surveillance de l'épilepsie des rivières : renforcement des capacités de diagnostic, cartographie du risque en République Démocratique du Congo et recherche de l'étiologie
<i>Décrivez, en quelques phrases, à</i>	L'étude proposée à trois objectifs spécifiques ; Créer un réseau de

<i>qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	surveillance de l'épilepsie en général et de l'épilepsie des rivières en particulier en RDC, établir 3 centres de recherche sur l'épilepsie en zone hyper endémique pour l'onchocercose et identifier la cause de l'épilepsie en général et de l'épilepsie des rivières en RDC en particulier pour proposer des interventions pour réduire l'incidence de cette épilepsie. L'étude s'adresse plus directement aux chercheurs et aux décideurs locaux.
<i>L'étude a-t-elle été utilisée comme prévu ?</i>	L'étude n'a pas été suivie correctement par el Ministère de la Santé Publique, l'implication du responsable côté Ministère a créé de nombreux problèmes. Du côté opérationnel, beaucoup a été fait grâce principalement à l'impulsion donnée par la représentante de l'IMT sur le terrain.
<i>À quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i>	Deux des résultats escomptés ont été +/- finalisés, il s'agit de la création du réseau et de l'établissement de 3 centres. Néanmoins, le niveau de ces résultats n'est connu que par le rapport final et pourrait être différent étant donné la sous-exécution budgétaire liée à cette étude.
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i>	Un facteur très important a été le désintérêt total de la représentante du Ministère de la Santé Publique, ce qui a fortement affecté la mise en œuvre sur le terrain. L'impact local devrait être mesurable dans la zone dites 'hyper endémique'. Mais le PEE reste très prudent quant à la réalité de ces résultats.

<b>Titre de l'étude :</b>	<b>66. (MASTER ECoM)</b> Appui au démarrage des activités du Master en Ecologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques (Master ECoM-ALGER)
<i>Décrivez, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	L'objectif visé était d'appuyer la mise en œuvre d'un Master en Ecologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques. Les bénéficiaires directs ont été les étudiants et plus largement les entités publiques dont ils dépendent. Des étudiants étrangers ont aussi été supportés dans le cadre de la résolution de problèmes extra-frontalier, tel que le fût l'épidémie d'Ebola en 2014 et 2015.
<i>L'étude a-t-elle été utilisée comme prévu ?</i>	Pour ce qui est de la mise en œuvre, le PEE est très satisfait de la collaboration avec l'équipe de l'INRB ayant porté cette étude. Il existe maintenant principalement dans le système congolais un groupe de spécialiste pouvant agir et réagir pour couvrir rapidement les épidémies du type Ebola. Néanmoins, ils sont peu nombreux et disséminés un peu partout dans le pays ce qui dilue une cette 'force de réaction' en cas de problème.
<i>À quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i>	L'étude a contribué à l'obtention d'un master pour les participants et de l'appui de professeurs européens dans le cadres des cours liés à ce master.
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i>	Initialement, validé cette étude à pris du temps car il y avait lieu de ne pas empiété sur la coopération universitaire, afin d'éviter un multi financement. Ceci est leçon apprise importante. Le PEE met quand même un bémol au résultat concernant l'utilisation des fonds (inscriptions) collectés par l'UNIKIN qui est allé au paiement de salaires et à l'UNIKIN de façon absolument incontrôlable.

## 3.2 Expertise

### 3.2.1 État d'avancement de l'expertise

État d'avancement de l'expertise <sup>4</sup>	A	B	C	D	Commentaires (seulement si la valeur est C ou D)
<b>14. (TPTVC)</b> Appui au Ministère des <u>T</u> ransports et <u>V</u> oies de <u>C</u> ommunication. Report du FEE	X				En cours, extension du contrat de l'expert en poste (ATI CTB) validé lors du ComPar du 03/09/2013. Cette expertise a pris fin en janvier 2015. Expertise terminée en 2016 clôture du dossier en 2017.
<b>18. (HMIS)</b> Elaboration du Plan de Développement Informatique du Ministère de la Santé Publique de la République Démocratique du Congo	X				Etude terminée en 2014
<b>69. (TPTVC II)</b> Mission d'Expertise et de Conseil auprès du Ministre des <u>T</u> ransports et <u>V</u> oies de <u>C</u> ommunication	X				L'ATI Grégory Darcis a quitté ce poste en Octobre 2016. La clôture de cette expertise se fera en commun avec l'étude 14. TPTVC étant donné que malgré de multiples demandes les dépenses (PBHQ) ont toujours été imputées sur le contrat initial. Expertise terminée en 2016 clôture du dossier en 2017.

<sup>4</sup> A : Expertise réalisée dans l'année N  
 B : Expertise en cours  
 C : Expertise en phase préparatoire : préparation conforme au planning (rédaction TdR, procédure marché public, etc.)  
 D : Expertise planifiée, mais retardée

### 3.2.2 Analyse de l'expertise

<b>Titre de l'expertise – nom de l'expert :</b>	<b>14. (TPTVCII) Appui au Ministère des Transports et Voies de Communication. Report du FEE</b>
<i>Décrivez, en quelques phrases, quel est/était l'objet de l'expertise</i>	L'expertise a consisté en un appui au Cabinet du Ministre des Transports et Voies de communication, pour redynamiser la politique multimodale des transports en RDC, afin de faire jouer à ce ministère un rôle majeur dans le développement socio-économique du pays
<i>Dans quelle mesure l'expertise produit-elle les résultats attendus ?</i>	<p>L'expertise a permis des avancées substantielles sur deux volets : un volet institutionnel et un volet opérationnel. Le ministère des transports étant caractérisé par une vétusté d'équipements et de textes réglementaires, l'appui au Cabinet a permis à l'expert d'identifier et proposer plusieurs projets d'intervention au ministre concerné.</p> <p>Sur le volet institutionnel et réglementaire, de nombreux textes de réforme ou de clarification ont pu être mis en place, notamment dans le domaine aérien, du transport fluvial, du transport maritime et de la sécurité routière. L'expert a participé également à la mise au point de certains instruments relatifs à la facilitation des échanges commerciaux transfrontaliers, cela dans le cadre d'un projet financé par le Groupe de la Banque Mondiale. L'objet de l'appui consistait à harmoniser des pratiques administratives pour le commerce, entre les groupes SADC, COMESA, Communauté des Etats d'Afrique de l'Est.</p> <p>Sur le volet plus technique de la dotation en équipements, l'appui a porté sur la pertinence de projets d'investissements du Gouvernement dans l'acquisition de diverses fournitures. On citera notamment la création de Congo Airways, et de Transco, ainsi que la dotation en équipements portuaires, fluviaux et ferroviaires.</p>
<i>À quoi l'expertise a-t-elle contribué ?</i>	Comme il était recommandé dans les TDR de la mission d'expertise, le consultant devait rehausser le niveau d'efficacité et de visibilité des actions et de la présence du ministère des transports dans l'économie nationale. Il est indéniable que l'expertise a permis des avancées substantielles, quoique parfois mitigées du fait d'intervention politiques dans des nominations à des postes exécutifs dans des entreprises publiques. Là où la compétence technique devait impérativement être privilégiée, il aura été préféré des positionnements politiques. Malgré ces éléments pour lesquels l'expertise n'avait aucune influence, la mission a indéniablement fait progresser techniquement et administrativement les capacités du ministère des transports. Plus de locomotives, d'autobus, d'avions, peuvent être visibles au quotidien.
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'expertise et sur ses résultats ?</i>	Le contexte politique en RDC s'est considérablement dégradé à partir de 2015. Les décisions stratégiques et réellement pertinentes pour la transformation des grandes entreprises publiques de transports, ont toutes été battues en brèche ou sabotées. Ces modifications institutionnelles majeures n'ont pu aboutir en raison des menaces syndicales et autres intérêts plus partisans. Malgré les nombreuses tentatives du Cabinet, et en dépit des notes particulièrement fournies, le ministère s'est vu opposer des fins de non-recevoir de la primature et de la présidence de la République. Cette situation malheureuse n'a fait qu'aggraver l'état de faillite des entreprises visées, réduisant la portée des efforts fournis pour leur dotation en équipements. L'expertise aurait réellement eu un impact majeur sur le développement socio-économique si ces questions, hautement politiques, avaient trouvé une réponse adéquate, comme proposé. L'expertise a permis de progresser considérablement sur plusieurs niveaux, mais s'est heurtée à des choix souverains sur lesquels elle ne pouvait rien. S'il fallait évaluer l'efficacité de l'expertise, il faudrait analyser quelle aurait pu être la situation du ministère si elle n'avait pas eu lieu. A cette question, il convient de constater que les actes posés après le départ de l'expert, n'ont plus beaucoup de cohérence, et que les efforts fournis avec le Cabinet sortant, pourraient être rapidement anéantis.

### 3.3 Exécution budgétaire

1. La confirmation de la mise à disposition des €2.000.000 est parvenue au PEE début 2017. Comme pour l'année 2016, les chiffres présentés sont basés sur le budget global. La composition du budget du PEE est la suivante, €4.000.000,00 auquel s'ajoute le reliquat disponible du FEE, soit €2.234.196,00. Le budget global du PEE est donc de €6.234.196,00.
2. La durée du programme est de 72 mois, soit 60 mois opérationnels.
3. Le montant engagé au 31/12/2016 est de €4.704.440,00 (total des lignes Etudes, Expertises, Vulgarisation et moyens Généraux).
4. Le montant déboursé au 31/12/2016 est de €3.689.839,21 tel que présenté ci-dessous.

Montant par ligne

<b>En €</b>	Montant engagé*	%	Montants déboursés**	%
a) Etudes	2 203 670,00	35,35%	1 614 038 ,17	25,89%
b) Expertises	1 126 987,00	18,08%	981 089,68	15,74%
c) AE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
d) Vulgarisation	75 000,00	1,20%	52 591,73	0,85%
x) Réserve	1 529 756,00	24,54%	0,00	0,00%
z) Moyens Généraux	1 298 783,00	20,83%	1 042 119,63	16,72%
<b>Totaux</b>	<b>6 234 196,00</b>	<b>100%</b>	<b>3 689 839,21</b>	<b>59,50%</b>

\* source FIT / \*\* source FIT

5. Nombre d'Etude reçue : 192 / Nombre d'Etude validées et mise ou à mettre en œuvre, 35.
6. Nombre d'Expertise reçue : 0 / Nombre d'Expertise validées et mise ou à mettre en œuvre, 4.
7. Requête par secteur et expertises par secteur :

Santé	26
Gouvernance	62
Agriculture Dev. Rural	54
Environnement	16
EPFP + Education	18
Transport	4
Energie	9
Tourisme	3

### 3.4 Critères de qualité

Attribuez, sur la base des éléments susmentionnés, une note A, B, C ou D <sup>5</sup>aux critères suivants :

Pertinence : Mesure dans laquelle les études et l'expertise sont alignées sur les priorités locales et nationales.

Efficience : Mesure dans laquelle les études et l'expertise ont été réalisées dans les délais et dans les budgets.

Efficacité : Mesure dans laquelle les études et l'expertise contribuent effectivement aux objectifs visés.

Critères	Note
<b>Pertinence</b>	B
<b>Efficienc</b> e	B
<b>Efficacit</b> é	B

---

<sup>5</sup>

- A : Très bonne performance
- B : Bonne performance
- C : Performance assortie de problèmes ; des mesures doivent être prises
- D : Manque de performance / difficultés majeures : des mesures doivent être prises

Si un critère ne peut pas être évalué (parce que l'intervention vient tout juste de démarrer, par ex.), attribuez la note X au critère. Expliquez pour quelle raison le critère n'a pas été évalué.

### 3.5 Gestion des risques

Indiquez l'évolution des risques<sup>6</sup> et la façon dont ils ont été gérés. Les risques identifiés comprennent les risques émanant du DTF ainsi que les risques significatifs identifiés durant la mise en œuvre de l'intervention. Certains risques peuvent aussi être identifiés lors du rapportage annuel.

- Décrivez le risque.
- Notez la probabilité que le risque survienne : Élevée, Moyenne, Faible
- Notez l'impact du risque s'il devait survenir : Élevé, Moyen, Faible

Si une note Élevée ou Très élevée est attribuée à un risque, détaillez les mesures qui ont été/seront prises et indiquez la personne/l'acteur responsable.

Identification of risk or issue			Analysis of risk or issue			Deal with risk or issue		Follow-up of risk or issue	
Description du risque	Ident.	Cat .	Likelihood	Potential impact	Total	Action(s)	Resp.	Progress	Status
Pièdre qualité des requêtes forçant <b>de plus en plus</b> l'implication directe de l'UAGP dans l'appui à la préparation des requêtes	Dém	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Préparation et dissémination du manuel de procédure	UAGP	Terminé et produit à <b>1500</b> exemplaires	In progress
						Séances de vulgarisation du PEE	UAGP	1 séance de vulgarisation au moins a eu lieu dans chacune des provinces et plusieurs ont eu lieu à Kinshasa	
Durée entre la réception d'une requête et sa mise en œuvre	Dém	OPS	Medium	High	High Risk	Augmentation du volume de requête / appui à la finalisation / évaluation	UAGP	Plus de temps sur Etudes PEE	New
						Importante implication sur le PRECOB depuis 2016	Resp PEE	Retard permanent sur les deux programmes	In progress
Qualité du rapportage narratif et financier des études	Dém	OPS	Medium	Medium	Medium Risk	Séance spécifique d'information mais pas avant Septembre 2014	Resp PEE	Toujours pas le temps au moment de la préparation de ce rapport final 2015	In progress
						Appui dans la préparation des rapports financiers	Resp PEE	Les contrôles minimums sont faits au cas par cas	
Disponibilité des membres du ComPar	2013	OPS	High	High	Very High Risk	ComPar restreint à distance	UAGP	Première tentative 07/2015	In progress
						Réunion plus fréquentes / impossible	MINCIR/AMBABE L/CTB	Pas de progrès le PEE reste trop dépendant de cette situation / mise en place du ComPar restreint à distance, ...	In progress
Très gros volume de petites études augmentation des délais de réponse	2016	OPS	Medium	High	High Risk	Travail le samedi quasi permanent + probablement une demande d'appui d'un ou deux mois en février ou mars 2017	Resp PEE	A suivre	In progress

<sup>6</sup> Limitez-vous aux risques de développement et aux risques liés à la réputation

Coupure d'électricité au MINCIR	2013	<b>OPS</b>	Low	Low	Low Risk	Coupires plus fréquentes depuis le début 2014	SG MINCIR	Terminé	Terminated
---------------------------------	------	------------	-----	-----	----------	---	-----------	---------	------------

## 4 Pilotage et apprentissage

### 4.1 Recommandations

Recommandations	Source	Acteur	Date limite
<i>Lorsque la CTB met en place de nouveaux outils qui ne s'adaptent pas au projet/programme en cours il y a lieu de conserver les anciens outils.</i>	<i>Mise en place des CSUB</i>	CTB	-
<i>Lorsque le 'design' d'un projet est en préparation, il faudrait éviter de constituer une équipe se composant uniquement d'un ATI et un représentant du partenaire sans autre appui qu'un chauffeur.</i>	DTF	CTB	-

### 4.2 Enseignements tirés

Enseignements tirés	Public cible
L'ancrage du PEE au sein d'un Ministère ne lui donne pas la tranquillité nécessaire pour travailler. De trop nombreuses fois le PEE est la cible de demande d'argent ou autre avantage par les fonctionnaires. De plus, l'utilisation d'argument tel que « mais vous êtes là dans le cadre de la coopération », démontre une incompréhension du fonctionnement d'un projet/programme.	DGD/CTB
L'aspect hautement politique du PEE (tout comme du PRECOB) en font des programmes qu'il y a lieu de sortir des critères stricts de fonctionnement établis par la CTB. Il faut leur reconnaître cette différence pour leur permettre de fonctionner de manière harmonieuse, ceci est de moins en moins le cas.	CTB/RR
La durée de mise en œuvre d'un accord d'exécution (6 mois) est trop courte et ne tient pas suffisamment compte des difficultés que le partenaire peut rencontrer et plus largement de l'environnement pour les études en province. Les extensions sont souvent inévitables pour assurer un résultat minimum.	CTB
Trop rarement les requérants n'ont pas clairement identifié leurs besoins et les raisons de déposer une requête, il s'agit alors de requêtes opportunistes qui n'appuient en rien le partenaire et empiètent parfois sur des activités dévolues à des programmes en place ou à venir.	Partenaire/CTB
Trop souvent les requêtes sont établies pour l'obtention de per diem, primes ou achat de matériel alors que le PEE insiste sur l'exécution des activités. Le PEE ne peut se substituer à la fonction publique en finançant des primes comme le font les autres programmes afin que ceci ne devienne pas l'objectif principal du contenu des requêtes.	Partenaire
Le requérant doit apprendre qu'il a des droits mais aussi des obligations et que les erreurs peuvent aboutir à des refus de paiement qui ne sont pas discutables.	Partenaire
Le rapportage, qu'il soit technique ou financier est relativement pauvre. Les appuis sur ces points étaient prévus mais au moment de l'écriture de ce rapport ils n'ont toujours pas été mis en œuvre faute de moyens.	Partenaire/CTB
Trop souvent les budgets demandés par les requérants mêmes après avoir été revus sont surévalués. Cela laisse des montants qui seront ramenés dans la réserve, le prochain transfert se fera en 2017.	Partenaire/CTB

## 5 Annexes

### 5.1 Rapport « Budget versus Actuels (y - m) »

#### Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertise II**

Budget Version: **F01** Year to month : 31/12/2016

Currency : EUR

Y/M : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
<b>A ETUDES</b>			<b>2.203.670,00</b>	<b>1.389.027,06</b>	<b>225.011,11</b>	<b>1.614.038,17</b>	<b>589.631,83</b>	<b>73%</b>
<b>01 Quinact</b>			<b>117.991,00</b>	<b>117.991,15</b>	<b>0,00</b>	<b>117.991,15</b>	<b>-0,15</b>	<b>100%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	63.030,00	62.239,95	0,00	62.239,95	790,05	99%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	19.081,00	22.039,40	0,00	22.039,40	-2.958,40	116%
03 Investissements		REGIE	16.980,00	19.860,46	0,00	19.860,46	-2.880,46	117%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	18.900,00	13.847,94	0,00	13.847,94	5.052,06	73%
05 Séminaires, ateliers, voyages d'étude, etc.		REGIE	0,00	3,40	0,00	3,40	-3,40	?
<b>02 Dépenses FEE</b>			<b>88.794,00</b>	<b>88.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Dépenses générales		REGIE	88.794,00	88.794,00	0,00	88.794,00	0,00	100%
<b>03 INRB</b>			<b>58.870,00</b>	<b>58.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	58.870,00	58.870,00	0,00	58.870,00	0,00	100%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
05 Séminaires, ateliers, voyages d'étude, etc.		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
<b>04 LOI 11/022</b>			<b>13.505,00</b>	<b>13.505,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>100%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	7.376,00	7.375,86	0,00	7.375,86	0,14	100%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	6.003,00	6.003,17	0,00	6.003,17	-0,17	100%
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
05 Séminaires, ateliers, voyages d'étude, etc.		REGIE	126,00	126,01	0,00	126,01	-0,01	100%
<b>05 LAC KIVU I</b>			<b>146.930,00</b>	<b>146.930,24</b>	<b>0,00</b>	<b>146.930,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>100%</b>
REGIE		REGIE	4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%
COGEST								
<b>TOTAL</b>			<b>4.234.196,00</b>	<b>3.082.759,51</b>	<b>607.079,70</b>	<b>3.689.839,21</b>	<b>544.356,79</b>	<b>87%</b>



## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertise II**

Budget Version: **F01**

Currency : **EUR**

Y1M :

Year to month : 31/12/2016

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
01 Personnel du projet	REGIE		74.643,00	110.065,05	0,00	110.065,05	-35.422,05	147%
02 Voyage(s) expert(s)	REGIE		27.277,00	333,36	0,00	333,36	26.943,64	1%
03 Investissements	REGIE		32.510,00	32.510,33	0,00	32.510,33	-0,33	100%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,	REGIE		12.500,00	4.021,50	0,00	4.021,50	8.478,50	32%
05 Séminaires, ateliers, voyages d'étude, etc.	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
<b>06 P N S</b>			<b>96.600,00</b>	<b>70.792,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70.792,14</b>	<b>25.807,86</b>	<b>73%</b>
01 Personnel du projet	REGIE		80.700,00	29.859,97	0,00	29.859,97	50.840,03	37%
02 Voyage(s) expert(s)	REGIE		14.450,00	35.192,24	0,00	35.192,24	-20.742,24	244%
03 Investissements	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,	REGIE		0,00	5.592,37	0,00	5.592,37	-5.592,37	?
05 Séminaires, ateliers, voyages d'étude, etc.	REGIE		1.450,00	147,56	0,00	147,56	1.302,44	10%
<b>07 FORKIS</b>			<b>30.414,00</b>	<b>30.414,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.414,28</b>	<b>-0,28</b>	<b>100%</b>
01 Personnel du projet	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Voyage(s) expert(s)	REGIE		7.917,00	7.917,39	0,00	7.917,39	-0,39	100%
03 Investissements	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport, document, reproduction,	REGIE		5.357,00	5.356,89	0,00	5.356,89	0,11	100%
05 Séminaires, Ateliers, Voyages d'étude, etc.	REGIE		17.140,00	17.140,00	0,00	17.140,00	0,00	100%
<b>08 FOREQU</b>			<b>27.350,00</b>	<b>27.350,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.350,21</b>	<b>-0,21</b>	<b>100%</b>
01 Personnel du projet	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Voyage(s) experts(s)	REGIE		4.903,00	4.903,05	0,00	4.903,05	-0,05	100%
03 Investissements	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,	REGIE		5.316,00	5.315,69	0,00	5.315,69	0,31	100%
REGIE			4.234.196,00	3.082.759,51	<b>607.079,70</b>	3.689.839,21	544.356,79	87%
COGEST								
<b>TOTAL</b>			<b>4.234.196,00</b>	<b>3.082.759,51</b>	<b>607.079,70</b>	<b>3.689.839,21</b>	<b>544.356,79</b>	<b>87%</b>

Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311 Printed on donderdag 09 maart 2017

page 2

## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertise II**

**F01**

Budget Version:

Year to month : 31/12/2016

EUR

Currency :

YTM :

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
05 Séminaires, Ateliers, Voyages d'étude, etc.		REGIE	17.131,00	17.131,47	0,00	17.131,47	-0,47	100%
<b>09 FNIA</b>								
01 Personnel du projet		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction, etc)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
05 Séminaires, Ateliers, Voyages d'étude, etc		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
<b>10 RCCRE</b>								
01 Personnel du projet		REGIE	63.300,00	48.330,75	0,00	48.330,75	14.969,25	76%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	24.000,00	25.450,00	0,00	25.450,00	-1.450,00	106%
03 Investissements		REGIE	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction, etc)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
05 Séminaires, Ateliers, Voyages d'étude, etc		REGIE	6.600,00	4.913,89	0,00	4.913,89	1.686,11	74%
<b>11 EITFP</b>								
01 Personnel du projet		REGIE	31.860,00	17.966,86	0,00	17.966,86	13.893,14	56%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	374.840,00	325.219,51	0,00	325.219,51	49.620,49	87%
03 Investissements		REGIE	244.560,00	255.136,22	0,00	255.136,22	-10.576,22	104%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction, etc)		REGIE	13.650,00	3.309,30	0,00	3.309,30	10.340,70	24%
05 Séminaires, ateliers, voyages d'études, etc		REGIE	12.000,00	5.262,15	0,00	5.262,15	6.737,85	44%
<b>12 AMTER</b>								
01 Personnel du projet		REGIE	34.600,00	10.469,20	0,00	10.469,20	24.130,80	30%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	70.030,00	51.042,64	0,00	51.042,64	18.987,36	73%
03 Investissements		REGIE	7.944,00	7.943,79	0,00	7.943,79	0,21	100%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction, etc)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
05 Séminaires, ateliers, voyages d'études, etc		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
<b>TOTAL</b>			<b>4.234.196,00</b>	<b>3.082.759,51</b>	<b>607.079,70</b>	<b>3.689.839,21</b>	<b>544.356,79</b>	<b>87%</b>
<b>COGEST</b>								
<b>TOTAL</b>			<b>4.234.196,00</b>	<b>3.082.759,51</b>	<b>607.079,70</b>	<b>3.689.839,21</b>	<b>544.356,79</b>	<b>87%</b>



## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

### Project Title : Fonds d'Etudes et d'Expertise II

**F01**

Budget Version: 31/12/2016

Currency: EUR

YTM :

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
03 Investissements	REGIE		2.842,00	2.841,14	0,00	2.841,14	0,86	100%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,	REGIE		962,00	962,24	0,00	962,24	-0,24	100%
05 Séminaire, ateliers, voyages d'étude, etc	REGIE		4.140,00	4.140,41	0,00	4.140,41	-0,41	100%
<b>13 CCU</b>			118.629,00	113.540,32	0,00	113.540,32	5.088,68	<b>96%</b>
01 Personnel du projet	REGIE		57.650,00	16.233,59	0,00	16.233,59	41.416,41	28%
02 Voyages(e)experts	REGIE		18.900,00	12.801,44	0,00	12.801,44	6.098,56	68%
03 Investissements	REGIE		26.315,00	23.110,25	0,00	23.110,25	3.204,75	88%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,	REGIE		14.374,00	61.395,04	0,00	61.395,04	-47.021,04	427%
05 Séminaires,Ateliers,Voyages d'études,etc..	REGIE		1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0%
<b>14 ELBAA</b>			47.686,00	47.118,46	4.097,12	51.215,58	-3.529,58	<b>107%</b>
01 Personnel du projet	REGIE		20.489,00	20.491,64	0,00	20.491,64	-2,64	100%
02 Voyages(e) experts (e)	REGIE		516,00	554,74	0,00	554,74	-38,74	108%
03 Investissements	REGIE		6.678,00	7.211,29	0,00	7.211,29	-533,29	108%
04 Fonctionnement ( transport,documentation, reproduction,	REGIE		6.344,00	6.183,67	1.854,93	8.038,60	-1.694,60	127%
05 Séminaire,Ateliers,Voyages d'études,etc..	REGIE		13.659,00	12.677,12	2.242,19	14.919,31	-1.260,31	109%
<b>15 FTDRST</b>			34.860,00	29.881,71	0,00	29.881,71	4.978,29	<b>86%</b>
01 Personnel du projet	REGIE		0,00	21.097,83	0,00	21.097,83	-21.097,83	?
02 Voyages(e) experts (e)	REGIE		18.400,00	2.249,31	0,00	2.249,31	16.150,69	12%
03 Investissements	REGIE		1.500,00	44,07	0,00	44,07	1.455,93	3%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,	REGIE		0,00	1.252,18	0,00	1.252,18	-1.252,18	?
05 Séminaires,ateliers,voyages d'études,etc...	REGIE		14.960,00	5.238,32	0,00	5.238,32	9.721,68	35%
<b>16 PEDEKA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>?</b>
	REGIE		4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%
<b>COGEST</b>								
<b>TOTAL</b>			4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%



## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertise II**

Budget Version: **F01**

Currency : **EUR**

Y/M : **31/12/2016**

Year to month : **31/12/2016**

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
01 Personnel du projet		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Voyages(e)experts (e)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (rapport,documentation, reproduction,		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
05 Séminaires ateliers,voyages d'études,etc.		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
<b>17 PHILU</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
01 Personnel du projet		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Voyages(e)experts(s)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport,documentation, reproduction,		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
05 Séminaires ateliers, ateliers,voyages d'études,etc..		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
<b>18 INRB2</b>			92.700,00	77.025,50	0,00	77.025,50	15.674,50	83%
01 Personnel du projet		REGIE	82.500,00	70.425,50	0,00	70.425,50	12.074,50	85%
02 Voyages (e) experts (e)		REGIE	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0%
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport,documentation, reproduction,		REGIE	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	100%
05 Séminaires ateliers,voyages d'études,etc..		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
<b>19 CPPGL</b>			73.082,00	78.129,36	0,00	78.129,36	-5.047,36	107%
01 Personnel du projet		REGIE	709,00	763,45	0,00	763,45	-54,45	108%
02 Voyages (s) experts (s)		REGIE	7.480,00	6.195,70	0,00	6.195,70	1.284,30	83%
03 Investissements		REGIE	4.882,00	5.193,32	0,00	5.193,32	-311,32	106%
04 Fonctionnement (transport,documentation, reproduction,		REGIE	3.693,00	3.362,56	0,00	3.362,56	330,44	91%
		REGIE	4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%
		COGEST						
<b>TOTAL</b>			4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%

Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311 Printed on donderdag 09 maart 2017



## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertise II**

Budget Version: **F01**

Currency: **EUR**

YTM :

Year to month : 31/12/2016

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
05 Séminaires, ateliers, voyages d'études, etc		REGIE	56.318,00	62.614,33	0,00	62.614,33	-6.296,33	111%
<b>20 EPRI</b>			156.455,00	66.378,33	0,00	66.378,33	90.076,67	42%
01 Personnel du projet		REGIE	39.750,00	66.378,33	0,00	66.378,33	-26.628,33	167%
02 Voyages (s) / experts (s)		REGIE	36.535,00	0,00	0,00	0,00	36.535,00	0%
03 Investissements		REGIE	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0%
05 Séminaires, Ateliers, Voyages d'études, etc		REGIE	14.020,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00	0%
<b>21 PNDIS</b>			28.160,00	23.534,57	0,00	23.534,57	4.625,43	84%
01 Personnel du Projet		REGIE	6.880,00	3.112,40	0,00	3.112,40	3.767,60	45%
02 Voyages (s) expert (s)		REGIE	2.520,00	4.555,04	0,00	4.555,04	-2.035,04	181%
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
05 Séminaires, Ateliers, Voyages d'études...		REGIE	18.760,00	15.867,13	0,00	15.867,13	2.892,87	85%
<b>22 AMTERII</b>			18.780,00	17.277,70	0,00	17.277,70	1.502,30	92%
01 Personnel du Projet		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Voyages(e) experts (s)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0%
05 Séminaires, Ateliers, Voyages d'études, etc...		REGIE	18.150,00	17.277,70	0,00	17.277,70	872,30	95%
<b>23 MASTERCOR</b>			33.904,06	0,00	33.904,06	33.904,06	-0,06	100%
01 Personnel du rojet		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Voyage(s) / expert(s)		REGIE	5.380,00	0,00	5.378,92	5.378,92	1,08	100%
		REGIE	4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%
		COGEST						
<b>TOTAL</b>			4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%



## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Études et d'Expertise II**

Budget Version: **F01**  
 Currency : **EUR**

Year to month : **31/12/2016**

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
03 Investissements	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,	REGIE		8.614,00	0,00	8.609,13	8.609,13	4,87	100%
05 Séminaires, Ateliers, Voyages d'études, etc	REGIE		17.692,00	0,00	17.697,98	17.697,98	-5,98	100%
06 Frais de structure	REGIE		2.218,00	0,00	2.218,03	2.218,03	-0,03	100%
<b>24 CSFP</b>			<b>62.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.938,63</b>	<b>57.938,63</b>	<b>4.177,37</b>	<b>93%</b>
01 Personnel du projet	REGIE		2.400,00	0,00	2.400,20	2.400,20	-0,20	100%
02 Voyage(s) expert(s)	REGIE		17.050,00	0,00	16.855,75	16.855,75	194,25	99%
03 Investissements	REGIE		2.100,00	0,00	1.612,68	1.612,68	487,32	77%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,	REGIE		1.100,00	0,00	960,17	960,17	139,83	87%
05 Séminaires, Ateliers, Voyages d'étude, etc.	REGIE		30.729,00	0,00	31.549,57	31.549,57	-820,57	103%
06 Frais de structure	REGIE		3.737,00	0,00	3.736,61	3.736,61	0,39	100%
07 Appui PEE	REGIE		5.000,00	0,00	823,65	823,65	4.176,35	16%
<b>25 EVLG</b>			<b>29.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.927,90</b>	<b>29.927,90</b>	<b>0,10</b>	<b>100%</b>
01 Personnel du projet	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
02 Voyage(s) expert(s)	REGIE		2.500,00	0,00	1.937,92	1.937,92	562,08	78%
03 Investissements	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,	REGIE		455,00	0,00	454,66	454,66	0,34	100%
05 Séminaire, Ateliers, Voyages d'étude, etc.	REGIE		25.015,00	0,00	27.142,13	27.142,13	-2.127,13	109%
06 Frais de structure	REGIE		1.958,00	0,00	393,19	393,19	1.564,81	20%
<b>26 OEI</b>			<b>131.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.130,43</b>	<b>49.130,43</b>	<b>82.863,57</b>	<b>37%</b>
01 Personnel du projet	REGIE		91.300,00	0,00	44.169,32	44.169,32	47.130,68	48%
02 Voyage(s) expert(s)	REGIE		13.200,00	0,00	1.830,15	1.830,15	11.369,85	14%
	REGIE		4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%
	COGEST							
<b>TOTAL</b>			<b>4.234.196,00</b>	<b>3.082.759,51</b>	<b>607.079,70</b>	<b>3.689.839,21</b>	<b>544.356,79</b>	<b>87%</b>

Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311 Printed on donderdag 69 maart 2017



## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertise II**

Budget Version: **F01**  
 Currency : **EUR**

Year to month : **31/12/2016**

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	7.000,00	0,00	<b>481,06</b>	481,06	6.518,94	7%
05 Séminaires, Ateliers, Voyages d'études, etc.		REGIE	9.055,00	0,00	<b>1.740,81</b>	1.740,81	7.314,19	19%
06 Frais de structure		REGIE	8.439,00	0,00	<b>909,09</b>	909,09	7.529,91	11%
07 Appui PEE		REGIE	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	3.000,00	0%
<b>27 EESR</b>			<b>55.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.843,00</b>	<b>0%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	26.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	26.000,00	0%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0%
03 Investissements		REGIE	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00	0%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	2.700,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	2.700,00	0%
05 Séminaire, Ateliers, Voyages d'étude, etc.		REGIE	22.555,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	22.555,00	0%
06 Frais de structure		REGIE	3.588,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	3.588,00	0%
<b>28 70. AVMMM (CSUB 006)</b>			<b>32.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.748,36</b>	<b>27.748,36</b>	<b>4.616,64</b>	<b>86%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	7.638,00	0,00	<b>6.343,77</b>	6.343,77	1.294,23	83%
03 Investissements		REGIE	2.702,00	0,00	<b>2.813,08</b>	2.813,08	-111,08	104%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	1.688,00	0,00	<b>1.307,53</b>	1.307,53	380,47	77%
05 Séminaire, Atelier, Voyages d'études, etc		REGIE	18.220,00	0,00	<b>17.283,98</b>	17.283,98	936,02	95%
06 Frais de structure		REGIE	2.117,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	2.117,00	0%
<b>29 114. OC080 (CSUB 007)</b>			<b>10.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216,53</b>	<b>6.216,53</b>	<b>4.144,47</b>	<b>60%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	1.665,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.665,00	0%
		REGIE	4.234.196,00	3.082.759,51	<b>607.079,70</b>	3.689.839,21	544.356,79	87%
COGEST								
<b>TOTAL</b>			<b>4.234.196,00</b>	<b>3.082.759,51</b>	<b>607.079,70</b>	<b>3.689.839,21</b>	<b>544.356,79</b>	<b>87%</b>

Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311 Printed on donderdag 06 maart 2017

page: 8

## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertise II**

Budget Version: **F01**  
 Currency: **EUR**

Year to month : **31/12/2016**

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
03 Investissements		REGIE	1.719,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00	0%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	1.791,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	0%
05 Séminaire, Atelier, Voyage d'études, etc.		REGIE	4.508,00	0,00	6.216,53	6.216,53	-1.708,53	138%
06 Frais de structure		REGIE	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0%
<b>30 120. APQN (CSUB 008)</b>			<b>16.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048,08</b>	<b>16.048,08</b>	<b>-0,08</b>	<b>100%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	5.373,00	0,00	5.556,00	5.556,00	-183,00	103%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	1.298,00	0,00	1.342,60	1.342,60	-44,60	103%
05 Séminaire, Atelier, Voyage d'études, etc.		REGIE	8.327,00	0,00	8.611,09	8.611,09	-284,09	103%
06 Frais de structure		REGIE	1.050,00	0,00	538,39	538,39	511,61	51%
<b>31 121. GBBPPK (CSUB 009)</b>			<b>132.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.760,00</b>	<b>0%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	24.025,00	0,00	0,00	0,00	24.025,00	0%
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0%
05 Séminaire, Atelier, Voyage d'études, etc.		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
06 Frais de structure		REGIE	8.685,00	0,00	0,00	0,00	8.685,00	0%
<b>32 125. LFP (CSUB 010)</b>			<b>101.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.461,00</b>	<b>0%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	20.950,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0%
03 Investissements		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
		REGIE	4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%
COGEST								
<b>TOTAL</b>			<b>4.234.196,00</b>	<b>3.082.759,51</b>	<b>607.079,70</b>	<b>3.689.839,21</b>	<b>544.356,79</b>	<b>87%</b>

## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertise II**

Budget Version: **F01**

Year to month : 31/12/2016

Currency: **EUR**

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

YTM :

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0%
05 Séminaire, Atelier, Voyage d'études, etc.		REGIE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0%
06 Frais de structure		REGIE	6.311,00	0,00	0,00	0,00	6.311,00	0%
07 Appui PEE		REGIE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0%
			<b>1.126.987,00</b>	<b>857.182,46</b>	<b>123.907,22</b>	<b>981.089,68</b>	<b>145.897,32</b>	<b>87%</b>
<b>B EXPERTISES</b>			<b>559.587,00</b>	<b>658.478,62</b>	<b>123.907,22</b>	<b>782.385,84</b>	<b>-222.798,84</b>	<b>140%</b>
<b>01 TPTVC</b>			<b>495.887,00</b>	<b>619.679,51</b>	<b>123.234,19</b>	<b>742.913,70</b>	<b>-247.026,70</b>	<b>150%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	16.000,00	5.681,13	0,00	5.681,13	10.318,87	36%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	31.500,00	25.369,52	0,00	25.369,52	6.130,48	81%
03 Investissements		REGIE	8.200,00	7.745,06	673,03	8.418,09	-218,09	103%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	8.000,00	3,40	0,00	3,40	7.996,60	0%
05 Séminaires, ateliers, voyages d'étude, etc.		REGIE	156.400,00	152.613,87	0,00	152.613,87	3.786,13	98%
<b>02 HMIS</b>			<b>121.100,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>97%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	16.300,00	15.811,77	0,00	15.811,77	488,23	97%
02 Voyage(s) expert(s)		REGIE	1.000,00	552,70	0,00	552,70	447,30	55%
03 Investissements		REGIE	15.000,00	14.364,91	0,00	14.364,91	635,09	96%
04 Fonctionnement (transport, documentation, reproduction,		REGIE	3.000,00	4.184,49	0,00	4.184,49	-1.184,49	139%
05 Séminaires, ateliers, voyages d'étude, etc.		REGIE	411.000,00	46.089,97	0,00	46.089,97	364.910,03	11%
<b>03 TPTVC</b>			<b>360.000,00</b>	<b>43.221,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.221,88</b>	<b>316.778,12</b>	<b>12%</b>
01 Personnel du projet		REGIE	3.000,00	559,92	0,00	559,92	2.440,08	19%
02 Voyages (e) experts (s)		REGIE	30.000,00	1.753,02	0,00	1.753,02	28.246,98	6%
03 Investissements		REGIE	18.000,00	555,15	0,00	555,15	17.444,85	3%
04 Fonctionnements (transport, documentation, reproduction,		REGIE	4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%
COGEST								
<b>TOTAL</b>			<b>4.234.196,00</b>	<b>3.082.759,51</b>	<b>607.079,70</b>	<b>3.689.839,21</b>	<b>544.356,79</b>	<b>87%</b>

Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311 Printed on donderdag 09 maart 2017





## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertise II**

Budget Version: **F01**

Currency : **EUR**

YtM :

Year to month : 31/12/2016

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
01 Assistant technique international (responsable du	REGIE		814.000,00	527.602,14	159.119,07	686.721,21	127.278,79	84%
02 Assistant technique national (responsable du programme)	REGIE		0,00	1.044,31	0,00	1.044,31	-1.044,31	?
03 Gestionnaire national du programme	REGIE		60.420,00	34.903,22	11.905,74	46.808,96	13.611,04	77%
04 Autres frais de personnel (primes chauffeur programme)	REGIE		15.789,00	9.327,29	3.459,05	12.786,34	3.002,66	81%
05 Assistante ATI	REGIE		87.100,00	40.447,03	17.441,91	57.888,94	29.211,06	66%
06 Comptable	REGIE		27.500,00	5.493,18	7.587,36	13.080,54	14.419,46	48%
<b>02 Investissements</b>			<b>74.535,00</b>	<b>69.749,51</b>	<b>555,21</b>	<b>70.304,72</b>	<b>4.230,28</b>	<b>94%</b>
01 Véhicules	REGIE		52.508,00	52.507,69	0,00	52.507,69	0,31	100%
02 Equipement bureau	REGIE		7.500,00	6.950,02	292,61	7.242,63	257,37	97%
03 Equipement IT	REGIE		14.527,00	10.291,80	262,60	10.554,40	3.972,60	73%
04 Aménagements du bureau	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
<b>03 Frais de fonctionnement</b>			<b>190.939,00</b>	<b>108.557,31</b>	<b>19.705,74</b>	<b>128.263,05</b>	<b>62.675,95</b>	<b>67%</b>
01 Loyer du bureau	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Services et frais de maintenance	REGIE		15.000,00	5.987,22	2.803,87	8.791,09	6.208,91	59%
03 Frais de fonctionnement des véhicules	REGIE		60.000,00	21.752,39	8.321,16	30.073,55	29.926,45	50%
04 Télécommunications	REGIE		50.510,00	26.564,57	7.743,01	34.307,58	16.202,42	68%
05 Fournitures de bureau	REGIE		30.000,00	18.204,23	5.075,60	23.279,83	6.720,17	78%
06 Missions	REGIE		23.000,00	14.812,81	0,00	14.812,81	8.187,19	64%
07 Frais de représentation et de communication externe	REGIE		0,00	1.423,72	-490,02	933,70	-933,70	?
08 Formation	REGIE		12.429,00	14.460,54	-5.315,28	9.145,26	3.283,74	74%
09 Frais de consultation	REGIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
10 Frais financiers	REGIE		0,00	4.156,51	1.567,40	5.723,91	-5.723,91	?
	REGIE		4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%
COGEST								
<b>TOTAL</b>			<b>4.234.196,00</b>	<b>3.082.759,51</b>	<b>607.079,70</b>	<b>3.689.839,21</b>	<b>544.356,79</b>	<b>87%</b>



## Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311

Project Title : **Fonds d'Etudes et d'Expertise II**

Budget Version: **F01**  
 Currency: **EUR**  
 YTM :

Year to month : 31/12/2016

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
11 Frais TVA		REGIE	0,00	1,19	0,00	1,19	-1,19	?
12 Autres frais de fonctionnement		REGIE	0,00	1.194,13	0,00	1.194,13	-1.194,13	?
<b>04 Audit et Suivi et Evaluation</b>			<b>28.500,00</b>	<b>4.558,31</b>	<b>20.161,95</b>	<b>24.720,26</b>	<b>3.779,74</b>	<b>87%</b>
01 Frais de suivi et évaluation		REGIE	17.500,00	46,96	20.161,95	20.208,91	-2.708,91	115%
02 Audit		REGIE	6.000,00	31,02	0,00	31,02	5.968,98	1%
03 Backstopping		REGIE	5.000,00	4.480,33	0,00	4.480,33	519,67	90%
<b>99 Conversion rate adjustment</b>			<b>0,00</b>	<b>501,30</b>	<b>0,00</b>	<b>501,30</b>	<b>-501,30</b>	<b>?</b>
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	501,30	0,00	501,30	-501,30	?
		REGIE	4.234.196,00	3.082.759,51	607.079,70	3.689.839,21	544.356,79	87%
		COGEST						
		<b>TOTAL</b>	<b>4.234.196,00</b>	<b>3.082.759,51</b>	<b>607.079,70</b>	<b>3.689.839,21</b>	<b>544.356,79</b>	<b>87%</b>

Budget vs Actuals (Year to Month) of RDC1015311. Printed on donderdag 09 maart 2017



## 5.1 Décisions prises par le ComPar restreint

Décision à prendre				Action			Suivi	
Décision à prendre	Période d'identificat°	Source	Acteur	Action(s)	Resp.	Date limite	Avancement	Statut
Installation du bureau du PEE	Réunion de démarrage	PV du 12/11/2012	ComPar restreint (CR)	Bureaux prêts	MINCIR	n/a	-	Fini
Acquisition équipement				Acquisition	UAGP	n/a	-	Fini
Formation IT MINCIR				Organisation formation IT 10 pers. + SG	UAGP	n/a	-	Fini
Manuel de procédure				Préparation	UAGP	3 mois	-	Fini
Vulgarisation du PEE				Organisation activité de Vulgarisation	UAGP	permanent	Déjà 5 séances en 2013	Fini
Gestion du projet				Suivi permanent selon budget	UAGP /ComPar	permanent	Modifié lors du ComPar restreint du 13/03/2013	Fini
Marchés Publics				En fonction des études	UAGP	permanent	-	Fini
Budget du programme				Comptable de bourse suivra PEE	UAGP	permanent	-	Fini
Rémunération et autres avantages pour le GN et le chauffeur				Contractualisation GP + chauffeur	RR	rapidement	-	Fini
Approbation manuel PEE				CR du 13/03/2013	PV du 21/03/2013	CR	Validation manuel de procédure	Resp. PEE
Présentation 16. PNS	CR du 29/04/2013	PV du 30/04/2013	CR	Requête validé	UAGP	n/a	Marché à relancé	Fini
Présentation 17. DIAHOP				Requête rejetée	UAGP	n/a	-	Fini
Présentation 19. CARI EI				Requête rejetée	UAGP	n/a	-	Fini
Présentation 20. CARI IS				Requête rejetée	UAGP	n/a	-	Fini
Présentation Situation Financière PEE	CR du 28/05/2013	PV du 29/05/2013	CR	EdL seconde tranche PEE à entamer	UAGP	n/a	Actuellement attente de ce rapport	Fini
Présentation 12. QUINACT				Requête validé	UAGP	n/a	Accord d'Exécution	Fini
Présentation 23. CENACOF				Requête rejetée				Fini
Assistante ATI				Approuvé sera couverte sous les fonds prévu pour un ATN solde à suppléer	UAGP/RR	régularisation	Contrat emploi personne en poste	Fini
Statut PEE au 03/09/2013	CR du 03/09/2013	04/09/2013	CR	Pas discuté		n/a		Fini
Extension contrat Gregory Darcy				Requête approuvée	UAGP/RR	n/a		Fini

Présentation 11. FORKIS			Requête approuvée		n/a	Accord Exécution	Fini
Présentation 28. FOREQU			Requête approuvée		n/a	Accord Exécution	Fini
Présentation 30. FORECOM			Requête rejetée		n/a	-	Fini
Présentation 18. HMIS			Requête approuvée		n/a	MP en retard	Fini
Présentation 21. PNIA			Requête approuvée		n/a	Accord Exécution litige à résoudre	Fini
Présentation 22. CEMASA			Requête rejetée		n/a	-	Fini
Présentation 33. RCGPMP			Requête rejetée		n/a	-	Fini
Divers			Pas discuté		n/a	-	-
1. Transfert à la réserve du solde de la ligne A_02_01 (€1.207)	CR du 14/03/2014	PV du 19/03/2014	CR	UAGP	n/a	-	Fini
2. Transfert à la réserve du solde de la ligne A_07_02 (€2.638)					n/a	-	Fini
3. Transfert à la réserve du solde de la ligne A_07_04 (€1.773)					n/a	-	Fini
4. Transfert à la réserve du solde de la ligne A_07_05 (€5.638)					n/a	-	Fini
5. Transfert à la réserve du solde de la ligne A_08_02 (€7.681)					n/a	-	Fini
6. Transfert à la réserve du solde de la ligne A_08_04 (€1.814)					n/a	-	Fini
7. Transfert à la réserve du solde de la ligne A_08_04 (€1.136)					n/a	-	Fini
8. De la réserve vers ligne budgétaire chauffeur Z_01_04 (€1.000)					n/a	-	Fini
9. De la réserve vers ligne budgétaire assistante ATI Z_01_05 (€6.000) + idem sur tranche					n/a	-	Fini
10. De la réserve vers la ligne budgétaire Z_01_06 prime comptable (€1.920) + idem sur tranche 1 pour 2015, 2016 et 2017					n/a	-	Fini
11. De la réserve vers la ligne					n/a	-	Fini

budgetaire Z_03_04 communication (€6.354)								
De la réserve vers la ligne budgétaire Z_03_08 formation (€9.929)				Approuvé	n/a	-	Fini	
Présentation 25. AMTER				Requête approuvée	n/a	Lettre notification	Fini	
Présentation 27. ICCN				Requête rejetée	n/a	Lettre information	Fini	
Présentation 32. SECSOC				Requête rejetée	n/a	Lettre information	Fini	
Présentation 37. UPEHP				Requête rejetée	n/a	Lettre information	Fini	
Présentation 39. COMPNAT				Requête rejetée	n/a	Lettre information	Fini	
Présentation 40. URF-ECMI				Requête rejetée	n/a	Lettre information	Fini	
Présentation 41. DREN				Requête rejetée	n/a	Lettre information	Fini	
Présentation 43. LOI 11/2002				Requête rejetée	n/a	Lettre information	Fini	
Présentation 45. PAIJR				Requête rejetée	n/a	Lettre information	Fini	
Présentation 48. SFAEQU				Requête rejetée	n/a	Lettre information	Fini	
Présentation 49. SFAKIS				Requête rejetée	n/a	Lettre information	Fini	
Éliminé liste PEE 1. ALCP				Annulé	n/a	Cfr. Liste revue	Fini	
Éliminé liste PEE 8. SENWDE				Annulé	n/a	Cfr. Liste revue	Fini	
Éliminé liste PEE 24. NOTAIRES				Annulé	n/a	Cfr. Liste revue	Fini	
Éliminé liste PEE 26. HYINGA				Annulé	n/a	Cfr. Liste revue	Fini	
Éliminé liste PEE 29. STAT				Annulé	n/a	Cfr. Liste revue	Fini	
Éliminé liste PEE 31. CGAF				Annulé	n/a	Cfr. Liste revue	Fini	
UAGP prend contact avec ARMP				Approuvé	n/a	Visite effectuée	Fini	
Éliminé liste PEE 42. PORT				Annulé	n/a	Lettre information	Fini	
Présentation 34. PEDEKA	ComPar restreint du 22/07/2014	PV du 22/07/2014	CR	Approuvé	UAGP	31/10/2014	AE à préparer	Fini
Présentation 35. PIHILU				Approuvé		31/10/2014	AE à préparer	Fini
Présentation 44. INRB				Approuvé		31/10/2014	MP à préparer et lancer	Fini
Présentation 45. PAIJR				Requête rejetée		n/a	Lettre information	Fini
Présentation 47. CPAKO				Requête ajournée demande de complément d'info		31/10/2014	Demande de complément d'info (voir PV du 22/07/2014)	Fini
Présentation 50. ACTDS				Requête rejetée		n/a	Lettre information	Fini
Présentation 53. EESR				Requête ajournée demande de complément d'info		31/10/2014	Demande de complément d'info (voir PV du 22/07/2014)	Fini
Présentation 54. ELBAA				Approuvé		30/09/2014	AE établi et signé	Fini
Présentation 55. CPPGL				Requête ajournée demande de		31/10/2014	Demande de complément	Fini

				complément d'info			d'info (voir PV du 22/07/2014)	
Présentation 56. FTDRST				Approuvé		30/09/2014	Achat lancé mais infructueux à refaire	Fini
Présentation 61. CCU				Approuvé		30/09/2014	AE établi et signé	Fini
Présentation 47. CPAKO	ComPar restreint du 31/10/2014	PV du 31/12/2014	CR	Requête ajournée demande de complément d'info	UAGP	ComPar suivant	A représenter	Fini
Présentation 53. EESR				Requête ajournée demande de complément d'info		ComPar	A représenter	Fini
Présentation 55. CPPGL				Approuvé		UAGP	AE à établir	Fini
Présentation 64. EPRI				Approuvé		UAGP	AE à établir	Fini
Présentation 65. Loi 11/022ii				Suspendu		UAGP	Attendre nomination Gouvernement pour représenter	Fini
Présentation 66. Master EcOM				Suspendu		UAGP	Requérant doit venir présenter au Compar restreint	Fini
Présentation 67. ESIM				Rejeté		UAGP	Informé	Fini
Présentation 69. TPTVCii				Approuvé		UAGP	Faire établir avenant contrat par RH	Fini
Re-présentation 66. MASTER ECoM				ComPar restreint du 03/03/2015		PV du 06/03/2015	CR	Requête ajournée demande de complément d'info
Re-présentation 47. CPAKO	Rejeté	UAGP	Informé		Fini			
Présentation 51. SENDRI	Requête ajournée demande de complément d'info	UAGP	Demande de complément d'info (voir PV du 06/03/2015)		Fini			
Présentation 57. EFINCUB	Rejeté	UAGP	Informé		Fini			
Présentation 59. CASSNIP	Rejeté	UAGP	Informé		Fini			
Présentation 70. AVMMM	Requête ajournée demande de complément d'info	UAGP	Information à prendre auprès du PRODAKOR		Fini			
Présentation 74. 350 ENS	Rejeté	UAGP	Informé (+ passer dossier au PRECOB)		Fini			
Présentation 75. PNDIS	Approuvé (avec une diminution du budget)	UAGP	Informé		Fini			
Présentation 76. ACAPSS	Rejeté	UAGP	Informé		Fini			
Présentation 77. PLQUI	Rejeté	UAGP	Informé (+ passer dossier au PRECOB)		Fini			
Présentation 78. AMTERii	Approuvé	UAGP	Informé		Fini			
Éliminé de la liste PEE 36. ISVI	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini			
Éliminé de la liste PEE 46. RPPPB	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini			

Présentation des chiffres du PEE (situation financière intermédiaire arrêtée au 30/06/2015) et validation de trois lots d'écritures;	ComPar restreint du 13/11/2015	PV du 30/11/2015	CR	Approuvé	UAGP	n/a	Information des membres du Compar restreint + passage des écritures approuvées	Fini			
écritures de clôture d'étude terminées				Approuvé		n/a	Fait	Fini			
mise à niveau des lignes budgétaires en fonction du DTF				Approuvé		n/a	Fait	Fini			
transfert entre ligne				Approuvé		n/a	Fait	Fini			
Mise en expertise une partie des coûts de l'ATI pour ses prestations sur les autres projets/programmes concernant les MP, la gestion du projet d'APPUI au MINCIR, la reprise de PRECOB et celle du PONT KABASELE.							Approuvé		n/a	Passer une écrite dans les lignes B après calcul d'un prorata - attendre le 2MEUR tranche2	En-cours
ComPar restreint à distance ok sur le principe pour des dossier non problématiques							Approuvé		n/a	Ok décision sur le 6ième dossier présenté - toujours avec accords des 4 membres et un délai d'analyse de 10 jours minimum	Fini
Etude 89. FOTU							Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 92. MPPD							Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 93. EIS							Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 97. PSEPP							Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 98. GERP							Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 66. MASTER ECoM							Partiellement approuvée		n/a	Courrier d'information	Fini
Éliminé de la liste 52. RCE							Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 58. EPNDD							Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 60. REP							Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 63. CVD							Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 95. PPG							Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Présentation 70. AVMMM							Suspendu		n/a	Courrier d'information	Fini
Présentation 73. DECEN							Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Présentation 79. CSFP							Approuvé		n/a	Courrier d'information	Fini
Présentation 85. EVLG							Approuvé		n/a	Courrier d'information	Fini
Présentation 88. OEI							Approuvé		n/a	Courrier d'information - Convention de subside suivra	En-cours

Présentation 90. AKC				Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini				
Présentation 104. PDL				Approuvé 'mais attendre démarrage PRODEM-PRODAM		n/a	Courrier d'information - Convention de subside suivra mais attendre PRODEM-PRODAM	Fini				
Présentation 107. PLD-CDI				Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini				
Présentation 109. CPTNAT II				Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini				
Présentation 53. EESR				Approuvé		n/a	Courrier d'information - Convention de subside suivra	En-cours				
EdL 2ième tranche Fonds PEE				PEE écrit et justifie à RR		n/a	Information	Fini				
Information sur extension de l'étude 38. ESETPF				Pour information au ComPar restreint		n/a	Information	Fini				
Budget supplémentaire 55. CPPGL				Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini				
Budget supplémentaire 44. INRB 2				Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini				
Edl 2ième tranche Fonds PEE €2MEUR				PEE doit donner infos à RR		01/2016	Courrier d'information	Fini				
Changement d'outil, l'Accord d'Exécution est remplacé par la Convention de Subside à partir du 01/01/2016				ComPar restreint 31/05/2016		PV du 01/06/2016	CR	Information au partenaire	UAGP	n/a	Information	Fini
Éliminé de la liste 51. SENDRI								Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 62. FCM	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 65. LOI 11/022ii	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 68. OSVOP	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 72. INRA	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 80. CEOSC	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 87. OMOP	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 100. FKKDL	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 101. RCA-GAR	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 102. DIAR	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 103. AFEM	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 104. PDL	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Éliminé de la liste 112. APP-LOG	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue		Fini							
Étude 83. CLIM	Rejeté	n/a	Courrier d'information		Fini							
Étude 94. AFPD	Rejeté	n/a	Courrier d'information		Fini							
Étude 96. EBSS	Rejeté	n/a	Courrier d'information		Fini							

Etude 113. ICSTSU				Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 114. OCV80				Approuvé		n/a	Courrier d'information + CSUB	en cours
Etude 115. UNI-MBUJI				Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 116. AGSA				Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 117. HYPOL				Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 119. PAP1				Rejeté		n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 70. AVMM				Approuvé		n/a	Courrier d'information + CSUB	en cours
Rappel EdL 2 envoyé le 16/01/2016				Nouvelle version envoyée le 20/05/2016 à AMBABEL, CTB, MINIPLAN, COOP NORD, PEE et SG réceptionné par eux le 23/05/2016		n/a	déjà fait 2 courriers	en cours
Éliminé de la liste 71. FTPG	ComPar restreint à distance 11/07/2016	PV du 20/07/2016	CR	Annulé	UAGP	n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 81. AFETFP				Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 82. ISTM				Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 84. EBIA				Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 91. ERS-AGR				Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 105. KASAI ENERG				Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 106. EDUC KAT				Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 110. PRP				Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 122. CAFE				Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 140. ETFP-EDUMOSU				Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminé de la liste 144. DAL				Annulé		n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Etude 99. AOA				Rejeté		n/a	Courrier d'information	en cours
Etude 120. APQN				Approuvé partiellement		n/a	Courrier d'information - Convention de subsidence suivra	Fini
Etude 121. GGBPPK				Approuvé		n/a	Courrier d'information - Convention de subsidence suivra	en cours
Etude 125. LFP	Approuvé	n/a	Courrier d'information - Convention de subsidence suivra	en cours				
Éliminer de la liste 03. MP	CR 05/12/2016	PV	CR	Annulé	UAGP	n/a	Cfr. Liste revue	Fini

Éliminer de la liste 138. JO	06/12/2016	Annulé	n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Éliminer de la liste 53. EESR		Annulé	n/a	Cfr. Liste revue	Fini
Etude 86. PAP		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 108. CME		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 111. PPR		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 118. RFDA		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 123. AFE		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 126. ASPGE		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 127. IACTS		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 128. RCSAP		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 131. FAD09		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 137. DES03		Approuvé	n/a	Courrier d'information - Convention de subside suivra	en cours
Etude 141. CEIEF		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 142. PFSU		Approuvé	n/a	Courrier d'information - Convention de subside suivra	en cours
Etude 143. FVV		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 145. MAOP		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 146. AFM		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 147. RCPAV		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 148. HIMOSU		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 149. IPCPA		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 151. EMRS		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 152. CCUii		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 153. AFPA		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 154. SEFS		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 156. RCN52		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 157. SMPFGP		Approuvé	n/a	Courrier d'information - Convention de subside suivra	en cours
Etude 158. 04VE		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 159. PPSU		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 160. PCR		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 162. PSET		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini

Etude 163. EFPP		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 164. YSEA YATO		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Etude 165. EEFP		Rejeté	n/a	Courrier d'information	Fini
Le conflit décisionnel sur la validation des subsides entre le ComPar restreint et le Comité des Subsides est exposé		Le ComPar restreint sur proposition de la CTB valide la continuité du fonctionnement lise en place depuis le début du projet	n/a	Acté dans PV du 06/12/2016	Fini
Seconde tranche de 2MEUR demande du MINAFFECI		L'Ambassade souligne que les documents se trouvent au niveau du Cabinet du Ministre Tshibanda. Le MINAFFECI fera un suivi directement après le ComPar restreint pour débloquent le dossier	n/a	Acté dans PV du 06/12/2016	Fini
L'Ambassade demande où en est la signature des trois conventions spécifiques pour les trois projets eau et pour l'extension du PRELUB		L'Ambassade et le MINAFFECI vont suivre cela ensemble après le ComPar restreint	n/a	Acté dans PV du 06/12/2016	Fini
Le MINAFFECI demande ce qu'il en est de la 5ième convention de subside pour le PRECOB		La CTB mentionne une nouvelle révision du document et le MINAFFECI requiert une décision finale pour le 19/12/2016 au plus tard.	n/a	Acté dans PV du 06/12/2016	Fini
Le MINAFFECI demande ce qu'il en est des forantion à l'étranger		Le responsable du PEE fera une contre proposition	n/a	Acté dans PV du 06/12/2016	en cours

