



**COOPERATION TECHNIQUE BELGE
REPRESENTATION
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

RAPPORT FINAL MIP 2001

Kinshasa, Avril 2003

RAPPORT FINAL D'EXECUTION

PROGRAMME MICRO-INTERVENTION EN RDC RDC/01/006

INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROGRAMME.

Pays : République Démocratique du Congo

Institution nationale ou régionale
chargée de l'exécution
Agences d'exécution : CTB

Nombre d'experts en coopération de la CTB : 0

Durée de la prestation (selon AS/CS) : 27 mois

Date de démarrage de la prestation :
Selon AS/CS : 22/06/2001
Effective : 26/09/2001

Date de clôture de la prestation selon AS/CS : 20 Septembre 2003
Estimée : Mai 2003

Modalités de gestion de la prestation: Régie
Budget total de la prestation alloué : 625.000,00 Euro

Montant reçu : 619.735,81 Euro

Montant dépensé : 595.521,93 Euro
Solde ; 24.213,88 EURO

Période couverte par le rapport : Septembre 2001 à avril 2003.

RAPPORT FINAL MIP 2001 EN RDC

1. Contexte général

La guerre qui implique plusieurs armées des pays africains en RDC a conduit la population congolaise dans une situation de crise socio-économique et politique sans précédent. Celle-ci commencée en août 1998, a totalement désorganisé une économie déjà mal en point en aggravant la détérioration de l'ensemble du tissu socio-économique. Actuellement le peuple congolais vit dans un contexte où il y a déliquescence des services étatiques, hausse de chômage, une réduction sensible du pouvoir d'achat avec conséquence des difficultés majeures à assurer une alimentation minimale, une scolarisation normale des enfants et une accessibilité aux soins de santé pour la majorité des familles.

La pauvreté revêt des dimensions multiples en RDC et il n'est pas au stade actuel possible de l'attaquer de manière compréhensive et globale à cause de la situation qui prévaut actuellement dans le pays et qui empêche une aide structurelle normale. Il apparaît cependant clairement que si dans cette situation le pays a pu préserver un minimum d'activités et que les populations survivent à toutes ces crises c'est grâce aux initiatives locales des associations. En effet, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, les populations ont développé des stratégies d'adaptation et de survie pour contrecarrer la crise généralisée. Elles impliquent une majorité de femmes et sont souvent véhiculées par des associations de base. C'est pourquoi dans le contexte actuel de la RDC, les initiatives de base sont des points d'entrée privilégiés pour la réduction de la pauvreté. Ces activités portent sur la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus et l'amélioration de l'accès à des services sociaux de base. L'appui de la coopération belge dans ces micro-interventions se justifie dans ce contexte pour la population de la RDC.

2. Programme de micro-interventions

Le programme de micro-interventions a pour rôle d'aider des groupes, des associations de droit ou de fait émanant de la société civile et des pouvoirs locaux (villages, communes, etc...), ayant pour objectif de se consacrer au développement de leur propre communauté et démontrant disposer de la capacité à identifier et exécuter eux-mêmes la micro-intervention qu'ils proposent, à acquérir plus d'autonomie leur permettant de prendre plus facilement en charge le développement de leur propre communauté.

A cet effet, un montant de 625.000,00 EURO pour MIP 2001 a été alloué pour la République Démocratique du Congo par le gouvernement Belge afin d'exécuter 73 micro projets allant de 1.240 à 10.000 EURO dans différents secteurs: notamment ceux de la sécurité alimentaire, du socio-culturel (enseignement), de la petite infrastructure sociale de base, de la santé, de la consolidation de la société civile etc.

Ces micro-interventions sont exécutées à Kinshasa et en territoire non occupé par les (ex) rebelles d'une part et dans la province orientale notamment à Kisangani d'autre part.

Les projets exécutés sont axés sur les différents domaines d'intervention à

savoir :

- l'éducation et l'information sur les maladies sexuellement transmissibles et particulièrement le SIDA (organisation des séminaires ateliers); -
- l'équipement des écoles en bancs, en matériel d'informatique, machines à écrire et à coudre;
- les infrastructures: réhabilitation des écoles, forage de puits aménagement des sources d'eau potable;
- la production agricole visant le maraîchage, la riziculture et les cultures vivrières par la fourniture de petit matériel et intrants agricoles;
- l'élevage de porcs, de poules pondeuses et de canards; autres matériels visant directement à générer les revenus tels que l'acquisition des décortiqueuses, des moulins à manioc et maïs, encore l'installation d'une boulangerie, l'acquisition de matériel pour la culture des champignons comestibles etc....

3. Mise en œuvre

La coopération Technique belge a reçu de l'Ambassade de Belgique des dossiers déjà identifiés par les attachés pour leur mise en œuvre. Ainsi des procédures d'exécution ont été mises en place par l'analyse des dossiers, le complément des certains dossiers par les partenaires, l'établissement des conventions, le paiement par tranche du montant global du projet, l'exécution du projet, le suivi-évaluation etc.....

Les contrats d'exécution établis avec les partenaires varient entre 3 mois à 6 mois, mais dans la pratique certains ont dépassé la durée prévus suite à certains impératifs.

Quant à la mise en œuvre de ces micro-interventions par la Coopération Technique Belge, 73 projets étaient réalisés pour l'année 2001 dont 58 projets pour Kinshasa et territoire non occupé et 15 pour Kisangani pour un montant engagé de 625.000,00 Euro.

Au regard de ce financement, il faut noter que plus de 98% ont été réalisés dont certains projets commencent à produire des résultats positifs sur la population et créent un engouement au sein des associations en renforçant leur capacité d'autogestion et consolidant leur structure (cfr le rapport descriptif de chaque MIP en annexe). Une évaluation globale sera faite au mois de juin 2003 afin de mesurer les résultats de chaque action.

La prestation de la Coopération Technique Belge en matière des micro-projets est appréciée par la population congolaise dans une situation actuelle de guerre aux misères caractérisées. Ce financement accordé par le gouvernement belge a contribué grandement à la sécurité alimentaire et aux infrastructures scolaires dans les villes notamment la ville de Kinshasa et de Kisangani.

Cependant, les actions étant éparpillées dans plusieurs zones géographiques, la visibilité de masse n'est pas remarquable. Il est aussi à noter que la mise en œuvre de la prestation par la Coopération Technique Belge demande beaucoup du temps en ce qui concerne les travaux administratifs, du gaspillage du temps suite à la dispersion des actions dans les différentes zones parcourant des longues distances.

L'utilisation des plusieurs monnaies (Francs congolais, Dollars et Euro) dans les achats par des partenaires posent parfois des problèmes au niveau du taux de conversion étant donné que les ordres de paiement sont établis en euro. Lors des justificatifs à la CTB les partenaires oublient parfois d'indiquer le taux de conversion pour les achats effectués en francs congolais ou en dollars .

3.1. Analyse quantitative des projets

Nombre des projets :	73
Nombre des projets réalisés :	72
Nombre des projets suspendus :	1
Nombre des projets payés dans la totalité :	68
Nombre des projets sans avoir payés le solde :	5

Les projets qui ont un non paiement de solde parce que soit ils ont justifié la deuxième tranche en retard ou à ce jour pas de rapport final. Les démarches sont en cours pour l'obtention des justificatifs de la deuxième tranche de paiement et le rapport final .

Cependant, le solde ne sera toujours pas payé même si on arrivait à justifier .

3.2. Analyse géographique.

N°	Province	Nombre de projets	%
A	Kinshasa et Territoire non occupé		
1.	Kinshasa	51	70
2.	Bandundu	1	1
3.	Bas-Congo	4	6
4.	Equateur	1	1
5.	Kasai Oriental	1	1
	Sous-total	58	
B	Province Orientale		
6	Kisangani	15	21
	Total général (A+B):	73	100 %

Le nombre élevé de projets exécutés à Kinshasa, s'explique par la facilité de communication et la disponibilité d'agents susceptibles d'effectuer des visites de terrain pendant la période d'identification, d'exécution et d'évaluation. En plus, Kinshasa avec sa population de 8 millions d'habitants et ses cités pauvres, forme un groupe cible très favorable à ce genre de projets. Ces acteurs sont en plus, souvent organisés en équipes (ONG) assez bien formées.

3.3 Analyse sectorielle

N°	Secteur	Nombre de projets	%
1	Sécurité alimentaire	22	30
2	Infrastructures sociales de base	3	4
3	Education e culturel	38	52
4	Santé	5	7
5	Consolidation de la société civile	5	7
	Total :	73	100 %

3.4. Situation financière MIP 2001

	Désignation	Montant reçu	Montant dépensé	Solde 2001
01	MIP Kinshasa 2001	495 789,05	481 902,79	13 886 26
02	MIP Kisangani 2001	123 946,76	113 619,14	10 327,62
	TOTAL	619 735,81	595 521,93	24 213,88

4. Conclusions et Recommandations

- Le programme des micro-interventions est une action encourageante car il soulage tant soit peu la misère de la population en cette période de crise économique due aux pillages et aux guerres en République Démocratique du Congo.
- Il existe des résultats positifs à travers ce financement, mais vu l'immensité du pays et la population croissante le montant alloué semble à une goutte d'eau dans l'océan, mais très positif pour le groupe appuyé.
- Un examen de l'opportunité de concentrer géographiquement des projets multi-sectoriels sous forme des pôles de développement serait souhaitable dans leur mise en œuvre pour une visibilité de masse et de l'économie du temps dans le suivi-évaluation .
- La poursuite et le renforcement des activités s'avèrent indispensables dans le contexte actuel du pays.
- Nécessité d'avoir un budget additionnel sur le fonctionnement des micro-interventions qui demandent beaucoup des travaux administratifs ainsi que sur les entretiens et carburant du véhicule.
- Nécessité de renforcer le suivi des micro-interventions au niveau de Kisangani par l'engagement d'une personne locale qui devra régulièrement suivre les projets et faire des rapports d'avancement.
- Par rapport aux durées prévues dans les contrats avec les partenaires, il y a eu le retard d'exécution avec certains projets. Ce retard est dû d'une part du volume de travail qu'il y a eu étant donné que cette activité est assurée par une seule personne de la CTB et d'autre part de la lenteur de certains partenaires dans la mise en œuvre de leur projet.
- Le non paiement du solde aux partenaires n'ayant pas justifié la deuxième tranche à temps ni avoir remis le rapport final et ceci constitue une pénalité.

ANNEXE 1

MIP RDC/01/006 TABLEAU SYNTHESE

Numéro RDC/01/006/	Nom association	Titre projet	Secteur	Province	App belge (Euro)	App ONG (Euro)	Bgt tot (Euro)	Date sign CS	Date démarr	Date fin	Durée (mois) selon proposition
1	REPAPAK	Compostière	1	Kinshasa	7206	1735	8941	26/09/01	27/09/01	18/03/02	6
2	BOBOTO	porcherie	1	Kinshasa	9297	2801	12098	26/09/01	27/09/01	16/4/02	6
3	AGF	Moulins	1	Kinshasa	8449	2187	10636	26/09/01	27/09/01	19/6/02	3
4	CPDIE	Boulangerie	1	Kinshasa	7800	1696	9496	10/10/01	10/10/01	17/7/02	3
5	AAPD	porcherie	1	Kinshasa	8342	3128	11470	26/09/01	27/09/01	3/5/02	6
6	ACCCO	Fabri chikwange	1	Kinshasa	6059	3597	9656	26/09/01	27/09/01	20/6/02	3
7	ICODEMI VPL	Décoriqueus e	1	Kinshasa	9196	1748	10944	26/09/01	27/09/01	23/4/02	3
8	ZSPOPO	Atelier manioc	1	Bandundu	3081	1008	4089	30/11/01	3/12/01	25/7/02	3
9	ALSEP	Sources d'eau	2	Equateur	8738	7746	16484	27/11/01	30/11/01	31/5/02	6
10	EP STE RITA	Latrines	3	Kinshasa	9321	3644	12965	30/11/01	3/12/01	13/5/03	6
11	CP BANGI	Réhabilitation	3	Kinshasa	9554	1981	11535	24/10/01	24/10/01	15/4/02	6
12	I BOSEMBO	Réhab 3classes	3	Kinshasa	9554	27430	36984	30/11/01	4/12/01	25/4/02	6
13	EP MAINDOM BE	Ciôture	3	Kinshasa	9554	2913	12467	30/11/01	3/12/01	18/10/02	6
14	EP3+4 BAHUMBU	Réhab 4classes	3	Kinshasa	9554	3582	13136	26/09/01	26/09/01	15/07/02	6
15	I MOTEMA MPIKO	Toiture	3	Kinshasa	9554	15353	24907	27/09/01	27/09/01	24/05/02	6
16	I SANZA MOMBELE	Equipement	3	Kinshasa	9554	1934	11488	30/11/01	3/12/01	30/4/02	3
17	I SHABANA KABINDA	Equipement	3	Kasai-Or	9554	2863	12417	24/10/01	24/10/01	31/8/02	3
18	AS LP KIMBONDO	Equipement	3	Kinshasa	5825	1165	6990	24/10/01	24/10/01	26/5/02	3
19	CFPF(CENTRE SOCIAL	Equipement	3	Kinshasa	9437	14155	23592	30/11/01	3/12/01	5/3/02	3
20	CAST SPORTS	Installation	3	Kinshasa	9321	233	11651	13/12/01	18/12/01	13/05/03	3
21	I SELEMBAO	Réhabilitation	3	Kinshasa	9321	1887	11208	08/10/01	08/10/01	15/11/02	3
22	CS NGAFANI	Equipement	3	Kinshasa	9321	1909	11230	08/10/01	08/10/01	15/11/02	6
23	EP3+4 LEMBA	Equipement	3	Kinshasa	9554	1922	11476	24/10/01	24/10/01	14/8/02	3
24	I MBANZA MBOMA	Informatique	3	Bas-Congo	9321	2097	11418	15/11/01	15/11/01	RAP MAN QU	
25	Sr missionnaires ICM	Forage puits d'eau	2	Kinshasa	9915	14258	24173	23/10/01	23/10/01	25/2/02	6
26	AFEP	Intrants agricoles	1	Kinshasa	8039	1608	9647	26/09/01	02/10/01	30/4/02	6
27	AFDD	Poulailler	1	Kinshasa	8272	2069	10341	26/09/01	27/09/01	10/6/02	6
28	AMED	Aratoires et semences	1	Kinshasa	7457	4078	11535	26/09/01	27/09/01	26/6/02	6
29	ASSOFETAM	Maraich_Rizi culture	1	Kinshasa	8855	2214	11069	02/10/01	04/10/01	4/3/02	6
30	JEEP	Verger	1	Kinshasa	5815	1165	6980	08/10/01	08/10/01	30/8/02	6
31	AFCDES	Poulailler-canards	1	Kinshasa	8738	2962	11700	26/09/01	27/09/01	suspend	6

32	ATV	Moulins	1	Kinshasa	8379	3728	12107	26/09/01	27/09/01	12/9/02	3
33	ITA Mombele	Réhabilitation	3	Kinshasa	9554	2901	12455	03/10/01	03/10/01	6/3/02	6
34	Mbaga Veuves	Construction	3	Kinshasa	9670	4893	14564	24/10/01	24/10/01	15/4/02	6
35	Sr Don Bosco Malueka	Equipement	3	Kinshasa	5243	1049	6292	27/11/01	31/11/01	28/4/02	3
36	FEC	Cahiers	3	Kinshasa	9915	2432	12347	27/11/01	30/11/01	9/9/02	3
37	Experts-complables	Formation	3	Kinshasa	9437	12583	22020	30/11/01	3/12/01	17/12/02	3
38	ABC	Documentation	3	Kinshasa	9903	1981	11884	24/01/02	14/02/02	8/8/02	6
39	E M A C	Manuels 6è BIO CH	3	Kin+ Prov	9903	3495	13399	30/11/01	3/12/01	25/5/02	3
40	Sr Assomption CIE	Equipement	3	Kinshasa	9903	2331	12234	13/12/01	18/12/01	30/12/02	3
41	FRAVI	Construction	3	Kinshasa	3476	1745	5221	13/12/01	18/12/01	RAP MANQU	6
42	CMM Enfants de la rue	Scolarisation	3	Kinshasa	9903	1981	11884	24/10/01	24/10/01	18/4/02	3
43	SADECO	Education IST/VIH	4	Kinshasa	9000	3413	12413	26/10/01	26/10/01	25/6/02	6
44	ABEF/ND	Education IST/VIH	4	Kinshasa	8708	3076	11784	15/11/01	15/11/01	30/12/02	
45	Congo Médical	Revue Congo médical	4	Kinshasa	9752	2350	12102	30/11/01	12/03/01	14/12/02	6
46	AKA	Poulailler	1	Kinshasa	7789	1947	9736	26/10/01	26/10/01	27/5/02	6
47	ADMR	Riziculture	1	Kinshasa	9088	2621	11709	26/10/01	26/10/01	06/03/02	6
48	AASD	Porcherie	1	Kinshasa	8775	3985	12760	16/11/01	16/11/01	10/11/02	6
49	CEDITA	Champignons	1	Kinshasa	5807	2163	7970	26/10/01	26/10/01	31/3/02	6
50	CODEFER	Vivrières	1	Kinshasa	8272	2680	10952	26/10/01	26/10/01	29/03/02	6
51	Clinique Bondeko	Equipement	4	Kinshasa	9915	2479	12394	15/11/01	15/11/01	20/8/02	6
52	Canacu Théâtre	Equipement	5	Kinshasa	8958	2150	11108	13/12/01	18/12/01	18/9/02	3
53	CSRK	Sources d'eau	2	Bas-Congo	7812	4800	12612	24/01/02	13/12/02	09/04/02	6
54	Congo Art	Musique	5	Kinshasa	9903	2300	12203	03/12/02	14/03/02	06/12/02	3
55	Congo Folk	Musique	5	Kinshasa	2936	700	3636	03/12/02	13/03/02	09/05/02	3
56	Vite	Boulangerie	1	Kinshasa	9088	2230	11318	24/01/02	24/01/02	24/6/02	6
57	AAC	Environnement	3	Kinshasa	9915	2400	12315	13/03/02	13/03/02		6
58	TEHO	Education IST/VIH	4	Bas-Congo	6309	1550	7859	24/02/02	04/02/02	26/11/2002	3
59	SOFIDES	Equipement	5	Kisangani	7424	1782	9206	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	3
60	GRADE	Formation	3	Kisangani	9860	1972	11832	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	3
61	CSMRP	Réhabilitation	3	Kisangani	6960	4640	11600	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	6
62	IP MAYOKO	Fourniture livres	3	Opala	4292	1030	5322	05/02/02	24/8/02	Rap Manq.	3
63	EP BUTA	Réhabilitation	3	Buta	9883	2372	12255	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	6
64	C SIPA	Formation	5	Kisangani	9860	2366	12226	05/02/02	24/10/02	Rap Manq.	3
65	SIMAMA	Construction	3	Kisangani	9423	2261	11684	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	6

66	ACY	Equipement	3	Yangambi	7540	2654	10194	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	3
67	RTA	Intrants agricoles	1	Kisangani	1392	856	2248	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	3
68	ECC LUBUTU	Equip réhabilit	3	Lubutu	9200	2208	11408	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	6
69	ASECAB	Formation	3	Bengamisa	9200	2208	11408	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	3
70	PROYA	Réhabilitation	3	Isangi	9860	1972	11832	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	6
71	ASBL FRERES MARIS	Equipement	3	Kisangani	9703	2552	12255	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	3
72	I KALINDULA	Construction	3	Kisangani	9860	2320	12180	05/02/02	19/8/02	Rap Manq.	6
73	KISIMA	Construction	3	Kisangani	9280	2227	11507	05/02/02	19/08/02	Rap Manq.	6
TOTAL					614609	252547	867156				

ANNEXE 2

RAPPORT D'AVANCEMENT DES MICRO-INTERVENTIONS pour MIP 2001

I. RAPPORT NARRATIF

Exposé général: La République Démocratique du Congo a bénéficié d'un montant de 625_000 Euro pour exécuter 73

Micro- interventions dont 58 à Kinshasa et 15 à Kisangani

Nombre de micro-interventions en cours: Dans l'ensemble les projets sont terminés

EXPOSE PAR INTERVENTION : N° MIP + INTITULE

RDC/01/006/01 REPAPAK : Appui à la relance de la production maraîchère par l'utilisation de compost à Kimbwala

Exposé succinct :

L'Ong REPAPAK s'occupe de l' encadrement des maraîchères, et fait l' élevage des porcs dans la commune de Mont Ngafula. Pour renforcer la production maraîchère de Kinshasa, l'ong s'est proposée de faire une compostière en valorisant les déchets des porcs.

Suivi :

Les travaux de la compostière ont débuté le 27/09 /2001 et ont déjà pris fin .Elle est fonctionnelle.

Visites terrain : Le 06/10/2001, le 08/10/2001, le 21/02/2002 et le 15/03/2002

Le budget engagé est de 7.206 EURO suivant contrat du 26/09/2001 payé en 3 tranche (2882 Euro le 27/9/01, 3571 Euro le 12/11/2001 et 721 Euro le 18/04/2002 Le rapport final est déjà transmis à la Coopération

Technique belge depuis le 18/03/2002.

La compostière est fonctionnelle. Les effets du compost et de son thé sont très remarquables sur les cultures dans une approche de production et protection intégrée. Le projet a permis de conclure un partenariat avec le projet horticulture urbain et péri-urbain (HUP) de la FAO pour la vulgarisation du compost et de son thé.

RDC/01/006/ 02 : BOBOTO (Bondeko Bolingo Tosalisana)

Titre : Construction d'une porcherie au Village Manzanza

Exposé succinct :

L'Ong BOBOTO est une association qui encadre les maraîchers, les éleveurs et les enfants désœuvrés à la périphérie de Kinshasa. Le financement a consisté à construire une porcherie de 14 loges.

Suivi :

Montant du projet : 9 297 Euro

° 26/09/01 signature du contrat

° 27/09/01 payement 1^{ère} tranche

° 12/11/01 payement 2^{ème} tranche

° 18/04/2002 payement 3^{ème} tranche (solde)

Visites terrain : le 16/10/2001, le 13/02/2002 et le 16/04/2002, le 02/08/2002

° Le rapport final a été déposé à la CTB

° Fin projet le 16/04/2002

La porcherie est fonctionnelle. Cette porcherie a été construite plus grande que prévu suite à l'apport propre de l'Ong qui est très dynamique .On y trouve dans cette porcherie plus de 60 porcs sans tenir compte des ventes. Cette activité a permis d'intensifier le maraîchage grâce aux déchets des porcs pour la fertilisation du sol.

RDC/01/006/03 : AGF (Association d'Appui aux Groupes des Femmes et Familles)
Titre : Installation d'une minoterie communautaire des femmes de Mbanza-Lemba

L'Ong a bénéficié d'un financement pour l'installation de deux moulins afin de mettre en place un système de micro-crédit aux femmes.

- ° 12/10/02 remise des factures pro-forma
 - ° 27/09/2001 paiement 1^{ère} tranche de 3380 Euro
 - ° 07/11/2001 paiement 2^e tranche de 4225 Euro
 - ° 30/08/2002 paiement solde de 845 Euro
- Visite de terrain: 16/10/01, 25/10/01, 13/02/02, 14/06/02, 28/06/02, 25/08/02
Fin projet: 17/07/02

Les deux moulins sont fonctionnels sauf il se pose souvent le problème de la rupture du courant. Grâce à ces moulins l'Ong commence à fabriquer les aliments pour bétail. Les recettes journalières moyennes de 6\$ par jour servent aux micro-crédit aux membres qui recyclent dans les activités génératrices de revenus.

RDC/01/006/04 : CPDIE
Titre : Installation d'une boulangerie artisanale des femmes à Matete Paroisse St. Thomas

Exposé succinct :

La Boulangerie est installée dans la commune de Matete à Kinshasa avec un four électrique et en bois. Pour une production de 1400 pains par jour

Suivi :

- ° Montant du financement : 7.800 Euro
- ° Le 10/10/2001 : Signature contrat
- ° Le 12/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche : 3.120 Euro.
- ° Le 25/02/2002 : paiement 2^{ème} tranche : 4.225 Euro.
- ° Le 21/08/2002 : paiement solde de 780 Euro
- ° Visite terrain : le 24/10/2001, le 11/12/2001 et le 25/03/2002, le 16/08/02
- ° Les travaux sont terminés. Le problème d'électricité se pose parfois suite à des coupures intempestives du courant de la SNEL.

La boulangerie moderne de la société Pain d'ivoire a mis un dépôt des pains dans les environs créant ainsi une concurrence. Malgré cette situation, les femmes revendeuses du pain trouvent leur source de revenu dans cette boulangerie en obtenant 25 % de recette de vente et ceci grâce à l'appui de la Belgique.

RDC/01/006/05 : AAPD
Titre : Construction d'une porcherie de métayage à Mpsa

Exposé succinct :

L'Ong AAPD est une association d'aide aux populations démunies. Le financement a consisté à construire une porcherie de métayage afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire.

Suivi :

- ° Le 26/09/2001 : signature contrat
- ° Montant du Projet : 8.342 Euro
- ° Le 27/09/2001 : Paiement 1^{ère} tranche : 3,337 Euro
- ° Le 10/11/2001 : Paiement 2^{ème} tranche : 4,126 Euro
- ° Le 13/05/2002 : Paiement solde : 834 Euro.

Les travaux sont terminés.

Visites terrain : le 22/11/2001, le 04/02/2002 et le 29/04/2002.

Le rapport final a été déposé

L'élevage a commencé par un petit noyau de deux truies et un verrat. Le métayage commencera après la phase de production. l'ong a construit un étang permettant de mettre les jancintes pour nourrir les porcs.

RDC/01/006/ 06 : ACCCO (Association des conducteurs des chariots au Congo)

Titre : Appui aux femmes préparatrices de la chikwange

Exposé succinct :

Le projet consiste à fournir des intrants et du matériel aux 40 femmes préparatrices de la chikwange dans la commune de Kimbanseke /Kinshasa quartier Kingasani.
La production est de 10000 chikwange de 500gr par jour

Suivi :

- ° Le 26/09/01 signature du contrat pour un montant de 6059 Euro
- ° Le 27/09/01 paiement premier acompte de 2423 Euro.
- ° Le 07/11/01 paiement deuxième acompte de 3029 Euro.
- ° Le 21/06/02: paiement solde de 606 Euro
- ° Visites terrain : le 16/10/2001 et 13/12/2001, 03/07/2002
- ° Le projet a pris fin, Les matériels fournis aux mamans permettent à ce jour à la fabrication de la chikwange. Le revenu a augmenté et cet impact se fait sentir par le fait que ses familles peuvent trouver à manger, scolariser et prendre en charge les soins de santé de leurs enfants.

RDC/01/006/ 07 : IDECOMI VLP (Initiative pour le Développement Communautaire Intégré Va Plus Loin)

Titre: Acquisition d'une décortiqueuse pour les rizicultures de Nswenge

Exposé succinct :

L' ONG encadre les riziculteurs du pool Malebo où l'on fait la riziculture de marais. On y trouve plus de 4000 riziculteurs afin d'améliorer leur travail et la vie des riziculteurs du site Nswenge, une décortiqueuse à Paddy a été financé à l'ONG.

Suivi :

- ° Le 26/09/01 signature du contrat pour un montant de 9196 Euro.
- ° Le 27/09/01 paiement de la première tranche de 8963 Euro.
- ° Le 30/05/02: paiement solde de 233 Euro
- ° Visites terrain : le 11/12/2001 et le 3/04/2002.
- ° Fin projet: 23/04/2002
- ° La décortiqueuse est fonctionnelle. Les riziculteurs du pool malebo dans le périmètre de Tswenge ne font plus de dizaine de kilomètre pour décortiquer leur paddy. Cette unité de traitement a contribué à l'amélioration de la situation économique de chaque famille rizicultrice par la qualité du riz blanc entraînant moins d'invendus.

RDC/01/006/08 : ZS POPO (Zone de Santé de Popokabaka)

Titre : Atelier sur la non tubérisation du manioc dans la zone de santé de Popokabaka, province de Bandundu

Exposé succinct :

La zone de santé de Popokabaka a organisé un séminaire relatif à la non tubérisation du manioc afin de trouver des solutions aux problèmes posés en concertation avec les experts de l'ONG JEEP de Kinshasa. 80 personnes ont été formées

Suivi :

- ° 30/11/2001 signature convention avec un montant de 3.081 Euro.
- ° 03/12/2001 paiement 1^{er} acompte 2.773 Euro.
- ° 16/01/2002 fin projet
- ° Le projet a déjà pris fin et le rapport final a été transmis le 25/07/2002. La formation donnée aux paysans a permis à ce que la population pratique actuellement la culture d'igname au lieu de faire uniquement le manioc qui pose problème suite aux maladies

RDC/01/006/09 : ALSEP(Action de Lutte contre la Pollution des Sources et Puits)
Titre : Captage et aménagement de 10 puits d'eau dans la ville de Mbandaka, province de l'Equateur.

Exposé succinct :

Dans la ville de Mbandaka, le problème d'eau potable se pose avec acuité. Pour améliorer cette situation un financement a été accordé à l'ONG ALSEP pour aménager 10 puits d'eau.

Suivi :

° Montant : 8.738 Euro

° 30/11/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.495 Euro.

° 26/02/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4 369 Euro.

13/08/02: paiement solde de 874 Euro

Les travaux ont pris fin le 31/05/2002

Les sources d'eau sont fonctionnelles. La population de Mbandaka est très contente pour les 10 sources aménagées qui permettent de puiser de l'eau et d'éliminer certaines maladies d'origine hydriques .

RDC/01/006/ 10 : Collège Ste RITA
Titre : Construction des latrines à l'EP Ste RITA à Pumbu.

Exposé succinct :

Le collège Ste Rita se situe dans la périphérie de Kinshasa au quartier Pumbu et compte 2300 élèves. Ce grand complexe ne dispose pas des installations adéquates. Pour améliorer les conditions hygiéniques et de travail des enseignants et des élèves, un financement a été octroyé pour la construction de 10 latrines.

Suivi :

° Le 30/11/01 signature de la convention à un montant de 9321 Euro.

° Le 03/12/01 paiement de la première tranche de 3728 Euro.

° Le 21/06//02 paiement de la deuxième tranche de 4660 Euro

° Visites terrain : le 16/01/2002 et le 22/05/2002.

° Les travaux sont terminés, mais le rapport final n'a pas été transmis malgré les multiples demandes. Suite à cette situation, le solde n'a pas été payé. Par contre l'école primaire Sainte est dotée aujourd'hui des latrines qui permettent aux élèves d'être dans des bonnes conditions hygiéniques.

RDC/01/006/11 : SC BANGI(Complexe scolaire de Bangi)
Titre : Réhabilitation de 5 classes au CS Rév. BANGI à Mbanza-Lemba

Exposé succinct :

Le Complexe existe depuis 20 ans mais l'état de bâtiment n'assure ni un enseignement de qualité ni la sécurité des élèves surtout quand il pleut. Les travaux ont consisté à la réhabilitation physique de 5 salles de classes.

Suivi :

° 24/10/2001 signature de la convention pour un montant de 9.554 Euro.

° 31/10/2001 paiement 1^{ère} tranche de 3 822 Euro

° 26/02/2002 paiement de la 2^{ème} tranche de 4.777 Euro

° 16/05/2002 paiement solde 955.

° Visites terrain : 19/10/2001, le 10/11/2001, le 22/03/2002 et le 03/05/2002.

° Les travaux sont terminés et le rapport final est remis

Les élèves sont maintenant dans des bonnes conditions d'études ayant une infrastructure adéquate par rapport au passé. Le nombre d'élèves dans les classes a augmenté. Les parents sont très satisfaits du financement alloué à cette école pour sa réhabilitation.

RDC/01/006/12 : I. BOSEMBO (Institut Bosembo)
Titre : Agrandissement de l'Institut BOSEMBO, Collège Notre Dame du Congo

Exposé succinct :

L'Institut Bosembo compte en son sein plus de 1.200 élèves.
L'association des parents a sollicité l'agrandissement du collège pour répondre positivement à la demande croissante des enfants. La première phase des travaux d'agrandissement ont nécessité une participation des parents pour un montant de 115 096 \$. Cependant, pour certains travaux d'achèvement le comité des parents a fait recours au financement du gouvernement Belge.

Suivi :

- ° Signature de la convention le 30/11/2001.
 - ° Montant global : 9 544 Euro.
 - ° Le 4/12/2001 paiement 1^{ère} tranche de 3 822 Euro.
 - ° Le 13/03/2002 paiement 2^{ème} tranche de 4 777 Euro.
 - ° Le 03/09/2002 paiement solde de 955 Euro.
 - ° Visite de terrain : le 15/12/2002, 11/04/2002.
- Les travaux sont terminés depuis le 25/05/2002 à la satisfaction totale des parents et des élèves.
Le financement a permis d'avoir en plus 3 locaux destinés aux salles de classes et une salle d'informatique.

RDC/01/006/13 : EP 5 MAINDOMBE (Ecole primaire 5 de Maindombe)
Titre : Construction mûr de clôture de l'EP 5 Maindombe

Exposé succinct :

L'EP Maindombe se situe dans un quartier populaire de Matete ayant plus de 750 élèves.
Les murs latéraux ont été construits grâce à l'appui de OPUS DEI et les parents des élèves.
Le financement consiste à l'achèvement de la clôture façade principale et arrière afin de sécuriser les enfants.

Suivi :

- ° 30/11/2001 : signature convention pour un montant de 9 554 Euro
 - ° 03/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3 822 Euro
 - ° 29/06/02 : paiement 2^e tranche de 4777 Euro
 - ° 24/10/02 : paiement paiement 3^{ème} tranche, visite 20/03/02 23/11/01
 - ° Les travaux sont terminés depuis le 23/10/2002
- La parcelle de l'école a été entièrement clôturée à la satisfaction totale des parents qui voient leurs enfants sécurisés.

RDC/01/006/14 : EP 3 et EP 4 BAHUMBU (Ecole primaire 3 et 4 de Bahumbu)
Titre : Réhabilitation du Bâtiment EP 3 et 4 Bahumbu

Exposé succinct :

L'Ecole Primaire de Bahumbu dans la Commune de Matete englobe 1100 élèves. Les travaux consistent à la réfection totale de la toiture, de 4 portes, de reconstruction du mur et d'équipement de l'école en bancs, tableaux noirs, chaises et tables.

Suivi :

- ° 26/09/2001 : signature convention pour un montant de 9 554 Euro.
- ° 26/09/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.822 Euro
- ° 13/11/2001 : paiement 2^{ème} tranche de 4.777 Euro
- ° 22/05/2002 : Paiement solde de 955 Euro
- ° Les travaux sont terminés .
- ° Visites terrain : le 9/10/2001, le 23/11/2001, le 11/12/2001 et le 15/05/2002.
- ° Le rapport final a été remis. Le bâtiment réhabilité est fonctionnel et l'on constate une augmentation de nombre d'enfants dans des classes. Une autre demande a été introduite pour l'aménagement du bureau des Directeurs et deux salles de classes.

RDC/01/006/15 : Lycée Motema MPIKO

Titre : Réhabilitation de la toiture

Exposé succinct :

Le Lycée Motema MPIKO se trouve dans la Commune de Kasa-vubu. Il comprend en son sein 900 élèves. Lors des pluies diluviennes du 20/02/2001, 3 locaux ont été endommagés en portant la toiture.

Suivi :

- ° Le 27/09/2001 : signature convention pour un montant de 9 554 Euro
- ° Le 27/09/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3 822
- ° Le 03/12/2001 : paiement 2^{ème} tranche de 4.739 Euro
- ° Le 10/06/2002 : paiement 3^{ème} tranche de 955 Euro
- ° Visites terrain : le 09/10/2001, 08/11/2001 et le 07/01/2002
- ° Les travaux sont terminés. Les 3 locaux sont fonctionnels à la satisfaction des parents, des enseignants et les élèves et cela a contribué à l'amélioration de l'enseignement

RDC/01/006/16 : I SANZA

Titre : Equipement didactique de l'Institut SANZA en machines à coudre et à écrire

Exposé succinct :

L'Institut SANZA situé dans le quartier MOMBELA à Kinshasa organise l'Enseignement Technique avec deux options: Commerciale et Coupe couture et englobe 1.055 élèves. Les difficultés rencontrées se situent au niveau des machines à écrire et à coudre. Le financement a consisté à l'achat des 30 machines à écrire et à 31 machines à coudre mécanique.

Suivi :

- ° 27/09/2001 : signature de la convention pour un montant de 9 554 Euro.
 - ° 03/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3 822 Euro
 - ° 26/02/2002 : Paiement 2^{ème} tranche de 4 777 Euros.
 - ° 22/05/2002 : paiement solde de 955 Euro

 - ° Visites terrain : le 02/11/2001, le 29/01/2002, le 23/03/2002 et le 20 mai 2002
 - ° Le projet est terminé depuis le 30/04/2002, le rapport final est remis à la CTB.
- Les machines à écrire et à coudre fournies dans cette école commencent à produire des effets positifs par la croissance de la réussite des élèves aux examens d'Etat et du bon pourcentage des réussites pour l'école.

RDC/01/006/17 : I. SHABANA KABINDA

Titre : Equipement en machines à écrire, lits et kit solaire

Exposé succinct :

L'Institut SHABANA se trouve à Kabinda dans la Province du Kasai-Oriental. Le projet vise les finalistes qui préparent les examens d'état de la contrée et les élèves de cet Institut. Le financement a consisté en équipement de 15 machines à écrire, 1 kit-solaire et 25 lits.

Suivi :

- ° Le 24/10/2001 signature de la convention pour un montant global de 9.554 Euro
- ° Le 25/10/2001 paiement 1^{ère} tranche de 3 822 Euro
- ° Le 20/06/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4777 Euro
- ° Le suivi physique de ce projet est difficile étant donné que le projet se situe en province. Monsieur l'Abbé MUELA de la Procure de Kabinda fait le suivi et l'interface avec la CTB.
- ° Le projet est terminé depuis le 31/03/2002 et le solde n'a pas été payé puisque le Responsable du projet n'est plus arrivé à Kinshasa. Le financement accordé a permis d'avoir un centre d'hébergement pour les finalistes préparant les examens d'état.

RDC/01/006/18 : Lycée Professionnel Kimbondo
Titre : Equipement professionnel de Kimbondo

Exposé succinct :

L'antenne social de Kimbondo fait partie du Lycée professionnel. Le centre s'occupe à l'apprentissage des métiers aux filles mères dans la coupe et couture et il compte 100 filles et dames. Le financement a consisté dans la fourniture des machines à écrire et à coudre.

Suivi :

- ° Le 24/10/2001 : signature convention pour un montant global de 5 825 Euro.
- ° Le 01/11/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 2.330 Euro.
- ° Le 25/01/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 2 913 Euro.
- ° Le 10/05/2002 : Paiement solde de 583 Euro.
- ° Visites terrain : le 27/11/2001, le 20/02/2002 et le 29/04/2002.
- ° Le projet a été bien exécuté et son rapport final est transmis à la Coopération Technique Belge.
- ° Fin projet le 26/05/2002. Ces machines servent déjà aux élèves de ce lycée. A travers ce financement, les filles mères commencent à coudre et vendre les habits pour se prendre en charge.

RDC/01/006/19 : C.F.P.F.(Centre de Promotion et Formation Féminine)
Titre : Equipement en machines à coudre et matériels didactiques

Exposé succinct :

Le centre de formation de Promotion de Kimbanseke encadre les filles-mères en particulier et des femmes en général. L'effectif des filles mères est de 300. Pour permettre la réinsertion de la fille dans la société, le centre a sollicité un financement pour la fourniture des machines à coudre et les matériels.

Suivi :

- ° 30/11/2001 : signature de la convention pour un montant de 9.437 Euro.
 - ° 03/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.775 Euro.
 - ° 13/03/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4.719 Euro
 - ° 14/06/2002 : paiement solde de 944 Euro
 - ° Visites terrain : le 15/12/2001 et le 19/02/2002, 10/03/02
 - ° Le projet est terminé depuis le 05/03/2002
- Les machines sont fonctionnelles et une journée porte ouverte a été organisée pour permettre aux élèves de vendre leurs habits cousus. Ce financement a été jugé très positif par l'école et a contribué grandement aux filles mères qui se prennent en charge.

RDC/01/006/20 : RELIGIEUX DE SAINT PAUL (RVS) CAST SPORT
Titre : Construction vestiaire du Centre d'apprentissage social et technique de Pumbu

Exposé succinct :

Le Collège Ste Rita qui englobe plus de 1.500 enfants ne dispose aucune infrastructure éducationnelle de base raison pour laquelle l'Asbl RSV a initié le projet du Centre d'apprentissage et social technique qui s'occupe de l'alphabétisation de la formation professionnelle et technique. Le financement a consisté à la construction de Vestiaire de ce centre.

Suivi :

- ° Le 13/12/2001 : signature de la convention pour un montant global de 9.321Euro.
- ° Le 18/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.728 Euro.
- ° Le paiement de la 2^e tranche en date du 20/06/02 de 4661 Euro
- ° Visites terrain : le 16/01 et le 22/05/2002, 27/07/02 et 23/08/02
- ° Les travaux sont exécutés, mais à ce jour l'association n'a ni justifié la 2^{ème} tranche et ni remis le rapport final. Par contre, ce financement va servir grandement aux enfants de la contrée pour leur sport.

RDC/01/006/21 : Institut de SELEMBAO
Titre : Equipement en machines à coudre et bancs

Exposé succinct :

L'Institut littéraire de Selembao qui englobe 1500 élèves est l'école pilote expérimentale née en 1975 et avait avant des infrastructures adéquates. Suite au pillage de 1991 et 1993, l'école avait perdu tous les bancs et les mobiliers.

Le financement a consisté à l'acquisition des machines à coudre et la fourniture des bancs

Suivi :

° Le 08/10/2001 : signature de la convention pour un montant de 9 321 Euro.

° Le 11/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.728 Euro.

° Le 08/03/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4.661 Euro.

Le 4/12/2002 : paiement 3^{ème} tranche de 932 Euro

° Visites terrain : le 27/11/2001, le 16/01/2002 et le 22/05/2002.

° Le projet terminé et le rapport final a été transmis

Les conditions d'études pour les élèves sont améliorées suite aux matériels apportés à cette école.

Les parents des enfants de cette école sont très contents de l'appui apporté par la coopération belge et aimeraient voir de telles actions dans l'avenir pour autres besoins.

RDC/01/006/22 : Complexe scolaire NGAFANI
Titre : Réhabilitation du Complexe scolaire Ngafani

Exposé succinct :

Le complexe scolaire Ngafani qui compte 2500 élèves a subi des dégâts matériels importants suite aux pillages de 1991 et 1993 notamment les bancs, portes et certains biens. Le financement accordé à cet institut consiste à réhabiliter les infrastructures.

Suivi :

° Le 08/10/2001 : signature de la convention pour un montant global de 9 321 Euro

° Le 11/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.728 Euro.

° Le 08/03/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4.661 Euro.

Le 04/12/2002 : paiement de la 3^{ème} tranche

° Visites terrain : le 27/11/2001, le 16/01/2002 et le 22/05/2002.

° Le projet terminé et le rapport final a été transmis. Les bancs, les portes et l'électricité ont été mis dans cette école à la satisfaction des élèves qui améliorent leurs conditions d'études et des parents.

RDC/01/006/23 : EP3 et 4 de LEMBA
Titre : Réhabilitation latrines et équipement de l'EP3 + 4 Lemba

Exposé succinct :

L'école primaire 3 et 4 englobe plus de 850 élèves. Mais dans cette école, il n'y a pas des latrines adéquates, ni bancs et portes. Le financement a consisté à réhabiliter des latrines et à fournir des bancs, portes et à réparer des tableaux noirs.

Suivi :

° Le 24/10/2001 : signature de la convention pour un montant global de 9 554 Euro.

° Le 30/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.822 Euro pour le démarrage des travaux.

° Le 10/05/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4.777 Euro.

Le 16/12/2002 : paiement 3^{ème} tranche de 955 Euro

° Visites terrain : le 27/11/2001, le 16/01/2002 et le 22/05/2002, 19/11/2002

° Les travaux sont terminés et le rapport final a été transmis.

L'appui apporté a contribué grandement à l'épanouissement des enfants et à l'amélioration des conditions hygiéniques en réhabilitant des toilettes. Certains besoins de financement ont été exprimés notamment la finition d'un local pouvant abriter une classe, l'étanchéité de la toiture, l'électrification et le renouvellement de la peinture des bâtiments.

RDC/01/006/24 : Institut MBANZA BOMA

Titre : Equipement en matériels informatiques et photocopieuse à l'Institut Mbanza Boma dans le Bas-Congo

Exposé succinct :

L'Institut Mbanza-Boma est situé dans le Bas-Congo sous la gestion des Religieuses du Sacré-cœur. Les matériels en informatique manquent dans le coin.

Le financement consiste à fournir les matériels informatiques et à l'acquisition d'une photocopieuse

Suivi :

- ° Le 15/11/2001 : signature de la convention pour un montant de 9 321 Euro
- ° Le 30/11/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.728 Euro
- ° Le 17/06/2002 : le paiement de la 2^{ème} tranche.
- ° Le projet est terminé dans le Bas- Congo mais le rapport final n'a jamais été transmis à la CTB d'où le solde n'est pas payé. Cependant le matériel fourni a servi grandement à l'épanouissement des élèves et des enseignants .

RDC/01/006/25 : ICM (Immaculé Cœur de Marie)

Titre : Forage puits d'eau à MBITI

Exposé succinct :

Le Centre de MBITI a pour but d'accueillir des personnes qui veulent se ressourcer soit par une retraite soit pour des sessions de recyclage de tous genre. Une population démunie s'installée aux alentours de ce centre où le problème d'eau se pose avec acuité. Le financement a consisté à faire un forage d'un puit d'eau potable par l'entreprise AIDR.

Suivi :

- ° Le 03/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.966,00 €
 - ° Le 18/04/2002 : paiement 2^e tranche de 4.957,00 €
 - ° Le 09/09/2002 : paiement solde de 991 Euro
 - ° Visites terrain : le 24/10/2001 et le 01/03/2002, le 25/05/02
- Travaux terminés et la pompe est fonctionnelle
La population environnante est très contente de l'action posée par la coopération Belge. Avant le projet, la population courrait des longues distances pour puiser de l'eau.

RDC/01/006/26 : AFEP

Titre : Appui en intrants agricoles et salage des poissons pour les femmes maraichères du Pool Malebo.

Exposé succinct :

L'Ong AFEP encadre des femmes maraichères dans le Pool Malebo dans la commune de Masina. Ces femmes rencontrent des problèmes en terme des intrants agricoles. Le financement accordé consiste à l'achat des intrants agricoles et salage des poissons

Suivi :

- ° Le 26/09/2001 : signature de la convention pour un montant de 8.039 Euro
 - ° Le 02/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.216 Euro
 - ° Le 03/12/2001 : paiement 2^{ème} tranche de 4.020 Euro.
 - ° Le 22/05/2002 : paiement solde de 804 Euro.
 - ° Visites terrain : le 08/11/2001, le 22/11/2001, le 26/02/2002 et le 29/04/2002.
 - ° Le projet est terminé. Le rapport final est transmis à la CTB.
- Grâce aux intrants fournis, il y a eu une amélioration de la production auprès des maraichères encadrées par AFEP. Les membres continuent toujours à faire le salage des poissons. Les revenus des membres ont été augmentés. Le jardin communautaire situé à Kinkole permet à l'Ong de financer certains de leurs besoins.

RDC/01/006/27 : AFDD

Titre : Appui à la Relance de poulailler pour un développement communautaire

Exposé succinct :

L'Ong AFDD a relancé son poulailler en équipement et en obtenant un financement pour l'achat de 1.000 pondeuses et faire de métoyage en faveur des familles démunies, femmes seules et filles-mères dans la commune de Ngaliema et Kitambo. L'obtention des poussins a eu de retard suite aux manques de ceux derniers lors du paiement de la 1^{ère} tranche.

Suivi :

° Le 26/09/2001 : signature de la convention pour un montant de 8.272 Euro.

° Le 27/09/2001 : paiement de la 1^{ère} tranche de 3.309 Euro

° Le 07/11/2001 : paiement de la 2^{ème} tranche de 4.092 Euro.

° Le 14/06/2002 : paiement solde de 827 Euro

° Visites terrain : le 08/11/2001, le 19/02/2002 et le 15/03/2002,

Le rapport du fin projet a été fait le 16/06/2002 et le projet a pris fin le 10/06/2002.

Certains poules ont été distribuées aux membres pour la reproduction. Il était également constaté que les pondeuses n' ont pas donnés assez des œufs .

RDC/01/006/28 : AMED (Associations des Mamans et Enfants Défavorisés)

Titre : Appui en outils agricoles aratoires et semences aux paysans du quartier VUNDA
MANENGA/Bas-Congo

Exposé succinct :

L'Ong AMED encadre des agriculteurs du quartier Vunda de Manenga dans le Bas-Congo Le financement obtenu consiste à fournir des outils aratoires et semences.

Suivi :

° Le 26/09/2001 : signature de la convention pour un montant de 7.457 Euro.

° Le 27/09/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 2.983 Euro.

° Le 07/11/2001 : paiement 2^{ème} tranche de 3.698 Euro.

° Le 30/05/2002 paiement solde de 746 Euro

° Le projet a pris fin .Le rapport final a été transmis à la CTB le 26/06/02. Les travaux étant dans le Bas-Congo, le suivi est difficile. Toutefois, les bandes vidéo et les photos existent.

La récolte a déjà eu lieu à la satisfaction des paysans.

RDC/01/006/29 : ASSOFETAM (Association des femmes de Tambangi)

Titre : Appui en intrants et matériels agricoles aux maraichères et rizicultrices de Mikonga et RVA.

Exposé succinct :

L'Ong ASSOFETAM a ses actions sur le terrain de la RVA pour le maraichage et Mikonga pour la riziculture des marais.

L'appui financier solliciter pour 100 femmes a consisté en approvisionnement en intrants agricoles

Suivi :

° Le 02/10/2001 : signature de la convention pour un montant de 8.855 Euro.

° Le 04/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.542 Euro.

° Le 03/12/2001 : paiement 2^{ème} tranche de 4.427 Euro.

° Le 10/05/2002 : paiement solde de 885 Euro

° Visites de terrain : le 08/11/2001, le 22/11/2001, le 26/02/2002 et le 29/04/2002.

° Le projet de la riziculture a subi des inondations. Le rapport final a été remis à la CTB.

Le maraichage se poursuit sur le terrain RVA par contre le terrain pour la riziculture à Mikonga a été ensablé totalement après l'écroulement du pont de la route de la nationale 1 et du barrage d'irrigation Mikonga.

RDC/01/006/30 : JEEP (Jardins et Elevages de parcelle)
Titre : Création d'un verger de 4 ha au plateau Bateke

Exposé succinct :

L'Ong JEEP voudrait disposer d'un parc à bois (greffon d'avocatier sélectionné, racines d'arbres à pain, semences de safoutier sélectionné, de treculia et de Moringa) au plateau Bateke de 4 ha. L'appui financier consiste à fournir des intrants agricoles et à l'aménagement du terrain.

Suivi :

- ° Le 08/10/2001 : signature de la convention pour un montant de 5 815 Euro,
- ° Le 16/05/2002 : paiement 1^{ère} tranche de 2 908 Euro,
- ° Le 18/09/ 2002 : paiement solde de 582 Euro
- ° Visite de terrain : le 22/11/2001.
- ° Les travaux sont terminés depuis le 30/08/02. L'ong a creusé 586 trous remplis des engrais organiques et planté des plantules des différentes espèces telles que: l'arbre à pain(49), avocatier(49), safoutier(49),treculia(25) et moringa (414). Certaines difficultés dues à l'attaque considérable par les termites ont été constatées. Ce financement a été apprécié par l'ong qui a dû mettre en place 4,04 hectares de verger .

RDC/01/006/31 : AFCDES(Associations des Femmes pour le Développement Economique et Social)
Titre : Elevage des poules et des canards

Exposé succinct :

L'Ong s'occupe de l'encadrement des enfants malnouris dans la commune de Makala. Pour avoir des actions durables afin de nourrir ces enfants et les filles-mères, un appui financier a été donné pour la construction d'un hangar pour élever les poules et les canards.

Suivi :

- ° Le 26/09/2001 : signature convention pour un montant de 8 738 Euro.
- ° Le 27/09/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.495 Euro.
- ° La première tranche a été justifiée.
- ° Visite de terrain : le 19/10/2001.
- ° La présidente est tombée malade pour les soins en Europe. L'équipe restante n'est pas dynamique.
- ° Il a été demandé à l'Ong de s'organiser pour la poursuite des travaux. Cependant qu'il n'a pas eu un effort dans ce sens d'où le projet était carrément suspendu .

RDC/01/006/32 : " ATV"(Amis de la Terre pour la Vie)
Titre : Petite Minoterie de manioc et maïs

Exposé succinct :

L'association « Amis de la Terre pour la vie » a implanté deux moulins à Bandalungua, l'un au quartier Moulaert et l'autre au quartier Makelele. L'appui du financement a consisté à l'acquisition de ses deux moulins et à la construction des abris.

Suivi :

- ° Le 26/09/2001 : signature de la convention pour un montant de 8 379 Euro.
- ° Le 27/09/2001 : paiement de la 1^{ère} tranche de 3.352 Euro.
- ° Le 22/03/2002 : paiement de la 2^{ème} tranche de 4.189 Euro.
- ° Le 13/09/02: paiement solde de 838 Euro
- ° Visite de terrain : le 8/11/2001, le 23/11/2001 et le 26/03/2002 , 18/11/02
- ° L'achat du 2^{ème} moulin a pris du temps par manque de stock disponible à Kinshasa de la maison agritec.
- ° Les deux moulins sont fonctionnels.

RDC/01/006/33 : ITA MOMBELE**Titre : Appui à la Réhabilitation des infrastructures de production de l'ITA Mombele****Exposé succinct :**

L'Institut Technique Agricole de Mombele forme des techniciens en industrie agro-alimentaire de niveau A2. L'appui financier sollicité a consisté à la réhabilitation de la porcherie, du laboratoire et des engins roulants (tracteurs et véhicules Land-cruiser)

Suivi :

° Le 03/10/2001 : signature de la convention pour un montant de 9 554 Euro

° Le 09/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.822 Euro.

° Le 19/11/2001 : paiement 2^{ème} tranche de 4 745 Euro.

° Le 10/05/2002 : paiement solde 955 Euro.

° Visites de terrain : le 02/11/2001, le 11/01/2002 et le 29/01/2002

° Les travaux sont terminés depuis le 6/03/2002 et le rapport final est transmis à la CTB.

La porcherie est fonctionnelle, le laboratoire est fonctionnelle. La population du marché de Moulaert et Makelele est contente de deux moulins installés sur leurs marchés et qui leurs permettent de moudre le manioc et le maïs

RDC/01/006/34 : MBAGA VEUVES**Titre : Construction Poulailier et appui au maraîchage aux femmes veuves de la Paroisse St. Mbaga****Exposé succinct :**

Le projet est initié par des veuves de la paroisse St. Mbaga. Le projet consiste à accroître l'activité de maraîchage et d'élevage par la fourniture des intrants agricoles, construire quelques loges et poulailier dans le périmètre maraîcher de N'djili à Kinshasa.

Suivi :

° Le 24/10/2001 : signature convention pour un montant de 9 670 Euro

° Le 01/11/2001 : paiement 1^{ère} tranche pour 3.868 Euro.

° Le 08/03/2002 : paiement 2^e tranche 4.835 Euro.

° Le 02/10/2002 : paiement solde de 955 Euro

° Visites de terrain : le 14/02/2002, le 2/08/2002

° Les travaux sont terminés depuis le 15/04/2002

Toutes les activités prévues sont en place et les mamans veuves sont très contentes de cet appui.

L'arrosage a été facilité grâce à la pompe mise en place et il y a une augmentation des revenus des femmes veuves suite aux ventes de légumes. Quant au poulailier et à la porcherie l'impact sera mesuré dans des jours avenir.

RDC/01/006/35 : CFF ANUARITE (Centre de Formation Féminine)**Titre : Equipement en machines à coudre et tissus au centre de formation féminine CFF
Don Bosco MALUEKA****Exposé succinct :**

Le centre de formation féminine se situe dans le quartier démunie de Malueka. Le centre est géré par les sœurs Salésiennes de Don BOSCO, qui se sont fixées comme objectif la récupération et l'encadrement intégral des jeunes filles, et des filles mères du quartier. Le centre compte 7 salles avec 180 élèves. Le financement a consisté à l'achat des machines à coudre et tissus

Suivi :

° Le 27/11/2001 : signature de la convention avec un montant de 5.243 Euro.

° Le 31/11/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 2.097 Euro.

° Le 05/04/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 2.621 Euro.

° Le 21/08/2002 : paiement solde de 524 Euro

° Visites de terrain : le 19/02/2002 et le 15/03/2002.

° Fin projet 28/04/2002

Les filles sont réellement encadrées à travers ces machines à coudre. Grâce à ce financement, les filles mères commencent à vendre certains habits cousus par elles-mêmes afin de subvenir à leurs besoins

RDC/01/006/36 : FEC (Frères des Ecoles Chrétiennes)

Titre : Fabrication des cahiers par la congrégation des frères des écoles chrétiennes.

Exposé succinct :

La congrégation des frères des écoles chrétiennes dispose d'une imprimerie. Considérant le coût élevé des cahiers dans les librairies de la place et tenant compte que beaucoup d'élèves de familles démunies ne peuvent étudier parce qu'ils manquent des fournitures scolaires un financement du gouvernement belge a été accordé à cette congrégation pour la fabrication de 13 750 cahiers à des ventes sociales

Suivi :

° Le 27/11/2001 : signature de la convention pour un montant de 9.935 Euro

° Le 30/11/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.966 Euro

° Le 21/05/2001 : paiement 2^{ème} tranche de 4.958 Euro.

Le 24/12/2002 : paiement de la 3^{ème} tranche de 992 Euro.

° Visites de terrain : le 19/12/2001, le 07/02/2002 et le 30/04/2002 ET LE 6/09/2002

Tous les cahiers sont fabriqués et vendus au prix social

RDC/01/006/37 : Centre de formation permanente d'expert comptable

Titre : Equipement de la salle de formation d'expert comptable.

Exposé succinct :

Le financement à ce centre de formation d'expert comptable de la RDC a consisté à l'équipement de la salle de formation en matériels d'informatique, photocopieuse et machine à écrire

° Le 30/11/2001 : signature de la convention.

° Le 03/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche

° Le 31/10/02 : paiement de la 2^e tranche de 4719 Euro

Le 30/12/02 : paiement de la 3^{ème} tranche de 944 Euro

° Visite de terrain : le 07/01/2002, le 27/11/02

° Le projet est terminé. L'équipement est en place et un personnel a été recruté pour ce centre de formation

RDC/01/006/38 : ABC (Alliance Belgo Congolaise)

Titre : Réhabilitation et équipement du Centre de Documentation ABC

Exposé succinct :

Dans le but de promouvoir les relations Belgo- congolaises dans toutes les dimensions d'organiser les activités socio-culturelles, de loisir et de détente, un financement a été octroyé pour réhabiliter et équiper le centre de documentation.

Suivi :

° Le 24/01/2002 : signature de la convention pour un montant de 9.903 Euro

° Les travaux sont réalisés par la CTB – l'inauguration de ce centre a eu lieu le 03/05/2002.

° Plusieurs tranches de paiement sont faites aux fournisseurs.

° La bibliothèque est fonctionnelle.

RDC/01/006/39 : EMAC (Eglise Missionnaire Apostolique au Congo)
Titre : Acquisition manuels de biologie de 6^e humanité pour des écoles de l'Eglise Missionnaire Apostolique au Congo.

Exposé succinct :

L'appui financier à l'Eglise Missionnaire Apostolique au Congo a consisté à fournir 2 514 livres de biologie aux élèves de 6^e humanité se trouvant à Kinshasa, Bandundu et dans le Bas-Congo.

Suivi :

- ° Le 30/11/2001 : signature de la convention pour un montant de 9.503 Euro
- ° Le 03/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.961 Euro
- ° Le 21/06/2002: paiement 2^{ème} tranche de 4952 Euro
- ° Le 09/09/2002 : paiement solde de 990 Euro
- ° Le 15/05/2002 : livraison de 3.000 livres par la maison Scolot.
- ° Visites de terrain : le 29/01/2001 et le 19/02/2002, le 15/05/02, le 02/08/2002
- ° Fin projet le 25/05/2002

Tous les livres ont été distribués auprès des établissements prévus tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays.

RDC/01/006/40 : ONG CIE
Titre : Equipement du Centre d'informatique pour étudiants

Exposé succinct :

L'appui financier à la congrégation des sœurs assumptionnistes de la 4^e rue Limeté à Kinshasa, a consisté à La fourniture des matériels informatiques et quelques rames de papier qui permettront de former les étudiants du quartier en informatique.

Suivi :

- ° Le 13/12/2001 : signature de la convention pour un montant de la convention pour un montant de 9 903 Euro
- ° Le 18/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3 961 Euro.
- ° Le 11/09/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4952 Euro
- Le 31/12/2002 : paiement 3^{ème} tranche de 990 Euro
- ° Visite de terrain : 14/01/2002, le 18/10/2002
- ° Le projet est terminé

La salle de l'informatique est fonctionnelle. La CTB a fourni 2 ordinateurs et les Religieuses de l'Assomption viennent d'avoir 3 autres. Les formations ont commencé pour initier les étudiants à l'informatique et pendant les vacances les enfants et les élèves du quartiers sont appelés à venir apprendre l'ordinateurs. 21 étudiants ont terminés leur formation en raison de 12 séances par mois.

RDC/01/006/41 : FRAVI (Fraternité de la Visitation)
Titre : Construction d'une salle pour les marginalisées.

Exposé succinct :

L'association la Fraternité de la Visitation (Fravi) encadre des jeunes filles, veuves, des filles mères et des femmes analphabètes. L'appui financier obtenu consiste à construire une salle polyvalente de 6 m x 6 m dans la commune de Kimbanseke cimetiére.

Suivi :

- ° Le 13/12/2001 : signature de la convention pour un montant de 3 476 Euro
- ° Le 18/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 1.390 Euro
- ° Le 22/05/2002 : Paiement 2^{ème} tranche de 1.738 Euro.
- ° Visites de terrain : le 14/01/2002 , 6/03/2002

L'association a connu beaucoup des difficultés dans l'exécution des travaux suite à des vols, à l'augmentation de prix des matériaux de construction et surtout de la mort de leur présidente en date du 17/12/2002 qui a paralysé les activités. Toutefois, les travaux sont en cours.

RDC/01/006/42 : ONG CMM(Centre Monseigneur MUNZHIRWA)

Titre : Scolarisation des enfants de la Rue

Exposé succinct :

Le Centre Mgr MUNZHIRWA situé dans la commune de Kalamu à Kinshasa s'occupe de l'encadrement des enfants de la rue de moins de 18 ans. Le financement obtenu a consisté à payer le minerval des enfants dans les différentes écoles, à réhabiliter le bâtiment abritant les enfants et à l'équipement du secrétariat.

Suivi :

- ° Le 24/10/2001 : signature de la convention pour un montant de 9 903 Euro
- ° Le 03/10/2002 : paiement 1^{ère} tranche de 3 901 Euro
- ° Le 13/02/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4 952 Euro.
- ° Le 18/06/2002 : paiement solde de 990 Euro
- ° Visites de terrain : le 23/11/2001, le 20/02/2002 et le 23/04/2002

Le projet est terminé

Le bâtiment a été réhabilité, les enfants ont trouvé leur toilette réfectionnée, leur salon équipé et leur minerval payé.

RDC/01/006/43 : SADECO

Titre : Information et Education des jeunes de Kalamu sur les problèmes liés aux IST et au VIH/Sida

Exposé succinct :

L'Association Santé et Développement Communautaire (SADECO) encadre des jeunes dans le domaine de la santé. Le financement accordé a consisté à tenir des séminaires sur l'information et éducation des jeunes de Kalamu relatifs aux problèmes liés aux IST et au VIH/SIDA.

Suivi :

- ° Le 26/10/2001 : signature de la convention pour un montant de 9 000 Euro.
- ° Le 31/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3 600 Euro.
- ° Le 26/02/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4500 Euro
- ° Le 23/08/2002 : paiement solde de 900 Euro
- ° Visites de terrain : le 21/11/2001, le 30/01/2002 et le 28/02/2002, 10/05/2002 et 28/08/2002

Un séminaire atelier pour former 30 pairs éducatifs était organisé dans 5 écoles et 5 quartiers, 9 vidéos-forum organisés, 56 causeries éducatives réalisées, 1 853 jeunes sensibilisés, 3 860 exemplaires produits, 1 point de vente des préservatifs installé couvrant 43 distributeurs et le renforcement des capacités suite à l'acquisition d'une TV, une magnéto-scope, une photocopieuse et d'un micro-ordinateur.

Il reste l'évaluation du séminaire auprès des quartiers au mois de juin 2003 pour mesurer l'impact.

RDC/01/006/44 : ABEF(Association pour le Bien Être Familial)

**Titre : Information et Education des jeunes des communes périphériques de Kinshasa
Sur la santé sexuelle et la reproduction et le VIH/Sida**

Exposé succinct :

L'Ong ABEF a obtenu un financement du gouvernement belge en vue d'informer et d'éduquer des jeunes qui habitent les communes périphériques. Ces derniers continuent à afficher des comportements sexuels à risques qui les rendent vulnérables face aux infections sexuellement transmissibles au VIH/SIDA, aux grossesses précoces et non désirées, aux avortements clandestins et à la mortalité maternelle.

Suivi :

- ° Le 15/11/2001 : signature convention pour un montant de 8 708 €
- ° Le 03/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3 483 €
- ° Le 22/08/2002: paiement 2^{ème} tranche de 4354 Euro le 23/04/2002
- Le 31/12/2002 : paiement solde de 871 Euro
- ° 60 jeunes habitant les communes de Kimbanseke, de Kisenso et de Mont-Ngafula ont été formé en date du 8 au 02/2002 pour le 1^{er} groupe de 30 jeunes et du 11 au 13 février 2002 pour le second groupe.
- ° Visites de terrain : le 29/11/2001 et le 13/02/2002 et le 27/11/2002
- Ce financement a permis de former 60 pairs éducateurs, d'éduquer et conscientiser 71 524 adolescents et jeunes sur 72 000 prévus par la communication interpersonnelle, les séances éducatives et les séances vidéo. La distribution de 6 800 exemplaires(dépliants) sur le VIH/SIDA et Les IST, la production d'une pièce de théâtre, la distribution de 98 880 de pièces de préservatifs la distribution de 40 boîtes à images sur les MST organisation de 147 séances éducatives avec vidéo et production et diffusion de 6 émissions TV
- ° Le projet est terminé et reste à faire l'évaluation sur terrain au mois de juin 2003 pour mesurer l'impact.

RDC/01/006/45 : CONGO MEDICAL

Titre : Diffusion de la revue spécialisée Congo Médical dans 50 hôpitaux et zones de santé en RDC.

Exposé succinct :

L'association Congo Médical informe les médecins et autres professionnels de santé, particulièrement ceux de l'intérieur du pays, qui vivent dans l'isolement professionnel, par manque de documentation médicale, l'absence de bibliothèques, la rareté des séminaires et de formation de recyclage. Le financement accordé a consisté à diffuser 279 revues médicales sur l'évolution de la profession médicale en RDC.

Suivi :

- ° Le 30/11/2001 : signature de la convention pour un montant de
 - ° Le 31/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3 901 €.
 - ° Le 20/06/2002 : paiement de 2^{ème} tranche de 4876 Euro
 - Le 31/12/2002 : paiement de la 3^{ème} tranche de 975 Euro
 - ° Le rapport final est transmis à la CTB
- Les abonnements souscrits par la Coopération Belge pour 50 zones de santé ont été livrés par la parution des numéros 5, 6, 7, 8 et du volumes III. Cet appui a permis de recycler les personnes oeuvrant dans le domaine médical.

RDC/01/006/46 : ONG AKA

Titre : Elevage des Poules pondeuses

Exposé succinct :

L'Ong KARIBU Africa est située dans la Commune de Kalamu a obtenu un financement du gouvernement belge pour faire un élevage des poules pondeuses afin de contribuer à l'alimentation de la population kinoise. Ce financement devrait servir à l'achat de 400 poussins, des aliments et des produits vétérinaires.

Suivi :

- ° Le 26/10/2001 : signature de la convention pour un montant de 7 789 Euro.
 - ° Le 02/11/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3 116 Euro.
 - ° Le 26/02/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 3 895 Euro
 - ° Le 10/06/2002: paiement solde de de 779 Euro
 - ° Visites de terrain : 21/01/2002 , 01/03/2002 et 06/03/2002.
 - ° Le rapport final est transmis à la CTB
 - ° Les poules n'ont pas assez pondu des œufs
- Il a été constaté que sur 400 poussins achetés, on y est arrivé à une croissance de 320 poules malgré les dispositions utiles prises pour leurs soins de santé et leur nourriture. L'Ong arrive à recycler cet élevage.

RDC/01/006/47 : ONG ADMR

Titre : Aménagement de 10 ha pour la riziculture de bas-fonds dans la vallée de Bikulu.-

Exposé succinct :

L'Association pour le Développement du Monde rural (ADMR) encadre des paysans. Le financement a consisté dans la mise en valeur de 10 ha de la riziculture des bas-fonds en fournissant du petit matériel agricole et les semences et les engrais

Suivi :

- ° Le 26/10/2001 : signature de la convention pour un montant de 9 008 Euro
 - ° Le 31/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3 635 Euro.
 - ° Le 24/01/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4 544 Euro.
 - ° Le 19/06/2002 : paiement solde de 909 Euro
 - ° Visites de terrain : le 22/11/2001, le 14/01/2002 et le 26/02/2002.
 - ° La première récolte a déjà eu lieu avec un rendement de 2,5 tonnes par Ha/campagne.
 - ° projet terminé mais les activités de l'association continuent toujours.
- L'ong est entrain de faire d'aménagement sur leur fonds propre.

RDC/01/006/48 : AASD

Titre : Construction d'une porcherie pilote pour métayage en faveur des familles d'accueil des enfants sinistrés.

Exposé succinct :

Les actions d'aide sanitaire et de développement aux plus démunis en sigle AASD s'occupe plus de 25 familles sinistrées du quartier laloux, pour garantir leur sécurité alimentaire, un financement du gouvernement belge a été octroyé pour une construction d'une porcherie pilote de métayage à la Cité Maman Mobutu

Suivi :

- ° Le 16/11/2001 : signature de la convention pour 8 775 Euro.
 - ° Le 23/11/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3 510 Euro.
 - ° Le 08/03/2002 : paiement de 4 388 Euro.
 - ° LE 30/10/2002 : paiement solde de 878 Euro
 - ° Visites de terrain : le 17/01/2002 et le 20/03/2002, le 18/10/2002
- Les travaux sont terminés. Un noyau des porcs a été mis. Le métayage pourra commencer que quand il y aura la reproduction.

RDC/01/006/49 : CEDITA

Titre : Culture et Vulgarisation des champignons comestibles à Kinshasa

Exposé succinct :

Le Centre d'encadrement pour le développement, initiation-information sur la technologie appliquée en sigle CEDITA a été financé pour produire et commercialiser au moins 7.200 Kgs des champignons par an, valoriser les déchets usés et de former et encadrer les cultivateurs des champignons. Le financement a consisté dans la fourniture des matériels.

Suivi :

- ° Le 26/10/2001 : signature de la convention pour un montant de 5 807 Euro
 - ° Le 31/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 2.323 Euro.
 - ° Le 16/02/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 2.904 Euro.
 - ° Le 22/05/2002 : paiement de 3^{ème} tranche de 571 Euro.
 - ° Visites de terrain : le 23/11/2001, le 31/01/2002 et le 01/05/2002. ° Le rapport final est déjà fait.
 - ° Il y a déjà la production des champignons au début de 500 g par jour. 1 kg de champignon est vendu à 3 \$.
- L'activité se poursuit normalement par l'association et on assiste à une demande accrue de champignon par la population.

RDC/01/006/50 : CODEFER

Titre : Labour de 140 ha pour les cultures de manioc et patate douce à Mboka Paul au Plateau Bateke

Exposé succinct :

Le projet d'accroissement de la production agricole développé par la CODEFER est exécuté dans le site de Mboka Paul au Plateau Bateke ayant une superficie de 140 ha. L'espace distribuée à chaque membre est de 50 m sur 200 m soit 1 ha. Le financement obtenu a permis à faire le labour de 140 ha et produire 150 tonnes de maïs, 150.000 bottes des feuilles de manioc et de 10 tonnes de patates douces et du manioc tubercule

Suivi :

- ° Le 26/10/2001 : signature de la convention pour un montant de 8 272 Euro
- ° Le 31/10/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.309 Euro
- ° Le 03/12/2001 : paiement 2^{ème} tranche de 4 136 Euro.
- ° Le 18/12/2002 : paiement 3^{ème} tranche de 827 Euro
- ° Le rapport final est déjà transmis à la CTB.
- ° Visites de terrain : le 22/11/2001 et le 30/03/2002.
- ° Les champs sont labourés et cultivés et la récolte a déjà eu lieu à la satisfaction des membres

RDC/01/006/51 : CLINIQUE BONDEKO

Titre : Réhabilitation fonctionnelle de l'unité réanimation à la Clinique Bondeko.

Exposé succinct :

Le financement dans cette clinique a consisté à équiper la clinique du matériel de réanimation et de monitoring notamment l'insufflateur de réanimation, de fibrillateur, le moniteur cardioscopie, l'oxymétrie de Pools et la pompe à nutrition.

Suivi :

- ° Le 15/11/2001 : signature de la convention pour un montant de 9 915 Euro.
 - ° Le 23/11/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.966 Euro
 - ° Le 08/03/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4.958 Euro.
 - ° Le 10/09/2002 : paiement solde de 992 Euro
 - ° Visites de terrain : le 14/01/2002 ,le 20/02/2002 et le 6/09/2002
- Les travaux sont terminés .

La salle est fonctionnelle à satisfaction totale des malades et le personnel hospitalier.

RDC/01/006/52 : CANACU

Titre : L'Education civique pour le théâtre

Exposé succinct :

La communauté des amis de la nature et de la culture en sigle CANACU a été financé pour contribuer à la prise en charge de conscience de la société sur le statut inférieur de la femme et de renforcer la capacité d'animation de CANACU.

Les équipements ont été fourni en informatiques ,magnétoscope, le vidéo-projecteur, etc

Le financement a permis d'avoir du matériel en informatique, de magnétoscope, le vidéo-projecteur, etc...

Suivi :

- ° Le 13/12/2001 : signature de la convention pour un montant de 8.958 Euro.
 - ° Le 18/12/2001 : paiement 1^{ère} tranche de 3.583 Euro.
 - ° Le 08/03/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4.958 Euro.
 - Le 26/11/2002 : paiement de la 3^{ème} tranche de 895 Euro
 - ° Visite de terrain : le 14/01 et le 10/02/2002, le 18/06/2002
- Le projet est terminé. Les matériels fournis permettent à l'Ong de renforcer ses actions.

RDC/01/006/53 : ONG CSRK

Titre : Aménagement des sources d'eau potable à Kasangulu.

Exposé succinct :

Le Centre de Santé sexuelle et reproductrice de Kasangulu est une ONG qui opère dans les domaines de la santé de l'éducation sanitaire, de l'hygiène et de l'assainissement du milieu à Kasangulu dans la province du Bas-Congo.

Le financement du gouvernement belge dans le cadre du MIP a consisté à l'aménagement de 10 sources d'eau potable en fournissant des matériaux et matériels de construction.

Suivi :

- ° Le 24/01/2002 : signature de la convention pour un montant de 7 812 Euro.
 - ° 13/03/2002 : paiement 1^{ère} tranche de 3125 Euro
 - ° Le 30/05/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 3906 Euro
 - ° Le 13/09/2002 : paiement solde de 781 Euro
 - ° Visite de terrain : Le 24/05/2002,
 - ° Les travaux sont terminés et les sources d'eau sont fonctionnelles à la satisfaction totale de la population.
- Ce financement a contribué grandement à l'élimination des maladies d'origine hydrique.

RDC/01/006/54 : Music Club de Kinshasa « Congo Art »

Titre : Musique Assistée à l'ordinateur

Exposé succinct :

La musique congolaise est réputée être l'une des plus productives du continent africain. Cependant, l'évolution des Musiciens congolais se bute à des divers problèmes d'ordre artistique et matériel. Depuis deux ans, avec des moyens modestes, l'Asbl Congo Arts et spectacles a vu développer un programme d'initiation au solfège. De nombreux musiciens, expérimentés et novices, adultes et jeunes, ont ainsi pu acquérir les notions musicales de base. L'actuel financement a permis à l'association de renforcer la capacité en se dotant d'un équipement moderne (instruments de musique, logiciels musicaux).

Suivi :

- ° Le 12/03/2002 : signature de la convention pour un montant de 9 903 Euro.
- ° Le 14/03/2002 : paiement 1^{ère} tranche de 4 952 Euro.
- ° Le 30/05/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4952 Euro
- ° Le 28/08/2002 : paiement solde de 990 Euro
- ° Visites de terrain : le 12/04 et le 06/05/2002 et 20/08/2002
- ° Le projet est terminé et l'inauguration a eu lieu en présence de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur le 12/12/2002. L'Ong est très dynamique dans les activités culturelles et les formations ont commencé dans le cadre de la musique assistée à l'ordinateur.

RDC/01/006/55 : CONGO FOLK

Titre : Relance des activités des émissions éducative du Congo Folk

Exposé succinct :

L'association Congo-Folk s'occupe des émissions sur la promotion de toutes les cultures congolaises à travers la diffusion et la vulgarisation des rites et traditions par des chansons folkloriques.

L'appui financier a consisté dans la fourniture des tenues traditionnelles.

Suivi :

- ° Le 12/03/2002 : signature de la convention pour un montant e 2 936 Euro.
- ° Le 13/03/2002 : paiement 1^{ère} tranche de 1.174 Euro
- ° Le 15/05/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 1.468 Euro
- ° Le 06/09/2002 : paiement 3^{ème} tranche de 294 Euro
- °° Visite terrain : Le 12/04/2002, 23/04/2002 et 5/09/2002

Le projet est terminé.

Les tenues traditionnelles fournies par la Coopération Belge servent aux activités culturelles de différents groupes folkloriques .

RDC/01/006/56 : ONG VITE

Titre : Construction de la boulangerie Pâtisserie artisanale en faveur des femmes-mère, des enfants malnouris

Réhabilités par VITE.

Exposé succinct :

L'Association Vie Intégrale pour la terre « Vite » en sigle qui est située à Ngaliema a été financé pour construire une boulangerie artisanale à Sanga-Mamba et le quartier Laloux. L'appui financier a consisté dans la fourniture de deux fours, l'un électrique et l'autre en bois ainsi que la fourniture des intrants nécessaires pour la fabrication des pains.

Suivi :

- ° Le 24/01/2002 : signature de la convention pour un montant de 9.088 Euro.
- ° Le 24/01/2002 : paiement 1^{ère} tranche de 3.635 Euro
- ° Le 13/03/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4.544 Euro
- Le 09/07/2002 : paiement 3^{ème} tranche de 909 Euro.
- ° Visites de terrain : le 20/01 et 11/03/2002, 30/03/2002 et 20/06/02.

Les travaux sont terminés et la boulangerie est fonctionnelle, mais il se pose souvent le problème du courant. Il y a la production des pains et des gâteaux et un début d'octroi des petits crédits pour d'autres activités génératrices des revenus en faveur des femmes .

RDC/01/006/57 : AAC

Titre : Lola Ya Bonobo : La conservation commence par l'éducation

Exposé succinct :

L'association des Amis des Animaux au Congo en sigle AAC, contribue à la conservation in situ par le renforcement et l'expansion des programmes éducatifs de qualité au profit de la jeunesse congolaise. Le financement a permis au transfert du sanctuaire sur son site définitif, à l'aménagement de la paillote éducative et à la réhabilitation des installations d'eau potable du milieu.

Suivi :

- ° Le 13/03/2002 : signature de la convention pour un montant de 9 915 Euro
- ° Le 13/03/2002 : paiement 1^{ère} tranche de 3.966 Euro.
- ° Le 05/06/2002 : paiement 2^{ème} tranche de 4958 Euro

Le rapport final est transmis La paillote éducative a été équipée avec l'achat de 60 chaises en plastiques, un karcher professionnel est en place pour nettoyage en profondeur des cages de nuit des bonobos, la mise en place d'un puits et la réhabilitation d'une citerne .

RDC/01/006/58 : TEHO

Titre : Campagne d'information et de sensibilisation sur les IST et SIDA à travers le district des cataractes au Bas-Congo.

Exposé succinct :

L'association Terre des Hommes de Mbanza-Ngungu dans la province du Bas-Congo a obtenu un financement portant sur une campagne de sensibilisation des milieux scolaires et de regroupements villageois dans le district des cataractes en matières de lutte contre les MST et le SIDA.

Suivi :

° Le 29/03/2002 : signature de la convention pour un montant de 6 309 Euro.

° Le 02/04/2002 : Paiement 1^{ère} tranche de 2.524 Euro.

Le 20/08/2002 : Paiement 2^{ème} tranche de 3155 Euro

Le 12/12/2002 : paiement 3^{ème} tranche de 631 Euro

Le projet est terminé et il existe des bandes vidéo. Plusieurs séminaires étaient organisés pour les instituteurs du primaire, d'enseignement secondaire, et des pairs des éducateurs villageois.

Des séances de vidéo-forum et causerie éducative/ élèves de fin secondaire et des émissions TV/Radio étaient également organisées. Une évaluation est prévue au mois de juin 2003 pour mesurer l'impact de cet appui.

RDC/01/006/59 à 73 MIP Kisangani

Exposé succinct :

Il existe 15 MIP identifiés à Kisangani par l'Attaché en éducation. Les contrats sont déjà signés et le paiement a déjà eu lieu. Le montant versé par Bruxelles est de 123 946,76 Euro et dont 113 619,14 Euro a été dépensé à ce jour.

Suite à l'insécurité, les projets étaient suivis par le même attaché. Etant donné que nous n'avons pas encore reçu le rapport d'avancement des projets et ni le rapport final afférent. Cependant, une mission de la CTB est prévu pour le suivi de ces projets et un rapport détail pourrait être fait à ce moment.