

FONDS D'ÉTUDES ET DE MISSIONS D'EXPERTISES TECHNIQUES BOL/0602811

RAPPORT D'EXECUTION

INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION

Pays	:	BOLIVIE
Secteur et sous –secteur CAD	:	43010
Institution nationale ou régionale chargée de l'exécution	:	Vice-ministère des Investissements Publics et du Financement Extérieur
Agences d'exécution	:	Coopération Technique Belge
Nombre d'experts en coopération internationale de la CT	:	Aucun
Date de reprise de l'ancienne prestation	:	
Selon CMO	:	12 décembre 2000
Effective	:	décembre 2001
Date de clôture de l'ancienne prestation	:	
Selon AS/CS	:	31 décembre 2005
Date de signature de la Nouvelle Convention Spécifique	:	9 juin 2006
Date de signature du Nouveau CMO	:	9 novembre 2006
Date de clôture de la prestation	:	8 juin 2011
Modalités de gestion de la prestation	:	Cogestion
Budget total de la nouvelle prestation	:	1 000 000 EUR (Nouvelle Convention) + 335.760,23 EUR (Solde Ancienne Convention)
Période couverte par le rapport	:	1 ^{er} janvier 2006 – 31 décembre 2006

Annexe : Etat des recettes et des dépenses au 31 décembre 2006

1^{ère} PARTIE : RAPPORT NARRATIF

1. Antécédents

Le Fonds d'Etudes a été créé par la loi belge du 10 août 1981. Cette contribution non remboursable est destinée au financement des études de préinvestissement, y compris les études d'identification, de préfaisabilité, de faisabilité et de préparation de cahiers de charges et de dossiers technique, ainsi que les missions d'expertises technique de courtes durées liées aux projets en cours ou à réaliser.

Les projets faisant l'objet des études et des missions d'expertise technique doivent (i) s'inscrire dans les objectifs de développement économique et social de la Bolivie et de la politique belge en matière de coopération, d'une part, et (ii) favoriser le transfert de technologie et de savoir-faire entre les deux pays et avoir un impact positif sur le développement de leurs activités économiques, d'autre part.

L'utilisation de cette contribution est réservée au secteur public.

Un arrangement particulier est signé dans ce cadre entre la Belgique et le pays bénéficiaire, celui-ci peut-être sujet d'adaptation ou d'avenant via l'échange de lettres.

Le Fonds d'Etudes et de Missions d'Expertises Techniques belgo-bolivien (le Fonds d'Etudes) fonctionne en Bolivie depuis le 9 novembre 1990, suite aux dispositions et accords pris lors de la Réunion de la Commission Mixte belgo-bolivienne de la Coopération au Développement réunie à La Paz le 3 novembre 1989.

Le Vice-ministère des Investissements Publics et du Financement Extérieur (VIPFE) qui dépend aujourd'hui du Ministère de la Planification du Développement est l'entité nationale qui coordonne la coopération internationale en Bolivie et par laquelle transitent toutes les demandes de financement.

Il faut distinguer les cinq phases suivantes :

- Une première phase de 1990 à 1993 concerne l'Accord Particulier du premier Fonds d'Etudes signé le 9 novembre 1990 pour une contribution financière de 1.100.000,00 USD à charge de la Section de Coopération de l'Ambassade de Belgique.
- Une deuxième phase de 1993 à 2000 concerne l'Accord Particulier du deuxième Fonds d'Etudes signé le 17 décembre 1993 pour une contribution financière de 1.340.611,59 USD à charge de la Section de Coopération de l'Ambassade de Belgique. Cette phase a fait l'objet de quatre échanges de lettres visant à prolonger cet Accord Particulier.
- Une troisième phase de 2000 à 2002 s'inscrit dans le cadre de la Réforme de la Coopération Belge et concerne le deuxième Fonds d'Etudes. Durant cette période ce Fonds faisait l'objet de la reprise remise entre l'Ambassade de Belgique et la Coopération Technique Belge (CTB). La Convention de Reprise de la Gestion et de la Mise en Œuvre de l'intervention en cours dénommée « Fonds destiné au Financement d'Etudes et de Missions d'Expertises Techniques » a été signée par la CTB et l'Etat Belge le 12 décembre 2000. A dater de la reprise et sur base des informations disponibles, le solde du don en numéraire, objet de la contribution belge, est estimé à un montant de 771.20,97 EUR. Cette phase a fait l'objet de deux échanges de lettres visant à prolonger l'Accord Particulier.

- Une quatrième phase de 2002 à 2005 concerne la mise en œuvre effective du deuxième Fonds d'Etudes transféré à la CTB (contribution financière transférée à la CTB de 771 320,97 EUR), dans le cadre de la cogestion entre la CTB et le VIPFE. Cette phase a fait l'objet de deux échanges de lettres visant à prolonger l'Accord Particulier jusqu'au 31 décembre 2005
- Une cinquième phase de 2006 à 2011 donne continuité à l'Accord Particulier signé le 9 novembre 1990, dans le cadre de la cogestion entre la CTB et le VIPFE. Cette cinquième phase a débuté le 9 juin 2006 avec la signature de la Convention Spécifique d'un montant additionnel de 1 000.000 EUR. Le solde de la quatrième phase (335 760,23 EUR) est transféré dans cette nouvelle convention.

Le/la Vice-ministre des Investissements Publics et du Financement Extérieur, le/la Conseiller/ère de Coopération Internationale de l'Ambassade de Belgique et le Représentant résident de la CTB sont les membres de la Structure Mixte de Concertation Locale (SMCL), dénommée Comité Opératif (CO), dont la composition et les compétences ont été définies le 21 mars 2000 lors de la IV^{ème} Commission Mixte. Ce CO fait également fonction de Comité des Partenaires en application de la méthode PRIMA. Il représente donc la concrétisation du processus participatif prévu par cette méthodologie. Sa mise en œuvre a été longue et a coûté des efforts considérables mais a constitué un succès indéniable en matière de partenariat pour l'approbation des interventions à charge du Fonds d'Etudes.

Pour la cogestion des comptes du Fonds d'Etudes, l'Etat belge a désigné le Représentant résident de la CTB comme coordonnateur chargé de liquider et d'ordonnancer les dépenses imputables au Fonds d'Etudes. Par l'échange de lettres du 4 décembre 2001, le VIPFE est désigné par l'Etat Bolivien comme étant l'ordonnateur.

2. En partant des Résultats Intermédiaires de la prestation, liste des principales activités et réalisations de la prestation par rapport à ses objectifs et au plan d'activités de la période sous revue

Les projets suivants ont été identifiés et/ou mis en œuvre durant l'année 2006

2.1 "Estudio de Desarrollo Económico No Agropecuario en la Provincia Chayanta - Departamento de Potosí"

L'étude visait à obtenir un diagnostic et une proposition stratégique intégrale pour la mise en place du Programme de Développement Économique non Agricole dans la Province de Chayanta tout en incorporant l'approche d'égalité des chances entre hommes et femmes et l'environnement comme thème transversal.

La résolution de financement a été signée le 15 avril 2003 par le CO
La CIF a été signée le 30 juin 2003.

Après deux appels d'offres lancés en 2003 et déclarés déserts, il a fallu procéder à une invitation directe en 2004. Le contrat d'exécution a été signé le 31 octobre 2005 avec le bureau d'études I.A.S qui s'est engagé à réaliser cette étude dans un délai de 3 mois pour un montant de 36 408,72 EUR.

Ce retard est dû au fait que la partie bolivienne avait omis de faire inscrire sa contrepartie au Budget Général de la Nation (BGN). L'étude a démarré effectivement le 8 décembre 2005 dès réception de l'ordre de démarrage.

Comme le précise le tableau d'exécution financière en annexe, un seul paiement a été effectué à ce jour. Le 21 décembre 2006, la Représentation de la CTB a approuvé le rapport final de cette étude et demandé au VIPFE de réaliser le dernier paiement au bureau d'études I.A.S.

2.2 "12 Estudios a Diseño Final de Cuencas - Departamento de La Paz"

L'étude visait à disposer d'un projet de formulation d'aménagements des bassins versants de manière à protéger des inondations les populations du Département de La Paz.

La résolution de financement a été signée le 24 septembre 2003 par le CO
La CIF a été signée le 20 octobre 2003.

Le contrat d'exécution a été signé le 27 octobre 2003 avec le *Programa de Manejo Integral de Cuencas* - PROMIC qui s'est engagé à réaliser cette étude dans un délai de 7 mois pour un montant de 197 518,69 EUR.

Des facteurs sociopolitiques et climatiques ont retardé le bon déroulement de l'étude qui se trouve actuellement en phase de conclusion.

Comme le précise le tableau d'exécution financière en annexe, la quasi totalité des fonds réservés à cette étude a été déboursée en 2006 et une dernière tranche sera déboursée prochainement dès approbation du rapport final par les gestionnaires du Fonds d'Études.

2.3 "Estudio de Factibilidad Conexión Av. Periférica Av. Naciones Unidas – Puente Ferrobeni – Departamento de La Paz"

L'étude visait à obtenir un dossier de faisabilité concernant la connexion de l'Av. Periférica avec l'Av. Vásquez et l'Av. Naciones Unidas par la construction d'un pont et de ses différents accès

La résolution de financement a été signée le 30 juin 2004 par le CO.

La CIF a été signée le 9 septembre 2004

Cette étude est financée sur le Programa Nacional de Preinversión Social (PRONAPRES) dont le budget fait partie du Fonds d'Etudes.

Le contrat d'exécution a été signé le 22 décembre 2005 avec le bureau d'études P.C.A qui s'est engagé à réaliser cette étude dans un délai de 4 mois pour un montant de 69.238,26 EUR

Comme le précise le tableau d'exécution financière en annexe, un premier paiement a été effectué en 2006 dans le cadre de cette étude.

2.4 "Estudio de Factibilidad Conexión Tacagua – Killman Gutiérrez – Departamento de La Paz"

L'étude visait à obtenir un dossier de faisabilité d'amélioration du réseau routier, de l'interconnexion locale des zones concernées et la circulation de transport public.

La résolution de financement a été signée le 30 juin 2004 par le CO

La CIF a été signée le 9 septembre 2004.

Cette étude est financée sur le PRONAPRES dont le budget fait partie du Fonds d'Etudes.

Le contrat d'exécution a été signé le 22 décembre 2005 avec le bureau d'études Geo Delta qui s'est engagé à réaliser cette étude dans un délai de 4 mois pour un montant de 41 878,89 EUR

Comme le précise le tableau d'exécution financière en annexe, un premier paiement a été effectué en 2006 dans le cadre de cette étude.

2.5 "Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis competitivo de siete cadenas productivas en zonas de intervención de Desarrollo Alternativo - Chapare – Departamento de Cochabamba"

L'étude visait à disposer de dossiers concernant 7 filières de production (banane, bois, cacao, café, piment, ananas, rocouyer) qui permettraient d'orienter les investissements dans les zones d'action du Développement Alternatif, en fonction du marché, des potentialités et des conditions socio-économiques

La résolution de financement a été signée le 19 avril 2004 par le CO.

La CIF a été signée le 30 mai 2005

Les contrats d'exécution ont été signés le 28 octobre 2005 pour 5 filières avec les bureaux d'études Reingeniería Total SRL, IMG Consulting SRL, Petromas SRL, Medio Ambiente y Acción Social, qui se sont engagés à réaliser ces études dans un délai de 3 mois chacun

Les deux autres filières (rocouyer et de ananas) doivent encore faire l'objet de contrats séparés car les invitations publiques correspondantes ont été déclarées désertes.

Comme le précise le tableau d'exécution financière en annexe, à ce jour 2 paiements ont été effectués. La CIB est en possession des versions préliminaires des rapports définitifs qu'elle approuvera prochainement.

2.6 "Consultoría Conceptualización de la Modernización del Sistema de Gerencia de Proyectos – Departamento de La Paz"

L'étude visait à conceptualiser la modernisation du Système de Gestion de Projet dans le cadre des normes de base du VIPFE et de ses instruments méthodologiques normatifs et techniques.

La résolution de financement a été signée le 22 septembre 2005 par le CO.
Un mémorandum qui a valeur d'une CIF a été signé le 16 novembre 2005.

Au 31 décembre 2006, la procédure d'appel d'offres n'avait pas encore été lancée. Comme le précise le tableau d'exécution financière en annexe, aucun fonds n'avait donc été déboursé.

2.7 "Consultoría Desarrollo de la Infraestructura Espacial Estadística – Departamento de La Paz"

L'étude visait à renforcer la capacité technique de l'Institut National de Statistiques (INE) grâce au développement de logiciels.

La résolution de financement a été signée le 22 septembre 2005 par la CO.
La CIF a été signée le 10 novembre 2005.
Cette étude est financée sur le PRONAPRES dont le budget fait partie du Fonds d'Etudes.

Au 31 décembre 2006, la procédure d'appel d'offres n'avait pas encore été lancée. Comme le précise le tableau d'exécution financière en annexe, aucun fonds n'avait donc été déboursé.

3. Liste des principaux problèmes influençant l'exécution et l'impact de la prestation et commentaires

3.1 Nature de la prestation

Le Fonds d'Études de la Coopération belgo-bolivienne est le seul fonds de préinvestissement de la Coopération bilatérale directe financé par un don en Bolivie.

Il existe un fonds semblable financé par un crédit de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) dont le mécanisme privilégié pour accéder à ses ressources est le concours d'où l'appellation « fonds concursable »

Les différents interlocuteurs de la Coopération belge, ministres et vice-ministres, paraissent toujours surpris de découvrir l'existence du Fonds d'Études de la Coopération belgo-bolivienne

Cette méconnaissance des plus hauts responsables de l'État peut s'expliquer de 3 manières :

- la durée extrêmement limitée de leur mandat qui leur permette à peine de découvrir le périmètre de leurs attributions ;
- la lourdeur des procédures imposées par le Vice-ministère des Investissements Publics et du Financement Extérieur (VIPFE) propres à décourager les fonctionnaires qui voudraient soumettre à leur autorité les perspectives d'accès aux ressources du Fonds d'Études ;
- la suspicion généralisée que provoque de plus en plus, au sein de l'administration publique, tout appel d'offres de services auprès de consultants étrangers et nationaux.

3.2 Nature des études

Le Fonds d'Études, tout comme le Fonds de Contre Valeur (FCV), a permis de répondre à une demande non (totalement) satisfaite dans des domaines très différents grâce à un mécanisme de décision simple basé sur l'aval du Comité Opératif (de conception belge) qui réunit le Vice-ministre de l'Investissement Public et du Financement Extérieur (VIPFE), l'Attaché ou le/la Conseiller/ère de Coopération Internationale de l'Ambassade de Belgique et le Représentant résident de la CTB, où se prennent les décisions concernant la coopération entre la Belgique et la Bolivie et qui correspond dans d'autres pays au Comité des Partenaires.

Cette structure de concertation très légère a pu décider en étroite concertation de la destination des fonds en fonction de l'intérêt des demandes des départements ministériels et des institutions publiques

Le Fonds d'Études a permis de financer en 2006 des études aussi différentes que

- des études du développement économique non agricole dans des régions déprimées ;
- des études de filières de production agricoles dans des régions offrant des potentialités agricoles ;
- des études de faisabilité de routes et de voiries urbaines ;
- des études d'appui institutionnel au VIPFE.

3.3 Impact des études sur le portefeuille de la Coopération belge

Tout comme l'année précédente, il faut se rendre à l'évidence que le Fonds d'Études n'est guère utilisé dans le cadre des programmes/projets de la Coopération bilatérale entre la

Belgique en cours d'exécution et la Bolivie ou de la préparation du Programme Indicatif de Coopération (PIC).

En raison de son rôle d'interlocuteur privilégié de la coopération internationale et de son rôle au sein du Comité Opératif, le VIPFE a bénéficié et bénéficie du financement de plusieurs études qu'il est possible de qualifier d'appui institutionnel mais dont les effets n'ont aucune incidence sur l'amélioration des mécanismes de coopération entre la Belgique et la Bolivie

Suite à cette situation la nouvelle Convention Spécifique précise que les ressources de ce fonds seront utilisées de manière équitable pour les études des projets identifiés dans le cadre du PIC et de projets présentés hors PIC dans le cadre du Plan National de Développement (PND).

3.4 Rôle du VIPFE

Comme les décisions concernant le Fonds d'Etudes et le FCV sont prises dans le cadre du CO et que dans les deux cas, le VIPFE est pratiquement l'unique véritable partenaire de la Coopération belge, les remarques formulées dans le rapport annuel sur le FCV sont également d'application ici.

La Coopération belge a fait preuve d'une capacité remarquable d'écoute à la demande bolivienne et d'une faculté exceptionnelle d'adaptation à son évolution politique et institutionnelle puisqu'au cours des deux dernières années, elle a dû tenir compte de trois administrations aux options politiques différentes et traiter au sein du Comité Opératif avec six vice-ministres successifs.

S'il est incontestable que les mécanismes de concertation et de décision au sein du Comité Opératif sont simples et rapides, le fonctionnement interne du VIPFE est souvent un frein ou obstacle à ce que les décisions deviennent opérationnelles


Outre les difficultés d'obtenir des procès-verbaux après une réunion et de faire signer les participants au bas de ces mêmes procès-verbaux, il néglige les règles élémentaires découlant de l'application de la Convention Spécifique au Fonds d'Etudes. En outre, il privilégie ses pratiques internes par rapport aux normes boliviennes et, a fortiori, aux normes belges

C'est ainsi qu'il lui arrive d'omettre de procéder à certaines actions qui relèvent uniquement de sa compétence comme l'inscription des fonds de contrepartie au Budget Général de la Nation (BGN) ou bien il impose la signature d'une Convention Interinstitutionnelle de Financement (CIF) comme étape intermédiaire entre la Résolution de Financement qui relève du Comité Opératif et la signature d'un contrat d'exécution

Ces disfonctionnements ont pour conséquence de semer la confusion et de générer des retards considérables

2^{ème} PARTIE : ANNEXE

Annexe : État des recettes et dépenses au 31 décembre 2006



SITUACION FONDO DE ESTUDIOS AL 31/12/06

PROJECT CODE: BOL/00/008 BOL/0602811

TOTAL BUDGET (EUR): 774,325.16
 COGEST (EUR): 774,325.16
 REGIE (EUR): 0.00

STUDY	DESCRIPTION	FECHA FIRMA CIF	FECHA FIRMA CONTRATO	SITUACION ACTUAL	BUDGET AMOUNT (EUR)	EXPENSES AT 31/12/2004 (EUR) - CTB		BALANCE AT 31/12/2004 (EUR)		EXPENSES AT 31/12/2006 (EUR) - CTB		BALANCE AT 31/12/2006 (EUR)	
						EXPENSES AT 31/12/2004 (EUR) - CTB	BALANCE AT 31/12/2004 (EUR)	EXPENSES AT 31/12/2006 (EUR) - CTB	BALANCE AT 31/12/2006 (EUR)				
A	ALLOCATED FUNDS				704,325.97	179,923.16	524,402.81	255,590.26	268,812.61	78,874.12	189,938.49		
01	Desembolsos via DGCI antes de 31-Dic-2000				10,823.40	10,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	Desembolsos via DGCI antes de 31-Dic-2000				10,823.40	10,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	Mejoramiento del Ecosistema Urbano Rural de El Alto - Plan Verde	02.07.2002		CONCLUIDO	31,495.70	31,495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	Mejoramiento del Ecosistema Urbano Rural de El Alto - Plan Verde				31,495.70	31,495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	Plan de Extensión de Cobertura de la Red de Salud - El Alto	03.04.2003		CONCLUIDO	4,208.87	4,208.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	Plan de Extensión de Cobertura de la Red de Salud - El Alto				4,208.87	4,208.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	Estudio Factibilidad Plan de Desarrollo Rural Integrado - Prov. Oropeza	03.07.2003		CONCLUIDO	98,971.17	20,436.69	78,534.48	78,534.48	0.00	0.00	0.00		
01	Estudio Factibilidad Plan de Desarrollo Rural Integrado - Prov. Oropeza				98,971.17	20,436.69	78,534.48	78,534.48	0.00	0.00	0.00		
05	Estudio Desarrollo Económico No Agropecuario - Prov. Chayanta	03.03.2003		EN CURSO	36,408.72	0.00	36,408.72	0.00	36,408.72	14,643.32	21,765.40		
01	Estudio Desarrollo Económico No Agropecuario - Prov. Chayanta				36,408.72	0.00	36,408.72	0.00	36,408.72	14,643.32	21,765.40		
06	Diseño Final construcción de Puentes - Prov. Chayanta y Oropeza	04.09.2003		CONCLUIDO	23,438.37	23,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	Diseño Final construcción de Puentes - Prov. Chayanta y Oropeza				23,438.37	23,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07	Consultor Experto en Administración de Base de Datos - ORACLE				4,832.26	3,234.76	1,597.50	1,597.50	0.00	0.00	0.00		
01	Consultor Experto en Administración de Base de Datos - ORACLE	25.08.2003		CONCLUIDO	4,832.26	3,234.76	1,597.50	1,597.50	0.00	0.00	0.00		
08	Supervisión Estudio de Prefactibilidad Plan Verde - El Alto	24.08.2003		CONCLUIDO	1,692.56	1,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	Supervisión Estudio de Prefactibilidad Plan Verde - El Alto				1,692.56	1,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09	Realización de 12 Estudios a Diseño Final Cuencas - La Paz	30.10.2003		EN CURSO	197,518.69	45,139.63	152,379.06	144,233.49	8,145.57	0.00	8,145.57		
01	Realización de 12 Estudios a Diseño Final Cuencas - La Paz				197,518.69	45,139.63	152,379.06	144,233.49	8,145.57	0.00	8,145.57		
10	Misión de Apoyo Técnico (Viáticos & Pasajes IVAN VIDAUURRE)				612.59	612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	Misión de Apoyo Técnico (Viáticos & Pasajes IVAN VIDAUURRE)				612.59	612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	Identificación, Análisis Competitivo de 7 cadenas productivas Chayanta	30.05.05		EN CURSO	106,916.04	0.00	106,916.04	14,988.37	91,927.67	35,275.50	56,652.17		
01	Identificación, Análisis Competitivo de 7 cadenas productivas Chayanta				106,916.04	0.00	106,916.04	14,988.37	91,927.67	35,275.50	56,652.17		
12	Diseño final Rehabilitación del Sistema de Agua Calamataca	03.06.2003		CONCLUIDO	20,695.66	8,772.24	11,923.42	11,923.42	0.00	0.00	0.00		
01	Diseño final Rehabilitación del Sistema de Agua Calamataca	27.08.2003		CONCLUIDO	20,695.66	8,772.24	11,923.42	11,923.42	0.00	0.00	0.00		
13	Diseño final Mejoramiento del Canal Ravelo	03.06.2003		CONCLUIDO	34,381.29	30,068.35	4,312.94	4,312.94	0.00	0.00	0.00		
01	Diseño final Mejoramiento del Canal Ravelo				34,381.29	30,068.35	4,312.94	4,312.94	0.00	0.00	0.00		
14	Factibilidad Conexión Tacagua-Killman Gutierrez	03.09.2004		EN CURSO	41,878.89	0.00	41,878.89	0.00	41,878.89	13,548.60	28,330.29		
01	Factibilidad Conexión Tacagua-Killman Gutierrez				41,878.89	0.00	41,878.89	0.00	41,878.89	13,548.60	28,330.29		
15	Factibilidad Conexión Av. Ferriera Av. NLUU - Puente Farobeni	03.09.2004		EN CURSO	69,238.26	0.00	69,238.26	0.00	69,238.26	15,406.70	53,831.56		
01	Factibilidad Conexión Av. Ferriera Av. NLUU - Puente Farobeni				69,238.26	0.00	69,238.26	0.00	69,238.26	15,406.70	53,831.56		
16	Conceptualización de la modernización Sistema Generencia Proyectos				10,182.48	0.00	10,182.48	0.00	10,182.48	0.00	10,182.48		
01	Conceptualización de la modernización Sistema Generencia Proyectos				10,182.48	0.00	10,182.48	0.00	10,182.48	0.00	10,182.48		
17	Diseño final Infraestructura Especial Estadística				11,031.02	0.00	11,031.02	0.00	11,031.02	0.00	11,031.02		
01	Diseño final Infraestructura Especial Estadística				11,031.02	0.00	11,031.02	0.00	11,031.02	0.00	11,031.02		
Z	UNALLOCATED FUNDS				66,995.13	31.86	66,963.27	15.65	66,947.62	3.17	66,944.45		
01	Unallocated Funds				66,995.13	31.86	66,963.27	15.65	66,947.62	3.17	66,944.45		
01	Unallocated Funds				66,995.13	31.86	66,963.27	15.65	66,947.62	3.17	66,944.45		
	TOTAL BUDGET				774,325.16	179,955.02	594,370.14	255,605.85	395,760.23	78,877.29	256,882.94		

Composition solde

Banque Locale - Banque Centrale de la Bolivie

Solde pour déboursier de BxI

Solde total au 31-Déc-2006

	EUR
	92.186,69
	164.696,25
	256.882,94

STUDY FUND - MIGRATION of BUDGET - 31/12/2004

FIT

PROJECT CODE: BOL/00/008

TOTAL BUDGET (EUR):
COGEST (EUR):
REGIE (EUR):

STUDY	EXPENSES AT 31/12/2004 (EUR)	DESCRIPTION	BUDGET AMOUNT (EUR)
R1	170,043.53		

APPROVED BY:

