



# INFORME SEGUIMIENTO ANUAL

FONDO DE PERITAJE – ECU0702211

ECUADOR

Diciembre 2008



## Informaciones de base sobre el Proyecto

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ejecutor                     | CTB  |
| Contraparte ecuatoriana      | AGECI (Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional) |
| Duración del proyecto        | 48 meses   |
| Fecha de inicio              | Según CS 19/12/06<br>Efectiva: 03/09/07                  |
| Fecha de cierre              | 19/12/10   |
| Modalidad de gestión         | Administración directa (régie)                           |
| Presupuesto                  | 1.000.000 EUR  |
| Período que cubre el informe | 1 de enero al 31 de diciembre de 2008                    |

### I. Nueva institucionalidad

Al igual que el Fondo de estudios, el fondo de Peritaje debió acoplarse a la nueva contraparte ecuatoriana, la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional, que fue creada por decreto octubre 2007 y que entró en funciones en enero 2008.

### II. Peritajes aprobados en el año 2008

#### Dos nuevos expertos fueron aprobados para el MSP

- Un asesor directo para el despacho ministerial que fue contratado a partir del 15 de diciembre de 2008 y por doce meses, se trata del Dr. Guillermo López que anteriormente trabajaba en la Subsecretaría General de ese ministerio como Asesor en descentralización
- Un experto epidemiólogo: igualmente a finales del 2008 fue seleccionado el Dr. Juan Moreira, pero una vez que el mencionado profesional presentó su propuesta metodológica se consideró que más bien era una consultoría y que debería financiarse a través del Fondo de estudios.

Se presentará esta propuesta a la EMCL del FEE

### III. Problemas encontrados

El cambio de institucionalidad al igual que para el FEE, fue negativo para este instrumento, efectivamente la AGECI todavía no ha podido dar gran difusión al Fondo de Peritaje, en consecuencia ha sido muy poco utilizado

Por otro lado a inicio del 2009 , el personal de la AGECI que daba seguimiento a este instrumento de la cooperación bilateral , renunció, lo que causará seguramente retraso para nuevas solicitudes que se pudieren presentar.

Pero sabemos que hay demanda por parte de las instituciones gubernamentales para financiamiento de expertos por parte del FP

#### **IV. Datos financieros (situación al 31 de diciembre 2008)**

Ver adjunto

#### **V. Reuniones de EMCL y de COPASOC**

Se llevaron a cabo dos reuniones de EMCL, al mismo tiempo que las reuniones del FEE, donde se aprobaron los peritajes mencionados en el punto II.

El 17 de noviembre de 2008 tuvo lugar una reunión de COPASOC y se acordó hacer un análisis y una reflexión por parte de la EMCL sobre la aplicación del Fondo como herramienta de fortalecimiento institucional.

#### **VI. Conclusiones y recomendaciones**

Se ha trabajado muy estrechamente con el Programa de Apoyo a Sector Salud del Ecuador – PASSE - de la DCE, dentro del marco de la transformación del sector salud. Una vez que el PASSE termine (en principio en abril 2009) posiblemente haya una mayor demanda de parte del MSP para expertos del sector.

Esperamos que los nuevos funcionarios de la AGECI tomarán rápidamente los temas pendientes para conjuntamente difundir e impulsar las instituciones ecuatorianas la existencia y utilización de este fondo

Quito, marzo 2009

# Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of ECU0702211

**Project Title :** Financiamiento de apoyos para peritajes al Estado ecuatoriano  
**Budget Version :** C05  
**Currency :** EUR  
**YID :** Report includes all valid transactions, registered up to today

| 01 Unallocated funds     | 01 Allocated funds                       | Status  | Fin Mode | Amount            | Start to    |             |             |              |                   | Expenses  | Total | Balance | % Exec |
|--------------------------|--|---------|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|-------|---------|--------|
|                          |  |         |          |                   | 2005        | 2006        | 2007        | 2008         | 2009              |           |       |         |        |
|                          |  |         |          | 98,400.00         | 6,421.17    | 1,286.63    | 141.61      | 7,849.41     | 90,550.59         | 8%        |       |         |        |
|                          | 01 Allocated funds                       |         | REGIE    | 0.00              | 3.65        | 8.03        | 0.00        | 11.68        | -11.68            | 116800    |       |         |        |
|                          | 02 Jorge Solano - Base de datos coop. al |         | REGIE    | 3,700.00          | 3,270.07    | 654.01      | 0.00        | 3,924.09     | -224.09           | 106%      |       |         |        |
|                          | 03 Ana Patricia Lozada - apoyo al INECI  |         | REGIE    | 3,700.00          | 3,147.45    | 286.13      | 0.00        | 3,433.58     | 266.42            | 93%       |       |         |        |
|                          | 04 Apoyo y Fortalec. al proyecto de      | Deleted | REGIE    | 0.00              |             |             | 0.00        | 0.00         | 0.00              | ?         |       |         |        |
|                          | 05 ITT YASUNI                            | Deleted | REGIE    | 0.00              |             |             | 0.00        | 0.00         | 0.00              | ?         |       |         |        |
|                          | 06 Asesoría Directa despacho MSP         |         | REGIE    | 62,000.00         |             | 338.45      | 141.61      | 480.06       | 61,519.94         | 1%        |       |         |        |
|                          | 07 Experto en Salud Pública- MSP         |         | REGIE    | 29,000.00         |             |             | 0.00        | 0.00         | 29,000.00         | 0%        |       |         |        |
| <b>UNALLOCATED FUNDS</b> |  |         |          | <b>901,600.00</b> | <b>8.40</b> | <b>0.73</b> | <b>1.46</b> | <b>10.59</b> | <b>901,589.41</b> | <b>0%</b> |       |         |        |
| 01 Unallocated funds     |  |         | REGIE    | 901,600.00        | 8.40        | 0.73        | 1.46        | 10.59        | 901,589.41        | 0%        |       |         |        |

# Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of ECU0301451

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **NEW**

Currency : **EUR**

YIM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

Year to month : 28/02/2009

## ALLOCATED FUNDS

|   | Status | Fin Mode | Amount              | Startto           |                  |                   |                  |                  | Expenses          | Total             | Balance    | % Exec |
|---|--------|----------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------|
|   |        |          |                     | 2005              | 2006             | 2007              | 2008             | 2009             |                   |                   |            |        |
| <b>01 Elaboracion de los TDRS para</b>                |        |          | 3.978,68            | 3.978,68          |                  |                   |                  | 0,69             | 3.979,37          | -0,69             | 100%       |        |
| 01 Allocated Funds                                    |        |          | 3.978,68            | 3.978,68          |                  |                   |                  | 0,69             | 3.979,37          | -0,69             | 100%       |        |
| <b>02 Seminario para el INECI</b>                     |        |          | 2.172,67            | 2.172,67          |                  |                   |                  | 0,00             | 2.172,67          | 0,00              | 100%       |        |
| 01 Allocated Funds                                    |        |          | 2.172,67            | 2.172,67          |                  |                   |                  | 0,00             | 2.172,67          | 0,00              | 100%       |        |
| <b>03 Evaluacion de candidaturas</b>                  |        |          | 3.032,17            | 3.032,17          |                  |                   |                  | 0,00             | 3.032,17          | 0,00              | 100%       |        |
| 01 Allocated Funds                                    |        |          | 3.032,17            | 3.032,17          |                  |                   |                  | 0,00             | 3.032,17          | 0,00              | 100%       |        |
| <b>04 Identificacion Programa de Desarrollo Rural</b> |        |          | 139.693,00          | 33.043,12         |                  |                   |                  | 0,00             | 127.940,98        | 11.752,02         | 92%        |        |
| 01 Allocated Funds                                    |        |          | 139.693,00          | 33.043,12         |                  |                   |                  | 0,00             | 127.940,98        | 11.752,02         | 92%        |        |
| <b>05 Identificacion Programa Descentralizacion</b>   |        |          | 106.130,00          | 22.574,01         |                  |                   |                  | 0,00             | 98.998,93         | 7.131,07          | 93%        |        |
| 01 Allocated Funds                                    |        |          | 106.130,00          | 22.574,01         |                  |                   |                  | 0,00             | 98.998,93         | 7.131,07          | 93%        |        |
| <b>06 Identificacion Redes Plurales</b>               |        |          | 37.640,90           | 24.713,83         |                  |                   |                  | 0,00             | 36.172,25         | 1.468,65          | 96%        |        |
| 01 Allocated Funds                                    |        |          | 37.640,90           | 24.713,83         |                  |                   |                  | 0,00             | 36.172,25         | 1.468,65          | 96%        |        |
| <b>07 Identificacion proyecto Fortalecimiento del</b> |        |          | 27.582,18           | 6.936,87          | 673,76           | 2.157,10          |                  | 0,00             | 27.045,79         | 536,39            | 98%        |        |
| 01 Allocated Funds                                    |        |          | 27.582,18           | 6.936,87          | 673,76           | 2.157,10          |                  | 0,00             | 27.045,79         | 536,39            | 98%        |        |
| <b>08 Identificacion proyecto Fortalecimiento EIB</b> |        |          | 38.305,19           | 10.260,32         |                  |                   |                  | 0,00             | 35.816,27         | 2.488,92          | 94%        |        |
| 01 Allocated Funds                                    |        |          | 38.305,19           | 10.260,32         |                  |                   |                  | 0,00             | 35.816,27         | 2.488,92          | 94%        |        |
| <b>09 Evaluacion expost APS</b>                       |        |          | 21.601,34           | 15.041,78         |                  |                   |                  | 0,00             | 21.617,54         | -16,20            | 100%       |        |
| REGIE   |        |          | 0,00                |                   |                  |                   |                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0%         |        |
| COGEST  |        |          | 1.000.000,00        | 131.410,57        | 61.816,44        | 171.599,71        | 72.895,54        | 30.339,31        | 706.520,54        | 293.479,46        | 71%        |        |
| <b>TOTAL</b>  |        |          | <b>1.000.000,00</b> | <b>131.410,57</b> | <b>61.816,44</b> | <b>171.599,71</b> | <b>72.895,54</b> | <b>30.339,31</b> | <b>706.520,54</b> | <b>293.479,46</b> | <b>71%</b> |        |

