



Belgische Technische Coöperatie nv
Coopération Technique Belge sa

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

TITULO DE LA PRESTACION Y NO. DE IDENTIFICACION.

*Fondo de estudios y consultorías belga-ecuatoriano
NI15783/13- ECU0301451*

Informaciones de base sobre el Proyecto

País : Ecuador

Institución nacional o regional encargada de la ejecución : INECI (Instituto Nacional Ecuatoriano de Cooperación Internacional)

Agencias de ejecución : CTB

Número de expertos en la cooperación Internacional de la CTB : 0

Duración de la prestación (según AS/CS) : 72 meses

Fecha de inicio de la prestación :
Según AS/CS : 14/07/03
Efectiva : 14/07/04

Fecha de cierre de la prestación :
Según AS/CS : 14/07/2009
Estimada :

Modalidades de gestión de la prestación : Cogestión

Presupuesto total de la prestación : 500.000 EUR

Período que cubre este informe: : 14/07/03 al 31/12/05

Anexos	Si	No
1. Resumen de resultados		
2. Calendario de actividades del año en estudio	x	
3. Calendario de actividades del año +1	x	
4. Estado de ingresos y gastos del año en estudio	x	
5. Previsiones presupuestarias del año+1	x	
6. Tasa de desembolso de la prestación	x	
7. Personal de la prestación		x
8. Tercerización y licitaciones	x	
9. Equipos		x
10. Donantes		x

PRIMERA PARTE: APRECIACION

Sírvase dar sus apreciaciones sobre la pertinencia y los resultados de la prestación, utilizando los siguientes términos :

- 1. – *Muy satisfactorio*
- 2. – *Satisfactorio*
- 3. – *Nada satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos*
- 4. – *No satisfactorio*
- X. – *Sin objeto*

Ponga sus respuestas en la columna correspondiente a su rol en la ejecución de la prestación.

	Responsable nacional de a ejecución	Responsable CTB de la ejecución
PERTINENCIA¹ (cf. PRIMA, §70, p.19)		
1. ¿Cuán pertinente es la prestación en relación a las prioridades nacionales de desarrollo?	2	2
2. ¿Cuán pertinente es la prestación en relación a la política belga de desarrollo?	1	1
3. ¿Los objetivos de la prestación son todavía pertinentes ?	1	1
4. ¿La prestación responde a las necesidades de los grupos enfocados?	1	1
5. En función de sus objetivos, ¿la prestación se apoya en los órganos de ejecución apropiados?	2	1

¹ Según el PRIMA, §70, p.19, se trata “de apreciar si la selección de objetivos, la selección de grupos enfocados y de órganos locales de ejecución siguen siendo pertinentes y coherentes en relación a los principios generales relativos a una ayuda eficaz, y eficiente, así como en relación a la aplicación de las políticas y estrategias locales, regionales , internacionales y belgas de desarrollo».

	Responsable nacional de ejecución	Responsable CTB de la ejecución
RESULTADOS² (PRIMA, §71, pp.19-20)		
1. ¿Los resultados obtenidos por la prestación contribuyeron a la realización de sus objetivos ³ ? (eficacia)	2	2
2. Sírvase dar sus apreciaciones sobre la cualidad de los resultados intermedarios (eficacia)	2	1
3. ¿Son apropiadas las modalidades de gestión de la prestación? (eficacia)	2	2
4. Son adecuados los recursos de la prestación en el plano de (eficiencia):	2	1
a. ¿Recursos financieros?	1	1
b. ¿Recursos Humanos?	2	2
c. ¿Materiales y equipos?	n/a	n/a
5. ¿Los recursos de la prestación son utilizados eficazmente y optimizados para obtener los resultados esperados? (eficiencia).	2	2
6. ¿Es la prestación satisfactoria en el plano costo-eficacia en relación a intervenciones similares? (eficiencia)	2	2
7. En base a la planificación de ejecución, dar sus apreciaciones a la rapidez de la prestación (respeto de los plazos)	1	1

² Según el PRIMA, §71, pp. 19-20, conviene « apreciar y medir los resultados en la fase de preparación según los 4 criterios y los indicadores establecidos durante la formulación (Los 4 criterios son eficacia, eficiencia respeto por los plazos y, calidad del personal).

³ Vers anexo 1 para más detalles



Dar su apreciación global de la prestación utilizando los siguientes términos:

- 1 – Muy satisfactorio
- 2 - Satisfactorio
- 3 – No satisfactorio, a pesar de ciertos elementos positivos
- 4 - No satisfactorio
- X – Sin objeto

	Responsable nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
Apreciación global de la prestación	/	1

Explique las razones de su apreciación, que pueden ir más allá del marco estricto de los criterios de pertinencia y de resultados antes mencionados y ser diferentes a los comentarios dados para éstos.

La prestación llenó de manera satisfactoria las expectativas para la cual fue creada y los recursos de la misma fueron empleados dentro de la óptica de la preparación de las identificaciones de proyectos y programas de la Comisión Mixta Belgo-ecuatoriana

Responsable nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
Guillermo Álvarez  Director del INECI	Guy Castadot  Representante residente en el Ecuador

SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA PRESTACIÓN

El indicador **plazo** mide el retraso de la presentación del informe final en relación al plazo anunciado en el contrato

Plazo
A : estudio presentado en el plazo previsto
B : estudio presentado con retraso de menos de un mes
C : estudio presentado con retraso de más de un mes

El indicador **calidad** mide la conformidad del estudio en relación a las bases de la licitación por una parte, y por otra en relación al formato estándar de un informe de estudio de identificación

Calidad
A : estudio considerado excelente
B : estudio considerado bueno
C : estudio considerado mediocre o malo

En el siguiente cuadro, hemos tratado de evaluar estudio por estudio siguiendo los dos indicadores arriba mencionados

Estudio	Plazo	Calidad
Elaboración de TDRS para identificaciones	A	B
Seminario para el INECI	n/a	A
Evaluación de candidaturas	A	B
Programa de Desarrollo Rural	A*	A
Programa de Descentralización Salud	A*	A
Redes Plurales	A	A
Fortalecimiento del INECI	A	B
Fortalecimiento EIB	B	B
Evaluación expost APS	B	A
Medicina Tropical	A	B
Libro sobre cooperación al desarrollo y base de datos	A	B

Cuadro resumen de la evaluación realizada

plazo			calidad		
Nivel	No. estudios	%	Nivel	No. estudios	%
A :	8	80%	A :	5	45%
B :	2	20%	B :	6	55%
C :		0%	C :		
Total :	10	100%	Total :	11	100%

De la evaluación hecha se destaca que los estudios han sido considerados excelentes o buenos en lo concerniente a la calidad, de la misma manera en cuanto al indicador plazo.

* Los dos estudios marcados con este asterisco, se retrasaron como ya explicado anteriormente, por factores externos a la consultora, tuvieron su ampliación de plazo y cumplieron con los plazos convenidos en la prolongación del contrato.

SEGUNDA PARTE. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES.

1. A partir de los Resultados de medio término de la prestación (RI), haga una lista de las principales actividades y realizaciones de la prestación en relación a los objetivos y al plan de actividades del año en estudio (+comentarios)

14/07/04: a solicitud del INECI y con la aprobación de la EMCL se ha financiado en esta fecha un seminario interno para el INECI, para formular lineamientos estratégicos sobre los cuales trabajará el INECI en el futuro.

15/07/04: con miras a la preparación de la próxima Comisión Mixta de 2006 y para dar cumplimiento a lo resuelto en VI Comisión Mixta de marzo 2001. La EMCL decidió la contratación de la empresa Medios para la elaboración de los TDR de estudios de identificación de los programas y proyectos y de una evaluación ex post, que a continuación se comenta.

Una vez elaborados los términos de referencia, se procedió al lanzamiento de invitaciones directas y a publicaciones en los medios de prensa escritos de mayor circulación en el país para la elaboración de los diferentes estudios, en el mes de octubre de 2004

Para la selección de la mejor oferta se contrató a dos especialistas para la evaluación y verificación de candidaturas, quienes emitieron su informe a la EMCL y, ésta invitó a participar en esta selección a expertos en los diferentes temas, además del INECI y de la Embajada de Bélgica, del Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y ganadería y, de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB).

Los estudios de identificación comenzaron su ejecución en el 2004, pasamos revista de los mismos

- Programa de Desarrollo Rural en ejecución por la empresa consultora PUCE-CELA
- Programa de Descentralización en ejecución por CARE Internacional
- Estudio de identificación del "Programa de redes plurales de servicios básicos de salud". La empresa AESFIR-Asociación Supervivencia,
- Estudio de identificación del proyecto "Fortalecimiento institucional al INECI": la empresa ALDIR, y luego en su parte final a la consultora Patricia Herrmann
- Estudio de Identificación del proyecto "Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador"
- Evaluación ex post del proyecto APS: por la consultora VEGA-VITERI

- Estudio de identificación del proyecto “Medicina tropical y enfermedades de transmisión sexual” y “Cooperación técnica triangular”, consultoría entregada a la experta Patricia Herrmann y a los médicos especialistas Jacinto Vargas y Marcelo Aguilar.
- Elaboración de un texto sobre la cooperación al desarrollo por Jorge Solano, actualmente en ejecución en el INECI.

Como se ha señalado en el segundo semestre de 2004 se iniciaron las consultorías y durante los primeros meses del año 2005 los estudios siguieron su curso normal, pero un paro de 4 meses de actividades del sector salud y los eventos políticos del 20 de abril, luego de los cuales las autoridades cambiaron, las consultorías de “Desarrollo Rural” y “Descentralización Salud” se vieron afectadas y debieron prolongarse

Además el estudio la consultora ALDIR (Fortalecimiento INECI) no tuvo la aprobación de su informe final por parte de la EMCL, se rescindió el contrato con dicha empresa y se solicitó a la consultora Dra. Patricia Herrmann la elaboración del documento final de identificación.

2. Eventualmente comentar los principales ingresos y gastos de la prestación que hayan tenido un impacto en la pregunta anterior , en relación a las previsiones presupuestarias del año en estudio

El presupuesto asignado a cada uno de los estudios fue gastado como planificado salvo para “Desarrollo Rural” y “Descentralización Salud” quienes tuvieron un aumento del presupuesto debido a la prolongación mencionada anteriormente.

Cabe señalar que a solicitud del INECI y con la aprobación de la EMCL, la consultoría sobre “Libro de cooperación al desarrollo y base de datos de los proyectos” ha sido prolongado por dos ocasiones.

3. ¿Cuáles son los principales mecanismos y actividades de apropiación puestos en marcha por la prestación durante el año en estudio?

La EMCL desde el inicio de la ejecución de la prestación implicó muy seriamente a los ministerios del ramo en cada uno de los estudios de identificación, de tal manera que estas instituciones , es decir MAG, MSP, MIDUVI, DINEIB e INECI participaron de manera pro-activa cada una de las consultorías.

TERCERA PARTE : COMENTARIOS Y ANALISIS.

1. ¿Cuáles son los principales problemas y asuntos que influyen la ejecución de la prestación ?

No hay problemas en la ejecución de la prestación, la misma que se lleva a cabo sin contratiempos

2. ¿ Cuáles son las causas de las diferencias en relación al calendario previsto y a los resultados esperados ?



Los plazos en general han sido respetados, y hay retrasos que no inciden en la ejecución de la prestación.

3. ¿Qué opinión tienen los grupos enfocados sobre el proyecto?

Las instituciones públicas que acompañaron la ejecución se han sentido en extremo satisfechas por contar con un instrumento como el FEE para presentar estudios de calidad ante la próxima Comisión Mixta

4. ¿Cuáles son los principales éxitos de la prestación ?

El país contará con identificaciones serias de los problemas más acuciantes del Ecuador , en el plano económico y de equidad social, de tal manera que los recursos de la cooperación belga sean canalizados hacia la resolución eficiente y eficaz de los mismos

Responsable nacional de la ejecución	Responsable CTB de la ejecución
Dr. Guillermo Alvarez 	Ing. Guy Castadot 

CUARTA PARTE. ANEXOS

- ANEXO 1. Resumen de resultados
- ANEXO 2. Calendario de actividades del año en estudio
- ANEXO 3. Calendario de actividades del año+1
- ANEXO 4. Estado de ingresos y gastos del año en estudio
- ANEXO 5. Previsión presupuestaria del año+1
- ANEXO 6. Tasa de desembolso de la prestación
- ANEXO 7. Personal de la prestación
- ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
- ANEXO 9. Equipos
- ANEXO 10. Donaciones

ANEXO 1. Resumen de resultados y actividades

Resultados de medio término	Indicadores	Estado de avance
1. Tdrs para identificaciones	Tdrs elaborados	100%
2. Organización de un seminario para el personal INECI	Seminario realización	100%
3. Evaluación candidaturas	Candidaturas evaluadas	100%
4. Programa de desarrollo rural	El documento de identificación	100%
5. Programa de descentralización salud	El documento de identificación	100%
6. Redes Plurales	El documento de identificación	100%
7. Fortalecimiento del INECI	El documento de identificación	100%
8. Fortalecimiento EIB	El documento de identificación	100%
9. Evaluación ex post APS	El documento de evaluación	100%
10. Medicina Tropical	El documento de identificación	100%
11. Elaboración de un libro sobre la cooperación y base de datos de los proyectos	El libro de la cooperación y la base de datos	90%
12. Estudio		
Actividades planificadas para el año en estudio	Estado de avances de las actividades	Actividades propuestas para el año siguiente
Todas las actividades planificadas para los estudios de 1 a 10 se llevaron a cabo	100% realizadas	
	El libro fue ya publicado	Para abril 2006 se tendrá la base de datos de los proyectos ya implementada
	Estado de avance de las actividades	Actividades propuestas para el año siguiente

Actividades planificadas para el año en estudio-1	
Rñ-12.Estudio Paleontológico BPP	Documento del componente paleontológico+ estudio de las muestra

ANEXO 2 . Calendario de actividades del año en estudio

2004 Actividades del segundo semestre

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
RI 1.												
Actividad 1												
Actividad 2												
RI 2.												
Actividad 1												
Actividad 2												
RI 3												
Actividad 1												
Actividad 2												
Actividad 3												
RI 4												
Actividad 1												
RI 5												
Actividad 1												
RI 6												
Actividad 1												
RI 7.												
Actividad 1												
RI 8.												
Actividad 1												
RI 9												
Actividad 1												

ANNEXE 4: Calendario de actividades del año en estudio +1

2006

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
RI 1.												
RI 2.												
RI 3												
RI 4												
RI 5												
RI 6												
RI 7.												
RI 8.												
RI 9												
RI 10												
RI 11												
RI 12												
Actividad 1												
Actividad 2												

ANEXO 6. Tasa de desembolso de la prestación

RESUMEN FINANCIERO						
Fuente de financiamiento	Presupuesto anual previsto	Presupuesto acumulado	Gastos reales del año USD	Gastos reales acumulados USD	Tasa de desembolso del año	Tasa de desembolso acumulada
Contribución belga directa	EUR 500.000		2004: 143.496	369.868	90%	0
Contribución del estado - socio			2005: 226.372			
Contribución de fondos de contraparte						
Otros						

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato de tercerización del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	22/06/04
Fecha del inicio del contrato de tercerización	:	19/07/04
Nombre del subcontratista (o firma)	:	Medios Capservs/Mónica Donoso
Objeto del contrato	:	Elaboración de TDRS para estudios Identificación
Costo del contrato	:	USD 4.200
Duración del contrato	:	15 días

Resultados producidos durante el año en estudio : los TDRS para expertos de los estudios de identificación de 2 programas y cuatro proyectos fueron realizados en el tiempo previsto

:

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato de tercerización del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	07/07/04
Fecha del inicio del contrato de tercerización	:	14/07/04
Nombre del subcontratista (o firma)	:	Patricia Herrmann
Objeto del contrato	:	Organización logística y moderación del taller "Fortalecimiento de la gestión del INECI"
Costo del contrato	:	USD 2.660
Duración del contrato	:	4 días

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato de tercerización del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado :
Fecha de la licitación : Decisión de la EMCL
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 04/10/04
Nombre del subcontratista (o firma) : Medios Capservs/Mónica Donoso
Objeto del contrato : Evaluación y verificación de candidaturas
Costo del contrato : USD 2.000
Duración del contrato : 8

Resultados producidos durante el año en estudio : Las candidaturas fueron evaluadas

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato de tercerización del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado :
Fecha de la licitación : Decisión de la ECML
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 04/10/04
Nombre del subcontratista (o firma) : Ximena Ruiz
Objeto del contrato : Evaluación y verificación de candidaturas
Costo del contrato : USD 2.000
Duración del contrato : 8

Resultados producidos durante el año en estudio : las candidaturas fueron evaluadas

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato de tercerización del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado :
Fecha de la licitación : 19/09/04
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 04/11/04
Nombre del subcontratista (o firma) : PUCE/CELA
Objeto del contrato : Estudio de identificación del programa de Desarrollo Rural
Costo del contrato : USD 168.949,00
Duración del contrato : 80 días + prolongación de 40 días

Resultados producidos durante el año en estudio : el documento final de identificación fue entregado en agosto de 2005

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato de tercerización del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado :
Fecha de la licitación : 19/09/04
Fecha del inicio del contrato de tercerización : 08/11/04
Nombre del subcontratista (o firma) : CARE
Objeto del contrato : Estudio de identificación del programa de “Descentralización Salud”
Costo del contrato : USD 127,993
Duración del contrato : 80 días+prolongación de 40 días

Resultados producidos durante el año en estudio : documento de identificación elaborado y aprobado por la EMCL

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato de tercerización del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	20/09/04
Fecha del inicio del contrato	:	15/11/04
Nombre del subcontratista (o firma)	:	AESFIR-Acción Social Supervivencia
Objeto del contrato	:	Estudio de identificación del programa de Redes Plurales de Servicios Básicos de Salud”
Costo del contrato	:	USD 49.662
Duración del contrato	:	40 días

Resultados producidos durante el año en estudio : ha entregado documento final

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	10/10/04
Fecha del inicio del contrato de tercerización	:	08/11/04
Nombre del subcontratista (o firma)	:	ALDIR
Objeto del contrato	:	Estudio de identificación del proyecto “Fortalecimiento institucional del INECT”
Costo del contrato	:	USD 23-640.73
Duración del contrato	:	30 días

Resultados producidos durante el año en estudio : el documento de identificación no fue aprobado por la EMCI, se rescindió el contrato y se le pagó 70%

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	10/10/04
Fecha del inicio del contrato de tercerización	:	14/02/05
Nombre del subcontratista (o firma)	:	Patricia Herrmann
Objeto del contrato	:	Doc. De identificación del proyecto "Fortalecimiento institucional del INECI"
Costo del contrato	:	USD 10.131,74
Duración del contrato	:	30 días

Comentarios/recomendaciones : la dra. Herrmann fue la quedó como segundo puesto en la licitación realizada por este estudio. La EMCL decidió contratarla para que elabore este documento

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	10/10/04
Fecha del inicio del contrato de tercerización	:	22/11/04
Nombre del subcontratista (o firma)	:	SDS
Objeto del contrato	:	Estudio de identificación del proyecto "Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador
Costo del contrato	:	USD 49.952,85
Duración del contrato	:	40 días

Resultados producidos durante el año en estudio : documento de identificación aprobado por la EMCL

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	10/10/04
Fecha del inicio del contrato de tercerización	:	08/11/04
Nombre del subcontratista (o firma)	:	Vega - Viteri
Objeto del contrato	:	Evaluación expost APS
Costo del contrato	:	USD 28.500
Duración del contrato	:	30 días

Resultados producidos durante el año en estudio : ha entregado el documento el mismo que ha sido aprobado por la EMCL

. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	29/10/04 (decisión de la EMCL)
Fecha del inicio del contrato de tercerización	:	19/11/04
Nombre del subcontratista (o firma)	:	Dr. Marcelo Aguilar
Objeto del contrato	:	Estudio de identificación del proyecto "Medicina Tropical y enfermedades de transmisión sexual" y, "Cooperación Técnica triangular"
Costo del contrato	:	USD 5.700,00
Duración del contrato	:	18 días

Resultados producidos durante el año en estudio : ha entregado el documento el mismo que fue aprobado

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	29/10/04 (decisión de la EMCL)
Fecha del inicio del contrato de tercerización	:	19/11/04
Nombre del subcontratista (o firma)	:	Dr. Jacinto Vargas
Objeto del contrato	:	Estudio de identificación del proyecto “Medicina Tropical y enfermedades de transmisión sexual” y, “Cooperación Técnica triangular”
Costo del contrato	:	USD 3.290,00
Duración del contrato	:	10 días

Resultados producidos durante el año en estudio : ha entregado el documento , el mismo que fue aprobado

ANEXO 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	29/10/04 (decisión de la EMCL)
Fecha del inicio del contrato de tercerización	:	19/11/04
Nombre del subcontratista (o firma)	:	Dra. Patricia Herrmann
Objeto del contrato	:	Estudio de identificación del proyecto “Medicina Tropical y enfermedades de transmisión sexual” y, “Cooperación Técnica triangular”
Costo del contrato	:	USD 6.580
Duración del contrato	:	20 días

Resultados producidos durante el año en estudio : ha entregado el documento final , el cual fue aprobado por la EMCL

Anexo 8. Tercerización y licitaciones
(una ficha por cada nuevo contrato del año en estudio)

Modalidad de cambio del mercado	:	
Fecha de la licitación	:	Decisión de la EMCL
Fecha del inicio del contrato de tercerización	:	01/10/04
Nombre del subcontratista (o firma)	:	Dr. Jorge Solano
Objeto del contrato	:	Elaboración sobre la cooperación al Desarrollo
Costo del contrato	:	USD 7.600
Duración del contrato	:	10 meses + prolongación por 6 meses

Resultados producidos durante el año en estudio : el libro fue ya producido y publicado, está en elaboración la base de datos.

Comentarios/recomendaciones :