



CTB ECUADOR

INFORME ANUAL 2011

FONDO DE ESTUDIOS Y CONSULTORIAS

Contenido

1. FICHA DE PROYECTO	3
1.1 OBJETIVO DEL FONDO DE ESTUDIOS	3
2. PUNTOS DESTACADOS	4
2.1 LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES	4
3. EVOLUCIÓN DEL CONTEXTO	5
4. ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN	7
5. CONSULTORÍA “PLAN DE MANEJO DEL QAPAC ÑAN”, QÑ	7
5.1. Análisis de los progresos realizados por la consultoría	8
5.2. Riesgos & hipótesis	8
6. CONSULTORÍA “ESTUDIO PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO DE ATUNTAQUI”	8
6.1. Análisis de los progresos realizados	8
6.2 Riesgos & hipótesis	8
7. BENEFICIARIOS DEL FONDO DE ESTUDIOS	8
8. SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LA EMCL	9
9. ANEXOS	9

1. Ficha de Proyecto

FINANCIADO POR	<ul style="list-style-type: none">• BÉLGICA
IMPLEMENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• CTB – Agencia Belga de Desarrollo• SETECI –Secretaría Técnica de Cooperación Internacional
LUGAR	<ul style="list-style-type: none">• Ecuador
DURACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 14/07/2003 por 72 meses prorrogado hasta el 14/07/2011• La Nota Reversal del 14/07/2011 prorroga el Convenio hasta el 14/07/2013
PRESUPUESTO	<ul style="list-style-type: none">• € 2.000.000

1.1 OBJETIVO DEL FONDO DE ESTUDIOS

El objetivo del programa es de reforzar las capacidades de instituciones públicas del Ecuador por una parte, en apoyo a los sectores de la cooperación belga y a la preparación del Programa Indicativo de Cooperación y, por otra parte en el marco de la implementación de la Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. El fondo financia:

A) En apoyo a los sectores prioritarios de la Cooperación belga en el Ecuador o a la implementación de la Declaración de Paris:

- estudios de identificación de proyectos o programas de desarrollo
- preparación de los términos de referencia para estudios para los cuales las administraciones no tienen la capacidad técnica necesaria
- análisis estratégicos en los sectores de intervención de la cooperación ecuatoriano – belga
- seminarios o talleres
- actividades de formación en beneficio del personal de la administración destinadas a reforzar sus capacidades de preparación de programas y proyectos de desarrollo
- estudios, seminarios y actividades de formación relativos a la integración de temas transversales (género, medio ambiente, derechos de los niños) en los enfoques sectoriales , programas y proyectos

B) Estudios exploratorios con miras a la preparación de los Programas Indicativos de Cooperación, de la cooperación bilateral ecuatoriano – belga:

- un máximo de 25% de la contribución belga al Programa podrá ser destinado a las operaciones en apoyo a la implementación de la Declaración de París sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo.
- Si es posible, los estudios se realizarán conjuntamente con otros donantes
- Los ministerios y otros organismos públicos involucrados en los sectores prioritarios de la Parte Ecuatoriana son los únicos que pueden beneficiarse con recursos del Programa.
- Todo financiamiento a través del Programa, en ningún caso compromete a las Partes a financiar las acciones preconizadas por dicha operación.
- El manual de procedimientos especificará estos puntos más en detalle.

2. Puntos destacados

En la reunión de COPASOC de 10 de septiembre de 2010, la Parte Ecuatoriana mencionó la imposibilidad para la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional de firmar los desembolsos del fondo, a partir de una cuenta del sistema bancario privado, so pena de contravenir la Constitución.

En esta misma reunión se recordó la proximidad del fin de la vigencia de los fondos de estudios y peritaje, por lo que será necesario extender sus plazos, antes del fin del año 2010, en lo que se refiere al fondo de peritaje, y en los dos casos para evitar una paralización de actividades.

Es solo a mediados de 2011, a través del Intercambio de Notas Revérsales que se firman el 14/07/2011, que se hace efectiva la modificación en las firmas de la cuenta bancaria del Fondo de Estudios, a partir de ese momento dicha cuenta funciona con la sola firma de la CTB.

Igualmente las Notas Revérsales de julio 2011 prolongan el Convenio Específico del Fondo hasta el 14/07/2013.

Esto significó que desde durante 11 meses (agosto-diciembre 2010 y de enero a julio 2011), el Fondo de Estudios no tuvo movimiento y retrasó la ejecución y los pagos a las instituciones.

Cabe señalar que desde el 15 de febrero de 2012, se cuenta con un experto para "Apoyo técnico para la gestión del Fondo de estudios y de peritajes en la SETECI", financiado por el Fondo de Peritaje.

2.1 Lecciones aprendidas y recomendaciones

El Manual de Procedimientos será revisado en 2012, en este manual revisado se deberán definir plazos reales para los trámites administrativos, buscando dar mayor agilidad a los mismos, en los casos en que los actores del Fondo podemos intervenir como es en la aprobación de de la Oficina de Cooperación, en la firma del convenio SETECI/Institución Beneficiaria (IB) y en la firma de la Carta Compromiso CTB/IB.

Son algunos pasos que se deben seguir, previo al inicio de la ejecución y algunos de ellos pueden tomar varios meses, los enumeramos a continuación:

- Paso 1: Selección del estudio por parte de la EMCL
- Paso 2: Aprobación por parte de la Oficina de Cooperación de la Embajada de Bélgica
- Paso 3: Solicitud del dictamen de la SENPLADES
- Paso 4: Solicitud de no-objeción del Ministerio Coordinador
- Paso 5: Firma de Convenio SETECI/ IB
- Paso 6: firma de la Carta Compromiso CTB/IB

Los gobiernos locales no deben seguir los pasos 3 y 4.

Otro de los puntos que el Manual de Procedimientos deberá recalcar es la exigencia a las IB de seguir la normativa nacional de contratación pública, so pena de anular el financiamiento en caso de no observancia de esa normativa.

Recomendamos que tanto en el Convenio SETECI/IB como en la Carta Compromiso CTB/IB se incluya una cláusula en la cual se exprese que tanto SETECI como CTB deberán estar informados sobre los procesos licitatorios y de contratación desde su inicio, es decir desde la publicación en el portal del INCOP.

Por otro lado, siendo que el Manual de Procedimientos será actualizado en 2012, se podría pensar en elaborar al mismo tiempo un folleto para ser distribuido entre las IB, dando a conocer la existencia del fondo y al mismo tiempo se informa sobre su funcionamiento.

3. Evolución del contexto

Luego de la firma de las notas Revérsales, en 2011 se llevaron a cabo dos reuniones de EMCL, la primera tuvo lugar el 4 de agosto de 2011 y la segunda el 24 de noviembre.

Paralelamente a estas reuniones, se mantuvieron otras actividades, entre las cuales está la decisión por parte de la CTB de enviar a ciertas instituciones que mantenían pendientes sus solicitudes al Fondo de estudios, por un año o más, una comunicación solicitando marcar su interés para implementar sus estudios y, solicitar la respuesta hasta una fecha límite que se estableció para el 30 de noviembre, anticipando que de no recibir contestación dichos estudios serían dados baja.

Las instituciones a las cuales se les envió la comunicación fueron:

1. SENPLADES: por el estudio de "Huella Ecológica"
2. Secretaria de Pueblos por el estudio de "Democratización de la inversión pública hacia la equidad social y territorial".
3. CONGOPE: "Articulación y seguimiento de políticas públicas provinciales"

La única institución que contestó marcando su interés. fue el CONGOPE.

Por otro lado, SETECI quien debía ejecutar la consultoría de “Fortalecimiento de los GADs”, desistió de llevarla a cabo y manifestó tal decisión a la EMCL.

En el caso de “Línea de Base VIH –SIDA- Municipio de Esmeraldas” la EMCL decidió cerrarla en vista que la calidad del trabajo no respondió a los estándares de calidad e igualmente por no estar en conformidad con los TDRs y el contrato Se debe señalar que el MSP no validó las muestras.

En este contexto, la situación actual de las consultorías se presenta en el cuadro a continuación:

NOMBRE	OBJETIVO	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN APROX.	MONTO EUR	SITUACIÓN AL 01/12/2011
IAEN	Diseñar de manera participativa con diferentes instancias de la sociedad civil, la Agenda 2022.	28/05/2009	Ene-10	12 meses	43.000	Pendiente el dictamen jurídico de SETECI para anular la consultoría por no respeto de la normativa nacional en lo referente a la contratación.
SENECYTT	Ejecutar una política pública a través del diseño un programa de investigación para recuperación de saberes ancestrales	14/10/2009		6 meses	58.500	La Carta compromiso se encuentra en análisis en la RESECU
CONGOPE	Articulación y seguimiento de políticas públicas provinciales.	02/06/2010		12 meses	57.000	Luego de la actualización firma de un nuevo Convenio CONGOPE-SETECI
AME/Santiago Méndez	Reestructuración municipal de acuerdo a las nuevas competencias de los GADs	25/10/2010		3 meses	58.000	En ejecución
Municipio Baños	Fortalecimiento de capacidades productivas del Cantón Baños	21/10/2010		3 meses	31.641	El documento se encuentra en análisis en el Municipio de Baños
Seteci	Evaluación Procanor	10/09/2010		3 meses	62.500	En espera por decisión COPASOC

						de Baños
Seteci	Evaluación Procanor	10/09/2010		3 meses	62.500	En espera por decisión COPASOC del noviembre 2011
Seteci	Evolución Café Manabí	10/09/2010		3 meses	39.000	En espera por decisión COPASOC de noviembre 2011
MINTUR	Desarrollo modelo de gestión para la administración del Parque Histórico de Guayaquil	21/10/2010		9 meses	43.000	SETECI informa que MINTUR ya tiene la no objeción del ministerio coordinador, Pendiente el dictamen de SENPLADES
GP Santo Domingo de los Tsáchilas	III encuentro de mujeres rurales- ENLAC	04/08/2011	Oct-11		53.982	Se realizará en marzo 2012

Las consultorías que fueron aprobadas por la EMCL del 24/11/2011 son dos:

- Gobierno Municipal de Antonio Ante : "Sistema de Agua Piñán – Atuntaqui "
- Ministerio Coordinador de Patrimonio: Guía de requerimientos para la restitución de bienes del Patrimonio Cultural del Ecuador que hayan sido expoliados o comercializados ilícitamente"

El presupuesto disponible para nuevos estudios al 31/12/2011 es de EUR 509.335

4. Análisis de la intervención

Se puede considerar que la baja ejecución del Fondo en 2011 fue debido a los factores antes mencionados, (Notas Revérsales trámites administrativos que suelen durar varios meses)

La inestabilidad institucional, el cambio de interlocutores provocaron también algunos retrasos. Esperamos que con la presencia del apoyo técnico con el cual se cuenta actualmente, los retrasos por el cambio de interlocutores principalmente en SETECI será eliminado.

5. Consultoría “Plan de manejo del Qapac Ñan”, QÑ

El objetivo de la consultoría es el de contribuir en la fase de investigación a la elaboración del Plan de manejo del Qapac Ñan en el Ecuador.

Esto permitirá que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, cuente con metodologías, enfoques y mecanismos necesarios que propicien que las comunidades asociadas al QÑ, se empoderen, se organicen, protejan y gestionen el patrimonio natural y cultural de la red QÑ.

5.1. Análisis de los progresos realizados por la consultoría

La consultoría se orientó hacia la generación de los instrumentos necesarios para la definición del modelo del Plan de Gestión del Qhapaq Ñan y de documentos que permitan desarrollar los mecanismos necesarios para su réplica e implementación a nivel nacional a través de una dinámica inter institucional, con los gobiernos locales y las mismas comunidades.

5.2. Riesgos & hipótesis

El mayor riesgo constituye que el INPC no implemente este Plan de Manejo, no lo replique en el resto del QÑ, y de esta manera se pierda una gran parte del patrimonio cultural del país

6. Consultoría “Estudio para la Remodelación Integral del Mercado de Atuntaqui”

La consultoría puso a disposición del Municipio de Antonio Ante un estudio que justifica y garantiza la inversión que la institución va a realizar en la remodelación integral del mercado de Atuntaqui.

6.1. Análisis de los progresos realizados

La consultoría respondió a la necesidad del Gobierno Municipal de Antonio Ante de contar con estudios que permitieran la remodelación integral del mercado de Atuntaqui, en vista que la actual infraestructura cumplió su vida útil y, ya no satisface las necesidades de la economía del cantón

6.2 Riesgos & hipótesis

El riesgo de esta consultoría es que la proyección de 20 años, en la realidad sea menor.

7. BENEFICIARIOS DEL FONDO DE ESTUDIOS

Los beneficiarios directos del fondo de estudios son: los Ministerios, Gobiernos Regionales, Locales que soliciten financiamiento de estudios o consultorías en el marco del PIC en curso.

8. SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LA EMCL

Como ya informado anteriormente en el año 2011 se llevaron a cabo dos EMCL el 4 de agosto y el 24 de noviembre. Las resoluciones que se tomaron fueron con respecto a los plazos a otorgar a las instituciones solicitantes para responder a las inquietudes de la EMCL en relación a sus estudios y, la segunda resolución fue una demanda a CTB de presentar en cada reunión de la EMCL el presupuesto disponible para nuevos estudios.

9. ANEXOS

Informe Presupuesto al 31.12.2011

VyH
7/03/2012

Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU0301451

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **L16**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
A ALLOCATED FUNDS			1,490,664,78	869,780,40	19,935,31	889,715,71	600,949,07	60%
01 Elaboracion de los TDRS para identificaciones			3,978,68	3,979,37	0,00	3,979,37	-0,69	100%
01 Allocated Funds		COGES	3,978,68	3,979,37	0,00	3,979,37	-0,69	100%
02 Seminario para el INECI			2,172,67	2,172,67	0,00	2,172,67	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGES	2,172,67	2,172,67	0,00	2,172,67	0,00	100%
03 Evaluacion de candidaturas			3,032,17	3,032,17	0,00	3,032,17	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGES	3,032,17	3,032,17	0,00	3,032,17	0,00	100%
04 Identificacion Programa de Desarrollo Rural			139,693,00	127,940,98	0,00	127,940,98	11,752,02	92%
01 Allocated Funds		COGES	139,693,00	127,940,98	0,00	127,940,98	11,752,02	92%
05 Identificacion Programa Descentralizacion Salud			106,130,00	98,998,93	0,00	98,998,93	7,131,07	93%
01 Allocated Funds		COGES	106,130,00	98,998,93	0,00	98,998,93	7,131,07	93%
06 Identificacion Redes Plurales			37,640,90	36,172,25	0,00	36,172,25	1,468,65	96%
01 Allocated Funds		COGES	37,640,90	36,172,25	0,00	36,172,25	1,468,65	96%
07 Identificacion proyecto Fortalecimiento del INECI			27,582,18	27,045,79	0,00	27,045,79	536,39	98%
01 Allocated Funds		COGES	27,582,18	27,045,79	0,00	27,045,79	536,39	98%
08 Identificacion proyecto Fortalecimiento EIB			38,305,19	35,816,27	0,00	35,816,27	2,488,92	94%
01 Allocated Funds		COGES	38,305,19	35,816,27	0,00	35,816,27	2,488,92	94%
09 Evaluacion expost APS			21,601,34	21,617,54	0,00	21,617,54	-16,20	100%
01 Allocated Funds		COGES	21,601,34	21,617,54	0,00	21,617,54	-16,20	100%
10 Identificacion del proyecto Medicina Tropical			11,801,15	11,305,30	0,00	11,305,30	495,85	96%
01 Allocated Funds		COGES	11,801,15	11,305,30	0,00	11,305,30	495,85	96%
		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
		COGEST	2,000,000,00	861,244,84	19,935,55	881,180,39	1,118,819,61	44%
		TOTAL	2,000,000,00	861,244,84	19,935,55	881,180,39	1,118,819,61	44%



Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU0301451

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **L16**

Currency : **EUR**

YTD :

Report includes all valid transactions, registered up to today

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
11 Elaboracion de un libro sobre cooperacion al desarrollo			10.153,57	8.029,55	0,00	8.029,55	2.124,02	79%
01 Allocated Funds		COGES	10.153,57	8.029,55	0,00	8.029,55	2.124,02	79%
12 Armonización			0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
01 Allocated Funds		COGES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
13 Estudio Paleontológico BPP			14.264,00	15.405,04	0,00	15.405,04	-1.141,04	108%
01 Allocated funds		COGES	14.264,00	15.405,04	0,00	15.405,04	-1.141,04	108%
14 Estudio Arqueológico Caranqui			12.074,00	14.853,37	0,00	14.853,37	-2.779,37	123%
01 Allocated Funds		COGES	12.074,00	14.853,37	0,00	14.853,37	-2.779,37	123%
15 Estudio de restitución al medio familiar de niñas /niños			29.561,00	31.187,79	0,00	31.187,79	-1.626,79	106%
01 Allocated Funds		COGES	29.561,00	31.187,79	0,00	31.187,79	-1.626,79	106%
16 Auditoría interna financiera y contable de Quesinor			23.185,27	16.229,56	0,00	16.229,56	6.955,71	70%
01 Allocated funds		COGES	23.185,27	16.229,56	0,00	16.229,56	6.955,71	70%
17 Talleres Min. Ambiente			1.930,34	1.921,43	0,00	1.921,43	8,91	100%
01 Talleres de socialización de las políticas medioambientales del		COGES	1.930,34	1.921,43	0,00	1.921,43	8,91	100%
18 IV Encuentro Nacional de Recursos Hídricos			5.630,17	3.898,75	0,00	3.898,75	1.731,42	69%
01 Financiamiento para el post - evento		COGES	5.630,17	3.898,75	0,00	3.898,75	1.731,42	69%
19 Socialización de políticas agropecuarias			40.000,00	37.161,40	0,00	37.161,40	2.838,60	93%
01 Implementación de políticas de estado		COGES	40.000,00	37.161,40	0,00	37.161,40	2.838,60	93%
20 Micro-empresa turística			20.000,00	18.678,26	0,00	18.678,26	1.321,74	93%
01 Componente micro-crédito		COGES	20.000,00	18.678,26	0,00	18.678,26	1.321,74	93%
21 Estudio de rentabilidad prod. artesanales			37.000,00	15.649,00	0,00	15.649,00	21.351,00	42%
		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
		COGEST	2.000.000,00	861.244,84	19.935,55	881.180,39	1.118.819,61	44%
		TOTAL	2.000.000,00	861.244,84	19.935,55	881.180,39	1.118.819,61	44%



Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU0301451

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **L16**

Currency : **EUR**

YID : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
01 Políticas artesanales		COGES	17.000,00	15.649,00	0,00	15.649,00	1.351,00	92%
02 Nueva Institucionalidad Pública para el sector artesanal		COGES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%
22 Normativa Jurídica para el MAGAP			54.161,00	24.114,02	0,00	24.114,02	30.046,98	45%
01 Marco Jurídico	Deleted	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
02 Marco Jurídico	Deleted	COGES	54.161,00	24.114,02	0,00	24.114,02	30.046,98	45%
23 Lineamientos de agenda social/ambiental			0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
01 Reparación	Deleted	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
02 Reparación	Deleted	COGES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
24 CONCOPE			66.447,00	59.242,64	0,00	59.242,64	7.204,36	89%
01 ODM	Deleted	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
02 ODM	Deleted	COGES	66.447,00	59.242,64	0,00	59.242,64	7.204,36	89%
25 SeminarioMSP/MT			4.164,00	5.850,70	0,00	5.850,70	-1.686,70	141%
01 Prof. Unger	Deleted	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
02 Prof. Unger	Deleted	COGES	4.164,00	5.850,70	0,00	5.850,70	-1.686,70	141%
26 CONCOPE 2			54.000,00	54.617,89	0,00	54.617,89	-617,89	101%
01 Competitividad territorial	Deleted	COGES	54.000,00	54.617,89	0,00	54.617,89	-617,89	101%
27 Procuraduria			0,01	134,95	0,00	134,95	-134,94	1349500
01 Derechos Humanos	Deleted	COGES	0,01	134,95	0,00	134,95	-134,94	1349500
28 Plan Ecuador			22.000,00	22.873,57	0,00	22.873,57	-873,57	104%
01 Secretaría Técnica	Deleted	COGES	22.000,00	22.873,57	0,00	22.873,57	-873,57	104%
29 SENPLADES			0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
		COGEST	2.000.000,00	861.244,84	19.935,55	881.180,39	1.118.819,61	44%
TOTAL			2.000.000,00	861.244,84	19.935,55	881.180,39	1.118.819,61	44%



Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU0301451

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **L16**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
01 AGECI		COGES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
30 MIES	Deleted							
01 Cooperativismo		COGES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
31 Apoyo a la Asamblea Constituyente			30.600,00	31.987,26	0,00	31.987,26	-1.387,26	105%
01 Foro de Agua		COGES	4.800,00	3.384,89	0,00	3.384,89	1.415,11	71%
02 Foro Ciencia , Tecnología y Educación		COGES	4.300,00	4.641,88	0,00	4.641,88	-341,88	108%
03 Foro de la juventud		COGES	4.000,00	5.872,21	0,00	5.872,21	-1.872,21	147%
04 Talleres Desarrollo local		COGES	17.500,00	18.088,28	0,00	18.088,28	-588,28	103%
32 CONAMU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
01 Sistematización Ecuador Adolescente	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
33 CONAJUPARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
01 Conectividad	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
34 PROCANOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
01 Replicación proyecto	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
35 Evaluación FEE			3.900,00	3.481,88	0,00	3.481,88	418,12	89%
01 Experta		COGES	3.900,00	3.481,88	0,00	3.481,88	418,12	89%
36 Tecnologías Apropiadas Esmeraldas			12,10	12.103,67	0,00	12.103,67	-12.091,57	100030%
01 Experto Marcos Recinos		COGES	12,10	12.103,67	0,00	12.103,67	-12.091,57	100030%
37 IAEN			43.000,00	12.849,78	0,00	12.849,78	30.150,22	30%
01 Agenda 2022		COGES	43.000,00	12.849,78	0,00	12.849,78	30.150,22	30%
38 Junta Nacional de Defensa del Artesano			14.175,00	13.927,51	0,00	13.927,51	247,49	98%
		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
		COGEST	2.000.000,00	861.244,84	19.935,55	881.180,39	1.118.819,61	44%
		TOTAL	2.000.000,00	861.244,84	19.935,55	881.180,39	1.118.819,61	44%



Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU0301451

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **L16**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
01 Ley orgánica de desarrollo artesanal		COGES	14.175,00	13.927,51	0,00	13.927,51	247,49	98%
39 Gobierno Municipal de Antonio Ante			39.292,00	45.403,51	0,00	45.403,51	-6.111,51	116%
01 Estudio del remodelación del mercado de Atuntaqui		COGES	39.292,00	45.403,51	0,00	45.403,51	-6.111,51	116%
40 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural			43.555,00	52.097,60	0,00	52.097,60	-8.542,60	120%
01 Plan de manejo del Qapaq Ñan		COGES	43.555,00	52.097,60	0,00	52.097,60	-8.542,60	120%
41 IMT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
01 Linea de base VIH-SIDA	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
42 GAD's-SETECTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
01 Fortalecimiento de capacidades		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
43 Municipio de Mendes			58.000,00	0,00	19.935,31	19.935,31	38.064,69	34%
01 Reestructuración Funcional Municipios		COGES	58.000,00	0,00	19.935,31	19.935,31	38.064,69	34%
44 Secretaria de Pueblos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
01 Fortalecimiento de Proceso y Politicas		COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
45 CONCOPE 3			59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0%
01 Articulación y seguimiento politicas públicas provinciales		COGES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0%
46 SENESCYT			58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0%
01 Saberes Ancestrales		COGES	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0%
47 Municipio de Baños			31.641,00	0,00	0,00	0,00	31.641,00	0%
01 Fortalecimiento Capacidades productivas Baños		COGES	31.641,00	0,00	0,00	0,00	31.641,00	0%
48 SETECI			101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0%
01 Evaluación Procanor		COGES	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0%
		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
		COGEST	2.000.000,00	861.244,84	19.935,55	881.180,39	1.118.819,61	44%
TOTAL			2.000.000,00	861.244,84	19.935,55	881.180,39	1.118.819,61	44%



Budget vs Actuals (Year to Date) of ECU0301451

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **L17**

Currency : **EUR**

YID : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2011	Expenses 2012	Total	Balance	% Exec
02 Ecaluación Cafe Manabi		COGES	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0%
49 Ministerio de Turismo								
01 Parque Histórico de Guayauil		COGES	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0%
50 Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsachila								
01 III ENLAC		COGES	53.982,00	0,00	0,00	0,00	53.982,00	0%
51 Fortalecimiento INPC								
01 Asistencia técnica	Deleted	COGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
52 Gobierno Provincial Antonio Ante								
01 Agua Potable Plián Atuntaqui		COGES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0%
53 Ministerio Coordinador de Patrimonio								
01 Guia de requerimientos para la restitución de bienes del		COGES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0%
Z UNALLOCATED FUNDS			509.335,22	-8.535,56	0,24	-8.535,32	517.870,54	-2%
01 Unallocated Funds			509.335,22	-8.535,56	0,24	-8.535,32	517.870,54	-2%
01 Balance for new studies		COGES	509.335,22	-8.535,56	0,24	-8.535,32	517.870,54	-2%
		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
		COGEST	2.000.000,00	861.244,84	19.935,55	881.180,39	1.118.819,61	44%
		TOTAL	2.000.000,00	861.244,84	19.935,55	881.180,39	1.118.819,61	44%

