

OPLEVERING: ADMINISTRATIEVE AFSLUITING VAN EEN BTC-INTERVENTIE: BESCHRIJVEND GEDEELTE

LAND	Vietnam		DIENST	D1.3
NN	3004640	NAVISION	VIE 0803611	
TITEL	Poverty Reduction through Institutional Strengthening at Provincial (Nghe An) and District (Quy Chau) Level (PORIS)			
Datum ondertekening BO	19/12/2008	opmerkingen tijdsverloop SA geldig tot 60 maand na aankomst ITA aankomstdatum ITA onduidelijk grote problemen bij opstart, schorsing in 2012 project is pas echt beginnen draaien in 2013 en 2014		
Datum ondertekening UO BTC	09/02/2009			
Datum einde BO (evt. na verlenging)	18/12/2013			
Datum sluitings-Glos	28/07/2014			
Datum aanvraag sluiting BTC	06/06/2016			

Beschrijvend verslag

Inhoud, werden beschreven:

<input checked="" type="checkbox"/>	voorstelling van de context en een omschrijving overeenkomstig het resultatenkader
<input checked="" type="checkbox"/>	samenvatting van de behaalde resultaten
<input type="checkbox"/>	een beoordeling van de basiscriteria voor evaluatie van de interventie
<input checked="" type="checkbox"/>	de resultaten van de follow-up en van de eventuele audits en controles
<input checked="" type="checkbox"/>	een operationele synthese van de interventie
<input checked="" type="checkbox"/>	de conclusies en de lessen die moeten worden getrokken

opmerking


<input checked="" type="checkbox"/>	relevantie	
<input checked="" type="checkbox"/>	doeltreffendheid	
<input checked="" type="checkbox"/>	doelmatigheid	pas goed beginnen werken na heropstart project 2e helft 2013
<input checked="" type="checkbox"/>	duurzaamheid	uitgebreid beschreven in rapport
<input checked="" type="checkbox"/>	partnerschap	problemen met samenwerking in eerste helft project, pas na audit in 2012 en MTR in 2013 werd bijgestuurd

Bereikte outputs

1. improved decentralized planning, budgeting and monitoring and evaluation systems at all levels. Reasonably achieved, bijhalve M&E, dit werd niet behaald
2. improved practice of provincial and local development planning for economic development, service delivery and small scale infrastructure
3. Improved decentralised implementation of local development plans, pro-poor service delivery and small scale infrastructures in quy chau district and communes (bereikt, maar niet luik over operation & maintenance)
4. exchange and dissemination of results, capitalisation, replication strategy and extension of the project

Landverantwoordelijke

Berbel Vrancken



Handtekening

Datum

23/08/2016