

## 6. APPRECIATION DES CRITERES DE SUIVI

### 6.1 L'efficience

La majorité des résultats attendus du SOS1 ont été atteints. Ainsi, les plans stratégiques régionaux et provinciaux (résultat 1) ont été finalisés.

Quant aux recherches programmées, elles n'ont pu être exécutées que partiellement, compte tenu du bref délai restant pour la clôture du projet. Cependant, deux nouvelles recherches ont été entamées et seront finalisées au cours du premier trimestre de 2010.

En ce qui concerne le résultat 2, le laboratoire au CMA de Zorgho a été achevé et livré aux autorités sanitaires ; des médicaments pour les IO et des ARV ont été livrés de la CAMEG ; et en 2009 le nombre de personnes sous TAR dans la Région est passé de 200 à 333 (y compris la contribution du Fonds Mondial).

Les résultats 3 et 4 ont plus que doublés, en comparaison avec l'année 2008. Il s'agit des indicateurs du nombre de personnes dépistées, du nombre de PVVIH bénéficiaires (presque 300%), du nombre d'OEV bénéficiaires, et du nombre d'OEV inscrits à l'école.

La maintenance de la qualité des interventions reste une préoccupation majeure. Ainsi, le projet a noté que la qualité d'un nombre de dossiers techniques d'OBC a tendance à se détériorer. Un soutien technique permanent est donc nécessaire.

En tout, près de 100 000 personnes ont été touchées par des interventions des OBC dans les trois provinces de la région.

La stratégie de communication (résultat 5) a été finalisée, avec la mise en œuvre du plan d'action des CCLS de Zorgho et de Salogo, et la soumission d'un rapport final par Impact Plus. En outre, cette intervention a donné naissance, par l'initiative de quelques OBC participantes, à une recherche sur le phénomène des grossesses précoces et sur les interventions à adopter pour créer un environnement protecteur des filles adolescentes.

Dans le cadre du SOS2, au sein de l'Université de Ouagadougou, l'ABBEF a réussi à mobiliser les étudiants via le RAE-SIDA pour des interventions de prévention menées par les Pairs Educateurs. Ces derniers ont organisé des séances de prévention en petit groupe, en moyenne une douzaine de personnes par groupe, atteignant de cette manière-là 4654 étudiants. Le Centre d'Ecoute pour Jeunes est opérationnel, bien que le nombre de 338 étudiants bénéficiant du conseil dépistage volontaire semble plutôt bas.

Par contre, les activités menées par le CENOU n'ont guère avancé pour des raisons liées à des grèves du personnel académique et des changements du personnel au sein du CENOU même.

Le SOS3 a connu un succès considérable avec l'organisation du premier Forum des acteurs de la recherche sur le VIH, le SIDA et les IST du Burkina Faso, ce qui peut être considéré comme un pas en avant vers la réalisation d'un cadre fonctionnel de rencontres entre chercheurs. Par contre, l'analyse des questionnaires rendus n'a pas encore été finalisée, tout comme l'élaboration d'un cadre stratégique pour la recherche au niveau national.

### 6.2 L'efficacité

Les plans stratégiques de la région et des provinces (SOS1, résultat 1) sont très ambitieux et le projet recommande d'identifier des priorités et de se concentrer de prime abord sur leur mise en œuvre. Les

CPLS et CCLS peuvent gagner en efficacité s'ils assument le rôle de coordinateur et de soutien aux interventions, tel qu'il a été le cas au Kourweogo, ou au Ganzourgou (où, dans ce dernier cas, les CPLS et deux CCLS ont soutenu la mise en œuvre de la stratégie de communication).

L'augmentation des valeurs des indicateurs des résultats 2 à 5 du SOS1 indique un engagement intense de la part des services sanitaires, d'autres départements provinciaux tels que le MEBA et le MASSN, et les acteurs communautaires, dans l'offre de services à la population de la Région du Plateau Central. Trois exemples tombent à l'œil. D'abord l'initiative innovatrice de PAMAC à l'occasion de la campagne de dépistage de la JMS, au cours de laquelle OBC et formations sanitaires se sont engagées conjointement afin d'augmenter le nombre de personnes dépistées dans la région. Ensuite, l'implication active de l'Action Social dans la coordination de la prise en charge des OEV par les OBC, a donné un nouvel essor aux interventions en renforçant leur efficacité et l'enthousiasme des acteurs. Finalement, la demande d'un nombre d'OBC de Zorgho d'offrir une réponse concertée au phénomène des grossesses précoces, témoigne de leur fort engagement.

Quant à la population, l'augmentation des valeurs des indicateurs de résultat semble indiquer la satisfaction de besoins réels. Les gens manifestent une demande plus prononcée des services offerts par le projet. Par exemple, à Ziniaré, l'acceptation d'acheter les préservatifs, alors qu'auparavant ils étaient distribués gratuitement, sans que cela n'affecte le volume des préservatifs écoulés. A Boussé, un nombre de personnes a demandé à l'OBC ATY de faciliter le dépistage, et Femmes 2000 à Ziniaré a facilité le dépistage de plus de 1000 personnes. Les OBC rapportent de plus en plus la coopération de cibles secondaires, comme les parents d'élèves, ou autorités coutumières et religieuses.

Pour le SOS2, les pairs éducateurs du RAE-SIDA touchent à peine 10% du nombre des étudiants de l'Université de Ouagadougou. Cela peut s'expliquer par le bref délai d'intervention qui n'a duré à peine huit mois. Dans cette intervention trois défis se posent. D'abord augmenter le nombre d'étudiants touchés par la sensibilisation des pairs éducateurs. Ensuite, renforcer les capacités des SSU à la prise en charge des étudiants séropositifs. Et finalement, encourager les étudiants à se faire prendre en charge par le service médical de l'Université en dissipant leur peur de la stigmatisation.

En général, l'on doit constater la faible prestation de la part du CENOU, du à des problèmes d'ordre interne. L'opérationnalisation mise en œuvre d'une file active de PVVIH reste toujours

Le SOS3, exécuté par le Centre Muraz, s'est repris après la crise de gestion de l'année 2008, et a connu un grand succès avec le Forum des chercheurs du Burkina Faso, une primeur pour le pays. Le succès du Forum prouve la pertinence de ce volet du projet et la satisfaction d'un besoin réel parmi la communauté scientifique Burkinabè de faire des échanges académiques dans un cadre bien précis. Le grand défi réside dans la finalisation du plan stratégique nationale de recherche avant la fin du projet.

### **6.3 La durabilité**

Le PAPNM est un projet du SP/CNLS et les objectifs du projet visent à renforcer le plan national de cette institution. A cette fin, les objectifs spécifiques correspondent aux axes du cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA (CSLS). Les indicateurs de suivi correspondent à la fois aux indicateurs nationaux et aux besoins du projet. Le rapportage annuel du projet s'intègre dans le bilan annuel du SP/CNLS (Bilan du PNM).

Le projet soutien le développement des structures de coordination, de suivi et d'exécution au niveau régional, provincial et villageois tel que prévu par les textes d'organisation des secteurs d'intervention. Le projet assure le renforcement des capacités de gestion et de suivi des projets des partenaires et des autorités en assurant des formations adaptées au profil des participants. Le projet encourage l'auto responsabilité des partenaires tout en assurant un appui technique et un suivi rapproché.

Les mécanismes de poursuite des acquis des projets existent au niveau du SP/CNLS-IST (Fonds commun) et le SP/CNLS –IST étant le président du COSC, le suivi régulier des interventions est assuré.

## 7. MESURES ET RECOMMANDATIONS

### 7.1 Une synthèse des critères d'évaluation (\*\*)

L'équipe a attribué le code A- pour caractériser le niveau de progrès du projet. Pour justifier ceci l'équipe du projet prend en compte l'augmentation des services rendus à la population, et l'engagement accru des acteurs, avec comme point faible le niveau de prestation du CENOU au niveau de l'Université de Ouagadougou.

### 7.2 Recommandations

Le projet recommande d'amender le programme du CENOU afin de faciliter son exécution avant la fin d'avril 2010.

*(\*\*)Grille d'appréciation du niveau d'exécution du projet :*

Code	Le projet ...	Mesures
<b>A</b>	Est : Efficient Efficace Durable	Les efforts déjà consentis sont poursuivis.
<b>B</b>	Est : Efficient Efficace Durable	Les efforts doivent être intensifiés
<b>C</b>	Doit être : Efficient Efficace Durable	Des mesures s'imposent. Indiquez clairement lesquelles.
<b>D</b>	N'est pas : Efficient Efficace Durable	Des mesures sont nécessaires. Indiquez clairement lesquelles.
<b>NA</b>	Pas d'application	Expliquez pourquoi le critère en question n'a pas été évalué

PLANIFICATION DES ACTIVITES  
POUR L'ANNEE 2010

## 8. NOUVELLE PLANIFICATION

### 8.1 Planification des activités de l'année 2010

Vu la fin du projet, prévue pour le 30 juin, la planification de l'année 2010 ne compte que deux trimestres.

#### 8.1.1 Description

**Sous Objectif Spécifique 1: La lutte multisectorielle contre le VIH/SIDA dans la région du plateau central est renforcée**

*Résultat 1: Une stratégie globale a été développée et l'environnement de la mise en œuvre a été amélioré*

Cette intervention a été achevée au cours de l'année 2009. Cependant, le projet prévoit virer les reliquats du financement de 2009 pour les plans provinciaux de Kourwéogo et d'Oubritenga.

Le projet envisage reproduire le plan régional et les plans opérationnels pour faciliter leur appropriation et leur révision après l'élaboration du nouveau cadre stratégique.

Le projet soutiendra également une deuxième formation des ACD, notamment la consolidation des acquis de la formation du mois de décembre (planification, suivi & évaluation et gestion des micro plans) et l'analyse des données collectées au cours de l'an 2010.

Un atelier bilan de l'intervention du PAPNM sera tenu dans chacune des trois provinces.

*Résultat 2 : La réponse par le secteur de la santé est améliorée*

Le reliquat de 2009 sera utilisé au cours du premier semestre de 2010. Le projet soutiendra la planification des Districts Sanitaires, notamment en matière de formations du personnel.

Les constructions de CDV de Boussé, Zorgho et Ziniaré seront finalisées.

Le projet approvisionnera les DS de distributeurs de préservatifs, de médicaments pour la PEC des PVVIH, de réactifs et consommables de laboratoire, et d'équipement médical.

Après l'étude approfondie de situation relative aux mutuelles de santé dans les provinces de Kourwéogo et d'Oubritenga, le projet organisera un atelier de plaidoyer pour l'intégration de la problématique VIH/SIDA dans les paquets de bénéfices de mutuelles. Cet atelier devrait être suivi d'élaboration de plans d'action, exécutés par les mutuelles. Les mutuelles bénéficieront également de support matériel (kits IEC/CCC, kits énergie, motos, kits audio visuel, etc.).

*Résultat 3 : La prise en charge des PvVIH à base communautaire a été renforcée*

Le PAPNM continuera le financement des OBC dans les provinces de Kourwéogo et d'Oubritenga pour une période maximale de cinq mois, selon les capacités de chaque OBC individuelle.

Le projet contractera également le pôle régional de l'IPC pour développer un outil intégré en matières de CCC pour OBC. Cet outil intégrera l'outil de développement de dossier technique et financier développé par le PAPNM au cours de ce projet, l'approche en CCC présenté par l'IPC pendant les formations aux OBC au cours de l'année 2009, et d'autres modules estimés utiles sur la base de l'expérience de l'IPC en matière de CCC. L'outil final sera présenté au SP/CNLS pour dissémination aux OBC au niveau national.

Les OBC bénéficieront également de soutien matériel (kits IEC/CCC, kits énergie, motos, kits audio visuel, etc.).

**Résultat 4 :** *Le soutien aux orphelins et enfants vulnérables (OEV) et la lutte contre l'impact socio-économique négatif du VIH/SIDA sont renforcés*

La mobilisation sociale en faveur de la prise en charge des OEV par les OBC est reconduite jusqu'au mois de mars.

Le PAPNM soutiendra une intervention de l'IPC visant à intégrer les actions en faveur des OEV dans l'enseignement de base. Cette intervention assurera le financement des plans d'action des CEB jusqu'en mai 2010.

**Résultat 5 :** *Les activités de sensibilisation VIH/SIDA et de prévention des nouvelles infections ont été renforcées*

Le projet versera le reliquat de 2009 en soutien des plans d'action des CVLS de Kourwéogo et d'Oubritenga. D'ailleurs, le projet offrira des équipements vidéo et du matériel d'animation aux CPLS des deux provinces, destinés à l'usage des CVLS.

Le PAPNM financera les plans d'action des OBC de Zorgho et de Salogo, qui font partie de la mise en œuvre de la stratégie de communication dans ces deux communes. Le projet soutiendra également la mobilisation sociale en faveur de la création d'un environnement protecteur contre les relations sexuelles non désirées et les grossesses précoces. Cette intervention sera facilitée par deux consultants indépendants, qui écriront également un rapport avec leçons apprises et recommandations pour utilisation de cette approche dans d'autres localités du Burkina Faso.

Les OBC bénéficieront également de soutien matériel (kits IEC/CCC, kits énergie, motos, kits audio visuel, etc.).

### **Sous Objectif Spécifique 2 : La réponse au VIH/SIDA dans la communauté universitaire de Ouagadougou est renforcée**

**Résultat 1 :** *La prévention des nouvelles infections de VIH/SIDA et des IST dans la communauté universitaire est renforcée*

Les activités exécutées par l'ABBEF seront reconduites jusqu'au mois de mars. Le CEJ bénéficiera d'un soutien en équipement.

**Résultat 2 :** *Les soins VIH/SIDA et les IST pour la communauté universitaire sont améliorés*

Les activités seront reconduites jusqu'au mois d'avril.

**Résultat 3 :** *Les capacités d'intervention en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST sont renforcées*

Les activités exécutées seront reconduites jusqu'au mois d'avril. En outre, le projet fournira des œuvres scientifiques sur le VIH/SIDA à la bibliothèque de l'université.

### **Sous Objectif Spécifique 3 : La recherche opérationnelle dans le domaine du VIH/SIDA au Burkina Faso est améliorée**

**Résultat 1 :** *Le partenariat et la coordination dans le domaine de la recherche en matière VIH/SIDA sont améliorés*

Un atelier d'élaboration de plan stratégique sera tenu en intégrant les résultats du Forum des chercheurs du Burkina Faso de même que les conclusions de l'analyse des préoccupations des acteurs de la recherche.

### 8.1.2 PLAN D'ACTION 2010

Résultats et activités	T1	T2
Sous objectif spécifique 1		
<b>RESULTAT 1 (Une stratégie globale a été développée et l'environnement de la mise en œuvre a été amélioré)</b>		
<b>1.1 Développer une stratégie commune</b>		
<b>1.2 Appuyer la mise en place des planifications provinciales et régionales</b>		
1.2.1 Financer les plans d'action des structures de coordinations au niveau des provinces (CPLS et CCLS)		
<b>1.3 Elaborer une stratégie globale pour la recherche opérationnelle</b>		
<b>1.4 Documenter et capitaliser les leçons apprises</b>		
<b>RESULTAT 2 (La réponse par le secteur de la santé est améliorée)</b>		
<b>2.1 Mener la formation, le suivi et la supervision du personnel de la santé</b>		
<b>2.2 Mener des oeuvres de réhabilitation/construction</b>		
2.2.2 Construire les CDV de Zorgho et de Boussé		
<b>2.3 Appuyer l'approvisionnement des réactifs, matériels, médicaments et équipements</b>		
<b>2.4 Financer des activités de sensibilisation</b>		
<b>2.5 Assurer la capacité en termes de ressources humaines</b>		
<b>2.6 Assurer l'appui technique au développement des mutuelles de santé</b>		
<b>2.7 Suivi des plans des DS</b>		



<b>RESULTAT 3 (La prise en charge communautaire des PVVIH a été renforcée)</b>		
<b>Résultats et activités</b>	<b>T1</b>	<b>T2</b>
3.2 Financer plans d'action des associations		
3.3 Finalisation d'un outil CCC intégré pour OBC		
3.4 Suivi des activités résultat 3 par PAPNM		
<b>RESULTAT 4 (Le soutien aux orphelins et enfants vulnérables (OEV) et la lutte contre l'impact socio-économique négatif du VIH/SIDA sont renforcés)</b>		
4.3 Mise en œuvre des actions de soutien aux OEV et leurs familles par les associations		
4.4 Mise en œuvre des actions de soutien aux OEV dans les écoles		
4.7 Suivi des activités résultat 4 par PAPNM		
<b>RESULTAT 5 (Les activités de sensibilisation VIH/SIDA et de prévention des nouvelles infections ont été renforcées)</b>		
5.1 Financer les plans d'action des CVLS d'Oubritenga et Kourweogo à travers le SP/CNLS		
5.2 Elaboration et exécution d'une stratégie de communication pour Ganzourgou		
5.2.2 Mise en œuvre des micros projets des OBC		
5.2.2 bis Finalisation environnement protecteur contre grossesses précoces		
5.3 Suivi des activités résultat 5 par PAPNM		

Résultats et activités	T1	T2
Sous objectif spécifique 2		
<b>RESULTAT 1 (La prévention des nouvelles infections de VIH/SIDA et des IST dans la communauté universitaire est renforcée)</b>		
<b>1.1 Etablissement d'un réseau d'étudiants pairs éducateurs (ABBEF)</b>		
1.1.4 Mener des activités afin d'encourager les étudiants à adopter des comportements à moindre risque		
1.1.5 Mener des activités afin d'encourager les étudiants d'adopter un comportement positif envers des PVVIH		
1.1.6 Mener des activités afin d'encourager les étudiants à se présenter au CDV		
<b>1.2 Mise en place d'un fonds d'appui aux microprojets de recherche VIH/SIDA</b>		
<b>RESULTAT 2 (Les soins VIH/SIDA et les IST pour la communauté universitaire sont améliorés)</b>		
<b>2.1 Développer les capacités du service de santé du CENOU</b>		
2.1.1 Formation du personnel		
2.1.2 Equiper les structures		
<b>2.2 Mise en place d'un fonds de solidarité pour le traitement VIH/SIDA</b>		
<b>RESULTAT 3 (Les capacités d'intervention en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST sont renforcées)</b>		
<b>3.1 Renforcer capacités d'intervention en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST</b>		
<b>3.2 Fonds de bourses en soutien des mémoires et thèses</b>		
<b>3.3 Renforcer la bibliothèque universitaire</b>		

Résultats et activités	T1	T2
Sous objectif spécifique 3		
<b>RESULTAT 1 (Le partenariat et la coordination dans le domaine de la recherche en matière VIH/SIDA sont améliorés)</b>		

<b>3.1 Mettre en place un cadre de concertation fonctionnel entre chercheurs</b>		
3.1.1 Dresser un répertoire des structures de recherche sur le VIH/SIDA au Burkina Faso		
3.1.2 Instituer et opérationnaliser un cadre de concertation entre chercheurs		
3.1.3 Encourager l'engagement individuel des chercheurs burkinabé dans la recherche VIH/SIDA		
<b>3.2 Elaborer un plan stratégique</b>		

8.2 Programmation financière de l'année 2010 : BUDGET 2010 DU PA-PNM EN EUROS

Programmation des activités	Mode de gestion	Budget total du projet	Reliquat de budget total projet 2010	Programmation 2010				Total 2010 programmation 2010	Reliquat final
				T1	T2	T3	T4		
<b>A Objectif Spécifique: lutte multisectorielle contre le Sida dans la région du Plateau Central est renforcée</b>		<b>3 023 157</b>	<b>1 472 466</b>	<b>670 940</b>	<b>801 527</b>	-	-	<b>1 472 466</b>	0
<b>01 Résultat 1</b>		<b>270 738</b>	<b>89 103</b>	<b>43 369</b>	<b>45 735</b>	-	-	<b>89 103</b>	0
01 Développer une stratégie commune et renforcer le partenariat et la coordination	COGEST	124 652	50 308	12 196	38 112	-	-	50 308	0
02 Appuyer la mise en place des planifications provinciales puis régionale	COGEST	136 178	28 886	28 886	0	-	-	28 886	0
03 Elaborer une stratégie globale pour la recherche opérationnelle	COGEST	0	0	0	0	-	-	0	0
04 Documenter et capitaliser les leçons apprises	COGEST	9 909	9 909	2 287	7 622	-	-	9 909	0
<b>02 Résultat 2</b>		<b>1 121 628</b>	<b>678 865</b>	<b>212 633</b>	<b>466 232</b>	-	-	<b>678 865</b>	0
01 Mener la formation, le suivi et la supervision du personnel de la santé	COGEST	134 915	16 859	16 859	0	-	-	16 859	0
02 Mener des œuvres de réhabilitation / construction	COGEST	154 472	118 399	54 529	63 871	-	-	118 399	0
03 Appuyer l'approvisionnement des réactifs, matériels, médicaments et équipement	COGEST	723 737	461 517	103 665	357 851	-	-	461 517	0

Programmation des activités	Mode de gestion	Budget total du projet	Reliquat de budget total projet 2010	Programmation 2010				Total 2010 programmation 2010	Reliquat final
				T1	T2	T3	T4		
04 Financer des activités de sensibilisation	COGEST	16 508	10 494	10 494	0	-	-	10 494	0
05 Assurer la capacité en termes de ressources humaines	COGEST	9 272	4 085	4 085	0	-	-	4 085	0
06 assurer l'appui technique	COGEST	15 147	1 000	543	457	-	-	1 000	0
7 appuyer les MAS	COGEST	67 577	66 510	22 457	44 053	-	-	66 510	0
<b>03 Résultat 3</b>		<b>728 893</b>	<b>321 969</b>	<b>164 563</b>	<b>157 405</b>	-	-	<b>321 969</b>	0
01 Renforcer les centres de pris en charge communautaire	COGEST	38 305	0	0	0	-	-	0	0
02 Renforcer les associations de prise en charge de PVVIH	COGEST	181	0	0	0	-	-	0	0
03 Soutenir les centres de PEC communautaire et les associations de PEC des PvVIH à travers le PANIAC	COGEST	143 368	73 845	73 845	0	-	-	73 845	0
04 Financer les plans d'action des associations à travers le SP/CNLS-IST	COGEST	547 039	248 124	90 718	157 405	-	-	248 124	0
<b>04 Résultat 4</b>		<b>459 873</b>	<b>154 442</b>	<b>135 538</b>	<b>18 904</b>	-	-	<b>154 442</b>	0
01 Renforcer la réponse en faveur des OEV par la mobilisation sociale et les initiatives locales à travers PIPC	COGEST	338 468	96 125	77 221	18 904	-	-	96 125	0
02 Intégrer le problème OEV/SIDA dans les dispositifs du PPOKK Economie Sociale et éducation de base	COGEST	121 404	58 317	58 317	0	-	-	58 317	0
<b>05 Résultat 5</b>		<b>442 025</b>	<b>228 088</b>	<b>114 837</b>	<b>113 251</b>	-	-	<b>228 088</b>	0

Programmation des activités	Mode de gestion	Budget total du projet	Reliquat de budget total projet 2010	Programmation 2010				Total 2010 programmation 2010	Reliquat final
				T1	T2	T3	T4		
01 Mener des activités de IEC à travers des microprojets par les acteurs locaux	COGEST	44 210	0	0	0	-	-	0	0
02 Mener des interventions ciblées à travers la communication interpersonnelle	COGEST	3 049	0	0	0	-	-	0	0
03 Mener des interventions ciblées à travers le renforcement du capital humain et social	COGEST	549	0	0	0	-	-	0	0
04 Financer les plans d'action des CVLS d'Ouhritenga et du Kourwéogo à travers le SP/CNLS-IST	COGEST	155 607	121 916	71 608	50 308	-	-	121 916	0
05 Elaborer une stratégie de communication dans le Ganzourgou	COGEST	238 610	106 172	43 229	62 942	-	-	106 172	0
<b>B Objectif spécifique: la réponse au VIH/SIDA dans la communauté universitaire de Ouagadougou, est renforcée</b>		<b>260 588</b>	<b>82 421</b>	<b>69 005</b>	<b>13 416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82 421</b>	<b>0</b>
<b>01 Résultat 1</b>		<b>160 234</b>	<b>61 764</b>	<b>58 715</b>	<b>3 049</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 764</b>	<b>0</b>
01 Appuyer le CENOU en équipement IEC	COGEST	12 353	0	0	0	-	-	0	0
02 Mise en place d'un fond d'appui aux microprojets VIH/SIDA	COGEST	0	0	0	0	-	-	0	0
03 Mener des campagnes multi media thématiques	COGEST	1 982	0	0	0	-	-	0	0
04 Mener des interventions ciblées aux groupes les plus vulnérables	COGEST	30 433	0	0	0	-	-	0	0
05 Etablissement d'un réseau de pairs éducateurs	COGEST	115 465	61 764	58 715	3 049	-	-	61 764	0

Programmation des activités	Mode de gestion	Budget total du projet	Reliquat de budget total projet 2010	Programmation 2010				Total 2010 programmation 2010	Reliquat final
				T1	T2	T3	T4		
<b>02 Résultat 2</b>		<b>49 099</b>	<b>2 744</b>	<b>0</b>	<b>2 744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 744</b>	<b>0</b>
01 Développer les capacités du service de santé du CENOU	COGEST	43 610	0	0	0	-	-	0	0
02 Mise en place d'un fonds de solidarité pour le traitement VIH/SIDA	COGEST	5 488	2 744	0	2 744	-	-	2 744	0
<b>03 Résultat 3</b>		<b>51 256</b>	<b>17 913</b>	<b>10 290</b>	<b>7 622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 913</b>	<b>0</b>
01 Renforcer les capacités des intervenants en matière de lutte contre le VIH/SIDA	COGEST	21 528	4 192	4 192	0	-	-	4 192	0
02 Mettre en place un fonds de bourses pour soutenir les mémoires de thèses	COGEST	16 007	0	0	0	-	-	0	0
03 Renforcer la bibliothèque universitaire en matière de littérature et documentation VIH/SIDA	COGEST	13 720	13 720	6 098	7 622	-	-	13 720	0
<b>C Objectif spécifique le projet élaboré par le PS/CNLS &amp; le Centre Muraz, renforcer les capacités institutionnelles du Centre Muraz</b>		<b>199 837</b>	<b>31 260</b>	<b>31 260</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 260</b>	<b>0</b>
<b>01 Résultat 1</b>		<b>199 837</b>	<b>31 260</b>	<b>31 260</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 260</b>	<b>0</b>
02 Renforcer les capacités du Centre Muraz par un meilleur accompagnement du SP/CNLS	COGEST	129 364	0	0	0	-	-	0	0
03 Elaborer un cadre d'orientation de la politique de recherche opérationnelle au Burkina Faso	COGEST	11 947	0	0	0	-	-	0	0
04 Assurer la promotion de la recherche opérationnelle en matière de VIH/SIDA	COGEST	58 526	31 260	31 260	0	-	-	31 260	0

Programmation des activités	Mode de gestion	Budget total du projet	Reliquat de budget total projet 2010	Programmation 2010				Total 2010 programmation 2010	Reliquat final
				T1	T2	T3	T4		
<b>Z Moyens généraux</b>		<b>1 468 100</b>	<b>284 158</b>	<b>135 406</b>	<b>148 751</b>	-	-	<b>284 158</b>	0
01 Salaires du personnel national de la CAC	COGEST	184 954	23 661	10 660	13 000	-	-	23 661	0
02 Indemnités cadres SP/CNLS (3 membres CTS)	COGEST	51 200	30 490	30 490	0	-	-	30 490	0
03 Frais de fonctionnement de la CAC	COGEST	319 413	72 747	34 634	38 112	-	-	72 747	0
04 Frais de fonctionnement du CTS	COGEST	6 067	0	0	0	-	-	0	0
05 Voitures et équipement de la CAC	COGEST	121 500	1 524	1 524	0	-	-	1 524	0
06 Expertise nationale et internationale ponctuelle	COGEST	31 731	12 848	0	12 848	-	-	12 848	0
07 Audits, évaluation	COGEST	50 890	37 774	19 166	18 608	-	-	37 774	0
08 Conseiller Technique et RAF	REGIE	659 773	93 114	38 931	54 183	-	-	93 114	0
09 Formulation	REGIE	0	0	0	0	-	-	0	0
10 Reliquat Formulation	REGIE	19 938	0	0	0	-	-	0	0
11 Audit externe et missions internationales	REGIE	22 633	12 000	0	12 000	-	-	12 000	0
<b>TOTAL</b>		<b>4 951 682</b>	<b>1 870 305</b>	<b>906 611</b>	<b>963 694</b>	-	-	<b>1 870 305</b>	0
<b>Régie</b>	REGIE	<b>702 344</b>	<b>105 114</b>	<b>38 931</b>	<b>66 183</b>	-	-	<b>105 114</b>	0
<b>Cogestion</b>	COGESTION	<b>4 249 338</b>	<b>1 765 191</b>	<b>867 680</b>	<b>897 511</b>	-	-	<b>1 765 191</b>	0



Programmation financière de l'année 2010 : BUDGET 2009 DU PA-PNM EN FRANC CFA

Programmation des activités	Mode de gestion	Budget total du projet	Reliquat de budget total projet 2010	Programmation 2010				Total 2010 programmation 2010	Reliquat final
				T1	T2	T3	T4		
A Objectif Spécifique: lutte multisectorielle contre le Sida dans la région du Plateau Central est renforcée		1 983 061 179	965 874 707	440 107 676	525 767 031	-	-	965 874 707	0
01 Résultat 1		177 592 646	58 447 890	28 447 890	30 000 000	-	-	58 447 890	0
01 Développer une stratégie commune et renforcer le partenariat et la coordination	COGEST	81 766 047	33 000 000	8 000 000	25 000 000	-	-	33 000 000	0
02 Appuyer la mise en place des planifications provinciales puis régionale	COGEST	89 326 599	18 947 890	18 947 890	0	-	-	18 947 890	0
03 Elaborer une stratégie globale pour la recherche opérationnelle	COGEST	0	0	0	0	-	-	0	0
04 Documenter et capitaliser les leçons apprises	COGEST	6 500 000	6 500 000	1 500 000	5 000 000	-	-	6 500 000	0
02 Résultat 2		735 739 854	445 306 142	139 477 795	305 828 347	-	-	445 306 142	0
01 Mener la formation, le suivi et la supervision du personnel de la santé	COGEST	88 498 464	11 059 080	11 059 080	0	-	-	11 059 080	0
02 Mener des œuvres de réhabilitation / construction	COGEST	101 326 694	77 664 823	35 768 415	41 896 408	-	-	77 664 823	0
03 Appuyer l'approvisionnement des réactifs, matériels, médicaments et équipement	COGEST	474 740 494	302 735 075	68 000 000	234 735 075	-	-	302 735 075	0

Programmation des activités	Mode de gestion	Budget total du projet	Reliquat de budget total projet 2010	Programmation 2010				Total 2010 programmation 2010	Reliquat final
				T1	T2	T3	T4		
04 Financer des activités de sensibilisation	COGEST	10 828 798	6 883 800	6 883 800	0	-	-	6 883 800	0
05 Assurer la capacité en termes de ressources humaines	COGEST	6 082 041	2 679 500	2 679 500	0	-	-	2 679 500	0
06 assurer l'appui technique	COGEST	9 935 751	656 000	356 000	300 000	-	-	656 000	0
7 appuyer les MAS	COGEST	44 327 613	43 627 864	14 731 000	28 896 864	-	-	43 627 864	0
<b>03 Résultat 3</b>		<b>478 122 371</b>	<b>211 197 554</b>	<b>107 946 350</b>	<b>103 251 204</b>	-	-	<b>211 197 554</b>	0
01 Renforcer les centres de pris en charge communautaire	COGEST	25 126 499	0	0	0	-	-	0	0
02 Renforcer les associations de prise en charge de PVVIH	COGEST	118 997	0	0	0	-	-	0	0
03 Soutenir les centres de PEC communautaire et les associations de PEC des PvVIH à travers le PAMAC	COGEST	94 043 053	48 439 000	48 439 000	0	-	-	48 439 000	0
04 Financer les plans d'action des associations à travers le SP/CNLS-IST	COGEST	358 833 822	162 758 554	59 507 350	103 251 204	-	-	162 758 554	0
<b>04 Résultat 4</b>		<b>301 656 680</b>	<b>101 307 346</b>	<b>88 907 346</b>	<b>12 400 000</b>	-	-	<b>101 307 346</b>	0
01 Renforcer la réponse en faveur des OEV par la mobilisation sociale et les initiatives locales à travers l'IPC	COGEST	222 020 608	63 053 673	50 653 673	12 400 000	-	-	63 053 673	0
02 Intégrer le problématique OEV/SIDA dans les dispositifs du PPOKK Economie Sociale et éducation de base	COGEST	79 636 072	38 253 673	38 253 673	0	-	-	38 253 673	0
<b>05 Résultat 5</b>		<b>289 949 628</b>	<b>149 615 774</b>	<b>75 328 295</b>	<b>74 287 480</b>	-	-	<b>149 615 775</b>	0

Programmation des activités	Mode de gestion	Budget total du projet	Reliquat de budget total projet 2010	Programmation 2010				Total 2010 programmation 2010	Reliquat final
				T1	T2	T3	T4		
01 Mener des activités d'IEC à travers des microprojets par les acteurs locaux	COGEST	28 999 996	0	0	0	-	-	0	0
02 Mener des interventions ciblées à travers la communication interpersonnelle	COGEST	2 000 000	0	0	0	-	-	0	0
03 Mener des interventions ciblées à travers le renforcement du capital humain et social	COGEST	360 002	0	0	0	-	-	0	0
04 Financer les plans d'action des CVLS d'Ouhritenga et du Kourwéogo à travers le SP/CNLS-ISF	COGEST	102 071 492	79 971 645	46 971 645	33 000 000	-	-	79 971 645	0
05 Elaborer une stratégie de communication dans le Ganzourgou	COGEST	156 518 137	69 644 130	28 356 650	41 287 480	-	-	69 644 130	0
<b>B Objectif spécifique: la réponse au VIH/SIDA dans la communauté universitaires de Ouagadougou, est renforcée</b>		<b>170 934 571</b>	<b>54 064 424</b>	<b>45 264 425</b>	<b>8 800 000</b>	-	-	<b>54 064 425</b>	<b>0</b>
<b>01 Résultat 1</b>		<b>105 106 511</b>	<b>40 514 425</b>	<b>38 514 425</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	<b>40 514 425</b>	<b>0</b>
01 Appuyer le CENOU en équipement IEC	COGEST	8 103 181	0	0	0	-	-	0	0
02 Mise en place d'un fond d'appui aux microprojets VIH/SIDA	COGEST	0	0	0	0	-	-	0	0
03 Mener des campagnes multi media thématiques	COGEST	1 300 002	0	0	0	-	-	0	0
04 Mener des interventions ciblées aux groupes les plus vulnérables	COGEST	19 962 969	0	0	0	-	-	0	0
05 Etablissement d'un réseau de pairs éducateurs	COGEST	75 740 358	40 514 425	38 514 425	2 000 000	-	-	40 514 425	0

Programmation des activités	Mode de gestion	Budget total du projet	Reliquat de budget total projet 2010	Programmation 2010				Total 2010 programmation 2010	Reliquat final
				T1	T2	T3	T4		
<b>02 Résultat 2</b>		<b>32 206 506</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
01 Développer les capacités du service de santé du CENOU	COGEST	28 606 508	0	0	0	-	-	0	0
02 Mise en place d'un fonds de solidarité pour le traitement VIH/SIDA	COGEST	3 599 998	1 800 000	0	1 800 000	-	-	1 800 000	0
<b>03 Résultat 3</b>		<b>33 621 555</b>	<b>11 750 000</b>	<b>6 750 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 750 000</b>	<b>0</b>
01 Renforcer les capacités des intervenants en matière de lutte contre le VIH/SIDA	COGEST	14 121 552	2 750 000	2 750 000	0	-	-	2 750 000	0
02 Mettre en place un fonds de bourses pour soutenir les mémoires de thèses	COGEST	10 500 003	0	0	0	-	-	0	0
03 Renforcer la bibliothèque universitaire en matière de littérature et documentation VIH/SIDA	COGEST	9 000 000	9 000 000	4 000 000	5 000 000	-	-	9 000 000	0
<b>C Objectif spécifique le projet élaboré par le PS/CNLS &amp; le Centre Muraz, renforcer les capacités institutionnelles du Centre Muraz</b>		<b>131 084 800</b>	<b>20 505 176</b>	<b>20 505 177</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 505 177</b>	<b>0</b>
<b>01 Résultat 1</b>		<b>131 084 800</b>	<b>20 505 176</b>	<b>20 505 177</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 505 177</b>	<b>0</b>
02 Renforcer les capacités du Centre Muraz par un meilleur accompagnement du SP/CNLS	COGEST	84 857 503	0	0	0	-	-	0	0
03 Elaborer un cadre d'orientation de la politique de recherche opérationnelle au Burkina Faso	COGEST	7 836 620	0	0	0	-	-	0	0
04 Assurer la promotion de la recherche opérationnelle en matière de VIH/SIDA	COGEST	38 390 677	20 505 177	20 505 177	0	-	-	20 505 177	0

Programmation des activités	Mode de gestion	Budget total du projet	Reliquat de budget total projet 2010	Programmation 2010				Total 2010 programmation 2010	Reliquat final
				T1	T2	T3	T4		
<b>Z Moyens généraux</b>		<b>963 010 221</b>	<b>186 395 191</b>	<b>88 820 647</b>	<b>97 574 544</b>	-	-	<b>186 395 191</b>	0
01 Salaires du personnel national de la CAC	COGEST	121 321 845	15 520 493	6 992 805	8 527 688	-	-	15 520 493	0
02 Indemnités cadres SP/CNLS (2 membres CTS)	COGEST	33 585 000	20 000 000	20 000 000	0	-	-	20 000 000	0
03 Frais de fonctionnement de la CAC	COGEST	209 521 169	47 718 650	22 718 650	25 000 000	-	-	47 718 650	0
04 Frais de fonctionnement du CTS	COGEST	3 979 941	0	0	0	-	-	0	0
05 Voitures et équipement de la CAC	COGEST	79 698 592	1 000 000	1 000 000	0	-	-	1 000 000	0
06 Expertise nationale et internationale ponctuelle	COGEST	20 814 275	8 427 872	0	8 427 872	-	-	8 427 872	0
07 Audits, évaluation	COGEST	33 381 735	24 778 131	12 572 131	12 206 000	-	-	24 778 131	0
08 Conseiller Technique et RAF	REGIE	432 782 544	61 078 561	25 537 061	35 541 500	-	-	61 078 561	0
09 Formulation	REGIE	0	0	0	0	-	-	0	0
10 Reliquat Formulation	REGIE	13 078 635	0	0	0	-	-	0	0
11 Audit externe et missions internationales	REGIE	14 846 485	7 871 484	0	7 871 484	-	-	7 871 484	0
<b>TOTAL</b>		<b>3 248 090 770</b>	<b>1 226 839 500</b>	<b>594 697 925</b>	<b>632 141 575</b>	-	-	<b>1 226 839 500</b>	0
<b>Régie</b>	REGIE	<b>460 707 664</b>	<b>68 950 045</b>	<b>25 537 061</b>	<b>43 412 984</b>	-	-	<b>68 950 045</b>	0
<b>Cogestion</b>	COGESTION	<b>2 787 383 106</b>	<b>1 157 889 455</b>	<b>569 160 864</b>	<b>588 728 591</b>	-	-	<b>1 157 889 455</b>	0

## 9. CONCLUSIONS

### 9.1 Les activités et les finances

- **SOS1, Résultat 1 :** Le lancement de tous les marchés 2009 programmés et la mise en œuvre des conventions signés avec les partenaires techniques ont généré un volume important d'engagements pour l'année 2010. En vue d'accélérer le processus de passation des marchés 2010 et de s'assurer de leur exécution avant la fin du projet, un consultant a été recruté pour appuyer le Responsable Administratif et Financier en charge de la gestion de ces marchés.
- **SOS2 :** La seconde tranche du protocole de financement du CENOU ne sera plus payée compte tenu de la faible absorption des fonds déjà alloués. Cependant il a été recommandé à la coordonnatrice du projet au CENOU, le réaménagement de leur plan pour une absorption totale du reliquat de fonds toujours détenu.
- **SOS3 :** Le protocole avec le Centre Muraz pour la mise en œuvre de la recherche opérationnelle expire en fin mars 2010. Le taux de réalisation financier est de 100%.

### 9.2 Les critères de suivi

Pour le critère de l'efficacité, il est à noter que la majorité des interventions ont dépassé les résultats attendus, surtout dans le SOS1. Quant au SOS2, le projet note la faible performance des activités attribuées au CENOU. Le SOS3 s'est repris au cours de l'année 2009, avec l'organisation de l'important Forum des chercheurs Burkinabè, mais l'objectif principal, le développement d'une stratégie nationale de recherche, devra être atteint au cours de l'année 2010.

Pour le critère de l'efficacé, le projet note l'engagement accru des acteurs, tant communautaire que départementaux. L'augmentation des performances indique que les interventions répondent à des besoins réels. Cela semble se confirmer par la demande de certains services (ex. le dépistage), ou de fournitures (acceptation du paiement du préservatif) par la population de la Région du Plateau Central.

Par contre, les résultats du SOS1, mentionnés ci-dessus, ne se confirment pas dans le SOS2. Les activités par le RAE-SIDA à l'Université de Ouagadougou semblent connaître une réception mixte. Tout d'abord, le nombre des étudiants touchés est assez bas. Si l'atteinte de 10% de la population estudiantine par les pairs éducateurs semble compréhensible dans la première phase d'une intervention, le nombre de visiteurs reçus par le CEJ est presque dérisoire. En plus, les plaintes d'un nombre d'étudiants que les préservatifs devraient être distribués gratuitement, n'attestent pas d'une forte conscience de la nécessité de se protéger pendant les relations sexuelles avec des partenaires occasionnels. En plus, il y a un grand besoin de dissiper la peur de la stigmatisation des PVVIH afin que les SSU puissent assumer la prise en charge médicale des étudiants, y compris dans la file active.

Quant au Centre Muraz, il a réussi à mobiliser la communauté scientifique du Burkina Faso, à l'occasion du premier Forum des chercheurs Burkinabè, ayant de cette manière couvert un besoin réel d'échange d'expériences et d'idées au sein de cette communauté. .

Pour le critère de la durabilité, le PAPNM est un projet du SP/CNLS et les objectifs du projet visent à renforcer le plan national de cette institution. A cette fin, les objectifs spécifiques correspondent aux axes du cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA (CSIS). Les indicateurs de suivi correspondent à la fois aux indicateurs nationaux et aux besoins du projet. Le rapportage annuel du projet s'intègre dans le bilan annuel du SP/CNLS (Bilan du PNM). Les mécanismes de poursuite des acquis des projets existent au niveau du SP/CNLS-IST (Fonds commun) et le SP/CNLS –IST étant le président du COSC, le suivi régulier des interventions est assuré.

### **9.3 L'avis sur les recommandations à approuver par le COSC**

Le projet recommande d'amender le programme du CENOU afin de faciliter son exécution avant la fin d'avril 2010. Les retards notés sont dus à des difficultés de coordination du fait de l'absence d'un responsable des activités pendant cinq mois de l'exécution. Le PAPNM estime que le CENOU peut se rattraper en faisant un réaménagement budgétaire qui cible des activités pertinentes et réalisables dans un bref délai.





ANNEXES

## Annexe 1 : Chronogramme des activités exécutées en 2009

Résultats et activités	T1	T2	T3	T4
<b>SOUS OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1</b>				
<b>RESULTAT 1 (Une stratégie globale a été développée et l'environnement de la mise en œuvre a été amélioré)</b>				
<b>1.1 Développer une stratégie commune</b>				
1.1.1 Elaboration de la stratégie				
<i>1.1.1.4 Développement des plans stratégiques au niveau régional et provincial</i>				
1.1.1 Reproduire document de la stratégie				
1.1.2 Processus d'appropriation (4 ateliers de restitution (CRLS CPLS y compris CCLS))				
<b>1.2 Appuyer la mise en place des planifications provinciales et régionales</b>				
1.2.1 Financer les plans d'action des structures de coordinations au niveau des provinces (CPLS et CCLS)				
<b>1.3 Elaborer une stratégie globale pour la recherche opérationnelle</b>				
<b>1.4 Documenter et capitaliser les leçons apprises</b>				
<b>RESULTAT 2 (La réponse par le secteur de la santé est améliorée)</b>				
<b>2.1 Mener la formation, le suivi et la supervision du personnel de la santé</b>				
<b>2.2 Mener des oeuvres de réhabilitation/construction</b>				
2.2.1 Réhabiliter le laboratoire du CMA de Zorgho				
2.2.2 Construire les CDV de Zorgho et de Bousé				
<b>2.3 Appuyer l'approvisionnement des réactifs, matériels, médicaments et équipements</b>				
<b>2.4 Financer des activités de sensibilisation</b>				
<b>2.5 Assurer la capacité en termes de ressources humaines</b>				
<b>2.6 Assurer l'appui technique au développement des mutuelles de santé</b>				
<b>2.7 Suivi des plans des DS</b>				
<b>RESULTAT 3 (La prise en charge communautaire des PVVIH a été renforcée)</b>				
<b>3.1 Soutenir les centres de PEC communautaire et les associations de PEC de PVVIH à travers le PAMAC</b>				
3.1.1 Conseil dépistage volontaire				
3.1.2 Prise en charge communautaire				
3.1.3 Appui institutionnel et juridique				
3.1.4 Appui Activités Génératrices de Revenues				

Résultats et activités	T1	T2	T3	T4
<b>3.2 Financer plans d'action des associations</b>				
3.2.1 Faire un suivi technique des micros projets				
3.2.2 Analyser résultats micro projets				
3.2.3 Donner une formation sur la CCC				
3.2.4 Financement et appui technique des plans				
<b>3.3 Suivi des activités résultat 3 par PAPNM</b>				
<b>RESULTAT 4 (Le soutien aux orphelins et enfants vulnérables (OEV) et la lutte contre l'impact socio-économique négatif du VIH/SIDA sont renforcés)</b>				
4.1 Partage et concertation avec les partenaires				
4.2 Renforcement des capacités des acteurs				
4.3 Mise en œuvre des actions de soutien aux OEV et leurs familles par les associations				
4.4 Mise en œuvre des actions de soutien aux OEV dans les écoles				
4.5 Soutien technique de l'Action Sociale aux OBC				
4.6 Monitoring/évaluation en concertation avec les acteurs sur le terrain				
4.7 Suivi des activités résultat 4 par PAPNM				
<b>RESULTAT 5 (Les activités de sensibilisation VIH/SIDA et de prévention des nouvelles infections ont été renforcées)</b>				
<b>5.1 Financer les plans d'action des CVLS d'Oubritenga et Kourweogo à travers le SP/CNLS</b>				
<b>5.2 Elaboration et exécution d'une stratégie de communication pour Ganzourgou</b>				
5.2.1. Formation des OBC en élaboration des micros plans d'action en matière de communication				
5.2.2 Mise en œuvre des micros projets des OBC				
5.2.3 Rédaction et dissémination des deux stratégies de communication; encourager la concertation et la coordination par les CPLS & CCLS				
5.2.4 Evaluer et documentation des résultats				
<b>5.3 Suivi des activités résultat 5 par PAPNM</b>				

Résultats et activités	T1	T2	T3	T4
<b>SOUS OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2</b>				
<b>RESULTAT 1 (La prévention des nouvelles infections de VIH/SIDA et des IST dans la communauté universitaire est renforcée)</b>				
<b>1.1 Etablissement d'un réseau d'étudiants pairs éducateurs (ABBEF)</b>				
1.1.1 Dissémination des résultats de l'étude CAP dans la communauté universitaire				
1.1.2 Dynamiser le Centre d'écoute pour jeunes				
1.1.3 Sélectionner et former 20 pairs éducateurs				
1.1.4 Mener des activités afin d'encourager les étudiants à adopter des comportements à moindre risque				
1.1.5 Mener des activités afin d'encourager les étudiants d'adopter un comportement positif envers des PVVIH				
1.1.6 Mener des activités afin d'encourager les étudiants à se présenter au CDV				
<b>1.2 Mise en place d'un fonds d'appui aux microprojets de recherche VIH/SIDA</b>				
<b>RESULTAT 2 (Les soins VIH/SIDA et les IST pour la communauté universitaire sont améliorés)</b>				
<b>2.1 Développer les capacités du service de santé du CENOU</b>				
2.1.1 Formation du personnel				
2.1.2 Equiper les structures				
<b>2.2 Mise en place d'un fonds de solidarité pour le traitement VIH/SIDA</b>				
<b>RESULTAT 3 (Les capacités d'intervention en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST sont renforcées)</b>				
<b>3.1 Renforcer capacités d'intervention en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST</b>				
3.2 Fonds de bourses en soutien des mémoires et thèses				
3.3 Renforcer la bibliothèque universitaire				

Résultats et activités	T1	T2	T3	T4
<b>SOUS OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3</b>				
<b>RESULTAT 1 (Le partenariat et la coordination dans le domaine de la recherche en matière VIH/SIDA sont améliorés)</b>				
<b>3.1 Mettre en place un cadre de concertation fonctionnel entre chercheurs</b>				
3.1.1 Dresser un répertoire des structures de recherche sur le VIH/SIDA au Burkina Faso				
3.1.2 Instituer et opérationnaliser un cadre de concertation entre chercheurs				
3.1.3 Encourager l'engagement individuel des chercheurs burkinabé dans la recherche VIH/SIDA				
<b>3.2 Elaborer un plan stratégique</b>				
3.2.1 Identifier les priorités de recherche sur le VIH/SIDA au Burkina Faso				
3.2.2 Mettre en place une base de données bibliographique sur le VIH/SIDA				

## Annexe 2 : Evaluation de l'exécution physique (Baseline Report)

Résultats et activités par sous objectif spécifique	Réalisées	En cours de réalisation	Non réalisées
<b>Sous Objectif spécifique I: La lutte contre le VIH/SIDA dans la région du plateau central est renforcée</b>			
<b>RESULTAT 1: Une stratégie globale a été développée et l'environnement de la mise en œuvre a été amélioré</b>			
<b>1.1 Développer une stratégie commune</b>			
<i>1.1.1 Elaboration de la stratégie</i>			
<i>1.1.1.4 Développement des plans stratégiques au niveau régional et provincial</i>	1		
1.1.1 Reproduire document de la stratégie	1		
1.1.2 Processus d'appropriation (4 ateliers de restitution (CRLS CPLS y compris CCLS))	1		
<b>1.2 Appuyer la mise en place des planifications provinciales et régionales</b>			
1.2.1 Financer les plans d'action des structures de coordinations au niveau des provinces (CPLS et CCLS)	1		
<b>1.3 Elaborer une stratégie globale pour la recherche opérationnelle</b>	1		
<b>1.4 Documenter et capitaliser les leçons apprises</b>		1	
<b>RESULTAT 2: La réponse par le secteur de la santé est amélioré</b>			
<b>2.1 Mener la formation, le suivi et la supervision du personnel de la santé</b>	1		
<b>2.2 Mener des oeuvres de réhabilitation/construction</b>			
<i>2.2.1 Réhabiliter le laboratoire du CMA de Zorgho</i>	1		
<i>2.2.2 Construire les CDV de Zorgho et de Bousé</i>		1	
<b>2.3 Appuyer l'approvisionnement des réactifs, matériels, médicaments et équipements</b>	1		
<b>2.4 Financer des activités de sensibilisation</b>	1		
<b>2.5 Assurer la capacité en termes de ressources humaines</b>	1		
<b>2.6 Assurer l'appui technique au développement des mutuelles de santé</b>		1	
<b>2.7 Suivi des plans des DS</b>	1		
<b>RESULTAT 3: La prise en charge des PvVIH à base communautaire a été renforcée</b>			
<b>3.1 Soutenir les centres de PEC communautaire et les associations de PEC de PVVIH à travers le PAMAC</b>			

Résultats et activités par sous objectif spécifique	Réalisées	En cours de réalisation	Non réalisées
3.1.1 Conseil dépistage volontaire	1		
3.1.2 Prise en charge communautaire	1		
3.1.3 Appui institutionnel et juridique			1
3.1.4 Appui Activités Génératrices de Revenues	1		
<b>3.2 Financer plans d'action des associations</b>			
3.2.1 Faire un suivi technique des micros projets	1		
3.2.2 Analyser résultats micro projets	1		
3.2.3 Donner une formation sur la CCC	1		
3.2.4 Financement et appui technique des plans	1		
<b>3.3 Suivi des activités résultat 3 par PAPNM</b>	1		
<b>RESULTAT 4: Le soutien aux orphelins et enfants vulnérables et à l'impact socio-économique a été renforcé</b>			
4.1 Partage et concertation avec les partenaires	1		
4.2 Renforcement des capacités des acteurs	1		
4.3 Mise en œuvre des actions de soutien aux OEV et leurs familles par les associations	1		
4.4 Mise en œuvre des actions de soutien aux OEV dans les écoles			1
4.5 Soutien technique de l'Action Sociale aux OBC	1		
4.6 Monitoring/évaluation en concertation avec les acteurs sur le terrain	1		
4.7 Suivi des activités résultat 4 par PAPNM	1		
<b>RESULTAT 5: Les activités de sensibilisation VIH/SIDA et de prévention des nouvelles infections ont été renforcées</b>			
5.1 Financer les plans d'action des CVLS d'Oubritenga et Kourweogo à travers le SP/CNLS	1		
5.2 Elaboration et exécution d'une stratégie de communication pour Ganzourgou			
5.2.1. Formation des OBC en élaboration des micros plans d'action en matière de communication	1		
5.2.2 Mise en œuvre des micros projets des OBC	1		
5.2.3 Rédaction et dissémination des deux stratégies de communication; encourager la concertation et la coordination par les CPLS & CCLS	1		
5.2.4 Evaluer et documentation des résultats	1		
<b>5.3 Suivi des activités résultat 5 par PAPNM</b>	1		
<b>Sous Objectif spécifique II : Appui à la lutte contre le VIH/SIDA dans la communauté universitaire de Ouagadougou</b>			
<b>RESULTAT I: La prévention des nouvelles infections de VIH/SIDA et des IST dans la communauté universitaire est renforcée</b>			

Résultats et activités par sous objectif spécifique	Réalisées	En cours de réalisation	Non réalisées
<b>1.1 Etablissement d'un réseau d'étudiants pairs éducateurs</b>			
1.1.1 Dissémination des résultats de l'étude CAP dans la communauté universitaire	1		
1.1.2 Dynamiser le Centre d'écoute pour jeunes	1		
1.1.3 Sélectionner et former 20 pairs éducateurs	1		
1.1.4 Mener des activités afin d'encourager les étudiants à adopter des comportements à moindre risque	1		
1.1.5 Mener des activités afin d'encourager les étudiants d'adopter un comportement positif envers des PVVIH	1		
1.1.6 Mener des activités afin d'encourager les étudiants à se présenter au CDV	1		
<b>1.2 Mise en place d'un fonds d'appui aux microprojets de recherche VIH/SIDA</b>			
<b>RESULTAT 2: Les soins du VIH/SIDA et des IST sont améliorés</b>			
<b>2.1 Développer les capacités du service de santé du CENOU</b>			
2.1.1 <i>Formation du personnel</i>		1	
2.1.2 <i>Equiper les structures</i>			1
<b>2.2 Mise en place d'un fonds de solidarité pour le traitement VIH/SIDA</b>			1
<b>RESULTAT 3: Les capacités d'intervention en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST sont renforcées</b>			
<b>3.1 Renforcer capacités d'intervention en matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST</b>		1	
<b>3.2 Fonds de bourses en soutien des mémoires et thèses</b>		1	
<b>3.3 Renforcer la bibliothèque universitaire</b>			1
<b>Sous Objectif spécifique III : la recherche opérationnelle dans le domaine du VIH/SIDA au Burkina Faso est améliorée</b>			
<b>RESULTAT 1: Le partenariat et la coordination dans le domaine de la recherche en matière VIH/SIDA sont améliorés</b>			
<b>3.1 Financer le projet élaboré par le SP/CNLS &amp; le Centre Muraz</b>			
3.1.1 <i>Mettre en place un cadre de concertation fonctionnel entre chercheurs</i>		1	
3.1.2 <i>Instituer et opérationnaliser un cadre de concertation entre chercheurs</i>		1	
3.1.3 <i>Encourager l'engagement individuel des chercheurs burkinabé dans la recherche VIH/SIDA</i>		1	
<b>3.2 Elaborer un plan stratégique</b>			
3.2.1 <i>Identifier les priorités de recherche sur le VIH/SIDA au Burkina Faso</i>			1



Résultats et activités par sous objectif spécifique	Réalisées	En cours de réalisation	Non réalisées
3.2.2 Mettre en place une base de données bibliographique sur le VIH/SIDA			1
<b>TOTAL DES ACTIVITES</b>	37	9	6
<b>Taux de réalisation</b>	71,2%	17,3%	11,5%

**Annexe 3 : Liste de contrôle de l'efficiency (check-list)**

**L'efficiency se réfère à la manière dont les ressources de l'intervention de coopération sont converties au moyen des activités du projet pour atteindre les résultats escomptés.**

**À remplir par le Projet**

1. Données factuelles sur les indicateurs de résultats:

**SOS 1**

	résultats escomptés en 2010	résultats escomptés en 2009	résultats réalisés fin 2009	% de réalisation
R1 (1) Nombre de structures de partenariat et de coordination mis en place	17	17	17	100 %
R1 (2) Nombre de recherches exécutées	10	5	2	40%
R2 (1) Nombre de personnes sous ARV	120	200	218	109%
R2 (2) Nombre de femmes enceintes infectées qui reçoivent la PTME	ND	330		
R3 (1) Nombre de personnes dépistées		5227	12482	238,7%
R3 (2) Nombre de PVIH bénéficiaires		386	1294	335,2%
R4 (1) Nombre d'OEUV bénéficiaires		2481	5381	216,8%
R4 (2) Nombre d'OEUV inscrits à l'école				
R5 (1) Nombre de personnes vulnérables et à haut risque touchées	ND	24379	99479	380%

R 5 (2) % de personnes ayant une connaissance suffisante sur le VIH/SIDA	ND			
R (3) % de personnes qui déclare avoir utilisé un préservatif	ND			
<b>SOS 2</b>				
R1 % des étudiants qui rapporte l'utilisation systématique de préservatif	ND			
R2 Nombre de PVIH référées aux services de PEC VIH	ND			
R3 Nombre de personnes formées	84	ND		
<b>SOS 3</b>				
R1 (1) Des mécanismes de concertation entre chercheurs sont mis en place				
R1 (2) Un document stratégique de la recherche en matière de VIH/SIDA est établi	1	1	0	0%

2. Réalisation des résultats se référant aux indicateurs.

Ces indicateurs sont-ils formulés de façon SMART?

Tous les indicateurs font-ils l'objet d'un suivi?

Existe-t-il une base de comparaison pour chaque indicateur?

	Oui	Non	NA
Ces indicateurs sont-ils formulés de façon SMART?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tous les indicateurs font-ils l'objet d'un suivi?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe-t-il une base de comparaison pour chaque indicateur?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Données factuelles sur les activités:

La mise en oeuvre avance comme prévu	La mise en oeuvre est retardée	La mise en oeuvre a de l'avance
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Explication

R1 (1) Nombre de structures de partenariat et de coordination mis en place	X				
R1 (2) Nombre de recherches exécutées		X			Trois recherches n'ont pas pu être effectuées pour des raisons de manque de temps
R2 (1) Nombre de personnes sous ARV	X				
R2 (2) Nombre de femmes enceintes infectées qui reçoivent la PTME					
R3 (1) Nombre de personnes dépistées	X				
R3 (2) Nombre de PvVIH bénéficiaires	X				
R4 (1) Nombre d'OEUV bénéficiaires	X				
R4 (2) Nombre d'OEUV inscrits à l'école					
R5 (1) Nombre de personnes vulnérables et à haut risque touchées	X				
R 5 (2) % de personnes ayant une connaissance suffisante sur le VIH/SIDA					
R (3) % de personnes qui déclare avoir utilisé un préservatif					
<b>SOS 2</b>					

R1 % des étudiants qui rapporte l'utilisation systématique de préservatif				
R2 Nombre de PVIH référées aux services de PEC VIH	X			
R3 Nombre de personnes formées	X			
<b>SOS 3</b>				
R1 (1) Des mécanismes de concertation entre chercheurs sont mis en place	X			
R1 (2) Un document stratégique de la recherche en matière de VIH/SIDA est établi	X			Ce résultat sera atteint en 2010, après l'organisation d'un atelier, tout en tenant compte des résultats d'activités organisées en 2009.

4. Les activités sont mises en oeuvre comme prévu.

Il faudra plus de temps pour réaliser certaines activités

Certaines activités peuvent être mises en oeuvre dans un délai plus court

Tout délai encouru sera rattrapé avant la fin du projet

Tout écart détecté influencera considérablement l'atteinte des résultats

5. La qualité générale des activités du projet est jugée:

satisfaisante

suffisante

problématique

6. Les activités contribuent-elles à l'atteinte des résultats planifiés?

Dans le cas contraire, expliquez pourquoi:

7. Est-il possible de planifier les activités de manière plus optimale?

Le cas échéant, expliquez de quelle manière: un assistant au RAF a été contracté afin de suivre et de faire accélérer les marchés.

8. Données factuelles sur les dépenses:

	% du budget total	% du budget annuel	date de la dernière modification	Explication	% de la programmation financière année X
pour le Résultat 1.1	54%	56%			
pour le Résultat 1.2	42%	57%			
pour le Résultat 1.3	58%	61%			
pour le Résultat 1.4	66%	36%			
pour le Résultat 1.5	50%	36%			
pour le Résultat 2.1	59%	49%	15 Juillet 2009		
pour le Résultat 2.2	80%	62%			
pour le Résultat 2.3	41%	50%			
pour le Résultat 3.1	86%	100%			
Moyens généraux	81%	98%			
Total contribution					

9. Les ressources financières sont gérées comme prévu.

Oui  Non  NA

Certains coûts estimés ne suffisent pas; des ressources suppl. sont nécessaires  
 Il reste d'importants moyens financiers; ceux-ci doivent être replanifiés

Certains risques financiers ont été identifiés par rapport aux dépenses (crédits,...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les risques financiers détectés sont sous contrôle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les activités pourraient être mises en oeuvre avec moins de moyens financiers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La contribution du partenaire est respectée en termes financiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Est-il possible de gérer les ressources financières de façon plus optimale? Le cas échéant, expliquez de quelle manière:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Les ressources humaines sont gérées comme prévu. Le personnel du projet est au complet Le personnel du projet n'est pas stabilisé Le personnel prévu ne suffit pas; des ressources suppl. sont nécessaires Certains membres du personnel exécutent des tâches non conformes à leur description de fonction Les activités pourraient être mises en oeuvre avec moins de moyens humains Il existe un équilibre femmes/hommes au sein du personnel du projet	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12. Est-il possible de gérer les ressources humaines de manière plus optimale? Le cas échéant, expliquez de quelle manière:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Les biens et les équipements sont gérés comme prévu. L'équipement a été inventorié et assuré D'importantes quantités de biens ne seront pas utilisées Biens et équipement insuffisants; des ressources suppl. sont nécessaires Certains équipement ou biens ne sont pas adaptés aux conditions/à une utilisation locales	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14. Est-il possible de gérer les biens et équipements de façon plus optimale? Le cas échéant, expliquez de quelle manière:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15. La structure organisationnelle du projet est jugée:	<input checked="" type="checkbox"/> satisfaisante <input type="checkbox"/> suffisante <input type="checkbox"/> problématique	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16. Tout problème inattendu de planification a-t-il pu être résolu?	Le cas échéant, expliquez comment le planning a été adapté:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17. L'efficience du projet peut-elle être améliorée?	Le cas échéant, expliquez de quelle manière:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Enseignements tirés</b>	<p>1) L'implication des OBC dans la communication pour la prévention est importante, mais il y a besoin de formations adaptées à leur niveau et conditions de travail, et d'un suivi et soutien technique étroits. 2) Les discussions sur l'utilisation du préservatif se heurtent souvent à des préjugés sur le préservatif. Une manière pour contourner cet obstacle est de le redéfinir comme un problème de sexualité. 3) Le concept de participation des acteurs dans toutes les phases de l'exécution d'une intervention est important, et il y a un grand besoin de coaching de la part de l'équipe du projet. 4) Il y a toujours un grand besoin de renforcement des synergies entre les associations de PECC et les formations sanitaires.</p>	
<b>Best practices</b>	<p>L'utilisation d'un outil spécifique pour aider les OBC à développer graduellement un dossier technique et financier et pour donner une introduction aux concepts de base de la communication pour le changement du comportement. Donner un suivi ponctuel afin de maintenir la qualité des plans d'action et des interventions sur le terrain</p>	
<b>Recommandations</b>	<p>1) Impliquer les OBC dans des stratégies de communication au niveau local (communal) dès la phase d'analyse de la situation. 2) Inclure les discussions sur la sexualité dans les communications de changements de comportement, en particulier pour aborder les questions de préjugés contre les préservatifs 3) Donner un soutien technique et financier pendant la mise en oeuvre. 4) Encourager la coordination opérationnelle de la mise en oeuvre par les CCLs.</p>	



## Annexe 4 : Liste de contrôle de l'efficacité (check-list)

L'efficacité évalue si les résultats du projet sont atteints et s'ils contribuent à la réalisation de l'objectif spécifique. Elle vérifie si les changements survenus dans la zone du projet sont attribuables au projet même. Elle évalue également si les bénéficiaires utilisent les résultats apportés par le projet.

### À remplir par le Projet

	Oui	Non	NA
<p>1. Et ce qui concerne les indicateurs de l'objectif spécifique :</p> <p>Existe-t-il des indicateurs pour l'objectif spécifique?</p> <p>Les indicateurs de l'objectif spécifique sont-ils 'SMART'?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>2. Les indicateurs de l'objectif spécifique font-ils l'objet d'un suivi?</p> <p>Existe-t-il une base de comparaison?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3. Les indicateurs de l'objectif spécifique sont-ils atteints?</p>	différence*		
Indicateur 1	0	0	
Indicateur 2	0	0	
Indicateur 3	0	0	
Indicateur 4	0	0	
	0	0	
* (% de réalisation escomptée - % réel de réalisation)			
4. L'objectif spécifique sera-t-il réalisé uniquement grâce aux résultats atteints?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Les résultats s'assortissent-ils d'effets secondaires?

Y a-t-il des effets secondaires; influencent-ils l'objectif spécifique?

de manière positive de manière négative

5. Des facteurs extérieurs influencent-ils l'objectif spécifique?

de manière positive de manière négative

6. Quelles sont les caractéristiques des bénéficiaires impliqués dans le projet?

pauvres, mieux nantis, hommes, femmes, ... expliquez: 1) Plateau Central: la majorité de la population, âges et sexes confondus, est pauvre. 2) étudiants et personnel académique: en général mieux nantis; des intellectuels. 3) Communauté scientifique: plutôt aisée.

7. Les groupes qui bénéficieraient de l'objectif spécifique sont:  
intentionnels, non intentionnels.... expliquez:

8. Les bénéficiaires ont-ils accès aux résultats fournis par le projet?

Dans le cas contraire, expliquez pourquoi (pour les résultats en question): Oui, dans la mesure où ils participent dans les interventions comme acteurs (SOS1, R5 ; SOS2, R1 ; SOS3, R1).

9. Les bénéficiaires utilisent-ils les résultats fournis par le projet?

Dans le cas contraire, expliquez pourquoi (pour les résultats en question):

10. Les bénéficiaires sont-ils satisfaits des résultats fournis par le projet?

Dans le cas contraire, expliquez pourquoi:

11. L'exécution du projet répond-elle:

- aux problèmes des bénéficiaires
- aux priorités des bénéficiaires

12. Les solutions proposées résolvent-elles les problèmes des bénéficiaires?

<b>Enseignements tirés</b>	1) Impliquer les bénéficiaires dans la mise en œuvre des interventions 2) Intervenir au niveau des MEBA et MASSN peut avoir un effet rapide et positif sur la prise en charge des OEV. 3) Le suivi et le soutien technique motivent les OBC à rechercher des approches créatrices, ce qui renforce la demande des services offerts par le projet par les bénéficiaires
<b>Best practices</b>	Motiver les membres du MEBA et du MASSN en 1) donnant des formations sur le VIH/SIDA et les OEV, 2) donnant un soutien technique et financier, 3) en utilisant une approche participative
<b>Recommandations</b>	Continuer le soutien technique et le suivi des OBC afin de les motiver à rechercher des approches créatrices à leurs problèmes et à stimuler la demande de leurs services par la population de la zone d'intervention

## Annexe 5 : Liste de contrôle de la durabilité (check-list)

**La durabilité se réfère à la probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d'une intervention de coopération au développement après le retrait de l'aide du donateur.**

À remplir par le Projet	Oui	Non	NA
1. L'instance partenaire participe-t-elle de manière active à:			
rapportage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prise de décisions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
planning des activités	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestion financière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mise en oeuvre du projet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
monitoring et évaluation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestion des ressources humaines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestion des ressources matérielles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Des ressources et capacités sont-elles mises à disposition pour préserver et reproduire les résultats?			
Ressources humaines	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ressources financières	<input checked="" type="checkbox"/>		
Équipement	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. L'instance partenaire prend-elle les dispositions requises pour reprendre le projet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Existe-t-il un plan d'intégration du projet dans l'instance partenaire?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Le cas échéant, expliquez: Le projet fait partie du programme de l'autorité technique (le SP/CNLS) et ces objectifs spécifiques suivent les axes stratégiques du Cadre Stratégique de Lutte contre le SIDA. De même, les indicateurs utilisés sont, où possible, des indicateurs qui figurent dans le Manuel de Suivi du SP/CNLS.</i>			
5. Le projet assure-t-il une formation institutionnelle aux instances partenaires?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Le personnel formé reste-t-il en place?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Le projet renforce-t-il les capacités des organisations en ce qui concerne?			
Gestion de systèmes	<input checked="" type="checkbox"/>		
Gestion des processus	<input checked="" type="checkbox"/>		
Transfert de connaissances	<input checked="" type="checkbox"/>		
Networking	<input checked="" type="checkbox"/>		
8. Le projet veille-t-il au renforcement nécessaire des capacités des individus en ce qui concerne?			
Transfert de connaissances	<input checked="" type="checkbox"/>		
Échange d'expériences	<input checked="" type="checkbox"/>		
Échange de valeurs	<input checked="" type="checkbox"/>		
Empowerment	<input checked="" type="checkbox"/>		
Networking	<input checked="" type="checkbox"/>		

9. Le projet est-il appuyé par les instances locales suivantes?

- Instances politiques
- Instances partenaires
- Instances de la société civile
- Instances culturelles (religieuses, ethniques, traditionnelles,...)

10. Les modalités d'aide renforcent-elles la durabilité?

11. Les modalités d'exécution renforcent-elles la durabilité?

12. Le projet contribue-t-il à la durabilité dans les dimensions suivantes?

- Politique
- Sociale
- 
- Institutionnelle
- Organisationnelle
- Culturelle
- Économique
- Technique

13. Le projet est-il assorti de conditions posées par le donateur?


Le cas échéant, ces conditions sont-elles déduites des stratégies nationales?

14. Le projet respecte-t-il le principe de l'aide déliée?

15. L'instance partenaire respecte-t-elle sa contribution?

Remarques

## Annexe 6 : Schéma illustratif pour interventions OBC



**Obstacles à l'atteinte des comportements à moindre risque :**

- 1- **Manque de connaissances sur :**
  - Les modes de transmission et de prévention du VIH
  - La vulnérabilité physiologique, économique et sociale
- 2- **Manque de savoir faire :**
  - Méconnaissance de l'utilisation du préservatif
  - Incapacité de négocier le port du préservatif à leurs partenaires
  - Incapacité de refuser des rapports sexuels non désirés
- 3- **Manque de fournitures**
  - La rareté du préservatif sur le marché
- 4- **Attitudes négatives envers du préservatif**
  - Le rejet du préservatif masculin (préjugés)
  - Honte de l'acheter
- 5- **Perception d'être non vulnérable au VIH**
- 6- **Autres**
  - Tradition qui « autorise » les garçons à imposer des relations sexuelles aux filles

**Les stratégies et activités pour surmonter les obstacles :**

- 1- **Donner des connaissances à travers des :**
  - Causeries éducatives, théâtres forum, projections de film sur modes de transmission et de prévention du VIH (y inclus la prévention positive et le dépistage)
  - Causeries éducatives, théâtres forum, projections de film sur la physiologie de la jeune fille et sa situation sociale et économique expliquant sa vulnérabilité
- 2- **Renforcer le savoir faire**
  - Démonstration du port du préservatif suivi d'exercice d'application
  - Formation sur comment négocier le port du préservatif à son partenaire suivi de jeux de rôle
  - Formation sur comment refuser et éviter des rapports sexuels non désirés, suivi de jeux de rôle
- 3- **Améliorer l'accès aux fournitures**
  - Création de point de vente du préservatif féminin et masculin
  - Distribution du préservatif féminin et masculin
- 4- **Encourager un changement d'attitudes**
  - Communication inter personnelle (ex. pairs éducateurs) accentuant l'intérêt personnel ; témoignage de stars locales sur l'importance du port du préservatif ; de jeux de rôle CIP, théâtres forums, films pour indiquer qu'il est tout normal de se procurer des préservatifs
- 5- **Promouvoir une perception plus réaliste**
  - CIP, témoignage de stars locales ou PVVIH sur vulnérabilité individuelle
- 6- **Autres**
  - Formation des garçons afin de les encourager à respecter la décision des filles

**Groupe cible**  
Les vendeuses ambulantes de 13 à 20 ans de la commune de Zorelho

**Comportements entrainant le risque d'infection par le VIH**  
1- rapports sexuels non protégés par le préservatif  
2- le multi partenariat  
3- précocité des rapports sexuels

**Annexe 7 : Exécution budgétaire 2009 avec engagements**

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 en Euros			Taux d'exécution	Commentaires
			Décaissement	Engagements	Total		
<b>A Objectif Spécifique: lutte multiseCTORielle contre le Sida dans la région du Plateau Central est renforcée</b>		<b>966 336 625</b>	<b>504 232 650</b>	<b>420 484 144</b>	<b>924 716 794</b>	<b>96%</b>	
<b>01 Résultat 1</b>		<b>86 746 898</b>	<b>48 670 514</b>	<b>6 213 500</b>	<b>54 884 014</b>	<b>63%</b>	
01 Développer une stratégie commune et renforcer le partenariat et la coordination	COGEST	37 004 998	14 511 002		14 511 002	39%	Non lieu des réunions des CRLS, du financement des plans d'actions des CRLS et de la table ronde
02 Appuyer la mise en place des planifications provinciales puis régionale	COGEST	37 741 900	34 159 512	6 213 500	40 373 012	107%	
03 Elaborer une stratégie globale pour la recherche opérationnelle	COGEST	10 000 000	0		0	0%	Non lieu de l'étude sur les enfants incestueux et de l'étude descriptive de l'évolution historique de la lutte contre le VIH/SIDA au Burkina



Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 en Euros			Taux d'exécution	Commentaires
			Décaissement	Engagements	Total		
04 Documenter et capitaliser les leçons apprises	COGEST	2 000 000	0		0	0%	Processus de documentation reprogrammé pour compter de mars 2010
<b>02 Résultat 2</b>		<b>316 730 372</b>	<b>179 806 059</b>	<b>185 876 586</b>	<b>365 682 645</b>	<b>115%</b>	
01 Mener la formation, le suivi et la supervision du personnel de la santé	COGEST	39 565 300	52 044 776	11 059 080	63 103 856	159%	Report en 2009 d'un décaissement de 2008 suite à la correction d'une erreur d'imputation
02 Mener des œuvres de réhabilitation / construction	COGEST	69 722 724	8 600 226	76 764 823	85 365 049	122%	
03 Appuyer l'approvisionnement des réactifs, matériels, médicaments et équipement	COGEST	188 497 748	114 894 962	88 133 383	203 028 345	108%	
04 Financer des activités de sensibilisation	COGEST	7 647 600	763 803	6 883 800	7 647 603	100%	
05 Assurer la capacité en termes de ressources humaines	COGEST	5 941 000	2 802 543	2 679 500	5 482 043	92%	
06 assurer l'appui technique	COGEST	356 000	0	356 000	356 000	100%	
07 appuyer les MAS	COGEST	5 000 000	699 749		699 749	14%	Difficultés d'indentification de personne ressource pour s'occuper de la question
<b>03 Résultat 3</b>		<b>290 910 093</b>	<b>178 278 053</b>	<b>100 281 207</b>	<b>278 559 260</b>	<b>96%</b>	

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 en Euros			Taux d'exécution	Commentaires
			Décassement	Engagements	Total		
01 Renforcer les centres de prise en charge communautaire	COGEST	0	0		0		
02 Renforcer les associations de prise en charge de PVVIH	COGEST	0	0		0		
03 Soutenir les centres de PEC communautaire et les associations de PEC des PvVIH à travers le PAMAC	COGEST	49 518 000	28 644 002	20 874 000	49 518 002	100%	
04 Financer les plans d'action des associations à travers le SP/CNLS-IST	COGEST	241 392 093	149 634 051	79 407 207	229 041 258	95%	
<b>04 Résultat 4</b>		<b>119 272 134</b>	<b>42 764 789</b>	<b>56 129 539</b>	<b>98 894 328</b>	<b>83%</b>	
01 Renforcer la réponse en faveur des OEV par la mobilisation sociale et les initiatives locales à travers l'IPC	COGEST	59 636 067	21 382 394	28 064 770	49 447 164	83%	
02 Intégrer le problème OEV/SIDA dans les dispositifs du PPOKK Economie Sociale et éducation de base	COGEST	59 636 067	21 382 394	28 064 769	49 447 163	83%	
<b>05 Résultat 5</b>		<b>152 677 128</b>	<b>54 713 236</b>	<b>71 983 312</b>	<b>126 696 548</b>	<b>83%</b>	

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 en Euros			Taux d'exécution	Commentaires
			Décaissement	Engagements	Total		
01 Mener des activités de H.C à travers des microprojets par les acteurs locaux	COGEST	0	0		0		
02 Mener des interventions ciblées à travers la communication interpersonnelle	COGEST	0	0		0		
03 Mener des interventions ciblées à travers le renforcement du capital humain et social	COGEST	0	0		0		
04 Financer les plans d'action des CVLS d'Ouhritenga et du Kourwégo à travers le SP CNLS-IST	COGEST	58 630 491	8 682 844	37 458 440	46 141 284	79%	Retard dans le processus de lancement du marché pour l'acquisition de matériel de sonorisation au profit des CCLS et CVLS
05 Elaborer une stratégie de communication dans le Ganzourgou	COGEST	94 046 637	46 030 392	34 524 872	80 555 264	86%	
B Objectif spécifique: la réponse au VIH/SIDA dans la communauté universitaire de Ouagadougou, est renforcée		125 316 710	63 683 113	31 613 425	95 296 538	76%	Non paiement de la seconde tranche du protocole de financement du CENOU pour cause de la faible absorption des ressources déjà allouées
01 Resultat 1		71 693 360	35 079 938	31 613 425	66 693 363	93%	

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 en Euros			Taux d'exécution	Commentaires
			Décaissement	Engagements	Total		
01 Appuyer le CENOU en équipement IEC	COGEST	0	0		0		
02 Mise en place d'un fond d'appui aux microprojets VIH/SIDA	COGEST	0	0		0		
03 Mener des campagnes multi media thématiques	COGEST	0	0		0		
04 Mener des interventions ciblées aux groupes les plus vulnérables	COGEST	0	0		0		
05 Etablissement d'un réseau de pairs éducateurs	COGEST	71 693 360	35 079 938	31 613 425	66 693 363	93%	
<b>02 Résultat 2</b>		<b>14 589 475</b>	<b>8 991 622</b>	<b>0</b>	<b>8 991 622</b>	<b>62%</b>	
01 Développer les capacités du service de santé du CENOU	COGEST	10 989 475	7 191 624		7 191 624	65%	
02 Mise en place d'un fonds de solidarité pour le traitement VIH/SIDA	COGEST	3 600 000	1 799 998		1 799 998	50%	
<b>03 Résultat 3</b>		<b>39 033 875</b>	<b>19 611 553</b>	<b>0</b>	<b>19 611 553</b>	<b>50%</b>	
01 Renforcer les capacités des intervenants en matière de lutte contre le VIH/SIDA	COGEST	13 033 875	9 111 551		9 111 551	70%	
02 Mettre en place un fonds de bourses pour soutenir les mémoires de thèses	COGEST	21 000 000	10 500 002		10 500 002	50%	

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 en Euros			Taux d'exécution	Commentaires
			Décaissement	Engagements	Total		
03 Renforcer la bibliothèque universitaire en matière de littérature et documentation VIH/SIDA	COGEST	5 000 000	0	0	0	0%	
<b>C Objectif spécifique le projet élaboré par le PS/CNLS &amp; le Centre Muraz, renforcer les capacités institutionnelles du Centre Muraz</b>		<b>36 138 936</b>	<b>36 066 707</b>	<b>0</b>	<b>36 066 707</b>	<b>100%</b>	
01 Résultat 1		<b>36 138 936</b>	<b>36 066 707</b>	<b>0</b>	<b>36 066 707</b>	<b>100%</b>	
02 Renforcer les capacités du Centre Muraz par un meilleur accompagnement du SP/CNLS	COGEST	9 700 200	10 344 586		10 344 586	107%	
03 Elaborer un cadre d'orientation de la politique de recherche opérationnelle au Burkina Faso	COGEST	10 438 736	7 836 620		7 836 620	75%	
04 Assurer la promotion de la recherche opérationnelle en matière de VIH/SIDA	COGEST	16 000 000	17 885 501		17 885 501	112%	
<b>Z Moyens généraux</b>		<b>228 939 330</b>	<b>224 282 489</b>	<b>24 778 128</b>	<b>249 060 617</b>	<b>109%</b>	
01 Salaires du personnel national de la CAC	COGEST	37 143 159	42 282 004		42 282 004	114%	
02 Indemnités cadres SP/CNLS (3 membres CTS)	COGEST	7 500 000	6 240 001		6 240 001	83%	

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 en Euros			Taux d'exécution	Commentaires
			Décaissement	Engagements	Total		
03 Frais de fonctionnement de la CAC	COGEST	56 191 462	56 331 600		56 331 600	100%	
04 Frais de fonctionnement du CTS	COGEST	0	0		0		
05 Voitures et équipement de la CAC	COGEST	530 000	530 000		530 000	100%	
06 Expertise nationale et internationale ponctuelle	COGEST	6 500 000	4 812 599		4 812 599	74%	
07 Audits, évaluation	COGEST	15 144 256	2 572 125	24 778 128	27 350 253	181%	sous évaluation du cout de l'évaluation finale du PAPNM
08 Conseiller Technique et RAF	REGIE	94 890 451	100 474 160		100 474 160	106%	
09 Formulation	REGIE	0	0		0		
10 Reliquat Formulation	REGIE	4 065 001	4 064 998		4 064 998	100%	
11 Audit externe et missions internationales	REGIE	6 975 001	6 975 001		6 975 001	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>1 356 731 601</b>	<b>828 264 959</b>	<b>476 875 697</b>	<b>1 305 140 656</b>	<b>96%</b>	
<b>Régie</b>	REGIE	<b>105 930 453</b>	<b>111 514 159</b>	<b>0</b>	<b>111 514 159</b>	<b>105%</b>	
<b>Cogestion</b>	COGESTION	<b>1 250 801 148</b>	<b>716 750 800</b>	<b>476 875 697</b>	<b>1 193 626 497</b>	<b>95%</b>	

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 F CFA			Taux d'exécution	Commentaire
			Décaissement	Engagements	Total		
A Objectif Spécifique: lutte multisectorielle contre le Sida dans la région du Plateau Central est renforcée		1 473 171	768 698	641 024	1 409 722	96%	
01 Résultat 1		132 245	74 198	9 472	83 670	63%	
01 Développer une stratégie commune et renforcer le partenariat et la coordination	COGEST	56 414	22 122	0	22 122	39%	Non lieu des réunions des CRLS, du financement des plans d'actions des CRLS et de la table ronde
02 Appuyer la mise en place des planifications provinciales puis régionale	COGEST	57 537	52 076	9 472	61 548	107%	
03 Elaborer une stratégie globale pour la recherche opérationnelle	COGEST	15 245	0	0	0	0%	Non lieu de l'étude sur les enfants incestueux et de l'étude descriptive de l'évolution historique de la lutte contre le VIH/SIDA au Burkina
04 Documenter et capitaliser les leçons apprises	COGEST	3 049	0	0	0	0%	Processus de documentation reprogrammé pour compter de mars 2010
02 Résultat 2		482 852	274 113	283 367	557 480	115%	

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 F CFA			Taux d'exécution	Commentaire
			Décaissement	Engagements	Total		
01 Mener la formation, le suivi et la supervision du personnel de la santé	COGEST	60 317	79 342	16 859	96 201	159%	Report en 2009 d'un décaissement de 2008 suite à la correction d'une erreur d'imputation
02 Mener des œuvres de réhabilitation / construction	COGEST	106 292	13 111	117 027	130 138	122%	
03 Appuyer l'approvisionnement des réactifs, matériels, médicaments et équipement	COGEST	287 363	175 156	134 358	309 515	108%	
04 Financer des activités de sensibilisation	COGEST	11 659	1 164	10 494	11 659	100%	
05 Assurer la capacité en termes de ressources humaines	COGEST	9 057	4 272	4 085	8 357	92%	
06 assurer l'appui technique	COGEST	543	0	543	543	100%	
7 appuyer les MAS	COGEST	7 622	1 067	0	1 067	14%	Difficultés d'indentification de personne ressource pour s'occuper de la question
<b>03 Résultat 3</b>		<b>443 490</b>	<b>271 783</b>	<b>152 878</b>	<b>424 661</b>	<b>96%</b>	
01 Renforcer les centres de prise en charge communautaire	COGEST	0	0	0	0		
02 Renforcer les associations de prise en charge de PVVIH	COGEST	0	0	0	0		



Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 F CFA			Taux d'exécution	Commentaire
			Décaissement	Engagements	Total		
03 Soutenir les centres de PFC communautaire et les associations de PEC des PyVIH à travers le PAMIAC	COGEST	75 490	43 668	31 822	75 490	100%	
04 Financer les plans d'action des associations à travers le SP CNLS-IST	COGEST	368 000	228 116	121 056	349 171	95%	
<b>04 Resultat 4</b>		<b>181 829</b>	<b>65 195</b>	<b>85 569</b>	<b>150 763</b>	<b>83%</b>	
01 Renforcer la reponse en faveur des OEV par la mobilisation sociale et les initiatives locales à travers l'IPC	COGEST	90 915	32 597	42 784	75 382	83%	
02 Intégrer le problématique OEV SIDA dans les dispositifs du PPOKK Economie Sociale et éducation de base	COGEST	90 915	32 597	42 784	75 382	83%	
<b>05 Resultat 5</b>		<b>232 755</b>	<b>83 410</b>	<b>109 738</b>	<b>193 148</b>	<b>83%</b>	
01 Mener des activités de IEC à travers des microprojets par les acteurs locaux	COGEST	0	0	0	0		
02 Mener des interventions ciblées à travers la communication interpersonnelle	COGEST	0	0	0	0		

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 F CFA			Taux d'exécution	Commentaire
			Décaissement	Engagements	Total		
03 Mener des interventions ciblées à travers le renforcement du capital humain et social	COGEST	0	0	0	0		
04 Financer les plans d'action des CVLS d'Oubritenga et du Kourwéogo à travers le SP/CNLS-IST	COGEST	89 382	13 237	57 105	70 342	79%	Retard dans le processus de lancement du marché pour l'acquisition de matériel de sonorisation au profit des CCLS et CVLS
05 Elaborer une stratégie de communication dans le Ganzourgou	COGEST	143 373	70 173	52 633	122 806	86%	
<b>B Objectif spécifique: la réponse au VIH/SIDA dans la communauté universitaires de Ouagadougou, est renforcée</b>		<b>191 044</b>	<b>97 084</b>	<b>48 194</b>	<b>145 279</b>	<b>76%</b>	Non paiement de la seconde tranche du protocole de financement du CENOU pour cause de la faible absorption des ressources déjà allouées
<b>01 Résultat 1</b>		<b>109 296</b>	<b>53 479</b>	<b>48 194</b>	<b>101 673</b>	<b>93%</b>	
01 Appuyer le CENOU en équipement IEC	COGEST	0	0	0	0		
02 Mise en place d'un fond d'appui aux microprojets VIH/SIDA	COGEST	0	0	0	0		
03 Mener des campagnes multi media thématiques	COGEST	0	0	0	0		

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 F CFA			Taux d'exécution	Commentaire
			Décaissement	Engagements	Total		
04 Mener des interventions ciblées aux groupes les plus vulnérables	COGEST	0	0	0	0		
05 Etablissement d'un réseau de pairs éducateurs	COGEST	109 296	53 479	48 194	101 673	93%	
<b>02 Resultat 2</b>		<b>22 242</b>	<b>13 708</b>	<b>0</b>	<b>13 708</b>	<b>62%</b>	
01 Développer les capacités du service de santé du CENOU	COGEST	16 753	10 964	0	10 964	65%	
02 Mise en place d'un fonds de solidarité pour le traitement VIH/SIDA	COGEST	5 488	2 744	0	2 744	50%	
<b>03 Resultat 3</b>		<b>59 507</b>	<b>29 898</b>	<b>0</b>	<b>29 898</b>	<b>50%</b>	
01 Renforcer les capacités des intervenants en matière de lutte contre le VIH/SIDA	COGEST	19 870	13 890	0	13 890	70%	
02 Mettre en place un fonds de courses pour soutenir les mémoires de thèses	COGEST	32 014	16 007	0	16 007	50%	
03 Renforcer la bibliothèque universitaire en matière de littérature et documentation VIH/SIDA	COGEST	7 622	0	0	0	0%	
<b>C Objectif spécifique le projet élaboré par le PS/CNLS &amp; le Centre Muraz, renforcer les capacités institutionnelles du Centre Muraz</b>		<b>55 093</b>	<b>54 983</b>	<b>0</b>	<b>54 983</b>	<b>100%</b>	
<b>01 Resultat 1</b>		<b>55 093</b>	<b>54 983</b>	<b>0</b>	<b>54 983</b>	<b>100%</b>	

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 F CFA			Taux d'exécution	Commentaire
			Décaissement	Engagements	Total		
02 Renforcer les capacités du Centre Muraz par un meilleur accompagnement du SP/CNLS	COGEST	14 788	15 770	0	15 770	107%	
03 Elaborer un cadre d'orientation de la politique de recherche opérationnelle au Burkina Faso	COGEST	15 914	11 947	0	11 947	75%	
04 Assurer la promotion de la recherche opérationnelle en matière de VIH/SIDA	COGEST	24 392	27 266	0	27 266	112%	
<b>Z Moyens généraux</b>		<b>349 016</b>	<b>341 916</b>	<b>37 774</b>	<b>379 690</b>	<b>109%</b>	
01 Salaires du personnel national de la CAC	COGEST	56 624	64 459	0	64 459	114%	
02 Indemnités cadres SP/CNLS (3 membres CTS)	COGEST	11 434	9 513	0	9 513	83%	
03 Frais de fonctionnement de la CAC	COGEST	85 663	85 877	0	85 877	100%	
04 Frais de fonctionnement du CTS	COGEST	0	0	0	0		
05 Voitures et équipement de la CAC	COGEST	808	808	0	808	100%	
06 Expertise nationale et internationale ponctuelle	COGEST	9 909	7 337	0	7 337	74%	

Programmation des activités	Mode de gestion	Prévisions 2009	Exécution 2009 F CFA			Taux d'exécution	Commentaire
			Décaissement	Engagements	Total		
07 Audits, évaluation	COGEST	23 087	3 921	37 774	41 695	181%	sous évaluation du cout de l'évaluation finale du PAPNM
08 Conseiller Technique et RAI	REGIE	144 660	153 172	0	153 172	106%	
09 Formulation	REGIE	0	0	0	0		
10 Reliquat Formulation	REGIE	6 197	6 197	0	6 197	100%	
11 Audit externe et missions internationales	REGIE	10 633	10 633	0	10 633	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>2 068 324</b>	<b>1 262 682</b>	<b>726 992</b>	<b>1 989 674</b>	<b>96%</b>	
Regie	REGIE	<b>161 490</b>	<b>170 002</b>	<b>0</b>	<b>170 002</b>	<b>105%</b>	
Cogestion	COGESTION	<b>1 906 834</b>	<b>1 092 680</b>	<b>726 992</b>	<b>1 819 672</b>	<b>95%</b>	

