



Belgische Technische Coöperatie nv
Coopération Technique Belge sa

RAPPORT DE SUIVI

Programme d'Appui à la Réalisation d'Etudes et de Consultations (PAREC)

MLI 04 01411 - N.I. 15 825 13

INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION.

Pays	: Mali
Secteur et sous –secteur CAD	: Divers secteurs d'intervention
Institution nationale ou régionale chargée du suivi de l'exécution	: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI)
Agence d'exécution	: Coopération Technique Belge
Nombre d'experts en coopération internationale de la CTB	: 0
Durée de la prestation (selon AS/CS)	: 72 mois
Date de démarrage de la prestation	:
Selon AS/CS	: 30.06.2004
Effective	: 25.11.2004 (date de signature de la CMO)
Date de clôture de la prestation :	
Selon AS/CS	: 29.06.2010
Effective	:
Modalités de gestion de la prestation	: régie belge
Budget total de la prestation	: 500.000 €
Période couverte par le rapport :	: 01.01.2005 – 31.12.2005

PREMIÈRE PARTIE : EXAMEN DE L'EXECUTION

A. Projets d'appui à la réalisation des études et consultations engagés en 2004 :

Mission d'appui à l'amélioration de l'impact et de l'efficacité de la coopération belgo - malienne

Mode de passation du marché	: gré à gré
Date réception demande officielle	: 09.12.2004
Date de début du contrat de sous-traitance	: 15.12.2004
Nom du sous-contractant (ou firme)	: Marc ZIEGLER (consultant indépendant)
Objet du contrat	: Etude bilan diagnostic de la coopération belgo - malienne
Coût du contrat expertise	: 12.203,77 €
Durée du contrat	: 8 mois
Résultats produits	: Rapport final transmis à la CTB le 21.09.2005

B. Projets d'appui à la réalisation des études et consultations engagés en 2005 :

Etat des Lieux de la formation technique et professionnelle au Mali

Mode de passation du marché	: gré à gré
Date réception demande officielle	: 30.05.05
Date de début du contrat de sous-traitance	: 04.07.2005
Nom du sous-contractant (ou firme)	: Unité de Formation et d'Appui aux Entreprises (UFAE)
Objet du contrat	: Etude sur l'état des lieux dans le secteur de l'éducation technique et la formation professionnelle
Coût du contrat	: 60.979,61 €
Durée du contrat	: 41 jours
Résultats produits	: Rapport final du 13 octobre 2005

Guide du Désarmement

Mode de passation du marché	: gré à gré
Date réception demande officielle	: 25.07.05
Date de l'appel d'offres	:
Date de début du contrat de sous-traitance	: 24.09.2005
Nom du sous-contractant (ou firme)	: Ousmane Kornio, Soumana Kané (consultants indépendants), Le Bureau et Communicances
Le Bureau, Communicances Objet du contrat	: Analyse et validation du guide de désarmement produit par le CNLPAL
Coût du contrat	: 32.298,61 €
Durée du contrat	: 8 mois
Résultats produits	: Premier résultat : validation du « Guide du désarmement » le 28.11.2005. Les autres activités sont en cours d'exécution.

Audits de l'organisation et du management du secteur de l'Education

Mode de passation du marché	: gré à gré
Date réception demande officielle	: 17.05.2005
Date de début du contrat de sous-traitance	: 30.07.2005
Nom du sous-contractant (ou firme)	: I&D Institutions et Développement
Objet du contrat	: Audit de l'organisation et du management du Ministère de l'Education
Coût du contrat	: 60.980 €
Durée du contrat	: 50 jours
Résultats produits	: Rapport du 03.10.2005

Formation en droits sociaux économiques et cultures

Mode de passation du marché : gré à gré
Date réception demande officielle : 25.07.05
Date de début du contrat de sous-traitance : 30.11.2005
Nom du sous-contractant (ou firme) : Social Alert
Objet du contrat : Organisation de 3 ateliers de formation en droits sociaux
Coût du contrat : 23.488 €
Durée du contrat : 45 jours
Résultats produits : Rapport Général du 11.12.2005 + organisation de trois séminaires

D. Récapitulatif exécution financière

ETAT DES ENGAGEMENTS PAREC

DESIGNATION	ENGAGEMENTS PAYES		A ENGAGER		COUT TOTAL	
	CFA	EUR	CFA	EUR	CFA	EUR
BILAN COOP. BELGO MALIENNE	8.005.150	12.203,77	0	0	8.005.150	12.204
ETAT DES LIEUX MEN	40.000.000	60.979,61	0	0	40.000.000	60.980
GUIDE DESARMEMENT	11.389.200	17.362,72	9.797.302	14935,89	21.186.502	32.299
AUDIT MEN	40.000.000	60.979,61	0	0	40.000.000	60.980
FORMATION EN DROITS SOCIAUX ECONOMIQUES ET CULTURELS	13.889.750	21.174,79	1.517.540	2313,47	15.407.290	23.488
FRAIS GENERAUX	1.020.637	1.555,95	0	0	1.020.637	1.556
TOTAL	114.304.737	174.256,45	11.314.842,00	17.249,36	125.619.579,00	191.505,81

**DEUXIÈME PARTIE : EVENTUELS DYSFONCTIONNEMENTS ET EVENTUELS
ELEMENTS NOUVEAUX JUSTIFIANTS UNE REVISION DE LA CONVENTION**

RAS

TROISIEME PARTIE : COHERENCE ET PERTINENCE DE L'INTERVENTION

La pertinence et la cohérence ont été examinées et approuvées dans les notes de recevabilité du BCI – Bamako.

Fait à Bamako, le 19.03.2006.

CTB - Bamako