

SENEGAL

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION DE COOPERATION DENOMMEE

« Renforcement des capacités institutionnelles par l'octroi de bourses de formation »

NI: 30 10 170
N° CTB: SEN 10 88 811

Vu la Convention spécifique dénommée « Renforcement des capacités institutionnelles par l'octroi de bourses de formation » conclue entre le Royaume de Belgique et le Sénégal en date du 18/03/2013, en ce compris le dossier technique et financier, ci-après dénommée « la Convention spécifique » ;

Vu la Convention de mise en oeuvre de la prestation de coopération en cours dénommée « **Renforcement des capacités institutionnelles par l'octroi de bourses de formation** » signée le 09/04/2013 entre l'Etat belge, représenté par le ministre de la coopération], et la Coopération Technique Belge, représentée par 2 de ses administrateurs, ci-après dénommée « la Convention de mise en oeuvre » ;

Vu l'échange de lettres des 29/12/2015 et 01/02/2016 conclu entre le Royaume de Belgique et le Sénégal, ci-après dénommé « l'échange de lettres » ;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006, tel que modifié le 20 juillet 2012, portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014, portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », ci-après dénommé « le contrat de gestion » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 Objet

Etant donné

- la recommandation de la SMCL du projet PAMIF2 du 26 mai 2014 d'affecter 50% du solde du budget (768.790,19 euros) au programme PRC,
- les recommandations des SMCL du 18 juin 2014 de transférer les reliquats des projets PAMIF1 (52.332,69 euros), PANSL (30.792,54 euros), PAUDA SL (16.567,66 euros) et FORPROFEM (42.122,63 euros) au programme PRC,
- l'accord de principe donné par le Comité Spécial des Partenaires du 2 juillet 2014 sur les augmentations de budget par transfert de reliquats d'un projet terminé à un projet en cours, moyennant le respect des procédures en vigueur, l'accord des autorités administratives et financières compétentes et la signature d'un échange de lettres,
- la décision par le Comité Ordinaire des Partenaires du 4 mars 2015 d'affecter les soldes des projets PANSL, PAUDA SL, FORPROFEM et 50% du solde du PAMIF2 au programme PRC,

- la demande de prolongation du programme PCR et de la convention spécifique jusqu'au 31 décembre 2017 lors de la SMCL du 27 février 2015,
- la décision prise par la SMCL extraordinaire du 19 août 2015 qui a approuvé l'avenant du Dossier Technique et Financier (DTF) du programme PRC présenté en ajoutant le reliquat de la dernière convention annuelle de mise en œuvre du programme bourses ancienne version (88.250,17 euros),

le montant total de la convention de mise en œuvre est augmentée de 998.855,88 € et la Convention spécifique est prolongée jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 2
Budget de la prestation de coopération

L'article 2 de la Convention de Mise en Oeuvre est modifié comme suit :


La contribution belge pour atteindre l'objectif spécifique de la prestation est de 4.140.995,88 € (quatre millions cent quarante mille neuf cent nonante cinq euros quatre-vingt-huit cents).

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe1 du présent avenant.

Les autres dispositions de la Convention de mise en œuvre restent inchangées.

Fait à Bruxelles, le 02/02/2016 en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour la CTB,


F. LEFEVRE
Administrateur


Pour l'Etat belge,


Frank De Wispelaere
Directeur général a.i.

pu

Alexander DE CROO
Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au Développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste ou son délégué

et


M. VAN DOCKEN
Administrateur

Annexe 1

Plan financier

Budget Avenant DTF projet SEN1088811 (2015)											
Ligne budgétaire	Description	Budget initial	Augmentation budgétaire	Nouveau Budget	Dépenses fin 2014	Dépenses fin 2015	Disponibles	Prévision 2015	Prévision 2016	Prévision 2017	Solde
A_01_01	Analyser les capacités et compétences nécessaires pour réaliser la vision, la mission et la stratégie des institutions bénéficiaires	100,000,00	40,020,00	140,020,00	80,820,00	30,200,00	29,000,00	0,00	29,000,00		0,00
A_01_02	Evaluer de la qualité des formations pourvues et connues localement	20,000,00		20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	5,000,00	5,000,00	10,000,00	0,00
A_01_03	Explorer de nouvelles possibilités de formation qualitative dans les domaines relatifs à la demande	20,000,00		20,000,00	1,070,00	0,00	18,930,00	4,930,00	10,000,00	4,000,00	0,00
A_01_04	Lancer les appels à candidatures	30,000,00		30,000,00	0,00	2,500,00	27,500,00	7,500,00	10,000,00	10,000,00	0,00
A_01_05	Capitalisation	30,000,00		30,000,00		0,00	30,000,00	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00
A_01_06	Réaliser des publi reportages des interventions		10,000,00	10,000,00			10,000,00	5,000,00	5,000,00		0,00
A_01_07	Organiser un atelier d'identification des besoins en RC de la société civile		2,000,00	2,000,00			2,000,00	2,000,00			0,00
A_01_08	Mettre en œuvre les formations de la société civile		63,000,00	63,000,00			63,000,00	10,000,00	40,000,00	13,000,00	0,00
A_01_09	Organiser un atelier de construction des parcours d'acquisition de compétences de la société civile		10,000,00	10,000,00			10,000,00	5,000,00	5,000,00		0,00
A_01	Les besoins en développement	200,000,00	125,020,00	325,020,00	81,890,00	32,700,00	210,430,00	39,430,00	119,000,00	52,000,00	0,00
A_02_01	Accompagner le développement des plans de formation et sur le suivi des résultats des formations	75,000,00		75,000,00	190,00	3,300,00	71,510,00	20,000,00	15,850,00		35,660,00
A_02_02	Implémenter des formations répondant à la demande dans le secteur de la santé	946,500,00		946,500,00	313,230,00	149,300,00	483,970,00	377,690,00	106,000,00		340,00
A_02_03	Developper l'enseignement à distance	94,400,00		94,400,00	0,00	0,00	94,400,00	0,00	0,00		94,400,00
A_02_04	Implémenter une phase pilote de E learnir avec l'ENDSS		58,000,00	58,000,00			58,000,00	18,000,00	40,000,00		0,00
A_02_05	Généraliser le E learning		30,000,00	30,000,00			30,000,00	0,00	30,000,00		0,00
A_02_06	Accompagner la révision du code de l'hygiène		36,000,00	36,000,00			36,000,00	0,00	36,000,00		0,00
A_02_07	Accompagner l'élaboration de la politique et la stratégie nationale en matière d'hygiène		48,000,00	48,000,00			48,000,00	0,00	30,000,00	18,000,00	0,00
A_02_08	Accompagner la révision des curricula de formation dans le cadre de la création de l'école nationale de l'hygiène	0,00	24,000,00	24,000,00			24,000,00	0,00	24,000,00		0,00
A_02_09	Formation des formateurs SNH		14,000,00	14,000,00			14,000,00	0,00	14,000,00		0,00
A_02_10	Former les agents du SNH en marketing et communication sociale		40,625,00	40,625,00			40,625,00	0,00	25,000,00	15,625,00	0,00
A_02_11	Former les agents du SNH en contrôle de la qualité des denrées alimentaires		41,086,81	41,086,81			41,086,81	0,00	35,000,00	6,086,81	0,00
A_02_12	Mise en place d'un système de gestion des compétences		23,500,00	23,500,00			23,500,00	0,00	13,500,00	10,000,00	0,00
A_02_13	Former des agents du SNH e WASH en situation d'urgence à Bamako		10,000,00	10,000,00			10,000,00	10,000,00			0,00
A_02_14	Démultiplier la formation WASH en situation d'urgence au niveau des 5 régions		22,500,00	22,500,00			22,500,00	0,00	22,500,00		0,00
A_02_15	Former la cellule de communication di SNH		4,000,00	4,000,00			4,000,00	0,00	4,000,00		0,00
A_02_16	Former les agents de la PNA en Gestion de projet		36,000,00	36,000,00			36,000,00	0,00	36,000,00		0,00
A_02_17	Former les agents de la PNA en Supply Chain management		25,000,00	25,000,00			25,000,00	0,00	15,000,00	10,000,00	0,00
A_02_18	Former les mangasimiers et fichistes en gestion de stocks		15,000,00	15,000,00			15,000,00	0,00	15,000,00		0,00
A_02_19	Mettre en œuvre une phase pilote pour les agents du PNLPL sur la résolution des problèmes		48,000,00	48,000,00			48,000,00	0,00	35,000,00	13,000,00	0,00
A_02_20	Proceeder à la généralisation de la stratégie de résolution de problème		30,000,00	30,000,00			30,000,00	0,00	30,000,00		0,00

A_02_23	Former les agents du SNEIPS sur la production des messages et supports IEC	13,050.00	13,050.00				13,050.00	0,00	13,050.00		0,00
A_02_24	Appuyer le processus interne de formation sur les 3 thématiques que sont PCIME	26,100.00	26,100.00				26,100.00	0,00	26,100.00		0,00
A_02_25	Elaborer un design process et modes opératoires pour les Maladies chroniques	36,000.00	36,000.00				36,000.00	0,00	36,000.00		0,00
A_02_26	Former les agents de santé dans l'animation et l'accompagnement concernant les maladies chroniques	30,000.00	30,000.00				30,000.00	0,00	30,000.00		0,00
A_02	Les Institutions bénéficiaires	1,115,900.00	1,115,900.00	1,115,900.00	1,115,900.00	1,115,900.00	1,115,900.00	1,115,900.00	1,115,900.00	1,115,900.00	1,115,900.00
A_03_01	Accompagner le développement des plans de formation et sur le suivi des résultats des formations	75,000.00	75,000.00	0,00	7,000.00	0,00	68,000.00	1,500.00	22,000.00		44,500.00
A_03_02	Implémenter des formations répondant à la demande dans le secteur de l'eau et assainissement	946,500.00	946,500.00	68,800.00	76,300.00		801,400.00	320,500.00	259,560.00		221,340.00
A_03_03	Elaborer un guide stratégique et opérationnelle de la gouvernance par la GIRE	48,000.00	48,000.00				48,000.00	0,00	30,000.00	18,000.00	0,00
A_03_04	Former les agents de la DGPRE sur la communication GIRE sur la base des supports développés	27,000.00	27,000.00				27,000.00	0,00	17,000.00	10,000.00	0,00
A_03_05	Former les agents de l'OFOR sur l'utilisation du modèle d'équilibre financier	3,000.00	3,000.00				3,000.00	0,00	3,000.00		0,00
A_03_06	Former les agents de l'OFOR sur le contrôle technique de l'exploitation des SAEP et la gestion du patrimoine ainsi que l'utilisation du modèle d'équilibre financier	15,475.00	15,475.00				15,475.00	0,00	15,475.00		0,00
A_03	Les Institutions bénéficiaires	1,021,500.00	1,114,975.00	68,800.00	83,300.00	68,800.00	962,875.00	322,000.00	331,560.00	43,475.00	265,840.00
A_04_01	Accompagner le développement des plans de formation relatif à l'intégration de la dimension genre dans le fonctionnement et le service des organisations	53,333.00	53,333.00	9,390.00	15,000.00		28,943.00	0,00	8,000.00		20,943.00
A_04_02	Accompagner le développement des plans d'actions pour le secteur de la santé et de l'eau /assainissement en accord avec la Stratégie Nationale de l'Égalité et de l'Égalité de Genre au Sénégal (SNEEG) (expert genre)	120,000.00	120,000.00	14,670.00	11,600.00		93,730.00	15,000.00	47,330.00		31,400.00
A_04_03	Implémenter des formations répondant à la demande	150,000.00	150,000.00	13,010.00	0,00		136,990.00	0,00	0,00		136,990.00
A_04_04	Expert Genre (mi temps)	72,000.00	72,000.00	14,780.00	13,200.00		44,020.00	12,000.00	0,00		32,020.00
A_04	Les Institutions bénéficiaires	395,333.00	395,333.00	51,850.00	39,800.00	39,800.00	303,683.00	27,000.00	55,330.00	0,00	221,353.00
A		2,732,733.00	880,106.81	3,612,839.81	515,960.00	308,400.00	2,788,479.81	814,060.00	1,102,540.00	254,286.81	617,593.00
X_01_01	Reserve budgétaire REGIE	9,377.00	9,377.00	0,00	0,00		9,377.00	0,00	0,00	0,00	9,377.00
X_01		9,377.00	9,377.00	0,00	0,00		9,377.00	0,00	0,00	0,00	9,377.00
X		9,377.00	9,377.00	0,00	0,00		9,377.00	0,00	0,00	0,00	9,377.00
Z_01_01	Coordinateur CTB	105,300.00	34,086.67	26,700.00	10,200.00		102,486.67	7,840.00	15,670.00		78,976.67
Z_01_02	Responsable national	14,400.00	6,097.78	5,360.00	1,800.00		13,337.78	1,840.00	3,660.00		7,837.78
Z_01_03	Assistant gestionnaire comptable	45,000.00	10,000.00	23,390.00	5,800.00		25,810.00	2,740.00	15,150.00		7,920.00
Z_01_04	Chauffeur	19,500.00	9,411.30	28,911.30	4,100.00		17,361.30	2,680.00	5,340.00		9,341.30
Z_01_05	Responsable Administratif et Financier	10,000.00	27,773.33	10,000.00			10,000.00	0,00	10,000.00	17,773.33	0,00
Z_01_06	Secrétaire	184,200.00	97,369.07	281,569.07	62,900.00		196,769.07	15,100.00	53,320.00	24,273.33	104,075.74
Z_01	Frais de personnel	20,000.00	20,800.00	0,00	20,800.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z_02_01	Véhicules	2,500.00	2,500.00	910.00	0,00		1,590.00	0,00	1,590.00		0,00
Z_02_02	Équipement bureau	4,500.00	4,500.00	4,380.00	0,00		120.00	0,00	0,00		120.00
Z_02_03	Équipement IT	1,500.00	1,500.00	0,00	0,00		1,500.00	0,00	0,00		1,500.00
Z_02_04	Divers	1,500.00	1,500.00	0,00	0,00		1,500.00	0,00	0,00		1,500.00

Z 02	Investissements	28,500,00	800,00	29,300,00	5,290,00	20,800,00	3,210,00	0,00	1,590,00	0,00	1,620,00
Z 03_01	Loyer du bureau	12,000,00	8,010,00	20,010,00	5,480,00	0,00	14,530,00	1,340,00	3,950,00		9,240,00
Z 03_02	Services et frais de maintenance	4,200,00	11,170,00	15,370,00	7,940,00	0,00	7,430,00	430,00	3,500,00	3,500,00	0,00
Z 03_03	Frais de fonctionnement des véhicules	18,000,00		18,000,00	3,420,00	1,300,00	13,280,00	500,00	0,00		12,780,00
Z 03_04	Telecommunications	5,130,00		5,130,00	3,100,00	1,100,00	930,00	860,00	0,00		70,00
Z 03_05	Fournitures de bureau	1,500,00	1,400,00	2,900,00	1,400,00	500,00	1,000,00	500,00	500,00		0,00
Z 03_06	Missions	21,000,00		21,000,00	9,130,00	3,000,00	8,870,00	3,500,00	0,00		5,370,00
Z 03_07	Frais de representation et de communication externe	9,000,00		9,000,00	8,350,00	500,00	150,00	0,00	0,00		150,00
Z 03_08	Formation unite de coordination	9,000,00		9,000,00	2,490,00	0,00	6,510,00	1,000,00	0,00		5,510,00
Z 03	Frais de fonctionnement	79,830,00	20,580,00	100,410,00	41,310,00	6,400,00	52,700,00	8,130,00	7,950,00	3,500,00	33,120,00
Z 04_01	Baseline	35,000,00		35,000,00	150,00	26,700,00	8,150,00	0,00	0,00		8,150,00
Z 04_02	Frais de suivi et evaluation (MTR et EF)	40,000,00		40,000,00	1,460,00	0,00	38,540,00	0,00	21,699,07		16,840,93
Z 04_03	Audit financier	22,500,00		22,500,00	0,00	0,00	22,500,00	0,00	0,00		22,500,00
Z 04_04	Backstopping	10,000,00		10,000,00	1,430,00	0,00	8,570,00	5,000,00	0,00		3,570,00
Z 04	Audit et suivi & Evaluation	107,500,00	0,00	107,500,00	3,040,00	26,700,00	77,760,00	5,000,00	21,699,07	0,00	51,060,93
Z	Moyens généraux	400,030,00	118,749,07	518,779,07	112,540,00	75,800,00	330,439,07	28,290,00	84,559,07		217,650,00
Total		3,142,140,00	998,855,88	4,140,995,88	628,500,00	384,200,00	3,128,295,88	842,290,00	1,187,099,07	254,286,81	844,620,00