




# 1 Aperçu de l'intervention

## 1.1 Fiche d'intervention

<b>Nom de l'intervention</b>	Programme d'Appui à la Réalisation d'Etudes et de Consultations (PAREC)
<b>Code de l'intervention</b>	MLI0401411
<b>Emplacement</b>	Mali
<b>Budget</b>	1.781.429,07 €
<b>Institutions partenaires</b>	Administration malienne et opérateurs privés
<b>Date de la Convention de mise en œuvre</b>	25/11/2004
<b>Durée (mois)</b>	120 mois
<b>Objectif</b>	<p>Objectif Global : Appuyer la réalisation d'études et de consultations pour l'administration malienne et les opérateurs privés.</p> <p>Objectif Spécifique : Financer des études et consultations en appui aux secteurs prioritaires de la coopération belgo-malienne pour une meilleure efficacité</p>

## 1.2 Exécution budgétaire

Budget total €	Dépenses € au 31/12/2012	Dépenses € Année 2013	Solde €	Taux de décaissement total
1.781.429,07	1.134.144	27	647.258	64%

Fonctionnaire exécution nationale	Fonctionnaire exécution CTB
<p><b>Amadou MORO</b></p> 	<p><b>Daouda DIARRA</b></p>  

CTB MALI  
 AGENCE BELGE DE DEVELOPPEMENT  
 BADALABOUGOU EST RUE 25  
 PORTE 251 - BAMAKO  
 T +223 20 23 93 42  
 F +223 20 23 07 27



**CTB**



**RAPPORT ANNUEL - 2013**  
**PROGRAMME D'APPUI À LA**  
**RÉALISATION DES ÉTUDES ET**  
**CONSULTATION (PAREC) - MLI0401411**

<b>1</b>	<b>APERÇU DE L'INTERVENTION</b>	<b>4</b>
1.1	FICHE D'INTERVENTION	4
1.2	EXECUTION BUDGETAIRE	4
<b>2</b>	<b>CONTEXTE</b>	<b>5</b>
2.1	CONTEXTE GENERAL	5
2.2	CONTEXTE DE GESTION : MODALITES D'EXECUTION	5
2.3	CONTEXTE HARMO	6
<b>3</b>	<b>ANALYSE DE L'ETAT D'AVANCEMENT</b>	<b>7</b>
3.1	ÉTUDES	7
3.1.1	<i>État d'avancement des études</i>	7
3.1.2	<i>Analyse des études finalisées</i>	7
3.2	EXPERTISE	7
3.2.1	<i>État d'avancement de l'expertise</i>	7
3.2.2	<i>Analyse de l'expertise</i>	7
3.3	EXECUTION BUDGETAIRE	8
3.4	CRITERES DE QUALITE	8
3.5	GESTION DES RISQUES PAS DE RISQUES ?	9
<b>4</b>	<b>PILOTAGE ET APPRENTISSAGE</b>	<b>10</b>
4.1	PLAN D'ACTION	10
4.2	ENSEIGNEMENTS TIRES	10
<b>5</b>	<b>ANNEXES</b>	<b>11</b>
5.1	RAPPORT « BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M) »	11
5.2	DECISIONS PRISES PAR LA SMCL ET SUIVI	17

# ACRONYMES

CSA	Commissariat à la Sécurité Alimentaire
CTB	Agence belge de coopération au développement
MAECI	Ministère des Affaires Etrangères et de la coopération Internationale
PAREC	Programme d'Appui à la Réalisation d'Etudes et de Consultations
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
SMCL	Structure Mixte de Concertation Locale
UE	Union Européenne

# 1 Aperçu de l'intervention

## 1.1 Fiche d'intervention

<b>Nom de l'intervention</b>	Programme d'Appui à la Réalisation d'Etudes et de Consultations (PAREC)
<b>Code de l'intervention</b>	MLI0401411
<b>Emplacement</b>	Mali
<b>Budget</b>	1.781.429,07 €
<b>Institutions partenaires</b>	Administration malienne et opérateurs privés
<b>Date de la Convention de mise en œuvre</b>	25/11/2004
<b>Durée (mois)</b>	120 mois
<b>Objectif</b>	Objectif Global : Appuyer la réalisation d'études et de consultations pour l'administration malienne et les opérateurs privés.  Objectif Spécifique : Financer des études et consultations en appui aux secteurs prioritaires de la coopération belgo-malienne pour une meilleure efficacité

## 1.2 Exécution budgétaire

Budget total €	Dépenses € au 31/12/2012	Dépenses € Année 2013	Solde €	Taux de décaissement total
1.781.429,07	1.134.144	27	647.258	64%

Fonctionnaire exécution nationale	Fonctionnaire exécution CTB
<b>Amadou MORO</b>	<b>Daouda DIARRA</b>

## 2 Contexte

### 2.1 Contexte général

Les éléments du contexte général qui ont influencé l'intervention en 2013 sont :

- Le maintien de la suspension des relations de coopération bilatérale jusqu'en avril 2013 avec pour corollaire le maintien de la suspension des appuis institutionnels aux Ministères et à leurs services centraux et déconcentrés (vocation même du PAREC) ;
- La reprise de la collaboration avec les Ministères sectoriels a été décidée lors du Comité des partenaires tenu le 23 Avril 2013 et qui a consacré la reprise intégrale de la coopération belge ;
- Suite à cette reprise de la coopération, les requêtes n'ont été reçues qu'à partir du troisième trimestre de l'année ;
- Aucune des six (6) requêtes reçues en 2013 n'a été financée à cause principalement du non-respect des procédures liées au fonctionnement du fonds PAREC et/ou de la non pertinence des activités proposées.

### 2.2 Contexte de gestion : modalités d'exécution

Les activités soutenues par le PAREC sont des études ou des consultations ponctuelles au bénéfice de l'administration malienne qui dans certains cas viennent en soutien à des projets/programmes de la coopération belge en cours d'exécution.

Le programme PAREC est géré en régie conformément à la convention spécifique signée entre la partie malienne et belge. Pour répondre à sa vocation, ce fonds doit pouvoir être mobilisé rapidement, selon des procédures souples. Dès lors, l'ancrage institutionnel et les modalités d'exécution sont considérés comme appropriés.

Pour rappel :

- Le pilotage du PAREC est assuré par le Comité des partenaires. Outre le fait de favoriser l'appropriation du PAREC par les instances de pilotage du programme de coopération belgo-malien en son ensemble, cet ancrage doit garantir la cohérence des appuis financés au regard du PIC ;
- Le suivi du programme est assuré, pour la partie nationale, par la Direction Europe du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI), et pour la partie Belge, par l'Attaché de la coopération internationale auprès de l'Ambassade de Belgique ;
- La mise en œuvre du programme est assurée par la CTB.

Comme évoqué ci-dessus, un comité d'analyse et de sélection réunissant le MAECI et la CTB a été institué afin d'apprécier les requêtes introduites au titre du PAREC. Les avis émis par ledit comité sont transmis à l'Ambassade de Belgique pour avis de non objection, les décisions étant notifiées aux organismes requérants par le MAECI.

Pour chaque activité imputée au PAREC, l'organisme requérant (dit « organisme exécutif ») est tenu de :

- Elaborer des propositions d'études, d'expertises, d'ateliers, de séminaires ou de formations ;
- Désigner un chef de projet pour chaque opération agréée pour assurer le suivi technique ;
- Assurer le suivi technique de la mise en œuvre des activités financées ;
- Certifier de la conformité de l'exécution des opérations ou des services rendus.

**Score: Très approprié**

## 2.3 Contexte HARMO

Le PAREC est un instrument souple de financement qui doit favoriser l'harmonisation entre les interventions de la CTB et les actions de développement des acteurs étatiques, d'une part ; et l'alignement sur les stratégies du Gouvernement, d'autre part. Cependant, les requêtes reçues en 2013, n'ont pas permis d'aboutir à ces objectifs pour les raisons expliquées au point 2.1.

## 3 Analyse de l'état d'avancement

### 3.1 Études

#### 3.1.1 État d'avancement des études

État d'avancement des études	A	B	C	D	Commentaires

Aucune étude n'a été financée en 2013 à cause du non-respect des procédures liées au fonctionnement du fonds PAREC et/ou de la non pertinence des activités proposées. Il s'agit de :

- Trois (3) requêtes rejetées sur six (6) pour non-pertinence des activités proposées ;
- La requête du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) ajournée en entendant les conclusions de l'audit du dispositif de sécurité alimentaire financé par l'UE ;
- Deux (2) requêtes jugées pertinentes mais dont les requérants devraient revoir le budget et le contenu technique pour être conforme au manuel de procédures du programme.

#### 3.1.2 Analyse des études finalisées

Sans objet en 2013.

### 3.2 Expertise

#### 3.2.1 État d'avancement de l'expertise

Sans objet en 2013.

#### 3.2.2 Analyse de l'expertise

Sans objet en 2013



### 3.3 Exécution budgétaire

Le budget total évalué à 1.781.429 euros au 31/12/13, a été exécuté à hauteur de 64%, soit un montant total décaissé de 1.134.171 euros.

Les dépenses réalisées en 2013 qui concernent les frais de déplacement des auditeurs et les frais bancaires (agios et clôture de compte) s'élèvent à 27 euros.

### 3.4 Critères de qualité

Critères	Note
Pertinence	A
Efficiences	NA
Efficacité	NA

### 3.5 Gestion des risques

Identification du risque		Analyse du risque		Traitement du risque			Suivi du risque			
Description du risque	Période d'identification	Catégorie de risque	Probabilité	Impact potentiel	Total	Action(s)	Resp.	Date limite	État d'avancement	Statut
Le contenu non conforme de la plupart des dossiers, provoquera leur rejet systématique, ce qui ne favorisera pas l'atteinte des objectifs du PAREC	2013	Risque de développement	Forte	Fort	D	Organiser une nouvelle session d'information des Ministères sur le fonctionnement du PAREC; Désigner au sein de chaque département ministériel, un point focal du PAREC qui serait le 1 <sup>er</sup> filtre des requêtes du département.	MAECI	2 <sup>ème</sup> trimestre 2014	Non démarré	OPEN

## 4 Pilotage et apprentissage

### 4.1 Plan d'action

Comme plan d'action de relance du programme en 2014, il est prévu de :

1. Procéder à la relecture du manuel de procédures du programme (acteurs : MAECI ; BCD ; CTB) ;
2. Organiser une nouvelle session d'information des Ministères sur le fonctionnement du PAREC (acteur : MAECI).

### 4.2 Enseignements tirés

Enseignements tirés	Public cible
Le déficit d'informations sur les modalités de fonctionnement du programme oblige les structures partenaires à soumettre des requêtes non pertinentes ou non conformes	Structures Partenaires, MAECI
La soumission de requête non conformes surtout pour ce qui est le budget accroisse le temps de traitement des dossiers et entraîne du coup des retards dans la réalisation des études	Structures Partenaires, MAECI

## 5 Annexes

### 5.1 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »

#### Budget vs Actuals (Year to Month) of ML10401411

Project Title :	Fonds d'Etudes
Budget Version:	H01
Currency :	EUR
Y/M :	Year to month : 31/12/2013
	Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
<b>A CONSULTANT INTERNATIONAL</b>			<b>1,251,212.50</b>	<b>1,125,785.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125,785.05</b>	<b>124,426.44</b>	<b>90%</b>
01 Amelioration impact et amicalite Cooperation belgo-								
01 Allocated Funds		REGIE	12,341.32	12,341.32	0.00	12,341.32	0.00	100%
02 Validation du guide du désarmement		REGIE	12,341.32	12,341.32	0.00	12,341.32	0.00	100%
01 Expert formateur en prévention conflit		REGIE	32,295.15	32,295.15	0.00	32,295.15	0.00	100%
02 Atelier national de validation du guide		REGIE	2,515.41	2,515.41	0.00	2,515.41	0.00	100%
03 Etat des lieux Ministère de l'Education Nationale		REGIE	29,762.74	29,762.74	0.00	29,762.74	0.00	100%
01 Consultant international		REGIE	50,979.51	50,979.51	0.00	50,979.51	0.00	100%
04 Audit organisationnel Ministère de l'Education Nationale		REGIE	50,979.51	50,979.51	0.00	50,979.51	0.00	100%
01 Consultant local		REGIE	50,979.51	50,979.51	0.00	50,979.51	0.00	100%
05 Formation en droits sociaux économiques destinee à 11		REGIE	23,451.91	23,451.91	0.00	23,451.91	0.00	100%
01 Expert formateur		REGIE	5,581.02	5,581.02	0.00	5,581.02	0.00	100%
02 Atelier		REGIE	16,760.89	16,760.89	0.00	16,760.89	0.00	100%
06 Etude faisabilité sacs en papier		REGIE	9,335.58	9,335.58	0.00	9,335.58	0.00	100%
01 Consultant Local		REGIE	7,985.00	7,985.00	0.00	7,985.00	0.00	100%
02 Expert international		REGIE	1,351.58	1,351.58	0.00	1,351.58	0.00	100%
07 Formation acteurs BRMN (Ministère industrie &		REGIE	55,454.42	55,454.42	0.00	55,454.42	0.00	100%
01 Consultant		REGIE	55,454.42	55,454.42	0.00	55,454.42	0.00	100%
08 Etude de faisabilité unite de conditionnement produits		Deleted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
01 Honoraires Consultant		Deleted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
02 Mission consultant		Deleted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7%
		REGIE	1,751,429.07	1,134,144.10	5.37	1,134,148.47	547,279.50	64%
		COGEST						
		TOTAL	1,751,429.07	1,134,144.10	5.37	1,134,148.47	547,279.50	64%

Budget vs Actuals (Year to Month) of ML10401411 Printed on Wednesday 20 February 2014



## Budget vs Actuals (Year to Month) of ML0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **H01**

Currency : **EUR**

YTM :

Year to month : **31/12/2013**

**Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
<b>09 Etude de faisabilité diagnostic stratégique de</b>			<b>18.488,98</b>	<b>18.488,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.488,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires consultants		REGIE	13.225,00	13.225,00	0,00	13.225,00	0,00	100%
02 Voyage & Déplacement		REGIE	5.178,99	5.178,99	0,00	5.178,99	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	84,99	84,99	0,00	84,99	0,00	100%
<b>10 Etude de faisabilité diagnostic stratégique de</b>			<b>17.333,66</b>	<b>17.333,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17.333,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires consultants		REGIE	12.485,00	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	100%
02 Voyage & Déplacement		REGIE	4.763,67	4.763,67	0,00	4.763,67	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	84,99	84,99	0,00	84,99	0,00	100%
<b>11 Etude de faisabilité diagnostic stratégique de FITIMA_sa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7%</b>
01 Honoraires consultants	Deleted	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
02 Voyage et déplacement	Deleted	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
03 Frais de rapportage	Deleted	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
<b>12 Etude de faisabilité diagnostic stratégique de SEMM_sa</b>			<b>14.701,46</b>	<b>14.701,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.701,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires consultants		REGIE	10.005,34	10.005,34	0,00	10.005,34	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	4.696,12	4.696,12	0,00	4.696,12	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
<b>13 Etude de faisabilité diagnostic stratégique de</b>			<b>18.903,93</b>	<b>18.903,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.903,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires consultants		REGIE	13.225,00	13.225,00	0,00	13.225,00	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5.657,85	5.657,85	0,00	5.657,85	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	121,08	121,08	0,00	121,08	0,00	100%
<b>14 Etude de faisabilité diagnostic stratégique de GMM_sa</b>			<b>19.894,68</b>	<b>19.894,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.894,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	REGIE		1.761.429,07	1.134.144,10	5,37	1.134.149,47	647.279,60	64%
	COGEST							
<b>TOTAL</b>			<b>1.761.429,07</b>	<b>1.134.144,10</b>	<b>5,37</b>	<b>1.134.149,47</b>	<b>647.279,60</b>	<b>64%</b>





## Budget vs Actuals (Year to Month) of ML0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **H01**

Currency : **EUR**

Year to month : **31/12/2013**

YTM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
01 Honoraires consultants		REGIE	13.060,00	13.060,00	0,00	13.060,00	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	6.734,44	6.734,44	0,00	6.734,44	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	100,24	100,24	0,00	100,24	0,00	100%
<b>15 Etude de faisabilité diagnostic stratégique de GCM_sa</b>			<b>15.656,61</b>	<b>15.656,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.656,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires consultants		REGIE	10.005,34	10.005,34	0,00	10.005,34	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5.651,27	5.651,27	0,00	5.651,27	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
<b>16 Etude de faisabilité diagnostic stratégique de</b>			<b>18.692,14</b>	<b>18.692,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.692,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires consultants		REGIE	13.225,00	13.225,00	0,00	13.225,00	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5.445,79	5.445,79	0,00	5.445,79	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	121,35	121,35	0,00	121,35	0,00	100%
<b>17 Etude de faisabilité université catholique Bamako</b>			<b>35.673,07</b>	<b>35.673,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.673,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires consultants		REGIE	35.673,07	35.673,07	0,00	35.673,07	0,00	100%
<b>18 Reformulation PROJET CONASCIPAL</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0%</b>
01 Honoraires consultants		REGIE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0%
<b>19 Forum national de la société civile sur la gouvernance</b>			<b>68.970,94</b>	<b>68.970,94</b>	<b>0,00</b>	<b>68.970,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires confereurs & Encadrement scientifique		REGIE	26.697,21	26.697,21	0,00	26.697,21	0,00	100%
02 Fonctionnement (restaurant, location salles, dépi.,		REGIE	42.273,73	42.273,73	0,00	42.273,73	0,00	100%
<b>20 Système MENOR CPS/MIA</b>			<b>90.005,00</b>	<b>94.060,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94.060,21</b>	<b>-4.065,21</b>	<b>105%</b>
01 Expertise internationale		REGIE	23.502,00	416,23	0,00	416,23	23.085,77	2%
02 Mission de terrain		REGIE	50.003,00	61.599,78	0,00	61.599,78	-11.596,78	123%
		REGIE	1.761.429,07	1.134.144,10	5,37	1.134.149,47	647.279,60	64%
		COGEST						
<b>TOTAL</b>			<b>1.761.429,07</b>	<b>1.134.144,10</b>	<b>5,37</b>	<b>1.134.149,47</b>	<b>647.279,60</b>	<b>64%</b>



## Budget vs Actuals (Year to Month) of ML0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **H01**

Year to month : **31/12/2013**

Currency : **EUR**

YTM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
03 Atelier de validation		REGIE	6.500,00	6.583,66	0,00	6.583,66	616,34	92%
04 Expertise nationale		REGIE	10.000,00	25.960,54	0,00	25.960,54	-15.960,54	260%
<b>21 Analyse organisationnelle de la DCI</b>			<b>20.354,99</b>	<b>20.354,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.354,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires consultant		REGIE	16.304,42	16.304,42	0,00	16.304,42	0,00	100%
02 Voyages-déplacements		REGIE	4.050,57	4.050,57	0,00	4.050,57	0,00	100%
03 Fonctionnement (ateliers, frais de rapportage....)		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
<b>22 Etude Qualité &amp; labellisation des produits agricoles</b>			<b>23.051,41</b>	<b>23.051,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.051,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires consultant		REGIE	6.414,64	6.414,64	0,00	6.414,64	0,00	100%
02 Voyage & déplacement		REGIE	6.636,76	6.636,76	0,00	6.636,76	0,00	100%
03 Atelier de restitution & Rapport		REGIE	9.997,99	9.997,99	0,00	9.997,99	0,00	100%
04 Honoraires comité rédaction		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
<b>23 Recherche collaboration tradipraticiens &amp;</b>			<b>26.984,00</b>	<b>26.984,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.984,17</b>	<b>-0,17</b>	<b>100%</b>
01 Honoraires chercheur		REGIE	21.152,00	21.152,30	0,00	21.152,30	-0,30	100%
02 Déplacement location véhicule		REGIE	2.852,00	2.852,32	0,00	2.852,32	-0,32	100%
03 Ateliers (formation + restitution)		REGIE	955,00	955,40	0,00	955,40	-0,40	100%
04 Prestations coutumières & radiologiques		REGIE	762,00	762,25	0,00	762,25	-0,25	100%
05 Fournitures bureau		REGIE	1.263,00	1.261,90	0,00	1.261,90	1,10	100%
<b>24 Etude sur le financement du Zébu Maure à NARA</b>			<b>33.379,92</b>	<b>33.379,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.379,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
01 Formation		REGIE	6.688,00	6.688,09	0,00	6.688,09	-0,09	100%
02 Collectes des données		REGIE	16.492,00	22.118,36	0,00	22.118,36	-5.626,36	134%
03 Traitement analyse et diffusion données		REGIE	10.200,00	4.573,47	0,00	4.573,47	5.626,53	45%
		REGIE	1.761.429,07	1.134.144,10	5,37	1.134.149,47	647.279,60	64%
		COGEST						
<b>TOTAL</b>			<b>1.761.429,07</b>	<b>1.134.144,10</b>	<b>5,37</b>	<b>1.134.149,47</b>	<b>647.279,60</b>	<b>64%</b>



## Budget vs Actuals (Year to Month) of ML0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **H01**

Currency : **EUR**

Year to month : **31/12/2013**

YTM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
<b>25 Etude strategie nationale hydraulique pastorale</b>			<b>95,000.00</b>	<b>94,521.06</b>	<b>0.00</b>	<b>94,521.06</b>	<b>476.94</b>	<b>98%</b>
01 Consultance		REGIE	45,000.00	53,697.35	0.00	53,697.35	-8,697.35	119%
02 Fonctionnement (atelier, rapportage etc...)		REGIE	50,000.00	40,823.71	0.00	40,823.71	9,176.29	82%
<b>26 Formation des dirigeants d'entreprises (MIC)</b>			<b>40,854.00</b>	<b>39,629.21</b>	<b>0.00</b>	<b>39,629.21</b>	<b>1,224.79</b>	<b>97%</b>
01 Consultance (honoraires, perleins, déplacements ect...)		REGIE	30,854.00	38,200.00	0.00	38,200.00	-7,346.00	124%
02 Ateliers, déplacements, perleins & divers		REGIE	10,000.00	1,429.21	0.00	1,429.21	8,570.79	14%
<b>27 Etude facteurs de participat' des femmes aux elections</b>			<b>20,000.00</b>	<b>18,713.65</b>	<b>0.00</b>	<b>18,713.65</b>	<b>1,286.35</b>	<b>94%</b>
01 Consultants (honoraires + perleins)		REGIE	10,657.00	11,417.00	0.00	11,417.00	-860.00	108%
02 Atelier, déplacement, perleins & divers		REGIE	9,443.00	7,296.65	0.00	7,296.65	2,146.35	77%
<b>28 Plan de passages &amp; l'approche sectorielle SDR</b>			<b>167,693.92</b>	<b>152,224.94</b>	<b>0.00</b>	<b>152,224.94</b>	<b>15,468.98</b>	<b>91%</b>
01 10e et 11e revues projets programmes SDR		REGIE	38,112.25	37,149.16	0.00	37,149.16	963.09	97%
02 Publication Répertoire 2010 & 2011		REGIE	22,867.35	35,950.43	0.00	35,950.43	-13,083.08	157%
03 Evaluations MENOR		REGIE	70,126.55	43,800.05	0.00	43,800.05	26,326.50	62%
04 Evaluations d'impact (ex post)		REGIE	13,720.42	2,036.72	0.00	2,036.72	11,683.70	15%
05 Identification nouveaux projets		REGIE	22,867.35	33,288.68	0.00	33,288.68	-10,421.33	146%
<b>29 Etude Insecurita alimentaire à Miono &amp; Nara</b>			<b>55,000.00</b>	<b>53,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,910.00</b>	<b>1,090.00</b>	<b>98%</b>
01 Consultance		REGIE	55,000.00	53,910.00	0.00	53,910.00	1,090.00	98%
<b>30 Gestion durable des déchets solides à Sikasso</b>			<b>23,866.00</b>	<b>22,201.37</b>	<b>0.00</b>	<b>22,201.37</b>	<b>1,664.63</b>	<b>93%</b>
01 Consultants (honoraires, perleins, déplacements)		REGIE	4,131.00	4,044.00	0.00	4,044.00	87.00	98%
02 Formation (Déplacements, perleins et divers)		REGIE	19,735.00	18,157.37	0.00	18,157.37	1,577.63	92%
<b>31 Atelier Développement Economique Regional</b>			<b>15,245.00</b>	<b>12,905.57</b>	<b>0.00</b>	<b>12,905.57</b>	<b>2,339.43</b>	<b>85%</b>
		REGIE	1,761,429.07	1,134,144.10	5.37	1,134,149.47	647,279.60	64%
		COGEST						
<b>TOTAL</b>			<b>1,761,429.07</b>	<b>1,134,144.10</b>	<b>5.37</b>	<b>1,134,149.47</b>	<b>647,279.60</b>	<b>64%</b>



Budget vs Actuals (Year to Month) of ML0401411 Printed on Thursday 20 February 2014



## Budget vs Actuals (Year to Month) of MLJ0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **H01**

Currency : **EUR**

Y/M : **31/12/2013**

Year to month : **31/12/2013**

Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2012	Expenses 2013	Total	Balance	% Exec
01 Atelier (déplacements, pertiens et divers)		REGIE	15.245,00	12.905,57	0,00	12.905,57	2.339,43	85%
32 Atelier sous-régional Entreprenariat féminin			15.244,90	15.244,90	0,00	15.244,90	0,10	100%
01 Atelier (Déplacements, pertiens et divers)		REGIE	15.245,00	15.244,90	0,00	15.244,90	0,10	100%
33 Forum sur la décentralisation			14.185,00	12.837,33	0,00	12.837,33	1.348,67	90%
01 Atelier (dépl., pertiens, restauration et divers)		REGIE	14.185,00	12.837,33	0,00	12.837,33	1.348,67	90%
34 Mairie Sikasso : Audit Organisationnel, Technique et			32.557,00	20.224,95	0,00	20.224,95	12.332,05	62%
01 Audit Organisationnel		REGIE	9.217,00	40,40	0,00	40,40	9.176,60	0%
02 Audit Technique		REGIE	17.242,00	13.266,67	0,00	13.266,67	3.975,33	77%
03 Participation POLLUTEC		REGIE	6.098,00	6.917,88	0,00	6.917,88	-819,88	113%
35 319me conférence CSIRLT Trypanosomtase			14.669,00	0,00	0,00	0,00	14.669,00	0%
01 Atelier : Location de la salle de réunion		REGIE	14.669,00	0,00	0,00	0,00	14.669,00	0%
36 MATCL Maintenance Infrastructures CT			58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0%
01 Etude maintenance		REGIE	58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0%
37 CADD MEP / Déconcentration-décentralisation			21.634,00	3.175,21	0,00	3.175,21	18.458,79	15%
01 Ateliers de validation pan de D&D		REGIE	21.634,00	3.175,21	0,00	3.175,21	18.458,79	15%
<b>Z UNALLOCATED FUNDS</b>			<b>530.216,57</b>	<b>7.358,04</b>	<b>5,37</b>	<b>7.363,41</b>	<b>522.853,16</b>	<b>1%</b>
01 Unallocated Funds			530.216,57	7.358,04	5,37	7.363,41	522.853,16	1%
01 Balance for new studies		REGIE	520.216,57	0,00	0,00	0,00	520.216,57	0%
02 Frais administratifs (frais bancaires & autres)		REGIE	10.000,00	7.358,04	5,37	7.363,41	2.636,59	74%
99 Conversion rate adjustment								0%
		REGIE	1.761.429,07	1.134.144,10	6,37	1.134.149,47	647.279,60	64%
		COGEST						
<b>TOTAL</b>			<b>1.761.429,07</b>	<b>1.134.144,10</b>	<b>5,37</b>	<b>1.134.149,47</b>	<b>647.279,60</b>	<b>64%</b>

Budget vs Actuals (Year to Month) of MLJ0401411 Printed on December 20 2013 14:00



## 5.2 Décisions prises par la SMCL et suivi

Sans objet : le PAREC ne dispose pas de SMCL pour son pilotage. Le pilotage, le suivi et l'évaluation du programme PAREC sont du ressort du seul Comité des Partenaires.