



Belgische Technische Coöperatie nv
Coopération Technique Belge sa

Envoie → Annexe
le 10.03.2005

RAPPORT DE SUIVI

Programme d'Appui en Expertise à l'État Malien (PAEX)

MLI 04 01511 - N.I. 19 906 11

INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION.

Pays : Mali

Secteur et sous -secteur CAD : Divers secteurs d'intervention

Institution nationale ou régionale chargée du suivi de l'exécution : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

Agences d'exécution : Coopération Technique Belge

Nombre d'experts en coopération internationale de la CTB : 0

Durée de la prestation (selon AS/CS) : 36 mois

Date de démarrage de la prestation :
Selon AS/CS : 30.06.2004
Effective : 29.10.2004 (date de signature de la CMO)

Date de clôture de la prestation :
Selon AS/CS : 29.06.2007
Effective :

Modalités de gestion de la prestation : régie belge

Budget total de la prestation : 1.000.000 €

Période couverte par le rapport : 01.01.2005 – 31.12.2005

PREMIÈRE PARTIE : EXAMEN DE L'EXECUTION

A. Projets d'appui à l'expertise engagés en 2004 :

Aucune demande a été reçue par la CTB en 2004.

B. Projets d'appui à l'expertise engagés en 2005:

Programme d'études du gisement éolien du Mali – Demande d'appui en expertise

Mode de passation du marché	: gré à gré
Date réception demande officielle	: 17 mars 2005
Création du Programme d'Etudes de Gisement Eolien du Mali	: 20 juillet 2005
Date de début du contrat de sous-traitance	: 19.12.2005
Nom du sous-contractant (ou firme)	: 3 E S.A.
Objet du contrat	: Etude d'un gisement éolien dans la région de Tombouctou
Coût du contrat expertise	: 32.545,00 €
Coût du contrat matériel informatique	: 3.329,49 €
Durée du contrat	: 14 mois
Résultats produits	: en cours

Renforcement des capacités de la DNH en matière de gestion de la base de données SIGMA

Mode de passation du marché	: gré à gré
Date réception demande officielle	: 19.07.2005
Date de début du contrat de sous-traitance	: 02.02.2006
Nom du sous-contractant (ou firme)	: ARP Développement
Objet du contrat	: Renforcement des capacités de la DNH en matière de gestion de la base de données SIGMA

Coût du contrat : 29.650,00 €

Durée du contrat : 7 mois

Résultats produits : en cours

Il est à noter que lors du dernier Comité de Partenaires il a été décidé de confier le suivi de ce programme à une Structure Mixte de Concertation Locale qui est composé de :

- Le représentant du MAECI
- Un attaché du BCI – Bamako
- Le Représentant Résident de la CTB - Bamako

Le programme PAEX a pris sa vitesse de croisière en 2006 avec deux demandes supplémentaires (Ministère de la Santé – PRODESS et le Ministère de l’Agriculture en cours qui ensemble engageront +- 500.000 €.

La fin prévu par la CS posera problème (durée des contrats des experts !!!) pour les demandes en cours en les demandes futures. Il serait souhaitable de prévoir une réponse satisfaisante à cette problématique.

C. Demandes d'appui en expertise reçus en 2005 mais en traitement par la CTB

Demande d'assistance technique à la Cellule de Planification & Statistique – CPS – Ministère de l'Agriculture

Date réception demande officielle : 20.10.2005

L'engagement de l'expert CTB est prévu pour juin 2006. Le retard est du à l'interrogation de la CTB par le BCI Bamako au niveau du salaire maximal de l'expert et au profil « difficile » souhaité.

D. Récapitulatif exécution financière

ETAT DES ENGAGEMENTS PAEX

DESIGNATION	ENGAGEMENTS PAYES		A ENGAGER		COUT TOTAL		Observations
	CFA	EUR	CFA	EUR	CFA	EUR	
CNSOLER: MATERIEL INFORMATIQUE	2.184.000	3.329,49	0	0	2.184.000	3.329,49	Contrat signé en 2005
CNSOLER: ETUDE GISEMENT EOLIEN TOMBOUCTOU	0	0,00	21.348.121	32.545,00	21.348.121	32.545,00	Contrat signé en 2005
RENFORCEMENT CAPACITE DHN	7.773.090	11.850,00	0	17.800,00	7.773.090	29.650,00	Contrat signé en 2006
FRAIS GENERAUX	0	0,00	0	0	0	0	
TOTAL	9.957.090	15.179,49	21.348.120,57	50.345,00	31.305.211,02	65.524,49	

**DEUXIÈME PARTIE : EVENTUELS DYSFONCTIONNEMENTS ET EVENTUELS
ELEMENTS NOUVEAUX JUSTIFIANTS UNE REVISION DE LA CONVENTION**

RAS

TROISIEME PARTIE : COHERENCE ET PERTINENCE DE L'INTERVENTION

La pertinence et la cohérence ont été examinées et approuvées dans les notes de recevabilité du BCI – Bamako.

Fait à Bamako, le 19.03.2006.

CTB - Bamako