



ROYAUME DE BELGIQUE
Service public fédéral
Affaires étrangères,
Commerce extérieur et
Coopération au Développement

MINUTE - 03/04/19 - Coulon Véronique - D5.1
Service Humanitaire (D5.1)

Votre personne de contact:
Alice Kabongo
Tel: 02 501 48 73
E-mail: alice.kabongo@diplobel.fed.be

Monsieur Alexander De Croo
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de
la Lutte contre la fraude fiscale et Ministre de la
Coopération au Développement
à

la Représentation permanente de la Belgique
auprès de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.)

à New York

nos références

D5.1/AK/HUM.04.04.03/2019/4013/2

n° d'ordre

42

date

05 APR. 2019

Objet: UNICEF - « U-Report 24/7 as a tool to enhance Accountability to Affected Populations in Nigeria » - PJ/2018/05 - Demande d'avenant - 1433

Veillez trouver ci-joint l'avenant prolongeant de 6 mois le projet sous rubrique.

Je vous saurais gré de transmettre cet avenant à l'UNICEF.


Merci d'avance pour votre collaboration.

Koen Van Acoleyen
Directeur D5 a.i

Annexe : 1 avenant


minutée par

V COULON

 3/10/19


nom et visa du chef de
service a.i

N LOOZEN

 04/04

nom et visa du directeur D5 a.i.

K VAN ACOLEYEN



.be



Silvia Danailov
 Senior Advisor
 Public Partnership Division (PPD)
 UNICEF New York

3 UN Plaza
 New York, N.Y. 10017

your communication of	your reference	our reference	date
13/02/2019	SD/2019-012/MTS	D5.1/AK/HUM.04.04.03/2019/4013/A	

To be quoted in all correspondence

Subject: Acceptance of extension for the project "U-Report 24/7 as a tool to enhance Accountability of Affected Populations in Nigeria"

Dear Madam Danailov,

I have the pleasure to inform you that I hereby accept the extension of the project "U-Report 24/7 as a tool to enhance Accountability of Affected Populations in Nigeria" as you requested in your letter of February 13, 2019. Belgium allocated 1.000.000 EUR to UNICEF to support data collection and communication in order to increase the effectiveness of its humanitarian response in Nigeria.

As the deteriorated security and political conditions have caused a delay in the implementation of the activities, the requested extension of 6 months will allow UNICEF to fully implement the planned activities in order to reach the agreed-upon objectives. The extension does not affect the total amount of the funding.

The end date of the project will be November 2, 2019.

Sincerely yours,



Bruno van der Pluijm
 Director-General

opgesteld door

Alice Kabongo

naam en visum van het
 diensthoofd

Nora Loozen

naam en visum van de directeur-
 generaal/stefdirecteur

Koen Van Acoleyen