



INFORME SEGUIMIENTO ANUAL

FONDO DE PERITAJE

ECUADOR

Diciembre 2009



Informaciones de base sobre el Proyecto

Ejecutor	CTB
Contraparte ecuatoriana	AGECI (Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional)
Duración del proyecto	48 meses
Fecha de inicio	Según CS 19/12/06 Efectiva: 03/09/07
Fecha de cierre	19/12/10
Modalidad de gestión	Administración directa (régie)
Presupuesto	1.000.000 EUR
Período que cubre el informe	1 de enero al 31 de diciembre de 2009

I. Antecedentes

Al igual que el Fondo de Estudios, el Fondo de Peritaje recibió numerosas solicitudes de financiamiento por parte de las entidades nacionales. La mayoría de solicitudes no fueron aprobados, de tal manera que un solo peritaje fue aprobado y ejecutado durante 2009

Para agilizar el manejo de este fondo, se trataron todas las solicitudes luego de las reuniones de la EMCL del Fondo de Estudios, sin embargo se aclaró que según el Convenio Específico en el Fondo de Peritaje no existe Comité de Gestión, pero que las solicitudes sean tratadas por la AGECI y la Oficina de la Cooperación Belga antes de ser enviado a la CTB para ejecución.

II. Peritajes aprobados y en ejecución en el año 2009

- Peritaje : "Modelo de gestión y apoyo al programa de Salud financiado por Bélgica", con una duración de 4 meses y por un monto EUR 53.580. Este peritaje se inició en el mes de agosto. El experto seleccionado trabajó en estrecha colaboración con los funcionarios del MSP tanto a nivel central como a nivel provincial.

Se realizaron varios talleres en provincias de intervención y en Quito para la elaboración y socialización del POA del programa.

Durante al año 2009 continuó el peritaje del Dr. Guillermo López como Asesor Directo de la Ministra del MSP, cuyas actividades como Asesor culminaron el 15 de diciembre

III. Problemas encontrados

El Fondo de peritaje tal como señalado tuvo los mismos problemas que las consultorías, es decir: tramite de repetidas solicitudes de ampliación de información adicional, en algunos casos desistimiento de las instituciones nacionales al requerimiento de financiamiento, envió a SENPLADES (para obtención de la no-objeción) y a la DGCD en Bruselas (por montos superiores a 62,500 Euros).

La CTB considera que las soluciones a estos problemas son las mismas dadas a las consultorías del FEE, a continuación:

Se debería hacer un análisis correcto de los TdRs de la experticia presentada y pedir a la institución nacional en un solo requerimiento todos los ajustes, modificaciones e informaciones adicionales que la AGECI, CTB y OCB consideren necesarios. Si la respuesta no es la adecuada la solicitud debe ser rechazada.

La solución para la presentación a SENPLADES y el envío a la DGCD en Bruselas no está directamente en nuestras manos, lo que podemos hacer es insistir para que las solicitudes sean tratados ágilmente por la SENPLADES o por Bruselas.

Otro problema que se presentó fue con respecto a los informes presentados por los expertos, que fueron considerados de baja calidad.

Para que esto no se vuelva a repetir la CTB propone que cada experto organice reuniones periódicas de retro-alimentación con AGECI, CTB y OCB a fin de que el consultor pueda interactuar con aquellas instituciones.

Por otro lado el formato de informe debería ser mejorado, se debería explicar más en detalle el contenido que se requiere.

IV. Prórroga del Convenio Específico

El Convenio Específico del Fondo de Peritaje tiene validez hasta el 19/12/2010. Se tendrá que solicitar la prórroga del convenio a través de intercambio de notas.

V. Informe financiero

Adjunto

Quito, marzo 2010

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of ECU0702211

Project Title: **Financiamiento de apoyos para peritajes al Estado ecuatoriano**

Budget Version: **D1**
 Currency: **EUR**

YTD: **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2006	2007	2008	2009	2010	Total	Balance	% Exec	Expenses			
												2010	%		
ALLOCATED FUNDS													110,633,74	6,326,26	95%
01 Allocated funds			122,980,00	6,421,17	6,421,17	1,286,63	110,609,59	-1,663,65	116,653,74	6,326,26	95%				
02 Jorge Solano - Base de datos coop. al		REGIE	0,00	3,65	3,65	8,03	0,00	0,00	11,68	-11,68	?				
03 Ana Patricia Lozada - apoyo al INECI		REGIE	3,700,00	3,270,07	3,270,07	654,01	0,00	0,00	3,924,09	-224,09	106%				
04 Apoyo y Fortalec. al proyecto de		REGIE	3,700,00	3,147,45	3,147,45	286,13	0,00	0,00	3,433,58	286,42	93%				
05 ITT YASUNI		REGIE	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	?				
06 Asesoría Directa despacho MSP		REGIE	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	?				
07 Experto en Salud Pública- MSP		REGIE	62,000,00	338,45	338,45	60,904,97	-1,629,13	0,00	59,614,29	2,385,71	96%				
08 JMT-MSP-POA		REGIE	53,580,00	49,704,62	49,704,62	-34,52	0,00	0,00	49,670,10	3,909,90	93%				
UNALLOCATED FUNDS													22,91	876,997,09	0%
01 Unallocated funds			877,020,00	8,40	8,40	0,73	12,63	1,15	22,91	876,997,09	0%				
		REGIE	877,020,00	8,40	8,40	0,73	12,63	1,15	22,91	876,997,09	0%				
		REGIE	1,000,000,00	6,429,57	6,429,57	1,287,36	110,622,22	-1,662,50	116,676,65	883,323,35	12%				
		COGEST													
		TOTAL	1,000,000,00	6,429,57	6,429,57	1,287,36	110,622,22	-1,662,50	116,676,65	883,323,35	12%				

