


Belgische Technische Coöperatie
Naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk

Coopération Technique Belge
Société Anonyme de droit public à finalité sociale



INFORME SEGUIMIENTO ANUAL

FONDO DE ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

ECUADOR

Diciembre 2009



Informaciones de base sobre el Proyecto

Ejecutor	CTB
Contraparte ecuatoriana	AGECI (Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional)
Duración del proyecto	72 meses
Fecha firma del CS	14/07/03
Fecha de firma del CI	09/01/2004
Fecha de inicio	Según CS 14/07/03 Efectiva: 14/07/04
Fecha del intercambio de notas	21/09/2009
Nueva fecha de cierre	14/07/2011
Modalidad de gestión	Co-gestión
Presupuesto	2.000.000 EUR
Período que cubre el informe	1 de enero al 31 de diciembre de 2009

I. Antecedentes

El 17 de diciembre de 2008 en reunión de la Estructura Mixta del Fondo de Estudios se hizo lo que se pensaba serían las últimas modificaciones al Manual de Procedimientos, que permitiría un manejo ágil del Fondo desde el primer mes del año 2009.

Sin embargo es apenas en el mes de abril 2009, cuando finalmente los miembros de la EMCL lo aprueban, entra en aplicación y la AGECI difunde el documento a las instituciones nacionales.

El Manual de Procedimientos prevé reuniones trimestrales para la aprobación de estudios y/o consultorías y talleres (*"Sección 2: Procedimientos de gestión interna del Fondo 1.1. De la Estructura Mixta de Concertación Local"*). Esta difusión provocó una amplia respuesta por parte de las instituciones nacionales que presentaron numerosas solicitudes las que fueron analizadas y discutidas en cinco reuniones de EMCL llevadas a cabo el 28 de mayo, el 1 de julio, el 6 de octubre, el 12 de noviembre y el 4 de diciembre de 2009.

II. Ejecución

El número de consultorías presentadas a la EMCL fueron alrededor de 40; finalmente en el año 2009 se ejecutó una sola: "Centro de tecnologías apropiadas – región costa" con el Municipio de Esmeraldas y un taller de apoyo a la Asamblea Nacional.

A continuación algunos motivos por los cuales las otras 38 consultorías y/o estudios no fueron ejecutados:

1. En algunos casos, se solicitaba repetidamente ampliación de información, la misma que era solventada por la institución nacional; sin embargo el financiamiento se rechazó. En otros casos la institución nacional desistía.
2. Los estudios y/o consultorías, según la ley ecuatoriana, deben contar con la no-objeción de SENPLADES, este trámite toma mucho tiempo.

3. Algunas de las solicitudes deben ser enviadas a Bruselas para aprobación, puesto que su monto es superior a EUR 62.500.
4. No hay una pre-selección de los estudios por parte de la AGECI que son presentados para análisis de los miembros de la EMCL.

La CTB considera que para solucionar el problema presentado en primer lugar, se debería hacer un análisis correcto de la consultoría presentada y pedir a la institución nacional en un solo requerimiento todos los ajustes, modificaciones e informaciones adicionales que la EMCL considere necesarios. Si la respuesta, que debe llegar dentro de los plazos establecidos por el manual de procedimientos (*Sección 2: Procedimientos para la gestión del Fondo- 2 Procedimientos para la aprobación de estudios*) no es considerada adecuada la solicitud debe ser rechazada.

La solución para los puntos 2 y 3 no está directamente en nuestras manos, lo que podemos hacer es insistir para que los estudios sean tratados ágilmente por la SENPLADES o por Bruselas.

El punto 5 fue tratado por la EMCL y se acordó que la AGECI y la CTB se reunirían luego de la fecha límite de presentación de solicitudes y previo a la reunión de la EMCL para hacer una pre-selección de los estudios que deberían ser analizados por el órgano de decisión del Fondo.

III. Estudios implementados en 2009

"Centro de tecnologías apropiadas – región costa", como ya mencionado la contraparte de este estudio fue el Municipio de Esmeraldas. El proyecto de la cooperación bilateral "SYMAE" hizo un seguimiento pormenorizado de esta consultoría. Esta solicitud fue aprobada por la EMCL del 1 de julio de 2009, por un monto de 17.520 USD

La consultoría tuvo como objetivo la realización de un diagnóstico de las intervenciones sanitarias básicas realizadas o en curso de realización en las comunidades identificadas del cantón Esmeraldas, como sector piloto en la Costa, y una propuesta de sistematización de las experiencias y tecnologías apropiadas (iniciadas por el proyecto PASSE de la Unión europea), implementadas para su socialización, promoción y difusión por parte de las instituciones locales, tales como Municipios, Consejos Provinciales, Juntas Parroquiales, Direcciones Provinciales u oficinas regionales de Ministerios.

El municipio de Esmeraldas recibió a satisfacción los productos entregados y aprobó el informe final presentado por el experto

Taller "III Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Local", la contraparte fue la Asamblea Nacional y el monto aprobado fue de USD 25.400.

El objetivo de este encuentro fue el de promover un amplio debate entre los actores involucrados en la gestión territorial para contribuir en la búsqueda de estrategias

participativas y descentralizadas orientadas tanto a mejorar la democracia y la gobernabilidad , como al desarrollo local.

Las memorias de este encuentro están actualmente en revisión para su publicación y en principio serán distribuidas a finales del mes de marzo 2010.

IV. Migración del FEE al 3er. Contrato de gestión

Las notas reversales para la migración del FEE no han sido todavía aprobadas por las autoridades ecuatorianas.

V. Informe financiero

En anexo

Quito, marzo 2010

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of ECU0301451

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **L4**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2006	2007	2008	2009	2010	Total	Balance	% Exec		
												Expenses	
UNALLOCATED FUNDS													
01 Elaboracion de los TDRS para			3.978,68	433.733,13	173.630,23	74.713,47	37.594,93	31.779,04	754.050,27	0,00	3.979,37	-0,69	100%
01 Allocated Funds		COGES	3.978,68	3.978,68		0,69		0,00	3.979,37	-0,69	3.979,37	-0,69	100%
02 Seminario para el INECI			2.172,67	2.172,67				0,00	2.172,67	0,00	2.172,67	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGES	2.172,67	2.172,67				0,00	2.172,67	0,00	2.172,67	0,00	100%
03 Evaluacion de candidaturas			3.032,17	3.032,17				0,00	3.032,17	0,00	3.032,17	0,00	100%
01 Allocated Funds		COGES	3.032,17	3.032,17				0,00	3.032,17	0,00	3.032,17	0,00	100%
04 Identificacion Programa de Desarrollo Rural			139.693,00	127.940,98				0,00	127.940,98	11.752,02	127.940,98	11.752,02	92%
01 Allocated Funds		COGES	139.693,00	127.940,98				0,00	127.940,98	11.752,02	127.940,98	11.752,02	92%
05 Identificacion Programa Descentralizacion			106.130,00	98.998,93				0,00	98.998,93	7.131,07	98.998,93	7.131,07	93%
01 Allocated Funds		COGES	106.130,00	98.998,93				0,00	98.998,93	7.131,07	98.998,93	7.131,07	93%
06 Identificacion Redes Plurales			37.640,90	36.172,25				0,00	36.172,25	1.468,65	36.172,25	1.468,65	96%
01 Allocated Funds		COGES	37.640,90	36.172,25				0,00	36.172,25	1.468,65	36.172,25	1.468,65	96%
07 Identificacion proyecto Fortalecimiento del			27.582,18	24.888,69	2.157,10			0,00	27.045,79	536,39	27.045,79	536,39	98%
01 Allocated Funds		COGES	27.582,18	24.888,69	2.157,10			0,00	27.045,79	536,39	27.045,79	536,39	98%
08 Identificacion proyecto Fortalecimiento EIB			38.305,19	35.816,27				0,00	35.816,27	2.488,92	35.816,27	2.488,92	94%
01 Allocated Funds		COGES	38.305,19	35.816,27				0,00	35.816,27	2.488,92	35.816,27	2.488,92	94%
09 Evaluacion expost APS			21.601,34	21.617,54				0,00	21.617,54	-16,20	21.617,54	-16,20	100%
01 Allocated Funds		COGES	21.601,34	21.617,54				0,00	21.617,54	-16,20	21.617,54	-16,20	100%
10 Identificacion del proyecto Medicina			11.801,15	11.305,30				0,00	11.305,30	495,85	11.305,30	495,85	96%
01 Allocated Funds		COGES	11.801,15	11.305,30				0,00	11.305,30	495,85	11.305,30	495,85	96%
		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
		COGEST	2.000.000,00	431.685,99	171.599,71	72.895,54	37.719,53	31.895,56	745.796,31	1.254.203,69	745.796,31	1.254.203,69	37%
		TOTAL	2.000.000,00	431.685,99	171.599,71	72.895,54	37.719,53	31.895,56	745.796,31	1.254.203,69	745.796,31	1.254.203,69	37%

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of ECU0301451

Project Title: **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **L4**
 Currency: **EUR**

YTD: **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to		Expenses					Balance	% Exec	
				2006	2007	2008	2009	2010	Total				
11 Elaboracion de un libro sobre cooperacion			10.163,57	7.398,28	631,27					0,00	8.029,55	2.124,02	79%
01 Allocated Funds	COGES		10.163,57	7.398,28	631,27					0,00	8.029,55	2.124,02	79%
12 Armonización			0,01	0,00						0,00	0,00	0,01	0%
01 Allocated Funds	COGES		0,01	0,00						0,00	0,00	0,01	0%
13 Estudio Paleontológico BPP			14.264,00	14.758,75	646,30					0,00	15.405,04	-1.141,04	108%
01 Allocated funds	COGES		14.264,00	14.758,75	646,30					0,00	15.405,04	-1.141,04	108%
14 Estudio Arqueológico Caranqui			12.074,00	4.829,64	10.023,73					0,00	14.853,37	-2.779,37	123%
01 Allocated Funds	COGES		12.074,00	4.829,64	10.023,73					0,00	14.853,37	-2.779,37	123%
15 Estudio de restitución al medio familiar de			29.561,00	23.430,31	7.757,47					0,00	31.187,79	-1.626,79	106%
01 Allocated Funds	COGES		29.561,00	23.430,31	7.757,47					0,00	31.187,79	-1.626,79	106%
16 Auditoría interna financiera y contable de			23.185,27	16.229,56						0,00	16.229,56	6.955,71	70%
01 Allocated funds	COGES		23.185,27	16.229,56						0,00	16.229,56	6.955,71	70%
17 Talleres Min. Ambiente			1.930,34	1.921,43						0,00	1.921,43	8,91	100%
01 Talleres de socialización de las políticas	COGES		1.930,34	1.921,43						0,00	1.921,43	8,91	100%
18 IV Encuentro Nacional de Recursos Hídricos			5.630,17	2.241,67	1.657,08					0,00	3.898,75	1.731,42	69%
01 Financiamiento para el post - evento	COGES		5.630,17	2.241,67	1.657,08					0,00	3.898,75	1.731,42	69%
19 Socialización de políticas agropecuarias			40.000,00		37.161,40					0,00	37.161,40	2.838,60	93%
01 Implementación de políticas de estaco	COGES		40.000,00		37.161,40					0,00	37.161,40	2.838,60	93%
20 Micro-empresa turística			20.000,00		13.353,87			5.324,39		0,00	18.678,26	1.321,74	93%
01 Componente micro-crédito	COGES		20.000,00		13.353,87			5.324,39		0,00	18.678,26	1.321,74	93%
21 Estudio de rentabilidad prod. artesanales			37.000,00		11.176,51			4.472,48		0,00	15.649,00	21.351,00	42%
	REGIE		0,00							0,00	0,00	0,00	0%
	COGEST		2.000.000,00	431.685,99	171.599,71			72.895,54		31.895,56	745.796,31	1.254.203,69	37%
	TOTAL		2.000.000,00	431.685,99	171.599,71			72.895,54		31.895,56	745.796,31	1.254.203,69	37%

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of ECU0301451

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **L4**

Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2006	2007	2008	2009	Expenses 2010	Total	Balance	% Exec
01 Politicas artesanales		COGES	17.000,00		11.176,51	4.472,48		0,00	15.649,00	1.351,00	92%
02 Nueva Institucionalidad Pública para el		COGES	20.000,00					0,00	0,00	20.000,00	0%
22 Normativa jurídica para el MAGAP			54.161,00		15.160,63		8.953,40	0,00	24.114,02	30.046,98	45%
01 Marco Jurídico	Deleted	REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	7%
02 Marco Jurídico		COGES	54.161,00		15.160,63		8.953,40	0,00	24.114,02	30.046,98	45%
23 Lineamientos de agenda social/ambiental			0,01		8.663,21	-8.663,21		0,00	0,00	0,01	0%
01 Reparación	Deleted	REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	7%
02 Reparación	Deleted	COGES	0,01		8.663,21	-8.663,21		0,00	0,00	0,01	0%
24 CONCOPE			66.447,00		42.311,09	16.931,55		0,00	59.242,64	7.204,36	89%
01 ODM	Deleted	REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	7%
02 ODM		COGES	66.447,00		42.311,09	16.931,55		0,00	59.242,64	7.204,36	89%
25 SeminarioMSP/IMT			4.164,00		5.850,70			0,00	5.850,70	-1.686,70	141%
01 Prof. Unger	Deleted	REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	7%
02 Prof. Unger		COGES	4.164,00		5.850,70			0,00	5.850,70	-1.686,70	141%
26 CONCOPE 2			54.000,00		16.992,90	16.261,20	21.363,80	0,00	54.617,89	-617,89	101%
01 Competitividad territorial		COGES	54.000,00		16.992,90	16.261,20	21.363,80	0,00	54.617,89	-617,89	101%
27 Procuraduría			0,01			134,95		0,00	134,95	-134,94	134950
01 Derechos Humanos	Deleted	COGES	0,01			134,95		0,00	134,95	-134,94	134950
28 Plan Ecuador			22.000,00			22.873,57		0,00	22.873,57	-873,57	104%
01 Secretaria Técnica		COGES	22.000,00			22.873,57		0,00	22.873,57	-873,57	104%
29 SENPLADES			0,01					0,00	0,00	0,01	0%
		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	7%
		COGEST	2.000.000,00	431.685,99	171.599,71	72.895,54	37.719,53	31.895,56	745.796,31	1.254.203,69	37%
		TOTAL	2.000.000,00	431.685,99	171.599,71	72.895,54	37.719,53	31.895,56	745.796,31	1.254.203,69	37%

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of ECU0301451

Project Title: **Fonds d'Etudes**

Budget Version: **L4**
 Currency: **EUR**

Ytd: **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2006	2007	2008	2009	2010	Total	Balance	% Exec	Expenses	
												2010	%
01 AGECI		COGES	0,01					0,00	0,00	0,01	0%		
30 MIES	Deleted		0,01					0,00	0,00	0,01	0%		
01 Cooperativismo		COGES	0,01					0,00	0,00	0,01	0%		
31 Apoyo a la Asamblea Constituyente			30.600,00			13.898,98		14.093,31	27.992,29	2.607,71	91%		
01 Foro de Agua		COGES	4.800,00			3.384,89		0,00	3.384,89	1.415,11	71%		
02 Foro Ciencia , Tecnologia y Educación		COGES	4.300,00			4.641,88		0,00	4.641,88	-341,88	108%		
03 Foro de la juventud		COGES	4.000,00			5.872,21		14.093,31	19.965,52	-15.965,52	499%		
04 Talleres Desarrollo local		COGES	17.500,00					0,00	0,00	17.500,00	0%		
32 CONAMU			6.900,00					0,00	0,00	6.900,00	0%		
01 Sistematización Ecuador Adolescente		COGES	6.900,00					0,00	0,00	6.900,00	0%		
33 CONAJUPARE			12.400,00					0,00	0,00	12.400,00	0%		
01 Conectividad		COGES	12.400,00					0,00	0,00	12.400,00	0%		
34 PROCANOR			11.500,00					0,00	0,00	11.500,00	0%		
01 Replicación proyecto		COGES	11.500,00					0,00	0,00	11.500,00	0%		
35 Evaluación FEE			3.900,00			3.481,88		0,00	3.481,88	418,12	89%		
01 Experia		COGES	3.900,00			3.481,88		0,00	3.481,88	418,12	89%		
36 Tecnologías Apropriadas Esmeraldas			12,10				7.267,73	17.685,73	24.953,46	-24.941,36	206227		
01 Experto Marcos Recinos		COGES	12,10				7.267,73	17.685,73	24.953,46	-24.941,36	206227		
37 IAEN			43.000,00					0,00	0,00	43.000,00	0%		
01 Agenda 2022		COGES	43.000,00					0,00	0,00	43.000,00	0%		
Z UNALLOCATED FUNDS			1.105.180,22	-5.047,14	-1.943,55	-1.820,93	134,60	116,52	-8.560,51	1.113.740,73	-1%		
		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	?		
		COGEST	2.000.000,00	431.685,99	171.599,71	72.895,54	37.719,53	31.895,56	745.796,31	1.254.203,69	37%		
		TOTAL	2.000.000,00	431.685,99	171.599,71	72.895,54	37.719,53	31.895,56	745.796,31	1.254.203,69	37%		

Budget vs Actuals (Year to Date, Last 5 years) of ECU0301451

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **L4**
 Currency : **EUR**

YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2006	2007	2008	2009	2010	Expenses		Balance	% Exec
									Total	%		
01 Unallocated Funds			1.105.180,22	-5.047,14	-1.943,55	-1.820,93	134,60	116,52	-8.560,51		1.113.740,73	-1%
01 Balance for new studies		COGES	1.105.180,22	-5.047,14	-1.943,55	-1.820,93	134,60	116,52	-8.560,51		1.113.740,73	-1%

	REGIE	0,00										
COGEST	2.000.000,00	431.665,99	171.599,71	72.895,54	37.719,53	31.895,56	745.796,31	0,00	0,00	1.254.203,69	37%	
TOTAL	2.000.000,00	431.665,99	171.599,71	72.895,54	37.719,53	31.895,56	745.796,31	0,00	0,00	1.254.203,69	37%	

