



FONDS D'ETUDES ET D'EXPERTISE (FONDS D'ETUDES)

BDI /00/005

RAPPORT ANNUEL

VERSION MARS 2008

Table des matières

1	Fiche projet	3
2	Fiche projet	3
3	Situation actuelle en Bref	4
4	Bilan de la planification des activités	5
	4.1 <i>Aperçu des activités</i>	5
	4.2 <i>Analyse de la planification des activités</i>	6
5	Bilan des finances	7
	5.1 <i>Aperçu des dépenses par rapport au planning financier</i>	7
	5.2 <i>Analyse du planning financier</i>	10
6	Nouveau planning (année n+1)	11
	6.1 <i>Planning des activités de l'année N+1</i>	11
	6.2 <i>Planning financier de l'année N+1</i>	12
7	Conclusions	16

1 FICHE PROJET

2 FICHE PROJET

Documents de référence du projet :

- Le Fonds d'Etudes et d'Expertises a été créé par arrangement spécifique du arrangement spécifique du 21 juin 1990 tel que modifié le 13 Août 1993. Cet arrangement a été prolongé 4 fois par échange de lettres dont le dernier (09 /12/2004) a fixé l'échéance au 31 Décembre 2009.
- La CMO a été signée le 14/11/2000 et prendra fin le 31/12/2009.

Description des résultats et des objectifs du projet :

- L'objectif global est de renforcer la capacité de programmation du Burundi et de faciliter la réalisation de projets d'intérêt commun. L'objectif spécifique est de financer les études d'identification, de pré faisabilité, de faisabilité, de rentabilité, d'exécution ainsi que de préparer les cahiers de charges et les dossiers techniques. Cette contribution peut servir de financer les missions ou les expertises de courte durée dans le cadre des programmes de coopération bilatérale.

Localisation Géographique : Bujumbura /Burundi.

Groupes Cibles : L'administration burundaise

Budget : 1.739.468€ dont 1.156.917 € géré par la CTB

Personnes Clés : Salvator NDAYEGAMIYE (DI), NIYUNGEKO Jacqueline
(Chargée de Programmes CTB)

Instance Partenaire : Vice –Ministère Chargé de la Planification

3 SITUATION ACTUELLE EN BREF (MAX. 1 PAGE)

Le fonds d'études et d'expertises (FEE) a été créé par l'Arrangement Spécifique du 21 juin 1990, tel que modifié le 13 août 1993, avec pour objectif de financer l'exécution, par des tiers, des études préparatoires de projets dans le cadre de la coopération belgo-burundaise (études d'identification, études sectorielles, études de faisabilité et de rentabilité, études d'exécution, confection de cahiers de charges, etc.). Cette contribution peut également servir à financer une assistance technique de très haut niveau et de courte durée.

La durée initiale de 4 ans, a été prolongée quatre fois par échange de lettres, dont le dernier a fixé l'échéance au 31/12/2009.

Par rapport à son objet, le Fonds d'études et d'expertises ne finance plus actuellement les expertises. En effet, il existe une autre convention spécifique signée le 02/02/2005 relative au financement d'appuis en expertise à l'Etat burundais. C'est Ce dernier qui finance les expertises.

L'expérience des études faites ces derniers temps montre que la plupart d'elles nécessitent l'appel à des bureaux d'Etudes internationaux ce qui donne lieu à des contrats libellés en Euros alors qu'il n'existe pas de compte en Euros au niveau de la BRB. La co-signature des Ordonnateurs (Ministre des Relations Extérieures et Représentant Résident de la CTB) au Burundi suivi de l'envoi des ordres de paiement à la Banque Nationale de Belgique, via la CTB Bruxelles, cause beaucoup de lourdeurs et de retards.

4 BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES

4.1 Aperçu des activités

Planification des études	Année 2007			
	Q1/07	Q2/07	Q3/07	Q4/07
Etude de protection du bassin de port de Bujumbura				
Etude d'actualisation de la législation semencière au Burundi (réactualisation des textes et proposition de normes de qualité)				
Audit Technique de gestion de la RPP				
Etude d'élaboration d'une fiche d'identification d'un appui à la recherche agronomique de l'ISABU pour les cultures de rente et les cultures vivrières stratégiques				
Etudes en cours et terminées en 2007				

4.2 Analyse de la planification des activités

Les études concernant la protection du bassin de port de Bujumbura et l'actualisation de la législation semencière au Burundi ont démarré en 2006 et terminés en février 2007. Elles ont été réalisées suivant les délais prévus dès le départ.

Par contre, les deux autres (audit technique de gestion de la RPP et l'élaboration de la fiche d'identification pour le nouveau projet ISABU) ont commencé et terminés au cours de l'année 2007. Il sied de signaler que l'étude portant sur l'audit technique et de gestion de la RPP a pris beaucoup de temps pour deux raisons : la première raison est liée aux changements intervenus au niveau de la direction de la RPP qui n'ont pas permis la poursuite normale de l'étude. La deuxième raison est liée à la remise en cause de la qualité des documents produits par le comité de concertation, ce qui a retardé la finalisation du rapport final.

5 BILAN DES FINANCES

5.1 Aperçu des dépenses par rapport au planning financier

Code Budget	Description des postes budgétaires	Mode de financement	Montant Budget	Dépenses 2006 (N-1)	Dépenses 2007 (N)					Total planning 2007 (Q4_2006)	% Exécution
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total		
A	ALOCATED FUNDS		836 371,61	641 897,07	50 083,19	83 701,16	14 655,78	0,00	148 440,13	148 400,00	100,03
A_01	01 Etude d'identification d'un Appui à l'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel du Burundi		54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_01_01	01 Allocated Funds	COGEST	54500,00	54500,00					0,00	0,00	
A_02	02 Appuis ponctuels aux institutions publiques burundaises impliquées dans le domaine de la bonne gouvernance et des services sociaux		18 906,59	18 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_02_01	01 Allocated Funds	COGEST	18 906,59	18 906,52	0,00				0,00	0,00	
A_03	03 Identification d'un appui ponctuel au fonctionnement de l'Assemblée Nationale et du Sénat		15 434,16	15 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_03_01	01 Allocated Funds	COGEST	15 434,16	15 434,10	0,00				0,00	0,00	
A_04	04 Etude de mise en place des régies communales des pistes rurales		29 927,21	29 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_04_01	01 Allocated Funds	COGEST	29 927,21	29 927,10	0,00				0,00	0,00	
A_05	05 Appui à la relance de la production agropastorale dans les DPAEs Kirundo, Mwaro, Makamba et Bururi		54 840,95	54 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_05_01	01 Allocated Funds	COGEST	54 840,95	54900,98	0,00				0,00	0,00	
A_06	06 Impact environnemental de la production des matériaux locaux de construction		28 270,86	28 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_06_01	01 Allocated Funds	COGEST	28 270,86	28270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A_07	07 Réhabilitation et extension de l'Hôpital Prince Régent Charles		53 284,21	53 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_07_01	01 Allocated Funds	COGEST	53 284,21	53284,12	0,00				0,00	0,00	
A_08	08 Etude de réhabilitation des infrastructures et de dynamisation des régies communales de l'eau dans les provinces de Mwaro et Kirundo		55 468,79	56 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Code Budget	Description des postes budgétaires	Mode de financeme nt	Montant Budget	Dépenses 2006 (N-1)	Dépenses 2007 (N)					Total planning 2007 (Q4_ 2006)	% Exécution
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total		
A_08_01	01 Allocated Funds	COGEST	55468,79	56051,14					0,00	0,00	
A_09	09 Etude sur l'amélioration des conditions carcérales		26 953,31	26 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_09_01	01 Allocated Funds	COGEST	26 953,31	26 953,26	0,00				0,00	0,00	
A_10	10 Etude de levés topographiques des marais des communes du Mosso en province de Ruyigi (lot 1)		125 133,01	125 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_10_01	01 Allocated Funds	COGEST	125 133,01	125 768,96	0,00				0,00	0,00	
A_11	11 Audit financier, organisationnel et de gestion de l'Hôpital Prince Régent Charles		75 288,57	57 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_11_01	01 Allocated Funds	COGEST	75 288,57	57 160,12	0,00				0,00	0,00	
A_12	12 Levés topographiques des sites de passage des pistes d'accès des marais des communes du Mosso en province de Ruyigi (lot 4)		44 728,94	45 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_12_01	01 Allocated Funds	COGEST	44 728,94	45 274,79	0,00				0,00	0,00	
A_13_	13 Etude d'identification d'un projet d'appui et de relance du secteur semencier du Burundi		30 930,00	31 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_13_01	01 Allocated Funds	COGEST	30 930,00	31 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A_14	14 Etude de protection du bassin du port de Bujumbura		130 180,00	39 564,13	26 036,00	65 090,00	0,00	0,00	91 126,00	91 100,00	100,03
A_14_01	01 Allocated Funds	COGEST	130 180,00	39 564,13	26 036,00	65 090,00	0,00	0,00	91 126,00	91,10	
A_15	15 Etude d'identification d'un appui à la province sanitaire de Kirundo		25 025,00	249,07	10 053,17	10 012,50	0,00	0,00	20 065,67	20 100,00	99,83
A_15_01	01 Allocated funds	COGEST	25 025,00	249,07	10 053,17	10 012,50	0,00	0,00	20 065,67	20,10	
A_16	16 Etude d'identification d'un appui à la formation des paramédicaux et sages femmes		0,01	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_16_01	01 Allocated Funds	COGEST	0,01	249,07					0,00	0,00	
A_17	17 Identification de trois prestations du Programme d'Urgence 2006 dans les secteurs de l'Education, des infrastructures urbaines et de l'hydrolique villageoise.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_17_01	01 Allocated Funds	COGEST	3 500,00	3 500,00					0,00	0,00	
A_18	18 Réalisation d'un audit technique et de gestion de la Régie des Productions Pédagogiques (R.P.P.)		18 000,00	609,16	2 793,15	6 314,66	9 020,95	0,00	18 128,76	18 100,00	100,16
A_18_01	01 Allocated Funds	COGEST	18 000,00	609,16	2 793,15	6 314,66	9 020,95	0,00	18 128,76	18,10	

Code Budget	Description des postes budgétaires	Mode de financement	Montant Budget	Dépenses 2006 (N-1)	Dépenses 2007 (N)					Total planning 2007 (Q4_2006)	% Exécution
					Q1	Q2	Q3	Q4	Total		
A_19	19 Etude d'actualisation de la législation semencière au Burundi	COGEST	21 000,00	64,74	11 200,87	2 284,00	0,00	0,00	13 484,87	13 500,00	99,89
A_19_01	01 Allocated Funds		21 000,00	64,74	11200,87	2284		0	13 484,87	13,50	
A_20	20 Identification d'un appui à la recherche agronomique de l'Isabu pour les cultures de rente et les cultures vivrières stratégiques.	COGEST	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 634,83	0,00	5 634,83	5 600,00	100,62
A_21	21 Appui au secteur de la justice et au renforcement de l'état de droit		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_21_01	01 Allocated Funds	COGEST	5 000,00	0					0,00	0,00	
A_22_	22 Appui à la Police et secteur de la sécurité	COGEST	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_22_01	01 Allocated Funds		5 000,00	0					0,00	0,00	
A_23	23 Appui au développement local et à la participation citoyenne	COGEST	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_23_01	01 Allocated Funds		5 000,00	0					0,00	0,00	
A_24	24 appui au développement agricole de la Province de Cibitoke	COGEST	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A_24_01	01 Allocated Funds		5 000,00	0					0,00		
Z	Z UNALLOCATED FUNDS	COGEST	320 545,39	84 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z_01	01 Unallocated Funds			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z_01_01	01 Balance for new studies		320 545,39	84071,36	0	0			0,00		
TOTAL		COGEST	1 156 917,00	725 968,43	50 083,19	83 701,16	14 655,78	0,00	148 440,13	148 400,00	100,03

5.2 Analyse du planning financier

La comparaison des dépenses effectuées en 2007 par rapport au planning financier 2007 montre bien que toutes les études ont été terminées en 2007 et payées en 2007.

6 NOUVEAU PLANNING (ANNEE N+1) (MAX. 4 PAGES)

6.1 Planning des activités de l'année N+1

Etudes programmées	Année 2008				Année 2009		
	Q1_2008	Q2_2008	Q3_2008	Q4_2008	Q1_2009	Q2_2009	Q3_2009
Appui au secteur de la justice et au renforcement de l'état de droit							
Appui à la Police et secteur de la sécurité							
Appui au développement local et à la participation citoyenne							
Appui au développement agricole de la Province de Cibitoke							
Etudes potentielles							
Etudes programmées en 2008							
Etudes potentielles à partir de Q4_2008							

6.2 Planning financier de l'année N+1

Activités	Mode	Montant total (KEUR)	Q1_2008	Q2_2008	Q3_2008	Q4_2008	Total 2008
A ALLOCATED FUNDS		836,4	0,0	6,0	14,0	0,0	20,0
01 Etude d'identification d'un Appui à l'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel du Burundi		54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 Appuis ponctuels aux institutions publiques burundaises impliquées dans le domaine de la bonne gouvernance et des services sociaux		18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 Identification d'un appui ponctuel au fonctionnement de l'Assemblée Nationale et du Sénat		15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 Etude de mise en place des régies communales des pistes rurales		29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 Appui à la relance de la production agro-pastorale dans les DPAEs Kirundo, Mwaro, Makamba et Bururi		54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 Impact environnemental de la production des matériaux locaux de construction		28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 Réhabilitation et extension de l'Hôpital Prince Régent Charles		53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Activités	Mode	Montant total (KEUR)	Q1_2008	Q2_2008	Q3_2008	Q4_2008	Total 2008
08 Etude de réhabilitation des infrastructures et de dynamisation des régies communales de l'eau dans les provinces de Mwaro et Kirundo		55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 Etude sur l'amélioration des conditions carcérales		27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Etude de levés topographiques des marais des communes du Mosso en province de Ruyigi (lot 1)		125,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	125,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Audit financier, organisationnel et de gestion de l'Hôpital Prince Régent Charles		75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Levés topographiques des sites de passage des pistes d'accès des marais des communes du Mosso en province de Ruyigi (lot 4)		44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Etude d'identification d'un projet d'appui et de relance du secteur semencier du Burundi		30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Etude de protection du bassin du port de Bujumbura		130,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	130,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Etude d'identification d'un appui à la province sanitaire de Kirundo		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Coopération Technique Belge

Activités	Mode	Montant total (KEUR)	Q1_2008	Q2_2008	Q3_2008	Q4_2008	Total 2008
01 Allocated funds	COGEST	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Etude d'identification d'un appui à la formation des paramédicaux et sages femmes		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 Identification de trois prestations du Programme d'Urgence 2006 dans les secteurs de l'Education, des infrastructures urbaines et de l'hydrolique villageoise.		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Réalisation d'un audit technique et de gestion de la Régie des Productions Pédagogiques (R.P.P.)		18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 Etude d'actualisation de la législation semencière au Burundi		21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Allocated Funds	COGEST	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Identification d'un appui à la recherche agronomique de l'Isabu pour les cultures de rente et les cultures vivrières stratégiques.		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allocated Funds	COGEST	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 Appui au secteur de la justice et au renforcement de l'état de droit		5,0	0,0	1,5	3,5	0,0	5,0
01 Allocated Funds	COGEST	5,0	0,0	1,5	3,5	0,0	5,0
22 Appui à la Police et secteur de la sécurité		5,0	0,0	1,5	3,5	0,0	5,0
01 Allocated Funds	COGEST	5,0	0,0	1,5	3,5	0,0	5,0

Activités	Mode	Montant total (KEUR)	Q1_2008	Q2_2008	Q3_2008	Q4_2008	Total 2008
23 Appui au développement local et à la participation citoyenne		5,0	0,0	1,5	3,5	0,0	5,0
01 Allocated Funds	COGEST	5,0	0,0	1,5	3,5	0,0	5,0
24 appui au développement agricole de la Province de Cbitoke		5,0	0,0	1,5	3,5	0,0	5,0
01 Allocated Funds	COGEST	5,0	0,0	1,5	3,5	0,0	5,0
Z UNALLOCATED FUNDS		320,5	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
01 Unallocated Funds		320,5	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
01 Balance for new studies	COGEST	330,5	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0

Le nouveau planning financier prend en compte les transferts des reliquats du projet d'Appui à la province sanitaire se trouvant sur le compte BRB comme décidé dans la SMCL du 06/06/2007. le Solde budgétaire n'a pas été ajouté faute d'échange de lettres.

7 CONCLUSIONS

Le Fonds d'Etudes et d'expertises est un outil indispensable pour le renforcement des capacités des Ministères en leur facilitant la réalisation des projets. Néanmoins, la Convention Spécifique régissant doit être révisée pour face à de nouvelles exigences notamment l'organisation des ateliers et séminaires. Par ailleurs, le Comité de Concertation du 26/07/2006 avait formulé la recommandation de révision du texte de la convention en vigueur à ce jour pour tenir compte des préoccupations suivantes :

- Ouverture d'un compte en euros auprès de la BRB ;
- Possibilité d'ouvrir un compte en banque commerciale pour de petites dépenses ;
- Revoir l'objet du fonds en supprimant la partie expertise qui est prise par une autre convention ;
- Actualiser les instances décrites dans l'ancienne Convention

La prise en compte de ces recommandations a été retardée par la non signature de la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement du Burundi.

Le Comité de Concertation du 06/06/2007 a décidé d'augmenter le Fonds d'Etudes par un montant s'élevant à 26.897,29€ et 3 151 838 BIF représentant les reliquats se trouvant sur le compte en BRB (en Euros et FBU) et le Solde en Belgique. Pour le moment, le Budget du Fonds d'Etudes a été augmenté de a été augmenté du montant se trouvant sur le compte BRB Représentant 7,644.29€ et 3 137 338 BIF sans échange de lettres. Le Solde en Belgique qui n'a pas été transféré représente 19,253€.

L'action urgente est de faire un échange de lettres légalisant d'une part le transfert des Fonds du Compte BRB au Fonds d'Etudes et d'autre par pour permettre le transfert du solde budgétaire en Belgique.

