



**RAPPORT DES
RESULTATS 2017**

**FONDS D'ÉTUDES ET DE
CONSULTANCES**

BEN1302411 - FEC

ACRONYMES	3
1 APERÇU DE L'INTERVENTION (MAX. 2 PAGES)	4
1.1 FICHE D'INTERVENTION	4
1.2 EXECUTION BUDGETAIRE	4
1.3 AUTOEVALUATION DE LA PERFORMANCE	5
1.3.1 <i>Pertinence</i>	5
1.3.2 <i>Efficacité</i>	5
1.3.3 <i>Efficiency</i>	5
1.3.4 <i>Durabilité potentielle</i>	5
2 CONTEXTE	6
2.1 CONTEXTE GENERAL.....	6
2.2 CONTEXTE INSTITUTIONNEL	6
2.3 CONTEXTE DE GESTION : MODALITES D'EXECUTION.....	6
2.4 CONTEXTE HARMO	7
3 ANALYSE DE L'ETAT D'AVANCEMENT	8
3.1 ÉTUDES	9
3.2 EXPERTISE.....	10
3.3 EXECUTION BUDGETAIRE	10
3.4 CRITERES DE QUALITE	11
3.5 GESTION DES RISQUES	12
4 PILOTAGE ET APPRENTISSAGE	14
4.1 RECOMMANDATIONS ET ENSEIGNEMENTS TIRES	14
5 ANNEXES	15
5.1 RAPPORT « BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M) 31/12/2017 ».....	15
5.2 DECISIONS PRISES PAR LA SMCL ET SUIVI	21
5.3 ENSEMBLE DES ETUDES FINANCEES PAR LE FEC DEPUIS LE DEBUT DE LA CONVENTION SPECIFIQUE	22

Acronymes

ADEFIH	Projet d'Appui Au Développement des Filières Halieutiques
COMPAR	Comité des Partenaires
CS	Convention Spécifique
Enabel	Agence belge de développement
DGFD	Direction Générale du Financement du Développement
EL	Echange de Lettres
FAREC	Fonds d'Appui à la Réalisation d'Études et de Consultances
FEC	Fonds d'Études et de Consultances
MAEP	Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche
MTFPAS	Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales
MPD	Ministère du Plan et du Développement
MEF	Ministère de l'Économie et des Finances
MS	Ministère de la Santé
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
ONUSIDA	Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
PAEX	Programme d'Appui en Expertise à l'État béninois
PAPDC	Projet d'appui à la mise en œuvre des PDC dans les communes des départements de l'Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo,
PIC	Programme Indicatif de Coopération
PIP	Programme d'Investissement Public
PNLMNT	Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles
PTF	Partenaires Techniques et Financiers

1 Aperçu de l'intervention (max. 2 pages)

1.1 Fiche d'intervention

Intitulé de l'intervention	Fonds d'Études et de Consultances (FEC)
Code de l'intervention	BEN1302411
Localisation	Cotonou
Budget total	1.012.132 €
Institution partenaire	Ministère du Plan et du Développement (MPD)
Date de début de la Convention spécifique	1 ^{er} mars 2013
Date de démarrage de l'intervention/ Comité de pilotage d'ouverture	19 juin 2013
Date prévue de fin d'exécution	Indéterminée
Date de fin de la Convention spécifique	Indéterminée
Groupes cibles	Ministères et autres Organismes public béninois concernés par les Programmes de la coopération bénino-belge
Impact ¹	Renforcer les capacités des institutions publiques du Bénin, d'une part en appui au programme de la coopération belge et à la préparation des programmes indicatifs de coopération belgo-béninois et d'autre part dans le cadre de la mise en œuvre des déclarations internationales (DP, AAA, BUSAN) sur l'efficacité de l'aide au développement
Outcome	Chaque opération financée par le FEC a son OS propre
Outputs	Chaque opération financée par le FEC a ses résultats spécifiques
Année couverte par le rapport	2017

1.2 Exécution budgétaire

Budget total	Dépenses année 2017	Dépenses totales cumulées au 31/12/17	Solde	Taux de décaissement total
Euro				
	1 241	419 075	597 469	41%
FCFA				
	814 042	274 895 180	391 913 973	41%

Fonctionnaire exécution nationale	Fonctionnaire exécution Enabel
EDE YAОВI	Olivier HECK

¹ L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté

1.3 Autoévaluation de la performance

1.3.1 Pertinence

	Performance
Pertinence	A

La pertinence de l'outil FEC n'est plus à démontrer puisqu'il vient en complémentarité des interventions des programmes sectoriels Enabel, comme l'atteste les requêtes acceptées les années précédentes. Par ailleurs, il permet à Enabel de fournir des appuis à d'autres secteurs d'intérêt mais ne faisant pas partie traditionnellement de ses domaines d'appui.

1.3.2 Efficacité

	Performance
Efficacité	B

Les requêtes financées par le FEC ont permis d'atteindre plusieurs objectifs. Pour gagner en efficacité, il a été décidé à partir de 2017 de focaliser sur le financement des études et la mise à disposition d'expertises spécifiques, plutôt que sur des prises en charge pour la participation à des séminaires et fora internationaux.

1.3.3 Efficience

	Performance
Efficience	B

La majorité des requêtes du FEC se réalisent avec moins de moyens que ceux prévus à l'avance. Néanmoins dans certains cas, des remboursements sont encore attendus.

1.3.4 Durabilité potentielle

	Performance
Durabilité potentielle	C

La durabilité potentielle des résultats des requêtes financées par le FEC dépend fortement de l'utilisation qui est faite par la suite des études réalisées et expertises mises à disposition, ce qui n'est pas toujours garanti. Cela pourrait être atténué par le fait qu'il sera désormais fait obligation de présenter un mécanisme de suivi-évaluation des résultats des requêtes dans le canevas de soumission.

2 Contexte

2.1 Contexte général

La Convention Spécifique du Fonds d'Études et de Consultances (FEC) a été signée dans le cadre du Programme Indicatif de Coopération 2013-2017, le 1^{er} mars 2013. Cette Convention Spécifique annule et remplace les Conventions Spécifiques « Programme d'Appui en Expertise (PAEX) » et « Fonds d'Appui à la Réalisation d'Études et de Consultances (FAREC) ».

Le budget du FEC, venant initialement des soldes du FAREC et du PAEX, a été augmenté en juin 2014 jusqu'à 1.016.543 €, après l'Echange de lettres (EL) versant les soldes des anciennes interventions PAPDC et ADEFIH. Néanmoins, en février 2016, suite au constat d'une différence de 4.411,52 € entre le montant de l'échange de lettres (14.941,79 €) et le montant de la réception définitive (10.530,27 €) du projet ADEFIH, le budget du FEC a été ajusté à 1.012.132 €.

En 2017, dix (10) demandes de financement ont été soumises au FEC par trois ministères (MPD, MAEP et MS). Sur ces 10 requêtes aucune n'a été retenue à ce stade.

2.2 Contexte institutionnel

La Direction Générale du Financement du Développement (DGFD) du Ministère du Plan et du Développement (MPD), assure toujours le rôle de gestionnaire du FEC. Aucun changement notable n'a été observé

2.3 Contexte de gestion : modalités d'exécution

Le Fonds est cogéré par la Direction Générale du Financement du Développement (DGFD) du MPD, Gestionnaire du FEC, et l'Agence belge de développement, Enabel qui en est le Co-gestionnaire.

L'analyse des nouvelles demandes reçues pour financement dans le cadre du FEC se fait selon l'article 5 de la Convention Spécifique. Un Comité d'Étude et d'Analyse composé du Gestionnaire et du Co-gestionnaire du Fonds pouvant être élargi à des personnes ressources selon le type de requête à analyser, statue sur la recevabilité de la demande avant sa soumission à l'Attaché pour avis de non-objection.

Le Fonds est géré en régie. L'engagement et l'exécution des dépenses dans le cadre du FEC se font conformément aux procédures belges.

Le manuel de procédures du FEC a été élaboré et soumis au Comité des Partenaires qui l'a approuvé en sa session du 26 septembre 2013. Ce manuel a fait objet de relecture avec l'Ambassade de Belgique et la DGFD pour tenir compte des enseignements tirés et recommandations émises, renforcer son efficacité (ciblage prioritaire sur les études et expertises stratégiques) et assurer une optimisation et bonne gestion des ressources y affectées tenant compte des réalités rencontrées (difficultés d'encadrement des missions à l'étranger, cas de justifications frauduleuses). Dans ce cadre, le Comité des Partenaires (COMPAR) de novembre 2016 a recommandé l'actualisation du Manuel FEC sur la base des principes suivants :

- Recentrage de l'utilisation et réserve du budget restant pour des études et consultance à caractère stratégique ;
- Renforcement de la cohérence et de l'articulation avec les programmes sectoriels de la coopération bénino-belge en les associant à l'analyse et au suivi des requêtes ;

- Mise en place de mécanismes de valorisation des résultats/produits issus des études et consultances dès l'introduction de la requête ;
- Responsabilisation de l'organisme porteur de la requête en cas de problèmes administratifs.

Par ailleurs, le Comité des partenaires a validé le principe de l'adoption en SMCL pour toute modification ultérieure à apporter au manuel de procédures du FEC. Le Manuel de procédures a été validé lors de la SMCL du 14 février 2017. Ledit Manuel révisé a été présenté en mars 2017 aux points focaux FEC conformément aux recommandations de la SMCL.

2.4 Contexte HARMO

Le Fonds d'Études et de Consultances (FEC) est placé dans une position de complémentarité aux autres interventions, dans le respect du principe de concentration sectorielle et dans la perspective d'améliorer la performance de l'ensemble du programme de coopération bénino-belge.

L'utilisation du Fonds d'Études et de Consultances (FEC) en complémentarité avec les interventions sectorielles de la coopération bénino-belge a été clairement intégrée dans les formulations des nouveaux Programmes agriculture et santé. En effet, les DTF des deux programmes ont identifié le FEC comme étant une source d'accompagnement technique.

La procédure d'agrément des demandes soumises au financement du Fonds permet au Gestionnaire et au Co-gestionnaire du fonds d'assurer la cohérence avec les interventions en cours. Les volets institutionnels des deux programmes sectoriels au Ministère de la Santé et au Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAEP) sont mis à contribution auprès des structures requérantes de ces ministères sectoriels en termes d'appui à la rédaction des termes de référence (TdR) et au suivi de la mise en œuvre des demandes agréées par le Fonds.

3 Analyse de l'état d'avancement

Depuis la signature de la Convention Spécifique (CS) du Fonds d'Études et de Consultances le 1^{er} mars 2013, une quarantaine de demandes de financement ont été soumises au FEC par une dizaine de ministères. Ces requêtes sont constituées de 60% de participation à des séminaires ou formations, 35% d'études stratégiques et 5% de mobilisation d'expertise.

Une utilisation plus efficace de ce Fonds pourrait se faire en prévoyant notamment :

- une utilisation de celui-ci essentiellement pour la réalisation d'études stratégiques et la mobilisation d'expertise spécifique ;
- une implication des programmes sectoriels comme support tant dans la rédaction des requêtes que dans le suivi, la mise en œuvre et l'application des requêtes ;
- un processus de suivi-évaluation allant au-delà de la durée d'exécution des requêtes.

Ces principes sont traduits dans la nouvelle version du manuel de procédures du FEC révisé.

En outre, une formation a été organisée en mars 2017 à l'intention des points focaux des Ministères bénéficiaires pour les sensibiliser sur ces aspects et ces principes ont été progressivement suivis et mis en application dès lors.

En 2017, aucune requête n'a été approuvée par le FEC.

L'état d'avancement des requêtes acceptées et en cours, se présente comme suit :

- **Dossiers en cours d'exécution :**

Recrutement d'une expertise pour les Aménagements Hydro-Agricoles (AHA) pour le compte du MAEP (56 000 Euros).

Avis de non objection de l'Ambassade de Belgique	: 20/12/2016
Date d'attribution	: 17 mars 2017
Date de début des travaux	: 5 mai 2017
Période envisagée de fin d'expertise	: 17 mars 2018

Etat d'avancement :

- Réalisation de 2 visites sur le terrain (AD+MC) des sites retenus pour les Aménagements Hydro Agricoles par les Comités d'attribution des Investissements Communaux ; (Déplacement, réalisation des visites et rapports ; 9,5 HJ ; Rapport provisoires en annexe
- Collecte des données technico-économiques selon les types d'aménagement ; réalisation des deux ateliers de préparation des fiches et élaboration d'un plan d'action (attente des rapports d'ateliers) ; 7,5 HJ
- Rapports de pré diagnostics définitif des sites d'aménagement hydro agricole réalisés.
- Analyse critique des DAO « bureaux pour études de faisabilités » réalisés ;
- L'étude de capitalisation exhaure solaire.

Une prolongation du contrat sera envisagée.

- **Dossiers non attribués**
- ✓ **Recrutement d'une expertise en Assurance Qualité pour le compte du Ministère de la Santé.**
- ✓ **Requête pour l'élaboration du plan stratégique 2017-2021 de la Direction de la Recherche et de la Formation continue (montant de 6.120.000 F CFA) / Ministère de la Santé ;**
- ✓ **Requête pour la création d'une base de données sur les recherches en santé menées au Bénin (montant de 9.517.600 F CFA) / Ministère de la Santé ;**
- ✓ **Requête pour l'élaboration de la cartographie nationale des plantes utilisées en médecine traditionnelle pour le traitement et la prévention du paludisme au Bénin (montant de 7.129.760 F CFA) / Ministère de la Santé ;**
- ✓ **Requête sur la documentation des bonnes pratiques de prise en charge des hépatites virales B & C en médecine traditionnelle au Bénin : étude ethnobotanique et entnopharmacologique (montant de 3.795.000 FCFA) / Ministère de la Santé ;**
- ✓ **Requête pour le protocole d'identification des produits traditionnels efficaces dans le traitement du paludisme au Bénin (montant de 130.253.487 FCFA) / Ministère de la Santé ;**
- ✓ **Requête pour l'étude des modalités de création d'un institut de recherche et de formation en Médecine traditionnelle au Bénin / Ministère de la Santé ;**
- ✓ **Requête relative à l'appui à l'aménagement durable des forêts classées de la Direction Générale des Eaux et Forêts et Chasse ;**
- ✓ **Requête relative au financement d'une recherche sur la Couverture Sanitaire Universelle au Bénin : analyse et enjeux du Ministère de la Santé.**

3.1 Études

Aucune demande d'appui pour la réalisation d'études n'a été acceptée dans le cadre du Fonds d'Etudes et de Consultances en 2017.

Le suivi administratif et financier de certaines études réalisées en 2015 s'est poursuivi en 2017. Elles sont répertoriées ci-après :

État d'avancement des études ²	A	B	C	D	Commentaires (seulement si la valeur est C ou D)
Enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles au Bénin : (STEPS 2014).			X		
Participation du Bénin à la 5ème revue globale de l'Aide pour le Commerce (APC) qui s'est tenue à Genève du 30 juin au 02 juillet 2015.		X			
Participation du Bénin à la 21 COP qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015.		X			

3.2 Expertise

Une demande d'appui en expertise a été reçue dans le cadre du Fonds d'Etudes et de Consultances en 2017.

Etat de la mise en œuvre :

État d'avancement des études ³	A	B	C	D	Commentaires (seulement si la valeur est C ou D)
Requête pour le recrutement d'une expertise perle d'appui technique aux aménagements hydro-agricoles		X			

3.3 Exécution budgétaire

Le détail de l'exécution budgétaire pour l'année 2017 se trouve en annexe 5.1.

Exécution de la programmation financière 2017 en euros et en francs CFA

	2017 - Q1	2017 - Q2	2017 - Q3	2017 - Q4	Total
Montant exécuté en euro	- 1 819,83	- 1 924,08	6 970,92	- 1 986,39	1 240,62
Montant exécuté en FCFA	- 1 193 730	- 1 262 114	4 572 624	- 1 302 986	813 793

- ² A : En avance/réalisée
B : Dans les délais
C : Retardées, des mesures correctives sont requises.
D : Les études ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.
- ³ A : En avance/réalisée
B : Dans les délais
C : Retardées, des mesures correctives sont requises.
D : Les études ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

3.4 Critères de qualité

Critères	Note ⁴
Pertinence	A
Efficience	B
Efficacité	B
Durabilité	C

⁴ A = Très bonnes performances, B = Bonnes performances, C = Faibles performances, D = Problématique

3.5 Gestion des risques

Identification du risque ou problème			Analyse du risque ou problème			Traitement du risque ou problème			Suivi du risque ou problème	
Description du Risque	Période d'identification	Catégorie	Probabilité	Impact potentiel	Total	Action(s)	Resp.	Deadline	Progress	Statut
Risque fiduciaire pour le STEPS (acteur externe vs bonne gouvernance et le suivi)	2015-Q4	OPS	High	Low	Medium Risk	Bon suivi et régulier	FFA	dec-17	Des 10.562.500 FCFA, il faut noter un remboursement de 7.973.500 FCFA soit 75,48 % déjà remboursé. Il reste à percevoir la somme de 2.588.500 FCFA. (sous réserve de la validation des étapes 6-7)	En cours
Non récupération des avances frais de mission pour la participation du Bénin à l'OMC	2015-Q4	FIN	High	Low	Medium Risk	Lettre au SGM Commerce et Primature	FFA	dec-17	Remboursement obtenu. Il reste néanmoins l'obtention de la facture ou son remboursement le cas échéant.	En cours
Non récupération des avances frais de mission pour la participation du Bénin à la COP 21	2015-Q4	FIN	High	Low	Medium Risk	Suivi régulier fait. Engagement préalable des personnes. Néanmoins, 4 des 6 personnes ont introduit des fausses factures de justification des hôtels, trois participants ont également raté leur correspondance et doivent rembourser aussi	FFA	dec-17	Le dossier confié depuis le 11/08/2017 au Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité plus précisément à la Brigade Financière n'a pas trop évolué. La brigade financière met tout en œuvre pour retrouver les mises en cause. Il faut rappeler qu'il reste deux participants qui n'ont pas encore complètement achevé de rembourser.	En cours

Identification du risque ou problème			Analyse du risque ou problème			Traitement du risque ou problème			Suivi du risque ou problème	
Description du Risque	Période d'identification	Catégorie	Probabilité	Impact potentiel	Total	Action(s)	Resp.	Deadline	Progress	Statut
						le deuxième ticket acheté. Des lettres ont été envoyées aux ministères concernés ainsi que l'implication de l'ANLC. Chaque personne a fait l'engagement de rembourser. 2 des 5 ont complètement remboursé. Un suivi de près (lettres rappels, ...) continue à se faire. A utiliser le blocage des nouvelles demandes si pas de remboursement				

4 Pilotage et apprentissage

4.1 Recommandations et Enseignements tirés

- Le FEC est avant tout un outil d'étude et de consultance. Il devra être utilisé prioritairement pour la réalisation d'études stratégiques et la mobilisation d'expertise spécifique ;
- Les programmes sectoriels devront être utilisés comme support tant dans la rédaction des requêtes que dans le suivi, la mise en œuvre et l'application des requêtes ;
- Un processus de suivi-évaluation allant au-delà de la durée d'exécution des requêtes devra être mis en œuvre afin de s'assurer de l'utilisation des résultats issus de la mise en œuvre des requêtes. Cela devra se faire au cas par cas selon le type de requête. Les différentes requêtes soumises devront en préciser un en détail dans leur TDR.

5 Annexes

5.1 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) 31/12/2017 »

Overview of BEN1302411

Overview transactions by Budget Code of BEN1302411

Current Selection: transaction date between 31/01/2017 and 31/03/2017, REGIE,
Based on Budget version: BEN1302411004

AT	GT	TransDate	ClosingDate	Description	Account ID	Acc Code	Third Party	Status	Source	Amount	Currency	Amount	EUR	
REGIE														
A_01_01 Fonds non alloués														
										Budget Amount		323,330,00	Total expenses(EUR)	1,857,48
342	511	31/01/2017	31/01/2017	Interet créditeur au 31/01/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FEC	VALID	P	504,671,00	XOF		769,37	
344	512	31/01/2017	31/01/2017	Taxes sur Interet créditeur au 31/01/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-75,701,00	XOF		-115,41	
345	515	28/02/2017	28/02/2017	Interet créditeur au 28/02/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FEC	VALID	P	467,510,00	XOF		697,52	
347	516	28/02/2017	28/02/2017	Taxes sur Interet créditeur au 28/02/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-85,631,00	XOF		-104,65	
348	518	23/03/2017	31/03/2017	Pause café SMCL FEC	(XOF)RE-BANK-FEC1	603690	BISSCLA GROUP	VALID	P	-30,000,00	XOF		-45,73	
349	519	31/03/2017	31/03/2017	Interets créditeur au 31/03/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FEC	VALID	P	506,528,00	XOF		772,20	
350	520	31/03/2017	31/03/2017	Taxe sur Interets créditeur au 31/03/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-75,979,00	XOF		-115,83	
A_02_16 Enquêtes STEPS 2015 au Bénin														
										Budget Amount		112,315,00	Total expenses(EUR)	752,25
343	513	31/01/2017	31/01/2017	Remboursement partiel enquête STEPS invalidée	(XOF)RE-BANK-FEC1	606010	PNLMNT	VALID	P	500,000,00	XOF		702,25	
A_02_21 Recrutement d'une expertise AHA														
										Budget Amount		65,000,00	Total expenses(EUR)	-799,50
345	514	29/02/2017	29/02/2017	Facture N° 006 Cameleon, publication CSC 465	(XOF)RE-BANK-FEC1	603410	CAMELEON	VALID	P	-524,700,00	XOF		-799,50	



Overview of BEN1302411

Overview transactions by Budget Code of BEN1302411

Current Selection: transaction date between 1/04/2017 and 30/06/2017, K-H-BIC,
Based on Budget version: BEN1302411G04

AT	GT	TransDate	ClosingDate	Description	Account ID	Acc Code	Third Party	Status	Source	Amount	Currency	Amount	EUR		
REGIE															
A_01_01 Fonds non alloués															
										Budget Amount		323,330,00			
										Total expenses(EUR)			1,924,08		
351	521	28/04/2017	30/04/2017	Interets créditeurs au 31/03/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FEC	VALID	P	491.127,00	XOF		748,72		
352	522	26/04/2017	30/04/2017	Taxes sur interets créditeurs au 31/03/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-73.666,00	XOF		-112,31		
353	523	06/05/2017	31/05/2017	Impression rapport SMCL FEC	(XOF)RE-BANK-FEC1	603410	CBP	VALID	P	-6.644,00	XOF		-10,13		
354	524	31/05/2017	31/05/2017	Interets créditeur au 31/05/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FEC	VALID	P	506.473,00	XOF		775,16		
355	525	31/05/2017	31/05/2017	taxes sur Interets créditeur au 31/05/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-75.271,00	XOF		-116,27		
356	526	30/05/2017	30/06/2017	Interets créditeur au 30/05/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FEC	VALID	P	493.059,00	XOF		751,66		
357	527	30/06/2017	30/06/2017	Taxes sur Interets créditeur au 30/06/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-73.959,00	XOF		-112,75		



Overview of BEN1302411

Overview transactions by Budget Code of BEN1302411

Current Selection: transaction date between 1/07/2017 and 30/09/2017, RL.GIE.

Based on Budget version: BEN1302411G04

AT	GT	TransDate	ClosingDate	Description	Account ID	Acc Code	Third Party	Status	Source	Amount	Currency	Amount	EUR	
REGIE														
A_01_01 Fonds non alloués														
										Budget Amount		323.330,00	Total expenses(EUR)	1.970,61
359	529	31/07/2017	31/07/2017	Interet créditeur au 31/07/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FFC	VALID	P	510.765,00	XOF	778,69		
360	530	31/07/2017	31/07/2017	Taxes sur Interet créditeur au 31/07/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-76.618,00	XOF	-116,80		
362	532	31/08/2017	31/08/2017	Interets créditeur au 31/08/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FEC	VALID	P	512.530,00	XOF	781,35		
363	533	31/08/2017	31/08/2017	Taxes sur Interets créditeur au 31/08/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	FEC	VALID	P	-76.880,00	XOF	-117,20		
365	536	30/09/2017	30/09/2017	Interet créditeur au 30/09/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FEC	VALID	P	497.432,00	XOF	758,33		
366	537	30/09/2017	30/09/2017	Taxes sur Interet créditeur au 30/09/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-74.615,00	XOF	-113,75		
A_02_15 Enquêtes STEPS 2015 au Bénin														
										Budget Amount		112.315,00	Total expenses(EUR)	1.258,47
358	528	17/07/2017	31/07/2017	Remboursement partiel enquette STEPS invalidée	(XOF)RE-BANK-FEC1	606010	PNLMNT	VALID	P	300.000,00	XOF	457,35		
361	531	31/08/2017	31/08/2017	Remboursement partiel enquette STEPS invalidée	(XOF)RE-BANK-FEC1	606010	PNLMNT	VALID	P	200.000,00	XOF	304,90		
364	535	30/09/2017	30/09/2017	Remboursement Partiel enquette STEPS	(XOF)RE-BANK-FEC1	606010	PNLMNT	VALID	P	325.500,00	XOF	495,22		
A_02_21 Recrutement d'une expertise AHA														
										Budget Amount		65.000,00	Total expenses(EUR)	-10.200,00



Overview of BEN1302411

Overview transactions by Budget Code of BEN1302411

Current Selection: transaction date between 1/07/2017 and 30/09/2017, REGIE,
Based on Budget version: BEN1302411G04

AT	GT	TransDate	ClosingDate	Description	Account ID	Acc Code	Third Party	Status	Source	Amount	Currency	Amount	EUR
64	534	22/08/2017	30/08/2017	Honoraire Consultants Expertise AHA pour Agri	(EUR)RE-BAN <REP	601210	Payment by HQ	VALID	H	-10.200,00	EUR	-10.200,00	



Overview of BEN1302411

Overview transactions by Budget Code of BEN1302411

Current Selection: transaction date between 1/10/2017 and 31/12/2017 RECIE,

Based on Budget version: BEN1302411G04

AT	GT	TransDate	ClosingDate	Description	Account ID	Acc Code	Third Party	Status	Source	Amount	Currency	Amount	EUR
----	----	-----------	-------------	-------------	------------	----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	-----

REGIE

A_01_01 Fonds non alloués

										Budget Amount	323.330,00	Total expenses(EUR)	1.986,39
367	538	31/10/2017	31/10/2017	Interets créditeur au 31/10/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FEC	VALID	P	515.503,00	XOF	785,88	
368	539	31/10/2017	31/10/2017	Taxes sur Interets créditeur au 31/10/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-77.325,00	XOF	-117,88	
369	540	29/11/2017	30/11/2017	Interets créditeurs au 30/11/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	009110	FEC	VALID	P	499.876,00	XOF	762,06	
370	541	29/11/2017	30/11/2017	Taxes sur Interets créditeurs au 30/11/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-74.982,00	XOF	-114,31	
371	542	29/12/2017	31/12/2017	Interets créditeur au 31/12/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	609110	FEC	VALID	P	617.546,00	XOF	788,99	
372	543	29/12/2017	31/12/2017	Taxes sur Interets créditeur au 31/12/2017	(XOF)RE-BANK-FEC1	603510	BOA	VALID	P	-77.632,00	XOF	-118,36	



5.2 Décisions prises par la SMCL et suivi

N°	Décision	Période d'identification	Source	Acteur	Délai	Progrès	Statuts
1	Désignation officielle de nouveaux points focaux par les Ministères sectoriels concernés au plus tard fin mars 2017	fév-17	SMCL	Ministère du Plan (MDP) et ministères visés	31/03/2017	Lettre de désignation envoyée. Tous les points focaux sont officiellement désignés	CLOSED
2	Organisation d'une mini formation au plus tard en mai 2017 à l'intention des nouveaux points focaux afin de les briefier sur le FEC	fév-17	SMCL	Enabel / MDP	mai-17	Les points focaux ont été briefés aux procédures du FEC.	CLOSED
3	Le MPD entre en contact avec le Ministère du Cadre de vie pour envisager comment clore rapidement et efficacement le dossier des remboursements, dans le cadre de la participation du Bénin à la COP 21 au plus tard d'ici juin 2017	févr-17	SMCL	Ministère du cadre de vie	Juin-17	Deux participants n'ont pas encore fini de rembourser. Le MPD a saisi le MISP qui a instruit les services de la Brigade Economique et Financière pour contraindre les personnes mises en causes au remboursement. Enquête en cours.	OPEN
4	Le MPD insiste auprès du Ministère chargé du Commerce afin qu'une réponse satisfaisante fasse suite au courrier adressé dans le cadre de la participation du Bénin à la réunion sur l'APC en 2015 afin de pouvoir clore définitivement le dossier au plus tard d'ici juin 2017	fév-17	SCML	MDP	Juin-17	Le MPD a saisi le MISP qui a instruit les services de la Brigade Economique et Financière pour contraindre les personnes mises en causes au remboursement. Enquête en cours.	OPEN

- La dernière SMCL a été organisée le 14 février 2017

5.3 Ensemble des études financées par le FEC depuis le début de la convention spécifique

N°	Intitulé de la demande	Montant de la requête
Ministère du Développement, de l'Analyse Economique et de la Prospective / Primature		
A.02.02	Requête relative à l'organisation d'une formation sur l'efficacité de l'aide dans le secteur de la Santé.	Montant requête : 11.063 €
A.02.04	Requête pour la prise en charge de la participation du Bénin à la 9e Conférence Ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) relative à l'aide pour le commerce qui s'est déroulé du 03 au 6 décembre à Bali (Indonésie).	Montant requête : 13.869 €
A.02.05	Requête pour la prise en charge de la participation du Bénin à un atelier régional de formation sur la plateforme de gestion de l'aide à Addis-Abeba en Ethiopie du 11 au 13 décembre 2013	Montant requête : 9.673 €
A.02.09	Requête portant sur l'étude diagnostique relative à la mise en place d'un système de gestion de l'information sur l'aide au développement du Bénin.	Montant requête : 33.537 €
A.02.16	Requête pour la prise en charge de la formation pour le renforcement des capacités de 5 Points Focaux Genre de 3 ministères sectoriels sur le thème : le genre comme condition de développement durable.	Montant requête : 65.000 €
A.02.17	Requête pour la prise en charge de la participation du Bénin à la 5e revue globale de l'Aide pour le Commerce (APC) à Geneve du 30 juin au 02 juillet 2015	Montant requête : 20.517 €
A.02.18	Requête de cofinancement du colloque scientifique sur la bonne gouvernance et le développement sur le thème : « la fabrique de l'action publique dans les pays « sous régime d'aide » : acteurs, processus, négociations »	Montant requête : 9.950 €
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche		
A.02.01	Requête portant sur l'étude préliminaire sur l'état des lieux des interventions en matière de sécurité alimentaire.	Montant requête : 40.094 €
A.02.03	Requête portant sur l'élaboration d'un document référentiel sur la filière riz au Bénin.	Montant requête : 17.988 €
A.02.21	Requête relative au recrutement d'une expertise perle sur les aménagements hydro-agricoles	Montant requête : 65.000 €
Ministère de la Famille, des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes de Troisième Âge		
A.02.06	Requête pour la multiplication du document de Politique Nationale de la Promotion du Genre et de son Plan d'Actions.	Montant requête : 11.433 €
A.02.10	Requête de cofinancement pour la production de l'édition 2013 de l'Indice de Développement et des Inégalités entre les Sexes au Bénin (ISBD).	Montant requête : 24.392 €
A.02.11	Requête pour la prise en charge de la formation pour le renforcement des capacités des 5 Points Focaux Genre des ministères sectoriels sur le thème : le genre comme condition de développement durable.	Montant requête : 65.000 €

Ministère de l'Économie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation		
A.02.12	Requête pour la prise en charge de la participation du Bénin à la conférence de la banque mondiale à Washington du 23 au 27 mars 2015	Montant requête : 11.063 €
Ministère de la Santé		
A.02.15	Requête de financement de l'enquête Nationale sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles : Enquête « STEPS » 2014 au Bénin	Montant requête : 112.315 €
A.02.20	Requête pour le recrutement d'une expertise technique pour le suivi de l'assurance qualité	Montant requête : 147.000 €
Ministère de l'Environnement chargé de la Gestion des Changements Climatiques, du Reboisement et de la Protection des ressources Naturelles et Forestières		
A.02.19	Requête pour la prise en charge de la participation du Bénin à la COP 21 à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015	Montant requête : 35.680€