

**PALESTINE**  
**AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE**  
**DE LA PRESTATION DE COOPERATION DENOMMEE**  
« Skilled Young Palestine – Improving resilience and Job Creation for Youth ( Skilled Young Palestine -  
SYP) »

**N° DGD: 2044**  
**N° Enabel: PZA 18 044 11**

Entre

**L'État belge**, représenté par la Ministre de la Coopération au Développement, Madame Meryame KITIR, ci-après dénommé « l'État belge » ;

et

**Enabel**, Agence belge de Développement, société anonyme de droit public à finalité sociale (numéro d'entreprise 0264.814.354), représentée par le Directeur général, Monsieur Jean VAN WETTER, ayant son siège social rue Haute 147, 1000 Bruxelles, ci-après dénommé « Enabel » ;

ci-après dénommés ensemble « les parties » ;

Considérant la Convention de mise en œuvre de la prestation « Skilled Young Palestine – Improving resilience and Job Creation for Youth (Skilled Young Palestine -SYP) », signée entre l'Etat belge et la CTB en date du 28/05/2019 ;

Considérant l'augmentation du budget de la Convention Spécifique dénommée « Skilled Young Palestine – Improving resilience and Job Creation for Youth (Skilled Young Palestine -SYP) » de 3.500.000€ (Trois million cinq cent mille euros) pour un total de 7.500.000€ (Sept million cinq cent mille euros) et la prolongation de la Convention Spécifique de 12 mois soit jusqu'au 27/05/2024.

**IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

**Article 1er**

L'article 2 de la Convention de mise en œuvre est remplacé par ce qui suit :

« La contribution belge pour atteindre l'objectif spécifique de la prestation est de 7.500.000€ (Sept million cinq cent mille euros), comme stipulé dans la convention spécifique.

Un nouveau plan financier indicatif est joint en annexe 1 du présent avenant. »

## Article 2

Les autres articles de la Convention de mise en œuvre restent inchangés.

Fait à Bruxelles, le 21/12/.....2020, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour l'Etat belge,



Madame Meryame KITIR  
Ministre de la Coopération au  
Développement

Pour Enabel

Monsieur Jean VAN WETTER  
Directeur général

**Jean Vanwetter**  
(Signature)

Digitally signed by Jean  
Vanwetter (Signature)  
Date: 2020.11.16 15:04:10  
+01'00'

Monsieur Sven HUYSSSEN  
Directeur Opérations a.i.

**Sven Huysen**  
(Signature)

Digitally signed by Sven Huysen  
(Signature)  
Date: 2020.11.16 13:45:49  
+01'00'

Annexe 1

Plan financier indicatif PZA1804411

Modalité	Original Budget in Euro	Additional 3.5M Euro	Total Budget	%	Unit	Quantity	Cost	New Budget
<b>Total</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,236,166</b>	<b>7,236,166</b>	<b>96%</b>				<b>7,236,166</b>
A	2,587,720	4,588,338	5,276,058	70%				5,276,058
A 01	1,374,750	1,726,720	3,101,500	41%				3,101,500
A 01 01	50,000	0	50,000	1%				50,000
A 01 01 01	60,000	0	60,000	1%	mission	2	30,000	60,000
A 01 01 02	20,000	0	20,000	0%	blueprint	1	20,000	20,000
A 01 02	42,000	112,500	154,500	2%				154,500
A 01 02 01	7,000	38,500	45,500	1%				45,500
A 01 02 02	35,000	74,000	109,000	1%				109,000
A 01 03	1,215,250	1,578,720	2,794,000	37%				2,794,000
A 01 03 01	210,000	-157,500	52,500	1%	curriculum	14	3750	52,500
<b>Specific objective</b> increased labour market opportunities for youth by technical skills development A blue print for skills development fund Missions from Belgian sector funds and Regional Technological Center Consultancy to write proposal blue print Set up of skills development fund in PSUOs Workshops to launch call for proposals PSUOs Coaching of proposals for definition of skills needs by PSUOs Provision of training by TVET providers Curriculum development TVET-WBL courses								

A	01	03	02	Capacity building for private sector and TVET institutions	Regie	23,000	67,000	115,000	2%	PS and TVET	230	500	115,000	
				Capacity building for mentors (companies)	Regie	0	20,000	20,000	0%	mentors	40	500	20,000	
				Capacity building first employment facilities	Regie	0	25,000	25,000	0%	companies	50	500	25,000	
A	01	03	03	Skills development funds (1600 youth trained)	Regie	0	428,500	428,500	6%	companies	50	8,570	428,500	
					Regie	0	144,000	144,000	2%	month	36	4,000	144,000	
										student	1,300	1,000	1,300,000	
					Regie	968,280	531,720	1,500,000	20%					200,000
					Regie	0	400,000	400,000	5%	University graduates/e employees	200	2,000	400,000	
					Regie	0	80,000	80,000	1%	UNIVERSITY students/sc	100	800	80,000	
A	01	03	04	Specific monitoring and evaluation activities related to result 1	Regie	9,000	20,000	29,000	0%	satisfaction survey baseline tracer study 1	1	5,000	5,000	
										baseline	1	4,000	4,000	
										tracer study 1	1	20,000	20,000	
A	01	04		Awareness, advocacy and communication		37,500	35,500	73,000	1%				73,000	