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Ficha del proyecto 
 

Nombre proyecto Programa de Prevención del Consumo de Drogas y de 
Rehabilitación  de los Toxicómanos Fase II 

Código (número de intervención) PER/06/01/111 

Sector y Sub sector  Salud 

Institución encargada de la ejecución Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – 
DEVIDA  

Presupuesto  2 613 391,47  EUR 
Duración de la prestación según 
AS/CS 60 meses 

Fecha de arranque de la prestación: 
Según AS/CS: 12 de noviembre 2007 
Efectiva: abril de 2008 
 

Fecha de cierre de la prestación: 
Según AS/CS: 12 de noviembre de 2012 
Efectiva: 30 de junio de 2012 
 

Modalidades de gestión de la 
prestación COGESTION / REGIE 

Zona de intervención 

Lima, Gobierno Regional La Libertad, Ayacucho, Callao y 
Municipalidades de Ayacucho y La Libertad, también 
reforzará acciones en los ámbitos geográficos 
intervenidos en la Fase I 

Firma del convenio de ejecución  12 de noviembre de 2007 

Destinatarios 
Institucional: Sectores educación, salud, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales 

Población: Niños, Adolescente y Jóvenes. 

Objetivo Global Fortalecer la capacidad nacional en prevención y 
tratamiento del consumo de drogas. 

Objetivo Específico 

Fortalecimiento de políticas y programas costo efectivas 
de prevención y tratamiento del consumo de drogas de 
DEVIDA. 
Paralelamente, el Programa propone el fortalecimiento 
del Observatorio peruano de drogas (OPD). Con la 
implementación de este Programa se espera posicionar 
al OPD como un referente de información en materia de 
consumo y tratamiento de drogas. 

Resultados esperados 

Resultado 1   
Fortalecer las competencias del personal de la APR de 
DEVIDA en la formulación, ejecución y evaluación de 
políticas y programas orientados a la prevención y 
tratamiento del consumo de drogas 
 Resultado 2  
Posicionar el Observatorio Peruano de Drogas, como 
referente en la gestión de información en reducción de la 
demanda de drogas y tratamiento. 
 Resultado 3  
Diseñar y establecer sistemas locales de prevención y 
tratamiento en dos ámbitos subnacionales con el fin de 
validar las políticas y programas de DEVIDA. 
 Resultado  4  
Fortalecer las Políticas y Programas de prevención y 
rehabilitación del consumo de drogas a nivel nacional. 
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Periodo cubierto por el informe: 2008 - 2012 
 

 
Anexos  Si No 

1. Resumen de resultados X  
2. Estado de gastos X  
3. Nivel de desembolso de la prestación X  
4. Personal de la prestación X  
5. Subcontratación y licitaciones X  
6. Equipos X  
7. Capacitaciones X  
8. Financiadores  X 



 

 

PRIMERA PARTE: APRECIACION 

 

Aprecien la pertinencia y el resultado de la prestación utilizando las apreciaciones 
siguientes: 
 

1. – Muy satisfactorio 
2. - Satisfactorio 
3. – No satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos 
4. - No satisfactorio 
X. – Sin objeto  

 
Escriba sus respuestas en la columna que corresponde a su rol a nivel de la ejecución.  
 

 Responsable 
nacional de la 

ejecución  

Responsable 
CTB de la 
ejecución  

PERTINENCIA     

1. Cuál es la pertinencia de la prestación con 
relación a las prioridades nacionales de 
desarrollo?  

 1  1 

2. Cuál es la pertinencia de la prestación con 
relación a la política belga de desarrollo? 
Indique su puntaje sobre los tres temas 
siguientes: 

a) Genero 
b) Medioambiente 
c) Economía Social 

 2  2 

3. Los objetivos de la prestación fueron siempre 
pertinentes? 

1 1 

3. La prestación ha respondido a las necesidades 
de los grupos meta?   

 2  2 

5. En función de sus objetivos la prestación se ha 
apoyado en los órganos locales de ejecución 
apropiados? 

 1  1 

 

 

 



 

 

 Responsable 
nacional de 
la ejecución  

Responsable 
CTB de la 
ejecución  

RESULTADOS     

1. Los resultados obtenidos por la 
prestación han contribuido a la 
realización de sus objetivos 
(eficacia)? 

 2  2 

2. Aprecien la calidad de los 
resultados intermedios 
(eficacia) 

 2  2 

3. Las modalidades de gestión de 
la prestación han sido 
apropiadas? (eficacia) 

 1  1 

4. Los recursos de la prestación 
han sido suficientes en el plan: 
(eficiencia): 

 2  2 

a. Recursos financieros?  2  2 

b. Recursos humanos?  2  2 

c. Material y equipos ? 2 2 

5. Los recursos de la prestación 
han sido utilizados eficazmente 
y optimizados para obtener los 
resultados esperados? 
(eficiencia) 

 2  2 

6. La prestación ha sido 
satisfactoria en el plan costo-
eficacia con relación a 
intervenciones similares? 

 2  2 

7. En base al planning de 
ejecución, aprecien la rapidez 
de ejecución de la prestación 
(respecto de los plazos). 

2  2 



 

 

 

Indique su apreciación global de la prestación usando las apreciaciones siguientes: 

1. – Muy satisfactorio 
2. - Satisfactorio 
3. – No satisfactorio a pesar de algunos elementos positivos 
4. - No satisfactorio 
X. – Sin objeto  

 

 Responsable 
nacional de 
la ejecución  

Responsable 
CTB de la 
ejecución  

Apreciación global de la prestación  2  2 

  
Explique las razones de su apreciación, las cuales pueden salir del marco estricto de los 
criterios de pertinencia y resultados previamente vistos y ser diferente de la apreciación 
dada para estos.  
(MAX 1 pagina)  

Desde sus inicios el Programa – Fase II ha apuntado al fortalecimiento de las políticas 
públicas de prevención y tratamiento del consumo de drogas promovidas desde 
DEVIDA en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y con los 
objetivos estratégicos de las políticas sectoriales de Salud y Educación. En ese sentido, 
el proyecto tiene una correspondencia directa y especifica con las políticas nacionales 
priorizadas. 
 
Los programas de prevención y tratamiento que se han promovido, implementado y 
fortalecido a través del Programa – Fase II, han beneficiado y respondido a las 
necesidades, principalmente de los adolescentes, jóvenes y familias. Según los estudios 
nacionales, el consumo de drogas ilegales se concentra en los adolescentes y jóvenes. 
Se evidencia que el grupo de 19 a 25 años registra las más altas prevalencias de 
consumo anual en todas las sustancias ilícitas, seguido del grupo de 12 a 18 años. 
 
Los resultados y actividades desarrolladas a lo largo de estos 4 años de ejecución del 
Programa – Fase II han incidido y contribuido al fortalecimiento de la capacidad nacional 
en prevención y rehabilitación del consumo de drogas. Se ha apoyado el diseño, 
monitoreo y la institucionalización de políticas, programas y sistemas sub-nacionales, a 
través de sectores y gobiernos regionales. 
 
Otro aspecto a destacar, es que el Programa – Fase II, ha logrado complementariedad 
de esfuerzos con DEVIDA, tanto a nivel técnico como financiero. A los largo de los años 
de ejecución del Programa, DEVIDA ha asistido técnica y financieramente a las 
regiones para que se desarrollen políticas y programas de prevención y tratamiento. En 
el año 2011, DEVIDA trabajó con 20 regiones a nivel nacional, de las cuales, 17 fueron 
a través de presupuesto público y 3 con presupuesto del Programa – Fase II. En este 
año 2012, las tres regiones con las que se suscribieron Acuerdos de Cooperación 
Interinstitucional (Ayacucho, La Libertad y Callao),  han recibido presupuesto del MEF 



 

 

en el marco del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de 
Drogas gestionado por DEVIDA, para el desarrollo de programas de prevención y 
tratamiento. 
 
La ejecución del Programa estuvo a cargo de la institución socia, en este caso DEVIDA 
y de manera directa por el Área de Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas, esto ha facilitado la articulación y sostenibilidad de las acciones. La modalidad 
de ejecución de cogestión a través de una unidad administrativa independiente ha 
permitido agilidad en la ejecución del presupuesto del Programa. En el caso de los 
convenios con las Regiones Ayacucho, La Libertad y Callao, se optó por transferirles el 
presupuesto con la finalidad de que estas instancias subnacionales se fortalezcan y 
empoderen en la ejecución de los programas de prevención y tratamiento, sin embargo, 
debido a la cantidad de procesos administrativos necesarios para la ejecución, no se 
logró una óptima ejecución en el plazo estipulado de los convenios suscritos, motivo por 
el cual se tuvo que ampliar los convenios y recurrir a la ejecución directa por parte del 
Programa. 
 
Finalmente, podemos señalar que el Programa ha contribuido a posicionar el tema de la 
prevención y el consumo de drogas en el país, creando espacios y empoderando 
actores a nivel central, regional y local. El financiamiento otorgado en las regiones 
permitió realizar acciones a nivel operativo, fortaleciendo la producción del 
conocimiento, la capacitación de profesionales y equipos técnicos y la implementación 
de nuevas metodologías y propuestas que se integran en las prioridades de las políticas 
sectoriales de Educación y Salud.  
 
 
 
Responsable nacional de la ejecución   Responsable CTB de la ejec ución  
 

Lourdes Sevilla Carnero – Directora 
Nacional del Programa 

 

 

Luis Saavedra Castillo – Gerente de 
Administración del Programa 

 



 

 

SEGUNDA PARTE: RÉSUMEN DE LA EJECUCIÓN 

1. Si necesario, describa el objetivo específico y los resultados intermedios 
de la prestación, tales como mencionados en el docu mento del proyecto 
así como los cambios operados (cuándo, cómo y por q ué). 

Objetivo 
General 

Fortalecer la capacidad nacional en prevención y tratamiento del consumo 
de drogas. 

Objetivo 
específico 

Fortalecimiento de políticas y programas costo efectivas de prevención y 
tratamiento del consumo de drogas de DEVIDA 

Resultado 1 
Fortalecer las competencias del personal de la APR de DEVIDA en la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados a la 
prevención y tratamiento del consumo de drogas 

Resultado 2 
Posicionar el Observatorio Peruano de Drogas, como referente en la gestión 
de información en reducción de la demanda de drogas y tratamiento. 

Resultado 3 
Diseñar y establecer sistemas locales de prevención y tratamiento en dos 
ámbitos subnacionales con el fin de validar las políticas y programas de 
DEVIDA. 

Resultado 4 
Fortalecer las Políticas y Programas de prevención y rehabilitación del 
consumo de drogas a nivel nacional. 

Zona de 
intervención 

Lima, La Libertad, Ayacucho, Callao y Municipalidades de Ayacucho y La 
Libertad1  

Beneficiarios 
A nivel Institucional: Ente Rector DEVIDA, Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales 
Sectores de Educación y Salud; 
Población: Profesionales y decidores políticos de las instituciones 
participantes; 
 Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y adultos (familias) 

 
Los resultados del Programa – Fase II se han estructurado de modo tal que permitan 
alcanzar y facilitar el logro del objetivo específico del mismo. El resultado 1 que alude al 
fortalecimiento de competencias del personal del APR de DEVIDA ha fortalecido las 
capacidades técnicas en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas 
orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.  
 
El resultado 2, referido al posicionamiento del Observatorio Peruano de Drogas, como 
referente en la gestión de información en reducción de la demanda de drogas y 
tratamiento, ha contribuido al desarrollo de estudios epidemiológicos de la problemática 
del consumo de drogas en diversas poblaciones: general, escolar, adolescentes 
infractores, salas de emergencia; información que es insumo principal para la gestión de 
las políticas de prevención y tratamiento del consumo de drogas. Asimismo, se ha 
fortalecido y desarrollado sistemas de información como RIDET e IMAC, que registran 
la información relacionada a la demanda de tratamiento por abuso y dependencia de 
drogas y de muertes relacionadas a drogas. Estos sistemas permiten el monitoreo del 
problema y sus consecuencias, lo que permite a su vez, mejoras y reajustes en los 
programas de prevención y tratamiento. 
 

                                                
1 También se han realizado acciones de fortalecimiento en los ámbitos geográficos intervenidos en la Fase I 



 

 

Los resultados 3 y 4, contribuyen de manera directa al objetivo específico pues asisten 
técnica y financieramente el diseño, implementación y evaluación de políticas y 
programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas a nivel nacional, 
regional y local. El resultado 3 ha alcanzado un nivel de logro altamente significativo, ha 
apoyado la implementación de programas de prevención en el ámbito educativo, familiar 
y comunitario, módulos para el tratamiento del consumo de drogas y ha capacitado a 
profesionales del sector educación y salud. Estas actividades han sido valoradas 
positivamente por los propios beneficiarios y por las autoridades de los gobiernos 
regionales y municipales. Sin embargo, el tiempo limitado a la implementación de las 
actividades (que se vio reducido a seis meses), tuvo una incidencia en el desarrollo de 
este resultado. Finalmente, el resultado 4, contribuyó al diseño de varios programas de 
prevención y tratamiento del consumo de drogas. Estos programas se están aplicando a 
nivel nacional y constituyen un aporte sumamente valioso para las instituciones y 
profesionales que trabajan el tema a nivel regional y en las municipalidades.  

2. En qué medida el objetivo especifico de la prest ación ha sido alcanzado en 
función a los indicadores? 

Objetivo Específico:  Fortalecimiento de políticas y programas costo efectivas de 
prevención y tratamiento del consumo de drogas de DEVIDA.  

 
Si bien se observa el avance en la formulación de políticas y planes regionales, es 
necesario fortalecer el nivel de apropiación de estos documentos de gestión en los 
actores en el nivel político descentralizado.  

3. En qué medida los objetivos intermedios de la pr estación han sido 
alcanzados en función a los indicadores? 

Resultado 1:  Fortalecer las competencias del personal de la GPR de DEVIDA en la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas orientados a la prevención 
y tratamiento del consumo de drogas.  
 
Indicadores  Valor inicial  Situación al 

2012 
% de personal de la GPR capacitado que presenta 
propuestas para mejorar la formulación, ejecución 
y evaluación de políticas o programas sobre 
prevención y tratamiento de consumo de drogas.  

Sin dato 15 de 21 (71%) 

 

Indicadore s Valor 
inicial 

Situación al 
2012 

Nº de planes regionales aprobados de 
prevención/tratamiento consumo drogas  

5 planes 
(2007) 

12 planes 

Nº de planes locales aprobados de prevención/tratamiento 
consumo drogas  

0 planes 
(2007) 

1 plan  

Nº de programas costo-efectivos validados e 
implementados a nivel nacional, regional y local, por 
fuente de financiamiento 

0 (2007) 5 



 

 

Asimismo, se ha logrado sistematizar una base de datos de las capacitaciones y 
personas capacitadas.  
 
Resultado 2:  Posicionar el Observatorio Peruano de Drogas (OPD), como referente en 
la gestión de información en reducción de la demanda de drogas y tratamiento.  
 
Indicadores  Valor inicial  Situación al 2012  
% de funcionarios públicos que identifica 
a DEVIDA como ente encargado de la 
lucha contra las drogas.  

Sin 
información 

84.7% (2010) 
No se dispone de 
información al 2012 

% de funcionarios públicos y de 
organismos privados que consultan y 
utilizan la información generada por el 
OPD.  

Sin 
información 

34.8% (2010) 
No se dispone de 
información al 2012 

 
La línea de base definida en 2010, estableció que el 84.7% de funcionarios 
entrevistados (de 38 instituciones ubicadas en 7 regiones del país, incluyendo las 
regiones de intervención del programa) identifican a DEVIDA como la institución que 
lidera la lucha contra las drogas.  
En cuanto al segundo indicador, el 34.8% de entrevistados mencionaron que hacen uso 
de la información del OPD. El estudio citado menciona que “la percepción de los 
entrevistados respecto al Observatorio Peruano de Drogas es que no hay una debida 
utilización de información consistente, confiable y actual sobre el problema del consumo 
de drogas. El 97% de los entrevistados informaron que no conocen el OPD y que no 
consultan la información generada o sistematizada”2. El logro más importante que se 
evidencia en este resultado es la continuación del indicador RIDET (Red de Información 
de la demanda de tratamiento). El programa apoyó la realización de los estudios 
nacionales sobre consumo de drogas en escolares, población general, adolecentes 
infractores y en salas de urgencia.  
  
Resultado 3:  Diseñar y establecer sistemas locales de prevención y tratamiento en 
cuatro ámbitos subnacionales con el fin de validar las políticas y programas de DEVIDA.  
 
Indicadores  Valor inicial  Situación al 2012  
% de regiones que cuentan con sistemas 
locales y programas de prevención de 
consumo de drogas.  

0% 84% (2011) 

% de regiones que cuentan con sistemas 
locales y programas de tratamiento de 
consumo de drogas. 

0% 84% (2011) 

% de presupuesto de Gobiernos 
Regionales orientado a la prevención y 
tratamiento del consumo de drogas.  

0% Sin información 
21 GR cuentan con 
presupuesto 
gestionado por 
DEVIDA 

% de presupuesto de Gobiernos Locales 
orientado a la prevención y tratamiento 
de consumo de drogas.  

8 gobiernos 
locales 
(Mundobus) 

Sin información 

                                                
 



 

 

 
Del año 2010 al 2011, se ha incrementado de 13 a 25 regiones del país, en las que se 
han implementando programas de prevención y tratamiento, pero no han llegado a 
consolidarse como sistemas locales de prevención y tratamiento. Las regiones 
intervenidas han contado con apoyo de la CTB y con presupuesto de Tesoro Público. 
Los indicadores de presupuesto de gobiernos regionales y locales no fueron estimados. 
En el estudio de línea de base (2010) se realiza una indagación sobre la disponibilidad o 
no de presupuesto para programas de prevención y tratamiento de consumo drogas en 
las instituciones entrevistadas, pero no hay una cuantificación. Se concluye que “el 90% 
de las instituciones entrevistadas informaron que no tienen recursos destinados a la 
prevención y tratamiento del consumo de drogas, solamente el 20% de ellas han 
informado que tiene menos de 10% del presupuesto de su institución”. Sobre  los 
gobiernos locales menciona: “El 98% de los gobiernos municipales entrevistados no 
cuentan con presupuesto para el desarrollo de las actividades de prevención y/o 
tratamiento del consumo de drogas”.  
 
Resultado 4:  Fortalecer las Políticas y Programas de prevención y rehabilitación del 
consumo de drogas a nivel nacional.  
 
Indicadores  Valor inicial  Situación al 

2012 
% de sectores gubernamentales que incorporan el 
tema de la reducción del consumo de drogas en 
sus planes institucionales.  

50% 100% 

% de personal del sector educación, salud, 
gobiernos regionales y locales capacitados, 
proporcionan atención de calidad en programas de 
prevención y tratamiento del consumo de drogas.  

Sin información 100% 

 
Todos los sectores que están desarrollando programas de prevención y tratamiento en 
el marco de la ENLCD han incorporado dentro de sus planes y políticas institucionales 
el componente de reducción de la demanda de drogas: MIENDU, MINSA, INPE, Poder 
Judicial. Por otro lado, se ha logrado mejorar las capacidades técnicas del recurso 
humano de las Unidades Ejecutoras de Educación y Salud de los Gobiernos Regionales 
y Locales, el cual ha sido entrenado en la aplicación de los programas de prevención y 
rehabilitación. 

4. Describa el sistema de monitoreo y evaluación qu e ha sido establecido 
para le implementación de la prestación 

En un inicio, los indicadores identificados en el DTF presentaron limitaciones en su 
formulación. A fines del segundo año, se redefinieron los indicadores para el objetivo 
específico y los resultados, pero éstos son de carácter cuantitativo.  
 
Bajo el liderazgo de la CTB, se formuló un sistema de cartillas de seguimiento y 
monitoreo de los proyectos, el cual era reportado trimestralmente. Asimismo, se han 
elaborado informes anuales para la CTB, los cuales responden a formatos predefinidos. 
En estos informes se describen los avances alcanzados en la ejecución de actividades, 
resultados y objetivo especifico. Se analiza el progreso de los resultados en función del 
objetivo específico. 



 

 

 
Para la implementación de los programas regionales y locales, el Programa contrató 
consultores técnicos y administrativos que aseguraron el monitoreo de la ejecución de 
actividades. Sin embargo, una de las debilidades identificadas ha sido la ausencia de 
monitoreo estratégico, centrado en la apreciación de indicadores cualitativos.  
 
Finalmente, el proyecto contempló una evaluación de medio término y una evaluación 
final que analiza la pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto del 
Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TERCERA PARTE: COMENTARIOS Y ANALISIS  

1. Cuales son los problemas y preguntas mayores que ha n influenciado la 
ejecución de la prestación y como la prestación ha intentado resolverlos?  

Los problemas iniciales identificados tienen relación con la formulación adecuada de 
indicadores y ausencia de línea base para medir el avance y logro de resultados. Esto 
fue subsanado a través de una revisión y reformulación del marco lógico del Programa y 
luego el desarrollo de un estudio de línea base que presentó limitaciones pues se 
realizó en el año 2010 y varios de los indicadores a medir tenían que remontarse al año 
2007 que era el año “0” para el Programa. 

Otro aspecto que generó dificultades en la ejecución, fue la demora en la suscripción de 
los acuerdos de cooperación con las instancias regionales y locales. Asimismo, se optó 
por transferirles el presupuesto con la finalidad de que estas instancias subnacionales 
se fortalezcan y empoderen en la ejecución de los programas de prevención y 
tratamiento, sin embargo, debido a la cantidad de procesos administrativos necesarios 
para la ejecución y “burocracia” existente, no se logró una óptima ejecución en el plazo 
estipulado de los convenios suscritos, motivo por el cual se tuvo que ampliar los 
convenios y recurrir a la ejecución directa por parte del Programa. De esta manera se 
logró culminar casi al 100% la ejecución del presupuesto asignado a las regiones. 

2. Cuáles son las causas de los desvíos con relació n a los resultados 
esperados? 

No se han presentado desvíos en relación a los resultados esperados, sin embargo si 
es necesario señalar que han existido algunas debilidades identificadas en la 
implementación del Programa como: 
 
- manejo restringido de la información como herramienta de incidencia ante los 

decidores políticos 
- débil incidencia en la formulación de políticas públicas y de sus respectivos 

presupuestos desde las propias entidades regionales y locales 
- inexistencia de un sistema de monitoreo estratégico que incluya el seguimiento por 

resultados y que permita capitalizar las lecciones aprendidas y buenas prácticas.     
- No se han optimizado las posibles sinergias y colaboraciones a nivel regional y/o 

internacional, y la interacción con organizaciones de la sociedad civil. 

3. Qué lecciones se pueden sacar de la experiencia de la prestación? Haga 
una respuesta detallada a nivel del impacto y de la  durabilidad de los 
resultados. 

Es importante destacar como lecciones algunos aspectos que han redundado en los 
logros obtenidos por el Programa: 
- Un alto nivel de alineamiento con las políticas nacionales y se inscribe totalmente en 

las prioridades estratégicas de DEVIDA. 
- El Programa ha posicionado el tema de la prevención y el consumo de drogas en el 

país, creando espacios y empoderando actores a nivel central, regional y local; 



 

 

- El cambio del enfoque estratégico de la primera a la segunda fase del Programa, ha 
sido una opción pertinente y acertada que ha permitido el fortalecimiento de los 
equipos y áreas de intervención de DEVIDA. 

- El Programa ha facilitado procesos de fortalecimiento en el diseño y la ejecución de 
programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas, que han sido 
adoptados y están siendo aplicados por las instituciones públicas que han 
participado en la intervención 

- Se ha logrado fortalecer las competencias de las entidades estatales responsables 
del diseño de políticas. 

- Se han generado procesos de colaboración interinstitucional a nivel regional y local, 
apoyando nuevos espacios de intervención en Instituciones educativas, Casas de la 
juventud, módulos de atención y otras entidades que trabajan con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el nivel local. 

- El apoyo logístico ofrecido por el Programa, en equipamiento y materiales, ha sido 
muy valorado por los servicios y entidades estatales que han visto reforzadas sus 
capacidades de intervención. 

- Se han generado procesos de sostenibilidad a nivel institucional, técnica y 
financiera. El fortalecimiento directo a DEVIDA constituye el principal componente 
de sostenibilidad institucional y técnico. Asimismo, el reforzamiento de la capacidad 
de DEVIDA a través del apoyo al posicionamiento del OPD, la formulación de los 
planes regionales, la formulación y adaptación de programas de prevención y 
tratamiento y el empoderamiento de las capacidades de los equipos técnicos,  tanto 
a nivel del Área de Prevención y Rehabilitación (APR) en DEVIDA, como en las 
regiones (educación y salud), y en las Municipalidades.  Respecto la sostenibilidad 
financiera, la contribución del Programa ha permitido consolidar varios procesos que 
permitirán la continuidad de los programas: la aprobación del Programa Estratégico 
de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas como un Programa 
Estratégico del Presupuesto Público 2012 que tiene una cobertura de 20 regiones 
entre las cuales se encuentran las regiones intervenidas con apoyo de CTB. A nivel 
local, las Municipalidades han dispuesto presupuesto para cubrir costos de personal 
y el desarrollo de algunas actividades en prevención. 

4. Según su opinión, como ha sido percibida la pres tación por los grupos 
meta?  

En las visitas de monitoreo, reuniones sostenidas y en el taller de intercambio de 
experiencias realizado en Lima, se ha constatado una apreciación positiva de los 
grupos beneficiarios del Programa, que valoran y señalan una contribución concreta 
al diseño e implementación de programas de prevención y tratamiento en sus 
localidades. Refieren con mucho énfasis, que el financiamiento otorgado ha 
permitido realizar acciones a nivel operativo, que les han permitido fortalecer la 
producción del conocimiento en sus propias regiones, la capacitación de sus 
profesionales y equipos técnicos y la implementación de propuestas desde el sector 
público. 
 
 

 



 

 

5. Cuáles han sido los resultados del monitoreo-eva luación o de las 
auditorias y controles? Como las recomendaciones de  estos han sido 
tomadas en cuenta?  

La evaluación de medio término dio recomendaciones importantes para incidir y agilizar 
de manera responsable la ejecución del Programa, las cuales fueron adoptadas e 
implementadas: 

- Suscripción de convenios directamente con las Direcciones Regionales de 
Educación y Salud, unidades operativas de los Gobiernos Regionales de La Libertad 
y Callao 

- Contratación de consultores en las regiones de Ayacucho, La Libertad y Callao para 
el seguimiento y monitoreo técnico y administrativo permanente de los convenios 
suscritos.  

- Modificación presupuestaria acorde a la ejecución. 

Por otro lado, se han realizado dos auditorías externas por empresas locales. En 
relación a la primera auditoría realizada en el mes de octubre de 2010, la empresa 
auditora Portal Vega & Asociados llevo a cabo Auditoria Financiera por el periodo 01 de 
febrero de 2008 al 31 de agosto de 2010. Por el periodo evaluado la auditoria emitió dos 
dictámenes, el primer dictamen sobre el estado del uso de los recursos aportados por el 
reino de Bélgica y administrados en cogestión con el estado peruano donde se 
determino que el Programa de Prevención del Consumo de Drogas y de Rehabilitación 
de los Toxicómanos – Fase II, presenta razonablemente en todos sus aspectos 
importantes, el efectivo recibido y los desembolsos efectuados por el periodo 
comprendido del 01 de febrero de 2008 al 31 de agosto de 2010. El siguiente dictamen 
sobre el control interno, determino que el programa no revelo condiciones reportables, 
deficiencias o ineficacia operativa en los principales procesos operacionales del 
programa. Por lo tanto el sistema de control interno implantado por el programa, es 
apropiado para las operaciones y objetivos del programa. En relación a la 2da auditoría, 
realizada en abril del presente año 2012, la empresa auditora, el informe preliminar no 
presentó hechos relevantes respecto las operaciones generadas por el Programa 
respecto las adquisiciones de bienes y servicios.   

6. Que recomendaciones haría para la consolidación y apropiación del “post-
proyecto” (las políticas a seguir o a implementar, los recursos nacionales 
necesarios, la apropiación de los grupos meta, la m anera de aplicar las 
recomendaciones…)? 

Las recomendaciones que se realizan, se enmarcan en la consolidación de los procesos 
logrados a través del Programa y en el marco de las prioridades de la ENLCD 2012 – 
2016.   
 

- Incidir en espacios de coordinación y articulación entre los equipos técnicos 
regionales y locales de los diversos sectores que diseñan e implementan 
políticas y programas de prevención  y tratamiento, incluyendo también las 
organizaciones de la sociedad civil. De modo tal que se desarrollen sistemas 
locales eficaces de prevención y tratamiento que respondan a las necesidades 
de la población. 

 



 

 

- Diversificar la intervención en relación con los diferentes perfiles y necesidades 
de las poblaciones.    
 

- Fortalecer y consolidar el OPD dentro de la estructura orgánica de DEVIDA, 
incorporando una función de producción estadística sobre oferta y demanda de 
drogas   de manera que sea conocida y utilizada por los tomadores de 
decisiones, tanto en el nivel central, como en el regional y local. 
 

- Fortalecer el seguimiento estratégico centrado en la Gestión por resultados con 
indicadores cualitativos pertinentes e incorporando otras prácticas de monitoreo, 
orientados al análisis de efectos.  

7. Conclusiones 

- El Programa ha contribuido en la mejora del proceso de formulación y ejecución 
de las políticas y líneas de intervención en prevención y tratamiento del consumo 
de drogas, con una visión de articulación y complementariedad entre los 
esfuerzos del estado y la cooperación, evitando así, superposición de acciones y 
la generación de mayor impacto.  

- El alineamiento del Programa con las políticas nacionales en materia de 
prevención y tratamiento del consumo de drogas es sumamente adecuado y se 
inscribe totalmente en las prioridades de la ENLCD y sus instancias ejecutoras. 

- DEVIDA como institución socia ha ejercido un liderazgo claro hacia los actores 
institucionales, ha organizado y facilitado la participación y apropiación, a través 
de la promoción de procesos de articulación intersectorial e interinstitucional y el 
empoderamiento de los grupos beneficiarios y actores institucionales para la 
implementación de sus prácticas de prevención y tratamiento.  

- La estrategia de intervención, ha respondido a las necesidades y expectativas 
sentidas por los grupos beneficiarios, en los tres niveles (central; regional y local) 
de intervención. 

- Los recursos humanos y financieros utilizados han favorecido la ejecución de 
múltiples actividades y contribuido, aunque con un nivel de avance diferente, al 
logro de los resultados. 

 

Responsable nacional de la ejecución   Responsable CTB de la ejecución  
 

Lourdes Sevilla Carnero – Directora 
Nacional del Programa 

 

 

Luis Saavedra Castillo – Gerente de 
Administración del Programa 
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ANEXO 1. Resumen de los resultados y actividades (e n funcion del marco logico) 

 
Resultados Intermedios  
 

Indicadores (previstos o realizados)  
 

Estado de cumplimiento  
 

R1. Fortalecer las competencias del personal 
de la GPR de DEVIDA en la formulación, 
ejecución y evaluación de políticas y 
programas orientados a la prevención y 
tratamiento del consumo de drogas. 
 

% de personal de la GPR capacitado que 
presenta propuestas para mejorar la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas 
o programas sobre prevención y tratamiento de 
consumo de drogas. 

15 de 21 (71%) 

R2. Posicionar el Observatorio Peruano de 
Drogas, como referente en la gestión de 
información en reducción de la demanda de 
drogas y tratamiento. 

% de funcionarios públicos que identifica a 
DEVIDA como ente encargado de la lucha 
contra las drogas.  
% de funcionarios públicos y de organismos 
privados que consultan y utilizan la información 
generada por el OPD. 

84.7% (2010) 
No se dispone de información al 2012 
 
 
34.8% (2010) 
No se dispone de información al 2012 

R3. Diseñar y establecer sistemas locales de 
prevención y tratamiento en dos ámbitos 
subnacionales con el fin de validar las políticas 
y programas de DEVIDA. 

% de regiones que cuentan con sistemas 
locales y programas de prevención de 
consumo de drogas.  
% de regiones que cuentan con sistemas 
locales y programas de tratamiento de 
consumo de drogas.  
% de presupuesto de Gobiernos Regionales 
orientado a la prevención y tratamiento del 
consumo de drogas. % de presupuesto de 
Gobiernos Locales orientado a la prevención y 
tratamiento de consumo de drogas. 

84% (2011)  
 
 
84% (2011)  
 
 
Sin información. 20 GR cuentan con 
presupuesto gestionado por DEVIDA. 
 
Sin información. 01 gobierno local cuenta con 
presupuesto gestionado por DEVIDA. 

R4. Fortalecer las Políticas y Programas de 
prevención y rehabilitación del consumo de 
drogas a nivel nacional. 

% de sectores gubernamentales que 
incorporan el tema de la reducción del 
consumo de drogas en sus planes 
institucionales.  
% de personal del sector educación, salud, 
gobiernos regionales y locales capacitados, 
proporcionan atención de calidad en 
programas de prevención y tratamiento del 
consumo de drogas. 

100% 
 
 
 
100% 

 

Actividades planificadas  

 

Estado de realización de las actividades (con comen tarios y observaciones 



 

 

R1. 

1 Participación en acciones de capacitación en 
la  formulación, ejecución y evaluación de 
políticas y programas orientados a la 
prevención y tratamiento del consumo de 
drogas 

Las actividades planteadas comprenden los ámbitos teórico y práctico necesarios para el 
fortalecimiento y mejora de las competencias en el recurso humano involucrado en el Programa 
Fase II. El desarrollo de tutorías ad hoc por expertos nacionales e internacionales generó un valor 
agregado a la capacitación y fortaleció los procesos de aprendizaje. La selección de los cursos de 
capacitación se basó en el perfil de los funcionarios y de las funciones que ejercen. La APR dio 
prioridad a la capacitación de los funcionarios que tienen cierta estabilidad laboral. Asimismo, se 
han desarrollado diversos talleres de capacitación, que han beneficiado a profesionales de 
sectores, GR y GL que gestionan e implementan programas de prevención y tratamiento del 
consumo de drogas en Lima, Callao, Ayacucho y La Libertad. 
 

2 Implementación y aplicación de 
conocimientos y lecciones aprendidas producto 
de la capacitación 

Se han desarrollado réplicas de capacitación en las regiones intervenidas para la implementación 
de los programas en el ámbito educativo y familiar, así como en los temas de tratamiento en el 
ámbito de la salud. 



 

 

R2. 

1 Promoción de estudios e investigaciones en 
temas de reducción de la demanda de drogas 

1. Suscripción a bases de datos de acceso a publica ciones especializadas y 
revistas especializadas en temas relacionados a la drogodependencia. 
Durante el año 2008 se realizó la suscripción a la Red Hinari de la Organización 
Mundial de la Salud la cual es una red que cuenta con un acceso a más de 3300 
revistas importantes de ciencias de la salud, mediante acceso on-line. La duración de la 
suscripción se extendió hasta 31 de marzo del 2010. 

 
2. Fondo para adquisición de publicaciones especial izadas en temas relacionados 
a la drogodependencia 
Se realizó la adquisición de 59 publicaciones entre el periodo 2008 – 2011.Durante el 
año 2010-2011 se implementó un  ambiente para ubicar el Centro de documentación 
del Observatorio Peruano de Drogas, así como también se realizó la automatización de 
la información bibliográfica, en temas de reducción y afines del Observatorio Peruano 
de Drogas. 

 
3. Situación actual del uso y abuso de drogas en el  Perú en la población escolar 
Las encuestas II Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de 
secundaria 2007  y III Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en 
estudiantes de secundaria 2009 fueron desarrolladas en la parte del análisis estadístico 
y epidemiológico, impresión y presentación. 

 
4. Situación actual del uso y abuso de drogas en el  Perú en la población general 
Se financio la IV Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Población General de 
Perú 2010, ejecutado por el Instituto Cuanto S.A. El estudio tiene como objetivo estimar 
la magnitud del consumo de drogas lícitas e ilícitas en población urbana peruana y sus 
principales factores de riesgo/protección asociados. Con el fin de conseguir información 
objetiva fiable y comparable mediante la metodología CICAD a fin de construir políticas 
públicas que permitan enfrentar el problema del fenómeno de las drogas y las 
toxicomanías. 

 
5. Estudios específicos sobre la magnitud del consu mo 
Se desarrolló la Consultoría para el Estudio sobre Drogas en Consultantes de Servicios 
de Emergencias – 2010. Se ejecutó por el equipo de Fundación San Marcos para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Cultura. 

 
6. Estudio costo-beneficio de invertir en programas  de de Reducción de la 
Demanda de Drogas 

 
7. Estudio sobre consumo de drogas en adolescentes infractores a nivel nacional 
El Estudio de Consumo de Drogas en Adolescentes infractores se desarrolló en 
coordinación con la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, y ejecutado por el 
Instituto Cuanto, el cual se encargó de recoger y analizar la información. El estudio se 
encuentra en la fase de publicación. 

 
8. Concurso de becas de investigación en temas rela cionados al uso y abuso de 
drogas. 
La convocatoria se realizó a fines del año 2008 y se suscribieron contratos con los 5 
investigadores principales de los estudios seleccionados. Además, se contrató los 
servicios de una especialista que asesora a los investigadores en temas puntuales de 
investigación así como en la redacción de un artículo científico. La actividad culmino 
con la edición de el volumen VII(1), de agosto 2011 de la Revista Peruana de 
Drogodependencias: Análisis e Investigación. 

 
 



 

 

2 Generación sistemática de indicadores 
relacionados a prevención y tratamiento del 
consumo de drogas     

1. Fortalecimiento y ampliación de la cobertura de RIDET 
Base de datos  actualizada con información periódica de los sectores públicos: 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Instituto de 
Medicina Legal, Instituto Nacional Penitenciario, y privados: ONGs y comunidades 
terapéuticas, comprometidos, tanto en Demanda de Drogas como Control de Oferta, 
información que es mostrada en la página web del Observatorio Peruano de Drogas, 
www.opd.gob.pe 
Red de Información de Demanda de Tratamiento por Ab uso o Dependencia de 
Sustancias Psicoactivas – RIDET,  mantenimiento, ampliación y actualización del 
sistema informático, en 20 módulos de atención ambulatoria de las Direcciones 
Regionales de Salud (DIRESAS), 05 centros de atención ambulatorio y de días – 
CADES (Trujillo, Pucallpa, Huancayo, Callao, Tacna), 02 hospitales de lima (H. Loayza, 
H. Dos de Mayo),  07 Programas de Tratamiento por consumo de sustancias 
psicoactivas en establecimientos penitenciarios del INPE en 04 regiones del país: 
Tacna, Arequipa, Huancayo y Lima (4 EP: San Jorge, Cañete, Lurigancho, Santa 
Monica), y 05 Comunidades Terapéuticas situadas en Lima.  
La actualización del sistema RIDET, se dio en un Taller denominado “Taller de 
Capacitación y entrenamiento del sistema de la red de información de demanda de 
tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas – RIDET”, con la 
participación de profesionales de 17 regiones de las diversas Direcciones Regionales 
de Salud (DIRESA),  Programas de Tratamiento por consumo de sustancias 
psicoactivas en establecimientos penitenciarios del INPE, Centros de atención 
ambulatoria y de día - CADES y centro de tratamiento privados (comunidades 
terapéuticas). 

 
2. Fortalecimiento del indicador IMAC 
Se firmo un convenio interinstitucional con el Ministerio Público y en coordinación con el 
Instituto de Medicina Legal - IML, se realizó la renovación del Sistema Forensys, el cual 
incluye el módulo IMAC, para mantener interconexión real con la base de datos  del 
IML. 

 

3 Diseminación de información generada por el 
OPD en población general y ámbitos 
especializados 

1. Difusión de boletines, informes, periódicos de i nformación conce rniente a RDD 
en el OPD 
Se realizó la publicación de los primeros resultados de la Red de información de 
Demanda de Tratamiento – RIDET y boletines regionales en base al II Estudio Nacional: 
Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2007. 

 
2. Apoyo al reconocimiento de las buenas prácticas en materia de prevención y 
tratamiento 
Se realizó la I Convocatoria al Reconocimiento de Buenas Prácticas en temas de 
prevención y tratamiento en consumo de drogas, para la cual se presentaron 10 
iniciativas de las cuales y bajo la revisión de 3 jurados especializados e independientes 
se seleccionaron 02 programas en prevención y 02 programas de tratamiento como las 
mejores prácticas. De igual manera se realizó la Convocatoria para el periodo 2010, a la 
cual se presentaron 23 experiencias de diversas instituciones. 

 



 

 

R3 

1 Promoción de  redes de servicios públicos 
descentralizados de prevención y tratamiento 
en los ámbitos seleccionados 

El diseño y establecimiento de programas y servicios de prevención y tratamiento han sido 
implementados y ejecutados en los 3 ámbitos subnacionales: Ayacucho, La Libertad y Callao, 
desarrollándose actividades que han permitido mejorar  los recursos técnicos y financieros 
necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas en los respectivos POA de cada región. 
Asimismo, se han fortalecido las competencias técnicas de los equipos regionales de los sectores 
educación, salud y municipios, a través de capacitaciones y entrenamientos para la aplicación de 
los programas en el ámbito educativo, Familias Fuertes y tratamiento. 
 

2 Generación de proyectos de inversión con 
Gobiernos subnacionales 

 
Se ha brindado asistencia técnica, a través de la contratación de un consultor, para la elaboración 
de los perfiles de inversión pública en prevención y tratamiento del consumo de drogas en cada 
una de las regiones intervenidas. Los perfiles han sido aprobados en Ayacucho y Callao; en la 
Libertad están levantando las observaciones. 
 
10 Programas Regionales de Prevención y tratamiento financiados e implementados (Ayacucho, 
Callao y La Libertad: 1 con gobierno regional; 5 con gobiernos locales; 2 con DRE y 2 con 
DIRESA.  
 

3 Implementación de un sistema de monitoreo 
y evaluación de los planes regionales 

Se contrataron consultores para el monitoreo técnico y administrativo en cada una de las regiones 
intervenidas, ellos fueron los responsables de reportar la información mensualmente a través de 
un informe de seguimiento y monitoreo de ejecución del gasto y metas físicas. 

R4 

1 Formulación y validación de propuestas de 
intervención en prevención y rehabilitación del 
consumo de drogas 

Se han diseñado e implementado en las regiones intervenidas 2  programas en el sector 
educación “Programa de prevención para el ámbito educativo a través de la tutoría” y “Programa 
Familias Fuertes”. 
 
Se han implementado en las regiones intervenidas 02 programas de tratamiento en el sector 
salud: Módulo de atención del 1er nivel – centro de salud y Módulo de atención del 2do nivel – 
Hospital. 
 
Se ha diseñado e implementado en Pucallpa y Arequipa 01 programa de intervención para 
adolescentes infractores. 
 
Se ha diseñado e implementado en Lima, 01 programa piloto de intervención breve con jóvenes 
en riesgo consumidores y dependientes (Ministerio Público) 
 
 
Se ha diseñado y puesto en funcionamiento el Servicio gratuito de información, orientación y 
consejería  en drogas “Habla Franco” 

 
 



 

 

 

Codigo Presupuesto Descripcion presupuestaria
COSTO TOTAL 

CONTRIBUTION BELGA
GASTO ACUMULADOS

A_01_01 Pasantías técnicas a nivel REGIONAL 90,718 € 90,694 €

A_01_02
Pasantías técnicas a nivel 
INTERNACIONAL 

14,000 € 13,704 €

A_01_03
Seminarios y congresos técnicos 
presenciales 

38,693 € 38,693 €

A_01_04 Cursos en gestión 10,828 € 10,828 €

A_01_05
Tutoría en Lima por expertos 
internacionales

15,662 € 15,662 €

A_01_06 Fondo para aplicar lecciones aprendidas 19,099 € 18,989 €

SUB TOTAL RESULTADO 1 189,000 € 188,570 €

A_02_04

Suscripción a bases de datos de acceso 
a publicaciones especializadas y revistas 
especializadas en temas relacionados a 
la drogodependencia

791 € 791 €

A_02_05
Fondo para adquisición de publicaciones 
especializadas en temas relacionados a 
la drogodependencia

31,758 € 31,758 €

A_02_08
Fortalecimiento y ampliación de la 
cobertura de RIDET

38,950 € 37,015 €

A_02_09 Fortalecimiento del indicador IMAC 5,833 € 5,795 €

A_02_10
Red de información de delitos y violencia 
asociada al uso indebido de drogas

236 € 136 €

A_02_11

Diseño y ejecución de estrategias 
comunicacionales a nivel nacional en 
reduccion de la demanda de drogas para 
reforzar el OPD

100 € 3 €

A_02_13
Difusión de boletines, informes, 
periódicos de información concerniente a 
RDD en el OPD

5,000 € 2,638 €

A_02_14
Apoyo al reconocimiento de las buenas 
prácticas en materia de prevención y 
tratamiento

12,500 € 9,006 €

A_02_15
Situación actual del uso y abuso de 
drogas en el Perú en la población escolar 
(Encuesta Nacional 2009)

80,497 € 80,497 €

A_02_16
Estudios específicos sobre la magnitud 
del consumo  (urgencias médicas, otros)

143,090 € 143,090 €

A_02_17
Estudio costo-beneficio de invertir en 
programas de de Reducción de la 
Demanda de Drogas

20,000 € 19,456 €

A_02_18
Estudio sobre consumo de drogas en 
adolescentes infractores a nivel nacional

28,611 € 28,078 €

A_02_19
Concurso de becas de investigación en 
temas relacionados al uso y abuso de 
drogas en el ámbito universitario

19,003 € 19,003 €

SUB TOTAL RESULTADO 2 386,370 € 377,268 €

A_Fortalecimiento de Politicas y Programas de Preve ncion y Tratamiento del Consumo de Drogas DEVIDA

Resultado1. Fortalecer las competencias del persona l de la GPR de DEVIDA en la formulación, ejecución 

RESULTADO 2: Posicionar el Observatorio Peruano de Drogas, como referente en la gestión de información  en 

ANEXO 2 : ESTADO DE LOS GASTOS

 
 

 



 

 

Codigo Presupuesto Descripcion presupuestaria
COSTO TOTAL 

CONTRIBUTION BELGA
GASTO ACUMULADOS

A_03_02
Generación de proyectos de inversión y 
programas de prevención, rehabilitacion e 
información del consumo de drogas en 

520,186 € 512,985 €

A_03_03
Formulación y aprobación de planes 
subnacionales de prevención y 
tratamiento (incluye elaboracion del 

10,000 € 8,524 €

A_03_04
Monitoreo y supervisión de la formulación 
y aprobación de los planes 
subnacionales

2,004 € 2,021 €

A_03_05
Elaboración y aprobación de los estudios 
a nivel de perfil-prefactibilidad del PIP 
para la operacionalización de las 

18,000 € 14,826 €

A_03_06
Generacion  del sistema de evaluación y 
monitoreo de las actividades de los 
planes regionales en el marco del 

100,945 € 100,947 €

SUB TOTAL RESULTADO 3 651,135 € 639,303 €

A_04_01
Mejoramiento de las políticas y 
programas de prevención del consumo 
de drogas

250,832 € 243,307 €

A_04_02
Mejoramiento de las políticas y 
programas de tratamiento del consumo 
de drogas

423,466 € 426,800 €

SUB TOTAL RESULTADO 4 674,298 € 670,107 €

TOTAL ACTIVIDADES 1,900,803 € 1,875,248 €

Z_01_01 Personal administrativo 81,011 € 81,011 €
Z_01_02 Personal administrativo 108,402 € 108,840 €
Z_02_01 Reuniones estratégicas 4,766 € 4,766 €
Z_02_02 Publicaciones específicas al Programa 14,582 € 14,489 €
Z_03_01 Apoyo a la cogestión 60,883 € 60,763 €
Z_03_02 Misiones 2,753 € 2,824 €
Z_03_03 Coaching 6,037 € 6,037 €

Z_03_04
Seminarios de capitalización de 
experiencias

40,653 € 44,694 €

Z_03_05 Auditoría 10,600 € 4,670 €
Z_03_06 Evaluación 51,600 € 23,513 €
Z_04_01 Gastos administrativos y bancarios 18,801 € 31,064 €
Z_04_02 IGV Reportado y Recuperado 0 € 8,352 €
Z_04_03 IGV Reportado y Recuperado 0 € 2,126 €

Conversion rate adjustment 0 € 704 €

TOTAL MEDIOS GENERALES 400,088 € 393,852 €

TOTAL APORTE EXTERNO 2,300,891 € 2,269,100 €

Z Medios Generales

A_Fortalecimiento de Politicas y Programas de Preve ncion y Tratamiento del Consumo de Drogas DEVIDA

Resultado 3 Diseñar y establecer sistemas locales d e prevención y tratamiento en cuatro ámbitos subnac ionales con el 
fin de validar las políticas y programas de DEVIDA

RESULTADO 4 : Fortalecer las Politicas y Programas de Prevencion y Rehabilitacion del consumo de droga s a nivel 
nacional

ANEXO 2 : ESTADO DE LOS GASTOS

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Fuente de Financiamiento
Presupuesto 

Acumulado EUR
Gastos Efectivos 
Acumulados EUR

Tasa de Desembolso 
Acumulado 

Comentarios y 
Observacion

Contribución belga directa 2,300,891 € 2,269,100 € 99%

Contribución Fondo de 
contrapartida 312,500 € 621,422 € 199%

Anexo 3 : Tasa de desembolso de las prestacion EURO S

 



 

 

 

Tipo de personal 
(Titulo,nombre y genero)

Duracion 
contratacion(principio y fin)

Comentarios (plazos de 
contratación, pertinencia de la 
función o del perfil)

1.    Personal nacional puesto 
en disposición por el País 
Socio

Sr. Eduardo Haro, Ex 
Director Nacional del 
Programa.

De Noviembre 2007 hasta 
Agosto 2011

Encargado dirigir los asuntos 
tecnicos del programa.

Sra. Lourdes Sevilla,Ex 
Directora Alterna y Ex 
Directora Nacional del 
Programa

De Noviembre 2007 hasta 
Mayo 2012

Encargado dirigir los asuntos 
tecnicos del programa.

2.    Personal de apoyo 
reclutado localmente

Sr Luis Saavedra, Ex 
Administador del 
Programa

De Mayo 2008 Hasta Mayo 
2012

Encargado de los asuntos 
administrativos, financieros y 
logisticos del programa.

Srta. Silvia Del 
Carmen, Ex Asistente 
Administrativa

De abril 2010 hasta mayo 
2012

Encargada de los asuntos 
contables del programa

3.    Personal Internacional 
(fuera de CTB)

Srta. Sarah Pierre
De  Julio 2010 hasta 
febrero 2012

Encargada de los asuntos de 
visibilidad y comunicacion del 
programa

ANEXO 4 : PERSONAL DE LA PRESTACION

 
 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

Sillas Operativas Florida Black para la GPR 184.79 184.79 01-2009 05-2012 Ninguno
Sillas Operativas Florida Black para la GPR 184.79 184.79 01-2009 05-2012 Ninguno
Sillas Operativas Florida Black para la GPR 184.79 184.79 01-2009 05-2012 Ninguno
Sillas Operativas Florida Black para la GPR 184.79 184.79 01-2009 05-2012 Ninguno
Equipo de Aire acondicionado LG para la 
GPR

2,465.00 2,465.00 01-2009 05-2012
Ninguno

Elaboracion de modulos call center para el 
ambiente de la Linea 08000 DEVIDA-CTB

6,500.00 6,500.00 01-2009 05-2012
Ninguno

Sillas Operativas Florida Black para la GPR 167.98 167.98 12-2009 05-2012 Ninguno
Sillas Operativas Florida Black para la GPR 167.98 167.98 12-2009 05-2012 Ninguno
Sillas Operativas Florida Black para la GPR 167.98 167.98 12-2009 05-2012 Ninguno
Sillas Operativas Florida Black para la GPR 167.98 167.98 12-2009 05-2012 Ninguno
Sillas Operativas Florida Black para la GPR 167.98 167.98 12-2009 05-2012 Ninguno
Sillas Operativas Florida Black para la GPR 167.98 167.98 12-2009 05-2012 Ninguno
Silla Gentile azul para la GPR 251.26 251.26 12-2009 05-2012 Ninguno
Silla Gentile azul para la GPR 251.26 251.26 12-2009 05-2012 Ninguno
Horno Microondas DAEWOO - KOR - 23 LB 
para la GPR

167.23 167.23 04-2010 05-2012
Ninguno

REFRIGERADORA LG - GC-131S para la 
GPR

503.36 503.36 11-2010 05-2012
Ninguno

Horno Microondas LG - MH-1146WQP para la 
GPR

335.29 335.29 11-2010 05-2012
Ninguno

ESTANTE TIPOBIBLIOTECA DE MELAMINA 
para la GPR

564.83 564.83 05-2010 05-2012
Ninguno

Silla Operativas Florida Black para la GPR 386.39 386.39 06-2010 05-2012 Ninguno
ESTANTE DE 0.80 X 2.00 COLOR SAPELY 
DE MELAMINE para la GPR

294.12 294.12 09-2010 05-2012
Ninguno

Locker metálico de 16 puertas para CADES 
CALLAO

865.55 865.55 09-2010 05-2012
Ninguno

MESA DE FULBITO MODELO COMERCIAL 
EN MADERA CACHIMBO para CADES 
CALLAO

487.39 487.39 09-2010 05-2012
Ninguno

MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para CADES 
CALLAO

470.59 470.59 09-2010 05-2012
Ninguno

SILLA COMERCIAL VALENCIA para CADES 
CALLAO

401.34 401.34 10-2010 05-2012
Ninguno

BALANZA ELECTRICA: EB9013 - 31P para 
CADES CALLAO

41.93 41.93 10-2010 05-2012
Ninguno

TENSIOMETRO ANEROIDE ALPK - 500V 
para CADES CALLAO

91.59 91.59 10-2010 05-2012
Ninguno

ESTETOSCOPIO ALPK FT - 801para 
CADES CALLAO

32.77 32.77 10-2010 05-2012
Ninguno

ESCRITORIO 120 MELAMINE para Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion de 
Pucallpa

378.15 378.15 12-2010 05-2012
Ninguno

ESCRITORIO 120 MELAMINE para Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion de 
Pucallpa

378.15 378.15 12-2010 05-2012
Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 
 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

ESTANTE ARCHIVADOR para Centro Juvenil 
de Diagnostico y Rehabilitacion de Pucallpa

352.94 352.94 12-2010 05-2012
Ninguno

ESTANTE ARCHIVADOR para Centro Juvenil 
de Diagnostico y Rehabilitacion de Pucallpa

352.94 352.94 12-2010 05-2012
Ninguno

ARMARIO para Centro Juvenil de Diagnostico 
y Rehabilitacion de Pucallpa

529.41 529.41 12-2010 05-2012
Ninguno

ARMARIO para Centro Juvenil de Diagnostico 
y Rehabilitacion de Pucallpa

529.41 529.41 12-2010 05-2012
Ninguno

MODULARES COLO NEGRO para Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion de 
Pucallpa

126.05 126.05 12-2010 05-2012
Ninguno

MODULARES COLO NEGRO para Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion de 
Pucallpa

126.05 126.05 12-2010 05-2012
Ninguno

FULBITO COMERCIAL DE MADERA 
TORNILLO para Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitacion de Pucallpa

504.20 504.20 12-2010 05-2012
Ninguno

FULBITO COMERCIAL DE MADERA 
TORNILLO para Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitacion Alfonso Ugarte

504.20 504.20 12-2010 05-2012
Ninguno

GIMNASIO CASERO MONARK 4006 - 
100LBS Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion Alfonso Ugarte

1,024.37 1,024.37 12-2010 05-2012
Ninguno

COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
1X0.50X2” Cuerina Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitacion Alfonso Ugarte

36.97 36.97 12-2010 05-2012
Ninguno

STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Pucallpa

161.34 161.34 12-2010 05-2012
Ninguno

COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
1X0.50X2” Cuerina para Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitacion de Pucallpa

221.82 221.82 12-2010 05-2012
Ninguno

SILLA GIRATORIA ESTHEPHANY S/B TAPIZ 
TELA para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Pucallpa

360.00 360.00 02-2011 05-2012
Ninguno

MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. SANTA ROSA DE LIMA 2001 

470.58 470.58 01-2011 05-2012
Ninguno

MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. JORGE CIEZA LACHOS

470.58 470.58 01-2011 05-2012
Ninguno

MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ

470.58 470.58 01-2011 05-2012
Ninguno

MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. TUPAC AMARU

470.58 470.58 01-2011 05-2012
Ninguno

MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. MARTIN ESQUICHA BERNEDO

470.58 470.58 01-2011 05-2012

Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. 
PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL

470.58 470.58 01-2011 05-2012

Ninguno
MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. 
JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

470.58 470.58 01-2011 05-2012

Ninguno
MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. 
FELIX TELLO ROJAS

470.58 470.58 01-2011 05-2012

Ninguno
MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. 
ALCIDES VIGO HURTADO

470.58 470.58 01-2011 05-2012

Ninguno
MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. 
JUAN LINARES ROJAS

470.58 470.58 01-2011 05-2012

Ninguno
MESA DE PING PONG MODELO 
AMERICANO B -PLEGABLE para la II. EE DE 
LA PNP. 
JUAN INGUNZA VALDIVIA

470.58 470.58 01-2011 05-2012

Ninguno
NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED para la II. EE DE LA 
PNP. SANTA ROSA DE LIMA 2001 

124.00 124.00 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR para II. EE DE LA PNP. 
SANTA ROSA DE LIMA 2001

176.82 176.82 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY 
para II. EE DE LA PNP. SANTA ROSA DE 
LIMA 2001 

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7 para II. 
EE DE LA PNP. SANTA ROSA DE LIMA 2001 

164.70 164.70 02-2011 05-2012
Ninguno

JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE para II. 
EE DE LA PNP. SANTA ROSA DE LIMA 2001 

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno
COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP. SANTA ROSA DE LIMA 2001 

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012
Ninguno

CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9 para II. 
EE DE LA PNP. SANTA ROSA DE LIMA 2001 

70.33 70.33 02-2011 05-2012

Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 
 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. Para II. EE DE LA PNP. SANTA ROSA 
DE LIMA 2001 

268.90 268.90 02-2011 05-2012
Ninguno

NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED para II. EE DE LA PNP. 
JORGE CIEZA LACHOS

124.00 124.00 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR para II. EE DE LA PNP. 
JORGE CIEZA LACHOS

176.82 176.82 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY 
para II. EE DE LA PNP. JORGE CIEZA 
LACHOS

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7 para II. 
EE DE LA PNP. JORGE CIEZA LACHOS

164.70 164.70 02-2011 05-2012
Ninguno

JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE para II. 
EE DE LA PNP. JORGE CIEZA LACHOS

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno
COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP. JORGE CIEZA LACHOS

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012
Ninguno

CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9 para II. 
EE DE LA PNP. JORGE CIEZA LACHOS

70.33 70.33 02-2011 05-2012
Ninguno

STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. Para II. EE DE LA PNP. JORGE CIEZA 
LACHOS

320.00 320.00 02-2011 05-2012
Ninguno

NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED para II. EE DE LA PNP. 
ALIPIO PONCE VASQUEZ

124.00 124.00 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR para II. EE DE LA PNP. 
ALIPIO PONCE VASQUEZ

176.82 176.82 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY 
para II. EE DE LA PNP. ALIPIO PONCE 
VASQUEZ

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7 para II. 
EE DE LA PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ

164.70 164.70 02-2011 05-2012
Ninguno

JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE para II. 
EE DE LA PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno
COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012
Ninguno

CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9 para II. 
EE DE LA PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ

70.33 70.33 02-2011 05-2012

Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. para II. EE DE LA PNP. ALIPIO PONCE 
VASQUEZ

320.00 320.00 02-2011 05-2012
Ninguno

NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED

124.00 124.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR para II. EE DE LA PNP. 
TUPAC AMARU

176.82 176.82 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY 
para II. EE DE LA PNP. TUPAC AMARU

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7 para II. 
EE DE LA PNP. TUPAC AMARU

164.70 164.70 02-2011 05-2012
Ninguno

JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE para II. 
EE DE LA PNP. TUPAC AMARU

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno
COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP. TUPAC AMARU

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012
Ninguno

CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9 para II. 
EE DE LA PNP. TUPAC AMARU

70.33 70.33 02-2011 05-2012
Ninguno

STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. para II. EE DE LA PNP. TUPAC AMARU

320.00 320.00 02-2011 05-2012
Ninguno

NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED para II. EE DE LA PNP. 
MARTIN ESQUICHA BERNEDO

124.00 124.00 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR

176.82 176.82 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY 
para II. EE DE LA PNP. MARTIN ESQUICHA 
BERNEDO

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7 para II. 
EE DE LA PNP. MARTIN ESQUICHA 
BERNEDO

164.70 164.70 02-2011 05-2012
Ninguno

JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE para II. 
EE DE LA PNP. MARTIN ESQUICHA 
BERNEDO

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno
COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP. MARTIN ESQUICHA BERNEDO

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012
Ninguno

CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9 para II. 
EE DE LA PNP. MARTIN ESQUICHA 
BERNEDO

70.33 70.33 02-2011 05-2012

Ninguno
STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. para II. EE DE LA PNP. MARTIN 
ESQUICHA BERNEDO

320.00 320.00 02-2011 05-2012
Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED para II. EE DE LA PNP. 
PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL

124.00 124.00 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR para II. EE DE LA PNP. 
PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL

176.82 176.82 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY 
para II. EE DE LA PNP. PRECURSORES DE 
LA INDEPENDENCIA NACIONAL

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7 para II. 
EE DE LA PNP. 
PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL

164.70 164.70 02-2011 05-2012

Ninguno
JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE para II. 
EE DE LA PNP. PRECURSORES DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno
COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP. PRECURSORES DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012

Ninguno
CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9 para II. 
EE DE LA PNP. PRECURSORES DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL

70.33 70.33 02-2011 05-2012

Ninguno
STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. para II. EE DE LA PNP. 
PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL

320.00 320.00 02-2011 05-2012

Ninguno
NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED para II. EE DE LA PNP. 
JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

124.00 124.00 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR para II. EE DE LA PNP. 
JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

176.82 176.82 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY 
para II. EE DE LA PNP. 
JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7 para II. 
EE DE LA PNP. 
JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

164.70 164.70 02-2011 05-2012
Ninguno

JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE para II. 
EE DE LA PNP. 
JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 
 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP. JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012
Ninguno

CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9 para II. 
EE DE LA PNP. JOSE RODRIGUEZ 
TRIGOSO

70.33 70.33 02-2011 05-2012

Ninguno
STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. para II. EE DE LA PNP. 
JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

320.00 320.00 02-2011 05-2012
Ninguno

NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED para II. EE DE LA PNP. 
FELIX TELLO ROJAS

124.00 124.00 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR II. EE DE LA PNP.FELIX 
TELLO ROJAS

176.82 176.82 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY II. 
EE DE LA PNP. FELIX TELLO ROJAS

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7 II. EE 
DE LA PNP. FELIX TELLO ROJAS

164.70 164.70 02-2011 05-2012
Ninguno

JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE II. EE 
DE LA PNP. FELIX TELLO ROJAS

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno
COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS II. EE DE LA PNP. 
FELIX TELLO ROJAS

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012
Ninguno

CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9 II. EE DE 
LA PNP. FELIX TELLO ROJAS

70.33 70.33 02-2011 05-2012
Ninguno

STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. II. EE DE LA PNP. FELIX TELLO ROJAS

320.00 320.00 02-2011 05-2012
Ninguno

NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED para II. EE DE LA PNP. 
ALCIDES VIGO HURTADO

124.00 124.00 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR II. EE DE LA PNP. 
ALCIDES VIGO HURTADO

176.82 176.82 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY II. 
EE DE LA PNP. ALCIDES VIGO HURTADO

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7 II. EE 
DE LA PNP. ALCIDES VIGO HURTADO

164.70 164.70 02-2011 05-2012
Ninguno

JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE II. EE 
DE LA PNP. ALCIDES VIGO HURTADO

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 
 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS II. EE DE LA 
PNP.ALCIDES VIGO HURTADO

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012
Ninguno

CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9 II. EE DE 
LA PNP. ALCIDES VIGO HURTADO

70.33 70.33 02-2011 05-2012
Ninguno

STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. II. EE DE LA PNP. ALCIDES VIGO 
HURTADO

320.00 320.00 02-2011 05-2012
Ninguno

NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED para II. EE DE LA PNP. 
JUAN LINARES ROJAS

124.00 124.00 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR para II. EE DE LA PNP. 
JUAN LINARES ROJAS

176.82 176.82 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY 
para II. EE DE LA PNP. JUAN LINARES 
ROJAS

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7 para II. 
EE DE LA PNP. JUAN LINARES ROJAS

164.70 164.70 02-2011 05-2012
Ninguno

JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE para II. 
EE DE LA PNP. JUAN LINARES ROJAS

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno
COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP. JUAN LINARES ROJAS

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012
Ninguno

CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9 para II. 
EE DE LA PNP. JUAN LINARES ROJAS

70.33 70.33 02-2011 05-2012
Ninguno

STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM. Para II. EE DE LA PNP. JUAN INGUNZA 
VALDIVIA

320.00 320.00 02-2011 05-2012
Ninguno

NET PARA VÓLEY PROFESIONAL CON 
CABLE DE NYLON ALQUITRAN. N° 90 
DOBLE BANDA RED para II. EE DE LA PNP. 
JUAN INGUNZA VALDIVIA

124.00 124.00 02-2011 05-2012

Ninguno
PELOTAS DE VÓLEY N° 5 CUERO PU 18 
PAZOS TRICOLOR  para II. EE DE LA PNP. 
JUAN INGUNZA VALDIVIA

176.82 176.82 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE FUTBOL N° 5 SILVERGREY  
para II. EE DE LA PNP. JUAN INGUNZA 
VALDIVIA

180.00 180.00 02-2011 05-2012
Ninguno

PELOTAS DE BÁSQUET GOMA N° 7  para II. 
EE DE LA PNP. JUAN INGUNZA VALDIVIA

164.70 164.70 02-2011 05-2012
Ninguno

JUEGOS DE AJEDREZ CON DAMAS Y 
LUDO PROFESIONAL, TABLERO 
ENMARCADO DE MADERA ROQUE  para II. 
EE DE LA PNP. JUAN INGUNZA VALDIVIA

184.87 184.87 02-2011 05-2012

Ninguno
COLCHONETAS PRENZETA  STANDARD 
2X1X2” CON FUNDAS  para II. EE DE LA 
PNP. JUAN INGUNZA VALDIVIA

1,270.58 1,270.58 02-2011 05-2012
Ninguno

CUERDAS PARA SALTAR CON MANGO DE 
MADERA CON SACAVUELTA N° 9  para II. 
EE DE LA PNP. JUAN INGUNZA VALDIVIA

70.33 70.33 02-2011 05-2012

Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

STEPS DE MADERA 60 CM X 30 CM X 12.5 
CM.  para II. EE DE LA PNP. JUAN INGUNZA 
VALDIVIA

320.00 320.00 02-2011 05-2012
Ninguno

Sillas blancas de plastico - marca REY para 
Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Pucallpa

384.00 384.00 02-2011 05-2012
Ninguno

Bicicleta Estacionaria c/monitor  para Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion de 
Pucallpa

259.66 259.66 02-2011 05-2012
Ninguno

Ejercitador Eliptico  para Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitacion de Pucallpa

511.76 511.76 02-2011 05-2012
Ninguno

Tabla Abdominal  para Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitacion de Pucallpa

150.42 150.42 02-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. SANTA ROSA DE 
LIMA 2001 

136.93 136.93 02-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. JORGE CIEZA 
LACHOS

136.93 136.93 02-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. ALIPIO PONCE 
VASQUEZ

136.93 136.93 02-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. TUPAC AMARU

136.93 136.93 02-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. MARTIN ESQUICHA 
BERNEDO

136.93 136.93 02-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. PRECURSORES DE 
LA INDEPENDENCIA NACIONAL

136.93 136.93 02-2011 05-2012

Ninguno
Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. JOSE RODRIGUEZ 
TRIGOSO

136.93 136.93 02-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. FELIX TELLO ROJAS

136.93 136.93 02-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. ALCIDES VIGO 
HURTADO

136.93 136.93 02-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. JUAN LINARES 
ROJAS

136.93 136.93 02-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica 100 x 150 con filo de aluminio 
para II. EE DE LA PNP. JUAN INGUNZA 
VALDIVIA

136.93 136.93 02-2011 05-2012
Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 
 

 

 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta 2 
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. SANTA ROSA DE LIMA 2001 

03-2011 05-2012

Ninguno
Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta 2 
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. JORGE CIEZA LACHOS

03-2011 05-2012
Ninguno

Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta 2 
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ

03-2011 05-2012
Ninguno

Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta 2 
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. TUPAC AMARU

03-2011 05-2012
Ninguno

Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta  
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. MARTIN ESQUICHA 
BERNEDO

03-2011 05-2012

Ninguno
Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta 2 
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. 
PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL

03-2011 05-2012

Ninguno
Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta 2 
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. 
JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

03-2011 05-2012

Ninguno
Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta 2 
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. 
FELIX TELLO ROJAS

03-2011 05-2012

Ninguno
Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta 2 
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. 
ALCIDES VIGO HURTADO

03-2011 05-2012

Ninguno
Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta 2 
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. 
JUAN LINARES ROJAS

03-2011 05-2012

Ninguno
Accesorios de gimnasio 1 Barra Recta 2 
Manubrios Cromados 22 Kg. - dicsco para II. 
EE DE LA PNP. 
JUAN INGUNZA VALDIVIA

03-2011 05-2012

Ninguno
Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. SANTA 
ROSA DE LIMA 2001

381.36 381.36 03-2011 05-2012
Ninguno

Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. 
JORGE CIEZA LACHOS

381.36 381.36 03-2011 05-2012
Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 
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Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. ALIPIO 
PONCE VASQUEZ

381.36 381.36 03-2011 05-2012
Ninguno

Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. 
TUPAC AMARU

381.36 381.36 03-2011 05-2012
Ninguno

Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. 
MARTIN ESQUICHA BERNEDO

381.36 381.36 03-2011 05-2012
Ninguno

Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. 
PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL

381.36 381.36 03-2011 05-2012

Ninguno
Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. 
JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

381.36 381.36 03-2011 05-2012
Ninguno

Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. 
FELIX TELLO ROJAS

381.36 381.36 03-2011 05-2012
Ninguno

Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. 
ALCIDES VIGO HURTADO

381.36 381.36 03-2011 05-2012
Ninguno

Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. 
JUAN LINARES ROJAS

381.36 381.36 03-2011 05-2012
Ninguno

Armario de Melamine de 180 x 080 x 040 
c/cajon y llave para II. EE DE LA PNP. 
JUAN INGUNZA VALDIVIA

381.36 381.36 03-2011 05-2012
Ninguno

ESCRITORIO 120 x 065 MELAMINE 18mm 
con gabeta y chapa metalica para el Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion 
Alfonso Ugarte

672.26 672.26 03-2011 05-2012

Ninguno
Armario de Melamine de 180 x 090 x 035 
c/cajon y llave con gabeta y chapa metalica  
para el Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion Alfonso Ugarte

823.53 823.53 03-2011 05-2012

Ninguno
Archivador de 4 gabetas con chapa y trampa 
metalica  para el Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitacion Alfonso Ugarte

789.91 789.91 03-2011 05-2012
Ninguno

Sillas blancas de plastico  para el Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion 
Alfonso Ugarte

352.94 352.94 03-2011 05-2012
Ninguno

Sillones modulares de espera  para el Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion 
Alfonso Ugarte

672.26 672.26 03-2011 05-2012
Ninguno

Pizarra Acrilica  para el Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitacion Alfonso Ugarte

168.06 168.06 03-2011 05-2012
Ninguno

Sillas para escritorio  para el Centro Juvenil 
de Diagnostico y Rehabilitacion Alfonso 
Ugarte

336.13 336.13 03-2011 05-2012
Ninguno

Scanner HP Scanjet G3110 para la GPR 328.78 328.78 11-2008 05-2012 Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 
 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

Computadora DELL VOSTRO  220 SLIM 
TOWER para la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Monitor Dell  E2010H 20" WIDESCREEN 
para la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Teclado USB Dell para la GPR 03-2010 05-2012 Ninguno
Mouse optico USB Dell para la GPR 03-2010 05-2012 Ninguno
Memoria Kingston DDR2 800MHZ/ 2GB para 
la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Computadora DELL VOSTRO  220 SLIM 
TOWER para la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Monitor Dell  E2010H 20" WIDESCREEN 
para la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Teclado USB Dell para la GPR 03-2010 05-2012 Ninguno
Mouse optico USB Dell para la GPR 03-2010 05-2012 Ninguno
Memoria Kingston DDR2 800MHZ/ 2GB para 
la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Computadora DELL VOSTRO  220 SLIM 
TOWER para la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Monitor Dell  E2010H 20" WIDESCREEN 
para la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Teclado USB Dell para la GPR 03-2010 05-2012 Ninguno
Mouse optico USB Dell para la GPR 03-2010 05-2012 Ninguno
Memoria Kingston DDR2 800MHZ/ 2GB para 
la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Computadora DELL VOSTRO  220 SLIM 
TOWER para la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Monitor Dell  E2010H 20" WIDESCREEN 
para la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Teclado USB Dell para la GPR 03-2010 05-2012 Ninguno
Mouse optico USB Dell para la GPR 03-2010 05-2012 Ninguno
Memoria Kingston DDR2 800MHZ/ 2GB para 
la GPR

03-2010 05-2012
Ninguno

Impresora HP LaserJet P2055 DN 
Monocromatico para la GPR

1,074.56 1,074.56 03-2010 05-2012
Ninguno

Impresora HP LaserJet P2055 DN 
Monocromatico para la GPR

1,074.56 1,074.56 03-2010 05-2012
Ninguno

Computadora DELL VOSTRO  220 SLIM 
TOWER para el Centro de Salud 
Vilcashuaman Ayacucho

04-2010 05-2012
Ninguno

Monitor Dell  E2010H 20" WIDESCREEN 
para el Centro de Salud Vilcashuaman 
Ayacucho

04-2010 05-2012
Ninguno

Teclado USB Dell para el Centro de Salud 
Vilcashuaman Ayacucho

04-2010 05-2012
Ninguno

Mouse optico USB Dell para el Centro de 
Salud Vilcashuaman Ayacucho

04-2010 05-2012
Ninguno

4,193.28

4,088.23

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 
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Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

Impresora HP LaserJet M2727 NF para la 
GPR

1,725.58 1,725.58 07-2010 05-2012
Ninguno

LAPTOP (NTB2454HPK NOTEBOOK 44205
INTEL CORE 13 330 M 2.13 GBZ 3GB 320
GB DVDRW W7 14" LCD SOF2225MSF
MS - OFFICE SMALL BUSINESS 2007 W32
ESPAÑOL 1PK LIC2320GEN
KASPERSKY INTERNET SECURITY 2010
(PACK 3 UNIDADES) RENOVACION /
INCLUYE MALETIN DE NYLON HP PARA
NOTEBOOK (LA0468238) para la GPR

07-2010 05-2012

Ninguno
MOU2050GNU  MOUSE GENIUS OPTICO 
SCROLLTOO 310 USB para la GPR

07-2010 05-2012
Ninguno

LAPTOP (NTB2454HPK NOTEBOOK 44205
INTEL CORE 13 330 M 2.13 GBZ 3GB 320
GB DVDRW W7 14" LCD SOF2225MSF
MS - OFFICE SMALL BUSINESS 2007 W32
ESPAÑOL 1PK LIC2320GEN
KASPERSKY INTERNET SECURITY 2010
(PACK 3 UNIDADES) RENOVACION /
INCLUYE MALETIN DE NYLON HP PARA
NOTEBOOK (LA0468238) para la GPR

07-2010 05-2012

Ninguno
MOU2050GNU  MOUSE GENIUS OPTICO 
SCROLLTOO 310 USB para la GPR

07-2010 05-2012
Ninguno

LAPTOP (NTB2454HPK NOTEBOOK 44205
INTEL CORE 13 330 M 2.13 GBZ 3GB 320
GB DVDRW W7 14" LCD SOF2225MSF
MS - OFFICE SMALL BUSINESS 2007 W32
ESPAÑOL 1PK LIC2320GEN
KASPERSKY INTERNET SECURITY 2010
(PACK 3 UNIDADES) RENOVACION /
INCLUYE MALETIN DE NYLON HP PARA
NOTEBOOK (LA0468238) para la GPR

07-2010 05-2012

Ninguno
MOU2050GNU  MOUSE GENIUS OPTICO 
SCROLLTOO 310 USB para la GPR

07-2010 05-2012
Ninguno

LAPTOP TOSHIBA TECRA A11 SP5003 Intel 
Core i5-520M 2.40GHz(2.93GHz c/TB)/2GB-
DDR3/HD320GB/Camara-
Huella/Bluetooth/LCD.15.4"/Win7-
Professional&Win.XP para CADES Callao

2,908.40 2,908.40 09-2010 05-2012

Ninguno

3,514.70

3,514.70

3,514.70 3,514.70

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 
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Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

PROYECTOR VIEWSONIC PJL7211
2200 Lumens/XGA 1024x768 /UXGA 
1600×1200 /3000-6000 horas para CADES 
Callao

1,662.18 1,662.18 09-2010 05-2012

Ninguno
ECRAN KLIP CON TRIPODE PARA 
PROYECTOR DE 72" Tripode Color Negro 
(KPS-101B) para CADES Callao

197.45 197.45 09-2010 05-2012
Ninguno

Epson Multifuncional Stylus TX115 Impresora 
/ Copiadora / Scanner / USB 2.0/Cartuchos 
Individuales para CADES Callao

164.71 164.71 09-2010 05-2012

Ninguno
Disco Duro Externo IOMEGA 1TB para la 
GPR

522.69 522.69 11-2010 05-2012
Ninguno

COMPUTADORA INTEL CORE I5 -760 280 
GHZ para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion Alfonso Ugarte

12-2010 05-2012
Ninguno

MOUSE GENIUS XSCROLL OPTICAL 
WHEEL para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion Alfonso Ugarte

12-2010 05-2012
Ninguno

PARLANTE LOGITECH LS11 para Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion 
Alfonso Ugarte

12-2010 05-2012
Ninguno

TECLADO MICROSOFT WIRED 
KEYBOARD 600 para Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitacion Alfonso Ugarte

12-2010 05-2012
Ninguno

MONITOR LED LG LCD 18.5  para Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion 
Alfonso Ugarte

12-2010 05-2012
Ninguno

COMPUTADORA INTEL CORE I5 -760 280 
GHZ para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Pucallpa

12-2010 05-2012
Ninguno

MOUSE GENIUS XSCROLL OPTICAL 
WHEEL para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Pucallpa

12-2010 05-2012
Ninguno

PARLANTE LOGITECH LS11 para Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion de 
Pucallpa

12-2010 05-2012
Ninguno

TECLADO MICROSOFT WIRED 
KEYBOARD 600 para Centro Juvenil de 
Diagnostico y Rehabilitacion de Pucallpa

12-2010 05-2012
Ninguno

MONITOR LED LG LCD 18.5 para Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion de 
Pucallpa

12-2010 05-2012
Ninguno

PROYECTOR VIEWSONIC PJL7211
2200 Lumens/XGA 1024x768 /UXGA 
1600×1200 /3000-6000 horas para Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitacion 
Alfonso Ugarte

1,487.39 1,487.39 12-2010 05-2012

Ninguno
PROYECTOR VIEWSONIC PJL7211
2200 Lumens/XGA 1024x768 /UXGA 
1600×1200 /3000-6000 horas para 
Asociación de Comunidades Terapéuticas 
Peruanas

1,487.39 1,487.39 12-2010 05-2012

Ninguno

2,831.93

2,831.93

2,831.93

2,831.93

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL F4480 
para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Pucallpa

205.04 205.04 12-2010 05-2012
Ninguno

IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL F4480 
para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion Alfonso Ugarte

205.04 205.04 12-2010 05-2012
Ninguno

NOTEBOOK HP COMPAQ 0703A6S S10-3S 
N455/2GB/320GB/10.1/W7STARTER S/N
INCLUYE MOUSE OMEGA MINI OPTICAL  
para Asociación de Comunidades 
Terapéuticas Peruanas

1176.47 1176.47 12-2010 05-2012

Ninguno

NOTEBOOK HP COMPAQ 0703A6S S10-3S 
N455/2GB/320GB/10.1/W7STARTER S/N
INCLUYE MOUSE OMEGA MINI OPTICAL  
para Asociación de Comunidades 
Terapéuticas Peruanas

1176.47 1176.47 12-2010 05-2012

Ninguno
COOLER GENIUS NB STAND 200  para 
Asociación de Comunidades Terapéuticas 
Peruanas

71.43 71.43 12-2010 05-2012
Ninguno

COOLER GENIUS NB STAND 200  para 
Asociación de Comunidades Terapéuticas 
Peruanas

71.43 71.43 12-2010 05-2012
Ninguno

NETBOOK LENOVO 0703A6S S10-3S 
N455/2GB/320GB/20.1/W7STARTER S/N 
para Red Nacional de Comunidades 
Terapéuticas del Perú

1033.61 1033.61 12-2010 05-2012

Ninguno
PROYECTOR VIEWSONIC PJL-7211 2200 
Lumens/XGA 1024x768 /UXGA 1600×1200 
/3000-6000 horas  para Red Nacional de 
Comunidades Terapéuticas del Perú

1487.39 1487.39 12-2010 05-2012

Ninguno
NETBOOK LENOVO 0703A6S S10-3S 
N455/2GB/320GB/20.1/W7STARTER S/N  
para Federación Nacional de Comunidades 
Terapéuticas Peruanas

1033.61 1033.61 12-2010 05-2012

Ninguno
PROYECTOR VIEWSONIC PJL-7211 2200 
Lumens/XGA 1024x768 /UXGA 1600×1200 
/3000-6000 horas para Federación Nacional 
de Comunidades Terapéuticas Peruanas

1487.39 1487.39 12-2010 05-2012

Ninguno
DISCO DURO EXTERNO IMATION APOLLO 
M100 500 GB para la GPR

251.26 251.26 04-2011 05-2012
Ninguno

Camara Digital CANON 1300 para la GPR 629.41 629.41 01-2011 05-2012 Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

H51 Supra Headsets Plantronics para la GPR 01-2009 05-2012
Ninguno

H51 Supra Headsets Plantronics para la GPR 01-2009 05-2012
Ninguno

H51 Supra Headsets Plantronics para la GPR 01-2009 05-2012
Ninguno

H51 Supra Headsets Plantronics para la GPR 01-2009 05-2012
Ninguno

M22 Universal Modular Headsets Amplifier 
para la GPR

01-2009 05-2012
Ninguno

M22 Universal Modular Headsets Amplifier 
para la GPR

01-2009 05-2012
Ninguno

M22 Universal Modular Headsets Amplifier 
para la GPR

01-2009 05-2012
Ninguno

M22 Universal Modular Headsets Amplifier 
para la GPR

01-2009 05-2012
Ninguno

ORGANO ELECTRICO 54 TECLAS:  MK - 
900 para CADES Callao

402.52 402.52 10-2010 05-2012
Ninguno

CAMARA DIGITAL CANON - POWER SHOT 
A 3100 IS
- TARJETA DE MEMORIA MIRAY - HMD 4 GB
- ESTUCHE VANGUARD - PEKING 6A para 
CADES Callao

419.32 419.32 10-2010 05-2012

Ninguno
DVD MIRAY MODELO L 70 para CADES 
Callao

91.59 91.59 10-2010 05-2012
Ninguno

LCD 26" MIRAY MODELO LCDTM - 26 IH 
para CADES Callao

923.52 923.52 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS CON FUNDA para CADES 
Callao

184.87 184.87 09-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS CON FUNDA para CADES 
Callao

184.87 184.87 09-2010 05-2012
Ninguno

CHARANGOS CON FUNDA para CADES 
Callao

168.06 168.06 09-2010 05-2012
Ninguno

CHARANGOS CON FUNDA para CADES 
Callao

168.06 168.06 09-2010 05-2012
Ninguno

QUENAS para CADES Callao 21.00 21.00 09-2010 05-2012 Ninguno
QUENAS para CADES Callao 21.00 21.00 09-2010 05-2012 Ninguno
ZAMPOÑAS para CADES Callao 12.60 12.60 09-2010 05-2012 Ninguno
ZAMPOÑAS para CADES Callao 12.60 12.60 09-2010 05-2012 Ninguno
PANDERETAS DE MADERA para CADES 
Callao

23.53 23.53 09-2010 05-2012
Ninguno

PANDERETAS DE MADERA para CADES 
Callao

23.53 23.53 09-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES SEMIPROFESIONALES para 
CADES Callao

75.63 75.63 09-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES SEMIPROFESIONALES para 
CADES Callao

75.63 75.63 09-2010 05-2012
Ninguno

2,589.32 2,589.32

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 
 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

BOMBO CON MAZO para CADES Callao 75.63 75.63 09-2010 05-2012 Ninguno
TELEVISOR LCD MIRAY - LCD26-E10 para 
Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Pucallpa

12-2010 05-2012
Ninguno

REPRODUCTOR DVD MIRAY - DVM-L70 
para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Pucallpa

12-2010 05-2012
Ninguno

TELEVISOR LCD MIRAY - LCD26-E10 para 
Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Alfonso Ugarte

12-2010 05-2012
Ninguno

REPRODUCTOR DVD MIRAY - DVM-L70 
para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Alfonso Ugarte

12-2010 05-2012
Ninguno

MICROSISTEMA C/DVD MIRAY - MMDV-751 
para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Pucallpa

251.26 251.26 12-2010 05-2012
Ninguno

MICROSISTEMA C/DVD MIRAY - MMDV-751 
para Centro Juvenil de Diagnostico y 
Rehabilitacion de Alfonso Ugarte

251.26 251.26 12-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. SANTA ROSA DE 
LIMA 2001

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS  
para II. EE DE LA PNP. SANTA ROSA DE 
LIMA 2001

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS  para II. EE DE LA PNP. 
SANTA ROSA DE LIMA 2001

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES  para 
II. EE DE LA PNP. SANTA ROSA DE LIMA 
2001

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. JORGE CIEZA 
LACHOS

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS para 
II. EE DE LA PNP. JORGE CIEZA LACHOS

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS para II. EE DE LA PNP. 
JORGE CIEZA LACHOS

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES para II. 
EE DE LA PNP. JORGE CIEZA LACHOS

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. ALIPIO PONCE 
VASQUEZ

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS para 
II. EE DE LA PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS para II. EE DE LA PNP. 
ALIPIO PONCE VASQUEZ

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

729.50

729.50

729.50

729.50

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 
 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES para II. 
EE DE LA PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. TUPAC AMARU

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS para 
II. EE DE LA PNP. TUPAC AMARU

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS para II. EE DE LA PNP. 
TUPAC AMARU

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES para II. 
EE DE LA PNP. TUPAC AMARU

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. MARTIN ESQUICHA 
BERNEDO

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS  
para II. EE DE LA PNP. MARTIN ESQUICHA 
BERNEDO

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS  para II. EE DE LA PNP. 
MARTIN ESQUICHA BERNEDO

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES  para 
II. EE DE LA PNP. MARTIN ESQUICHA 
BERNEDO

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. PRECURSORES DE 
LA INDEPENDENCIA NACIONAL

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS para 
II. EE DE LA PNP. PRECURSORES DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS para II. EE DE LA PNP. 
PRECURSORES DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL

84.03 84.03 10-2010 05-2012

Ninguno
FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES para II. 
EE DE LA PNP. PRECURSORES DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. JOSE RODRIGUEZ 
TRIGOSO

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS para 
II. EE DE LA PNP. JOSE RODRIGUEZ 
TRIGOSO

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP.JOSE RODRIGUEZ TRIGOSO

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 
 

 

 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES para II. 
EE DE LA PNP. JOSE RODRIGUEZ 
TRIGOSO

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. FELIX TELLO ROJAS

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS para 
II. EE DE LA PNP. FELIX TELLO ROJAS

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS para II. EE DE LA PNP. 
FELIX TELLO ROJAS

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES para II. 
EE DE LA PNP. FELIX TELLO ROJAS

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. ALCIDES VIGO 
HURTADO

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS para 
II. EE DE LA PNP. ALCIDES VIGO 
HURTADO

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP.ALCIDES VIGO HURTADO

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES para II. 
EE DE LA PNP. ALCIDES VIGO HURTADO

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. JUAN LINARES 
ROJAS

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS para 
II. EE DE LA PNP. JUAN LINARES ROJAS

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP.JUAN LINARES ROJAS

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES para II. 
EE DE LA PNP. JUAN LINARES ROJAS

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

GUITARRAS ACÚSTICAS CON FUNDAS 
para II. EE DE LA PNP. JUAN INGUNZA 
VALDIVIA

1,218.48 1,218.48 10-2010 05-2012
Ninguno

CAJONES DE ESTUDIO CON FUNDAS para 
II. EE DE LA PNP. JUAN INGUNZA VALDIVIA

252.10 252.10 10-2010 05-2012
Ninguno

ZAMPOÑAS MAITA 7 Y 6 EN MI, AFINACIÓN 
4.40 CON FUNDAS para II. EE DE LA 
PNP.JUAN INGUNZA VALDIVIA

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

FLAUTAS DULCES CON ESTUCHES para II. 
EE DE LA PNP. JUAN INGUNZA VALDIVIA

84.03 84.03 10-2010 05-2012
Ninguno

Compra de Instrumentos Musicales para 
DREC

16,806.72 16,806.72 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Juegos Recreativos y de Mesa 
para DREC

3,352.94 3,352.94 12-2011 05-2012
Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 



 

 

Tipo de equipo Observaciones
Previsto real Previsto real

Compra de Implementos Deportivos para 
DREC

6,185.50 6,185.50 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Artículos de Arte para DREC 1,608.73 1,608.73 12-2011 05-2012 Ninguno
Compra de Articulos de Enseñanza para 
DREC

1,677.45 1,677.45 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Utiles de Escritorio para DREC 1,819.11 1,819.11 12-2011 05-2012 Ninguno
Compra de Equipo de Compúto Completo 
para DIRESA Callao

38,220.34 38,220.34 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Mobiliario de Oficina para DIRESA 
Callao

2,025.21 2,025.21 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Equipo de Compúto INTEL DUAL - 
CORE G850 para GERESA La Libertad

8,541.52 8,541.52 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Proyector Portatil para DELL 8,231.93 8,231.93 12-2011 05-2012 Ninguno
Compra de Armarios Metalicos para DELL 1,260.50 1,260.50 12-2011 05-2012 Ninguno

Compra de Equipos de Gimnasio para DELL 3,361.34 3,361.34 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Instrumentos Musicales para 
DELL

3,222.69 3,222.69 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Mesa de Ping Pong, Soga y 
Cronometro para DELL

3,568.29 3,568.29 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Utiles de Escritorio y de 
Enseñanza para la Municipalidad de 
Huamanga

1,107.47 1,107.47 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Equipo de Compúto INTEL DUAL - 
CORE i5-2501 para la Municipalidad de 
Huamanga

1,974.79 1,974.79 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Equipo de Sonido para la 
Municipalidad de Huamanga

2,521.01 2,521.01 01-2012 05-2012
Ninguno

Compra de pinturas y esmaltes para la 
Municipalidad de Huamanga

1,092.44 1,092.44 01-2012 05-2012
Ninguno

Compra de Ternos para Danza Huamanguino 
para la Municipalidad de Huamanga

840.34 840.34 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Trofeos Grandes de Futbol y 
Futsal y Medallas de Oro para la 
Municipalidad de Huamanga

840.34 840.34 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de Guitarra Acustica para la 
Municipalidad de Huamanga

294.96 294.96 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de 02 Trofeos para la Municipalidad 
de Huamanga

134.45 134.45 12-2011 05-2012
Ninguno

Compra de 01 Celular para la Municipalidad 
de Huamanga

74.79 74.79 12-2011 05-2012
Ninguno

Costo S/. Fecha de entrega

Anexo 6 : Lista Equipos adquiridos por la prestació n 

 



 

 

N° PARTICIPANTES EVENTO LUGAR FECHA AÑO INSTITUCION CARGO

INICIO FIN

001 CESAR MENDOZA VALENCIA

PARTICIPAR EN LA PASANTIA SOBRE 

MODELOS DE INTERVENCION TEMPRANA PRAGA 25/01/10 26/01/10 AÑO 2010

MUNICIPALIDAD 

DE SAN LUIS SUB GERENTE

002 FREDY MACARIO ZELAYA HERRERA

PARTICIPACION EN EL II TALLER REGIONAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE POLITICAS SOBRE 

DROGAS EN LATINOAMERICA 

BUENOS AIRES - 

ARGENTINA 29/01/10 31/01/10 AÑO 2010 DEVIDA

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y 

EVALUACION GLOBAL 

003 EDUARDO HARO ESTABRIDIS

REUNION EXPERTOS DE LOS PAISES 

MIEMBROS DE LA CAN PARA LA 

PLANIFICACION DEL PROGRAMA 

ANTIDROGAS ILICITAS DE LA CAN - 

GUAYAQUIL - 

ECUADOR 29/01/10 31/01/10 AÑO 2010 DEVIDA

DIRECTOR NACIONAL DEL 

PROGRAMA CTB

004 CARMEN LOURDES SEVILLA CARNERO

REUNION EXPERTOS DE LOS PAISES 

MIEMBROS DE LA CAN PARA LA 

PLANIFICACION DEL PROGRAMA 

ANTIDROGAS ILICITAS DE LA CAN - 

GUAYAQUIL - 

ECUADOR 29/01/10 31/01/10 AÑO 2010 DEVIDA

DIRECTORA ALTERNA DEL 

PROGRAMA CTB

005 MARCO ANTONIO CARRION RONDON

REUNION EXPERTOS DE LOS PAISES 

MIEMBROS DE LA CAN PARA LA 

PLANIFICACION DEL PROGRAMA 

ANTIDROGAS ILICITAS DE LA CAN - 

GUAYAQUIL - 

ECUADOR 29/01/10 31/01/10 AÑO 2010 DEVIDA

ESPECIALISTA DE LA DIRECCION 

DE CONTROL DE OFERTA 

006 EDUARDO HARO ESTABRIDIS

PARTICIPACION EN CONFERENCIA AMERICA 

LATINA ENFRENTANDO EL COMERCIO DE 

COCAINA - LONDRES

WILTON PARK - 

INGLATERRA 19/04/10 21/04/10 AÑO 2010 DEVIDA

DIRECTOR NACIONAL DEL 

PROGRAMA CTB

007 ABEL EDGARDO HERMOZA JERI

PARTICIPACION EN CONFERENCIA AMERICA 

LATINA ENFRENTANDO EL COMERCIO DE 

COCAINA - LONDRES

WILTON PARK - 

INGLATERRA 19/04/10 21/04/10 AÑO 2010 DEVIDA GERERENTE GENERAL DE DEVIDA

008 MARTHA GARCIA GARCIA 

PARTICIPACION EN LA CUMBRE HECHOS 

EXPERIENCIAS Y RETOS FUTUROS EN EL 

DESARROLLO PRACTICAS Y MEJORA DE 

POLITICAS EN MATERIA DE DROGAS - ESPAÑA LUGO - ESPAÑA 20/04/10 24/04/10 AÑO 2010 DEVIDA

ESPECIALISTA DE LA GERENCIA 

DE PREVENCION Y 

REHABILITACION

009 NAYR SUAREZ PADILLA

PARTICIPACION EN LA CUMBRE HECHOS 

EXPERIENCIAS Y RETOS FUTUROS EN EL 

DESARROLLO PRACTICAS Y MEJORA DE 

POLITICAS EN MATERIA DE DROGAS - ESPAÑA LUGO - ESPAÑA 21/04/10 24/04/10 AÑO 2010

GOBIERNO 

REGIONAL 

LAMBAYEQUE

COORDINADORA REGIONAL DE 

LA ESTRATEGIA SANITARIA DE 

SALUD MENTAL Y CULTURA DE 

PAZ

ANEXO 7. Formacion funcionarios de DEVIDA

 



 

 

N° PARTICIPANTES EVENTO LUGAR FECHA AÑO INSTITUCION CARGO

INICIO FIN

010 EDUARDO HARO ESTABRIDIS

PARTICIPAR DEL CUADRAGESIMO SEPTIMO 

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 

COMISION INTERAMERICANA PARA EL 

CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS CICAD - 

WASHINGTON

WASHINGTON- 

ESTADOS 

UNIDOS 29/04/10 01/05/10 AÑO 2010 DEVIDA

DIRECTOR NACIONAL DEL 

PROGRAMA CTB

011 AELIN PEREZ RAMIREZ

PARTICIPAR DEL CUADRAGESIMO SEPTIMO 

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 

COMISION INTERAMERICANA PARA EL 

CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS CICAD - 

WASHINGTON- 

ESTADOS 

UNIDOS 03/05/10 05/05/10 AÑO 2010

DIRECTORA DE COOPERACION 

INTERNACIONAL

012 EDUARDO HARO ESTABRIDIS

REUNION TECNICA SOBRE EL ETUDIO EL NEXO 

ENTRE LAS DROGAS Y LA VIOLENCIA EN LAS 

AMERICAS UNA PERSPECTIVA DE GENERO - 

PANAMA

PANAMA - 

REPUBLICA DE 

PANAMA 18/05/10 19/05/10 AÑO 2010 DEVIDA

DIRECTOR NACIONAL DEL 

PROGRAMA CTB

013 EDUARDO HARO ESTABRIDIS

RETOMAR LOS VINCULOS DE OOPERACION 

BILATERAL QUE EXISTEN ENTRE AMBOS 

PAISES EN MATERIA DE DROGAS LAS 

CONDICIONES SERAN CON LAS AREAS DE 

TRATAMIENTO EVALUACION Y ESTUDIOS 

PREVENCION E INTERNACIONAL - CHILE

SANTIAGO DE 

CHILE -CHILE 23/08/10 25/08/10 AÑO 2010 DEVIDA

DIRECTOR NACIONAL DEL 

PROGRAMA CTB

014 ROMULO PIZARRO TOMASIO

RETOMAR LOS VINCULOS DE OOPERACION 

BILATERAL QUE EXISTEN ENTRE AMBOS 

PAISES EN MATERIA DE DROGAS LAS 

CONDICIONES SERAN CON LAS AREAS DE 

TRATAMIENTO EVALUACION Y ESTUDIOS 

PREVENCION E INTERNACIONAL - CHILE

SANTIAGO DE 

CHILE -CHILE 23/08/10 25/08/10 AÑO 2010 DEVIDA PESIDENTE EJECUTIVO

015 SELENE SALOME BARRANTES SANDOVAL

PARTICIPAR EN EL SEMINARIO PARA EL 

DESARROLLO DE DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO DE DROGAS DE LA CICAD-OEA - 

CARTAGENA DE 

INDIAS - 

COLOMBIA 30/08/10 03/09/10 AÑO 2010 DEVIDA

ESPECIALISTA DE GERENCIA DE 

PREVENCION Y REHABILITACION

016 CESAR AUGUSTO PEREA CHUMBE

PARTICIPAR EN EL SEMINARIO PARA EL 

DESARROLLO DE DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO DE DROGAS DE LA CICAD-OEA - 

CARTAGENA DE 

INDIAS - 

COLOMBIA 30/08/10 03/09/10 AÑO 2010 DEVIDA

ESPECIALISTA DE GERENCIA DE 

PREVENCION Y REHABILITACION

017 EDUARDO MANUEL ROMERO BOLOGNESI

PARTICIPAR EN EL SEMINARIO PARA EL 

DESARROLLO DE DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO DE DROGAS DE LA CICAD-OEA - 

CARTAGENA DE 

INDIAS - 

COLOMBIA 30/08/10 03/09/10 AÑO 2010 DEVIDA

ESPECIALISTA DEL 

OBSERVATORIO PERUANO DE 

DROGAS

ANEXO 7. Formacion funcionarios de DEVIDA

 



 

 

N° PARTICIPANTES EVENTO LUGAR FECHA AÑO INSTITUCION CARGO

INICIO FIN

018 ROMULO PIZARRO TOMASIO

PARTICIPAR EN EL FORO DE CIUDADES EU-LAC 

DE COLOMBIA SOBRE POLITICAS SOBRE 

DROGAS - PORTUGAL

COIMBRA - 

PORTUGAL 22/09/10 25/09/10 AÑO 2010 DEVIDA PRESIDENTE EJECUTIVO

019 EDUARDO HARO ESTABRIDIS

PARTICIPAR EN EL FORO DE CIUDADES EU-LAC 

DE COLOMBIA SOBRE POLITICAS SOBRE 

DROGAS - PORTUGAL

COIMBRA - 

PORTUGAL 22/09/10 25/09/10 AÑO 2010 DEVIDA

DIRECTOR NACIONAL DEL 

PROGRAMA CTB

020 CARMEN LOURDES SEVILLA CARNERO

PARTICIPAR EN EL FORO DE CIUDADES EU-LAC 

DE COLOMBIA SOBRE POLITICAS SOBRE 

DROGAS - PORTUGAL

COIMBRA - 

PORTUGAL 22/09/10 25/09/10 AÑO 2010 DEVIDA

DIRECTORA ALTERNA DEL 

PROGRAMA CTB

021 SELENE SALOME BARRANTES SANDOVAL

PARTICIPAR EN EL FORO DE CIUDADES EU-LAC 

DE COLOMBIA SOBRE POLITICAS SOBRE 

DROGAS - PORTUGAL

COIMBRA - 

PORTUGAL 22/09/10 25/09/10 AÑO 2010 DEVIDA

ESPECIALISTA DE GERENCIA DE 

PREVENCION Y REHABILITACION

022 CARLOS AUGUSTO ALIAGA FERNANDEZ

PARTICIPAR EN EL FORO DE CIUDADES EU-LAC 

DE COLOMBIA SOBRE POLITICAS 

MUNICIPALES SOBRE DROGAS - PORTUGAL

COIMBRA - 

PORTUGAL 22/09/10 25/09/10 AÑO 2010

GOBIERNO 

REGIONAL 

LAMBAYEQUE

ESPECIALISTA DE LA GERENCIA 

DE DESARROLLO SOCIAL

023 NERY ENNI SALDARRIAGA DE KROLL

PARTICIPAR EN EL FORO DE CIUDADES EU-LAC 

DE COLOMBIA SOBRE POLITICAS 

MUNICIPALES SOBRE DROGAS - PORTUGAL

COIMBRA - 

PORTUGAL 22/09/10 25/09/10 AÑO 2010

GOBIERNO 

REGIONAL 

LAMBAYEQUE PRESIDENTA 

024 EDUARDO MANUEL ROMERO BOLOGNESI

PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE 

CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE 

DIAGNOSTICOS LOCALES EN PREVENCION Y 

TRATAMIENTO DE DROGAS DE LA CICAD-OEA - 

URUGUAY

MONTEVIDEO - 

URUGUAY 18/10/10 22/10/10 AÑO 2010 DEVIDA

ESPECIALISTA DEL 

OBSERVATORIO PERUANO DE 

DROGAS

025 MARTHA GARCIA GARCIA 

REALIZAR PASANTIA EN LA COMISION 

NACIONAL DE DROGAS DE CHILE CONACE 

PARA CONOCER EL PROGRAMA DE 

TRATAMIENTO INTEGRAL DEL CONSUMO DE 

DROGAS EN ADOLECENTES INFRACTORES - 

SANTIAGO DE 

CHILE -CHILE 18/10/10 22/10/10 AÑO 2010 DEVIDA

ESPECIALISTA DE LA GERENCIA 

DE PREVENCION Y 

REHABILITACION

026 JULIO CESAR VARGAS NAJAR

REALIZAR PASANTIA EN LA COMISION 

NACIONAL DE DROGAS DE CHILE CONACE 

PARA CONOCER EL PROGRAMA DE 

TRATAMIENTO INTEGRAL DEL CONSUMO DE 

DROGAS EN ADOLECENTES INFRACTORES - 

SANTIAGO DE 

CHILE -CHILE 18/10/10 22/10/10 AÑO 2010 DEVIDA

ESPECIALISTA DE LA GERENCIA 

DE PREVENCION Y 

REHABILITACION
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027 AZUCENA DE ALELI AVALOS JARA

REALIZAR UNA PASANTIA EN EL SERVICIO DE 

AYUDA TELEFONICA DE COMISION NACIONAL 

DE DROGAS DE ARGENTINA SEDRONAR - 

ARGENTINA

BUENOS AIRES - 

ARGENTINA 25/10/10 29/10/10 AÑO 2010 DEVIDA

PSICOLOGA CONSEJERA HABLA 

FRANCO

028 KAREM ELIZABETH SOTOMAYOR DIAZ

REALIZAR UNA PASANTIA EN EL SERVICIO DE 

AYUDA TELEFONICA DE COMISION NACIONAL 

DE DROGAS DE ARGENTINA SEDRONAR - 

ARGENTINA

BUENOS AIRES - 

ARGENTINA 25/10/10 29/10/10 AÑO 2010 DEVIDA

PSICOLOGA CONSEJERA HABLA 

FRANCO

029 LORENA MARIA CIEZA RAMOS

REALIZAR UNA PASANTIA EN EL SERVICIO DE 

AYUDA TELEFONICA DE COMISION NACIONAL 

DE DROGAS DE ARGENTINA SEDRONAR - 

ARGENTINA

BUENOS AIRES - 

ARGENTINA 25/10/10 29/10/10 AÑO 2010 DEVIDA

PSICOLOGA CONSEJERA HABLA 

FRANCO

030 FRANK GELLER GARCIA BALDEON 

PARTICIPAR EN EL CONGRESO 

INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION DE 

ADICCIONES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL 

AUDITORIO SANTA RITA DE LA FUNDACION 

UNIVERSITARIA LUIS AMIGO MEDELLIN - 

MEDELLIN - 

COLOMBIA 02/12/10 03/12/10 AÑO 2010 DEVIDA

PSICOLOGO CONSEJERO HABLA 

FRANCO

031 LUIS SANTIAGO ESPINOZA PAUL

PARTICIPAR EN EL CONGRESO 

INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION DE 

ADICCIONES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL 

AUDITORIO SANTA RITA DE LA FUNDACION 

UNIVERSITARIA LUIS AMIGO MEDELLIN - 

MEDELLIN - 

COLOMBIA 02/12/10 03/12/10 AÑO 2010 DEVIDA

PSICOLOGO CONSEJERO HABLA 

FRANCO

032 LUIS JUAN CHUQUIHUARA CHIL

PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE LA 

DELEGACION PERUANA EN EL 48º PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD - 

WASHINGTON

WASHINGTON- 

ESTADOS 

UNIDOS 06/12/10 08/12/10 AÑO 2010 DEVIDA

ASESOR DE LA RESIDENCIA 

EJECUTIVA 

033 EDUARDO HARO ESTRABRIDIS

PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION 

TECNICA DE COORDINACION Y 

PROGRAMACION DEL SISTEMA SUB REGIONAL 

DE INFORMACION E INVESTIGACION SOBRE 

DROGAS DE LA OFICINA CONTRA LA DROGA Y 

EL DELITO DE LAS NACIONES UNIDAS A 

REALIZARSE EN LA CIUDAD DE WASHINGTON 

D.C. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

WASHINGTON- 

ESTADOS 

UNIDOS 03/11/08 05/11/08 AÑO 2008 DEVIDA

DIRECTOR NACIONAL DEL 

PROGRAMA CTB
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034 SELENE SALOME BARRANTES SANDOVAL

PARTICIPAR EN EL FORO MONTEVIDEO: 

DIAGNOSTICOS LOCALES Y SISTEMAS DE 

INFORMACION EN TRATAMIENTO A 

REALIZARSE EN LA CIUDAD MONTEVIDEO 

URUGUAY

MONTEVIDEO - 

URUGUAY 04/12/08 06/12/08 AÑO 2008 DEVIDA

ESPECIALISTA DE LA GERENCIA 

DE PREVENCION Y 

REHABILITACION

035 CARLOS AUGUSTO ALIAGA FERNANDEZ

PARTICIPAR EN EL FORO MONTEVIDEO: 

DIAGNOSTICOS LOCALES Y SISTEMAS DE 

INFORMACION EN TRATAMIENTO A 

REALIZARSE EN LA CIUDAD MONTEVIDEO 

MONTEVIDEO - 

URUGUAY 04/12/08 06/12/08 AÑO 2008

GOBIERNO 

REGIONAL 

LAMBAYEQUE

ESPECIALISTA DE LA GERENCIA 

DE DESARROLLO SOCIAL

036 SELENE SALOME BARRANTES SANDOVAL

PARTICIPAR EN LA PASANTIA A PENALES LA 

CUAL TIENE COMO OBJETIVO CONOCER LA 

EXPERIENCIA DEL INPEC DE COLOMBIA EN LA 

GESTION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y 

TRATAMIENTO PENITENCIARIO DEL INPE LA 

MISMA QUE HA EXTENDIDO LA INVITACION 

PARA QUE UN ESPECIALISTA DE LA GERENCIA 

DE PYR PARTICIPE EN ESTA EXPERIENCIA CON 

LA FINALIDAD DE FORTALECER LA 

IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE 

TRATAMIENTO QUE VIENE 

IMPLEMENTANDOSE EN EL MARCO DEL PLAN 

DE IMPACTO RAPIDO-BOGOTA

BOGOTA - 

COLOMBIA 15/04/09 18/04/09 AÑO 2009 DEVIDA

ESPECIALISTA DE LA GERENCIA 

DE PREVENCION Y 

REHABILITACION

037 VICTOR HUGO ECHEANDIA ARELLANO

PARTICIPAR EN EL FORO DE CIUDADES DE 

GOTEBORG POLITICAS PUBLICAS EN 

TRATAMIENTO Y COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL-SUECIA

GOTEBORD - 

SUECIA 28/05/09 29/05/09 AÑO 2009

GOBIERNO 

REGIONAL 

LAMBAYEQUE DIRECTOR REGIONAL

038 EDUARDO HARO ESTABRIDIS

PARTICIPAR EN EL FORO DE CIUDADES DE 

GOTEBORG POLITICAS PUBLICAS EN 

TRATAMIENTO Y COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL-SUECIA

GOTEBORD - 

SUECIA 28/05/09 29/05/09 AÑO 2009 DEVIDA

GERENTE DE PREVENCION Y 

REHABILITACION

039 EDUARDO HARO ESTABRIDIS

PARTICIPAR EN LA II REUNION DE LA 

COMISION MIXTA EN MATERIA DE DROGAS 

ENTRE PERU Y ARGENTINA A REALIZARSE - 

BUENOS AIRES ARGENTINA

BUENOS AIRES - 

ARGENTINA 19/08/09 20/08/09 AÑO 2009 DEVIDA

GERENTE DE PREVENCION Y 

REHABILITACION
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040 EDUARDO HARO ESTABRIDIS

REUNION DE TRABAJO DE ALTO NIVEL  PARA 

REVISION Y ACTUALIZACION DE LA 

ESTRATEGIA ANTIDROGAS EN EL HEMISFERIO 

Y SU PLAN DE ACCION DE LA COMISION 

INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL 

ABUSO DE DROGAS CICAD - SAO PAULO-

BRASIL

SAO PAULO - 

BRASIL 16/09/09 18/09/09 AÑO 2009 DEVIDA

GERENTE DE PREVENCION Y 

REHABILITACION

041 NAYR SUAREZ PADILLA

FORO TALLER PARA LA CAPACITACION EN 

RECURSOS HUMANOS EN PROTOCOLOS DE 

TRATAMIENTO DE DROGAS Y MEJORA DE 

SERVICIOS DE TRATAMIENTO-TUCUMAN-

ARGENTINA

SAN MIGUEL DE 

TUCUMAN - 

ARGENTINA 23/09/09 26/09/09 AÑO 2009

GOBIERNO 

REGIONAL 

LAMBAYEQUE

COORDINADORA REGIONAL DE 

LA ESTRATEGIA SANITARIA DE 

SALUD MENTAL Y CULTURA DE 

PAZ

042 VICTOR HUGO ECHEANDIA ARELLANO

PARTICIPAR EN EL FORO DE CIUDADES EU-

LAC, SEGOVIA ESPAÑA, POLITICAS PUBLICAS 

EN DROGODEPENDENCIA, UN ENFOQUE 

INTEGRADO: PREVENCION, TRATAMIENTO Y 

REHABILITACION- ESPAÑA-SEGOVIA

SEGOBIA - 

ESPAÑA 14/10/09 17/10/09 AÑO 2009

GOBIERNO 

REGIONAL 

LAMBAYEQUE DIRECTOR REGIONAL

043 CARMEN LOURDES SEVILLA CARNERO

PARTICIPAR EN UNA REUNIION DEL NUEVO 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA ALIANZA DE 

CIUDADES DE DROGAS CONVOCADA POR LA 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION 

INTERAMERICANA PARA EL CONTROL Y  

ABUSO DE DROGAS-CICAD - WASHINGTON

WASHINGTON- 

ESTADOS 

UNIDOS 24/03/11 25/03/11 AÑO 2011 DEVIDA

DIRECTORA ALTERNA DEL 

PROGRAMA CTB

044 EDUARDO HARO ESTABRIDIS

PARTICIPAR EN UNA REUNIION DEL NUEVO 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA ALIANZA DE 

CIUDADES DE DROGAS CONVOCADA POR LA 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION 

INTERAMERICANA PARA EL CONTROL Y  

WASHINGTON- 

ESTADOS 

UNIDOS 23/03/11 27/03/11 AÑO 2011 DEVIDA

DIRECTOR NACIONAL DEL 

PROGRAMA CTB

045 WILLIAM EUGENIO CABANILLAS ROJAS

PARTICIPAR EN REUNIONES TECNICAS 

VINCULADAS A LA EVALUACION DE 

PROGRAMAS PREVENTIVOS EN 

DROGODEPENDENCIAS EN LAS 

INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA - ESPAÑA

MADRID - 

ESPAÑA 06/06/11 10/06/11 AÑO 2011 DEVIDA

ESPECIALISTA DE LA GERENCIA Y 

REHABILITACION 
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